

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

График реализации строительных работ

S–8–50,/S–8–48/ – Որոտան ավտոճանապարհի կմ0+000 – կմ1+700 հատված

T–8–50,/T–8–48/ – Автомобильная дорога Воротан км0+000 – км1+700

h/h	ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ Предвидение работы	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ Рабочие дни												Ծանոթություն Примечание
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ Подготовительные работы	10օր												
2	Հողային աշխատանքներ Земляные работы	60օր												
3	Արհեստական կառուցվածքներ Искусственные сооружение	65օր												
4	Ճանապարհային պատվածք Дорожная одежда	50օր												
5	Ուղիներ և մուտքեր Съезди и въезди	30օր												
6	Կողմակներ Обочины	20օր												
7	Ճանապարհի կահավորում Обустройство дороги	25օր												

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 8.0 ԱՄԻՍ

Продолжительность строительных работ 8.0 месяцев