

Պայմանագրի փոփոխությունը պայմանավորված է պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետի շտկմամբ: