

« 02 » « 06 » 2020թ.

ք. Երևան

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՐԳԻՇՏԻ-1» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս. Դարբինյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 22.08.2019թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2019/18Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 09-ի N 539-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի 5.1 փոփոխել և շարադրել այն հետևյալ խմբագրությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 504,999,779 (հինգ հարյուր չորս միլիոն ինը հարյուր ինսունինը հազար յոթ հարյուր յոթանասունինը) ՀՀ դրամ, որից 84,166,630 (ութսունչորս միլիոն մեկ հարյուր վաթսունվեց հազար վեց հարյուր երեսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն, իսկ 2020 թվականի իրականացվելիք աշխատանքների գինը կազմում է 448,509,993 (չորս հարյուր քառասունութ միլիոն հինգ հարյուր ինը հազար ինը հարյուր ինսուններեք) որից 74,751,666 (յոթանասունչորս միլիոն յոթ հարյուր հիսունմեկ հազար վեց հարյուր վաթսունվեց) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն : Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Ծավալաթերթ-նախահաշիվը համաձայն հավելված 1-ի,

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 2-ի:

1.4 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՎՀՀ 02815457
ՀՀ 900011025823
գլխավոր քարտուղար
Հ. Բատիկյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՐԳԻՇՏԻ-1» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Վանաձոր, Շիրակի խճուղի 6
«Էվոկարանկ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 06910635
ՀՀ 1660002525840100
տնօրեն
Ս. Դարբինյան



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Մ-3, Թուրքիայի սահման – Մարգարա – Վանաձոր – Տաշիր - Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ112+900-կմ116+900 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների (2020 թվականին իրականացվելիք)

/<< հազ. դրամ/

ՀՀ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. Միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը *	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
I. Երթևեկելի մաս					
1	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե պատվածքի ֆրեզավորում h=5սմ	մ ²	20778	0.716	14 877.048
2	Փոսային նորոգում „Բ” տիպ հմիջ=4սմ (3-5սմ)	մ ²	510	5.472	2 790.720
3	Հարթեցնող շերտ տաք, մանրահատիկ ա/բետոնից „Բ” տիպ հմիջ.=3սմ	տոն	1084.74	46.930	50 906.848
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=5սմ	մ ²	51288	5.587	286 546.056
1.Ընդամենը					355 120.672
II. Մայթեր					
1	Մայթերի եզրերի բուսականության քաղիանում, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ	մ ²	240	0.085	20.400
2	Մայթերի վրա կուտակված գրունտի մաքրում ձեռքով, բարձում և տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ	մ ³	10	4.530	45.300
3	Մայթերի ա/բետոնե պատվածքի քանդում h=3սմ, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ	մ ²	9695	0.148	1 434.860
4	Բազալտե եզրաքարերի քանդում (վերադարձ սեփականատիրոջը)	գծ.մ	1905	1.092	2 080.260
5	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	2199	14.595	32 094.405
6	Հավաքովի բետոնե եզրաշար 10x20սմ	գծ.մ	2027	8.135	16 489.645
7	Մայթերի խճային հիմք h=12սմ	մ ²	1665	1.968	3 276.720
8	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	մ ²	12440	3.640	45 281.600
9	Մետաղական բազրիքների ապատեղակայում	տոն	0	26.941	0.000
10	Նույն տեղում III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (0.5մ ³), բարձում, տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ	մ ³	0	1.886	0.000
11	Նույնը ձեռքով	մ ³	0	4.524	0.000
2.Ընդամենը					100 723.190
III. Կողնակներ					
1	Կողնակների խոտածածկի քաղիանում, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ	մ ²	560	0.085	47.600
2	Կողնակների ամրացում կոպճային խառնուրդով h=10սմ	մ ²	3086	0.650	2 005.900
3.Ընդամենը					2 053.500
IV. Ուղիներ					
1	Մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=4սմ	մ ²	1828	4.486	8 200.400

4.Ընդամենը					8 200.400
V. Սուտքեր					
1	Ավազակոպձային շերտ h=10սմ	մ ³	56.8	5.328	302.630
2	Չափազատված խիճ h=12սմ, բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	1075.2	3.123	3 357.850
3	Մանրահատիկ ա/բետոն «Բ»տիպ h=4սմ	մ ²	2205	4.486	9 891.630
5.Ընդամենը					13 552.110
VI. Վաքեր					
1	Բազալտե եզրաքարերի քանդում (վերադարձ սեփականատիրոջը)	զժ.մ	0	1.095	0.000
2	Վաքի պատի վերականգնում միաձույլ բետոնով B25	մ ³	0	77.831	0.000
6.Ընդամենը					0.000
VII. Դիտահորեր					
1	Մայթի վրայի դիտահորի բացակա թուջե կափարիչ d=740մմ	հատ	1	326.936	326.936
2	Մայթի վրա դիտահորի բացակա սալի տեղադրում 1.2x1.2x0.2մ չափսի նոր սալ, թուջե մտոց, թուջե կափարիչով	հատ	1	165.679	165.679
3	Երթևեկելի մասի դիտահորերի սալերի ապատեղակայում	հատ	8	6.562	52.496
4	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20	մ ³	0.7	78.683	55.078
5	Երթևեկելի մասի դիտահորերի սալերի տեղակայում	հատ	8	8.313	66.504
6	Երթևեկելի մասի դիտահորերի վնասված սալերի ապատեղակայում (V=0.24մ ³ , G=0.6տոն), տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ,	հատ	3	6.861	20.583
7	Երթևեկելի մասի դիտահորի սալերի տեղադրում 1.2x1.2x0.2մ չափսի, թուջե մտոց, թուջե կափարիչով	հատ	3	165.679	497.037
7.Ընդամենը					1 184.313
VIII. Ծառաբներ					
1	10x20սմ չափսի բետոնե եզրաքարերի քանդում, հիմքով	զժ.մ	139	1.092	151.788
2	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	զժ.մ	569.6	14.595	8 313.312
3	Կտրված ծառերի կոճղերի հանում d=35սմ	հատ	20	0.891	17.820
4	Բուսահողի տեղափոխում 4կմ-ից	մ ³	27	1.172	31.644
5	Նոր ծառերի տնկում, բուսահողի լցում նոր տնկվող ծառաբներում	հատ	90	2.824	254.160
8.Ընդամենը					8 768.724
IX. Հենապատեր					
Ա. Բազալտե «քուրջ» շարվածքով հենապատերի վերականգնում					
1	Հենապատի վերականգնում միաձույլ բետոնով B20	մ ³	6.94	69.302	480.956
2	Բազալտե «քուրջ» շարվածք	մ ²	69.25	27.482	1 903.129
Բ. Բազալտե սրբատաշ շարվածքով հենապատի վերականգնում (I կամրջի մոտ)					
1	Բետոնի մեջ (ուղղահայաց) d=24մմ, L=25սմ խորությամբ անցքերի փորում	հատ	10	1.214	12.140
2	Անցքերի մեջ ավազացեմենտե խառնուրդի լցում	մ ³	0.001	116.0	0.116
3	խարսխաձողերի տեղադրում L=80սմ-10հատ; Ø16մմ AIII	կգ	12.62	0.632	7.976
4	Հենապատի վերականգնում միաձույլ բետոնով B20	մ ³	0.5	69.376	34.688

5	Բազալտե սրբատաշ շարվածք	մ ²	1.6	53.961	86.338
6	Բազալտե թասակի տեղադրում բազալտե թասակ 10x50սմ	գծ.մ	2	25.540	51.080
Գ.	Բետոնե հենապատի վերականգնում (II կամրջի մոտ)				
1	Հենապատի վերականգնում միաձույլ բետոնով B20	մ ³	5.2	69.375	360.750
2	Երեսապատում սվաղով	մ ²	13	1.887	24.531
				9.Ընդամենը	2 961.703
	X. Արհեստական կառուցվածքներ (I և II կամուրջներ)				
1	Երթևեկելի մասի ա/բ պատվածքի քանդում h=5սմ, բարձուն ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ	մ ³	6.425	7.733	49.685
2	Մայթերի ա/բ պատվածքի քանդում h=4սմ և բարձուն ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ	մ ²	65	0.175	11.375
3	Բազալտե եզրաքարերի քանդում (վերադարձ սեփականատիրոջը)	գծ.մ	18	1.085	19.530
4	Մետաղական բազրիքների ապատեղակայում, (5 հատվածամաս L=3.0մ)	տոն	0.31	26.897	8.338
5	ԵՐ2 հավաքույի եզրաքարերի տեղադրում 100x20x75սմ, V=0.14մ ³ , G=0.35տոն	գծ.մ	18	38.051	684.918
6	Անվահրիչի կրկնակի սվաղում ավազացեմենտ շաղախով	մ ²	2	1.887	3.774
7	Անվահրիչների ներկում	մ ²	80	1.064	85.120
8	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=5սմ	մ ²	233.5	5.538	1 293.123
9	Ավազահատիկ ա/բետոն h=4սմ	մ ²	65	4.729	307.385
10	Գոյություն ունեցող մետաղական բազրիքների ներկում	տոն	0.745	18.722	13.948
11	Նոր մետաղական բազրիքների տեղակայում, ներկում -6 հատվածամաս L=3.0մ	տոն	0.37158	744.558	276.663
				10.Ընդամենը	2 753.858
	XI. Բազրիքներ (մայթի եզրին, ստորին հենապատի վրա)				
1	Գոյություն ունեցող ե/բ հավաքույի մնավոր բազրիքների /472 հատ/ ապատեղակայում, տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ	գծ.մ	318.5	1.717	546.865
2	Նոր տեղերում բազրիքի ներդիր էլեմենտները տեղադրելու համար հենապատի բետոնի քանդում հարվածահատ մուրձով, բարձուն, տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ	մ ³	6.4	48.118	307.955
3	Ներդիր էլեմենտները տեղադրելուց հետո բետոնացում B20	մ ³	6.4	72.795	465.888
4	Նոր մետաղական բազրիքների տեղակայում, ներկում	տոն	10.8916	745.195	8 116.366
				11.Ընդամենը	9 437.074
	XII. Թեթուղիներ հետիոտնային անցումներում				
1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափի բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	86	14.595	1 255.170
				12.Ընդամենը	1 255.170
	XIII. Կահավորում				
Ա.	Ճանապարհային նշաններ				
	Ճանապարհային նշանների տեղադրում-68 հատ, սյուների քանակը 36 հատ (2հատ-4.1մ, 34 հատ-3.3մ)				

	Նախագգուշացնող	հատ	2	48.039	96.078
	հատուկ թելադրանքի	հատ	66	41.100	2 712.600
Բ.	Երթևեկելի մասի նշագծում , լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմար 0.35կգ-1մ²				
	1.1	կմ	1.931	138.633	267.700
	1.5	կմ	4.259	59.420	253.070
	1.6	կմ	1.19	83.866	99.801
	1.2.2	կմ	8	89.125	713.000
	1.12	մ ²	3.32	2.111	7.009
	1.18	մ ²	5.5	2.111	11.611
	1.19	մ ²	6.72	2.111	14.186
13.Ընդամենը					4 175.054
Ընդհանուրը					510 185.768

*Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը»՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ն» տարածքային կառավարման և
 ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական զանձապետարան
 ՀՎՀՀ 02815457
 ՀՀ 900011025823
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՐԳԻՇՏԻ-1» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Վանաձոր, Շիրակի խճուղի 6
 «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ 06910635
 ՀՀ 1660002525840100
 տնօրեն
 Ս. Դարբինյան



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՄԱՆՁԲ-2019/18Ծ գնման պայմանագրի
 « 02 » « 06 » 2020թ. կնքված
 Թիվ 3 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 2


**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
 ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1**

**Մ-3, Թուրքիայի սահման – Մարգարա – Վանաձոր – Տաշիր - Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության
 ավտոճանապարհի կմ112+900-կմ116+900 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման
 (2020 թվականին իրականացվելիք)**

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրնուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրնուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
1	Երթևեկելի մաս	Սույն համաձայնագիրնուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրնուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո
2	Կողնակներ	Սույն համաձայնագիրնուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրնուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո
3	Ուղիներ և մուտքեր	Սույն համաձայնագիրնուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրնուժի մեջ մտնելուց 55 օր հետո
7	Ծառաբներ	Սույն համաձայնագիրնուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրնուժի մեջ մտնելուց 45 օր հետո
8	Հենապատեր	Սույն համաձայնագիրնուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրնուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո
9	Արհեստական կառուցվածքներ (I և II կամուրջներ)	Սույն համաձայնագիրնուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրնուժի մեջ մտնելուց 55 օր հետո
10	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագիրնուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրնուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագիրնուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրնուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՎՀՀ 02815457
 ՀՀ 900011025823
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՐԳԻՇՏԻ-1» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Վանաձոր, Շիրակի խճուղի 6
 «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ 06910635
 ՀՀ 1660002525840100



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՇՁԲ-2019/18Շ գնման պայմանագրի
 «02» «06» 2020թ. կնքված
 թիվ 3 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 3

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Մ-3, Թուրքիայի սահման – Մարգարա – Վանաձոր – Տաշիր - Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ112+900-կմ116+900 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների (2019 թ. իրականացվելիք)

(«Հ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
1	45231177	Մ-3, Թուրքիայի սահման – Մարգարա – Վանաձոր – Տաշիր - Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ112+900-կմ116+900 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	---	---	---	---	296,016,595	296,016,595	448,509,993	448,509,993	448,509,993	448,509,993	448,509,993	448,509,993	448,509,993	448,509,993

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՎՀՀ 02815457
 ՀՀ 900011025823
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան



ԿԱՊԱԼԱՐՈՒ

«ԱՐԳԻՇՏԻ-1» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Վանաձոր, Շիրակի խճուղի 6
 «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ 06910635
 ՀՀ 1660002525840100

