

պայմանագրի

ք. Երևան

« 15 » « 12 » 2021թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղարի փոխարինող Ա. Ազատյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հիպերնովա» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Ալեքսանյանին, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 20.10.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՍԱՇՀԲ-2021/380 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.6 և 8.13 կետը և ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1896-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. Օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
 Ա. Ազատյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հիպերնովա» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Գարեգին Նժդեհի 17, 33տ
 Արմավիսքանկ ՓԲԸ
 ՀՀ 2500010735690100
 ՀՎՀՀ 00924152
 տնօրեն
 Ա. Ալեքսանյան

[Handwritten signature of A. Azatyan]



/ստորագրություն/

/ստորագրություն/

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1
ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

S-3-15, /2-15/ - Այլաշկերտ (S-3-14) ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 70 օր հետո
1	Հողային աշխատանքներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 40 օր հետո
2	Կողնակներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 65 օր հետո
3	Երթևեկելի մաս	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 65 օր հետո
4	Իջատեղերի նորոգում	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 70 օր հետո
5	Մայթեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 55 օր հետո
6	Զրահեռացման համակարգի իրականացում	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 45 օր հետո
7	Մետաղական խողովակներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 35 օր հետո
8	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 70 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 70 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու տարվա դեկտեմբերի 20-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Գառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457



ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ
 «Հիպերնովա» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Գարեգին Նժդեհի 17, 33տ
 Արմավիաբանկ ՓԲԸ
 ՀՀ 2500010735690100
 ՀՎՀՀ 00924152



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ամիսների, այդ թվում**										ըստ		
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45231177/591	ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,000,000	199,000,000	199,000,000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
 Ա. Ազատյան

 /ստորագրություն/
 Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հիպերնովա» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Գարեգին Նժդեհի 17, 33տ
 Արմավիսբանկ ՓԲԸ
 ՀՀ 2500010735690100
 ՀՎՀՀ 00924152
 տնօրեն
 Ա. Ալեքսանյան



 /ստորագրություն/
 Կ.Տ