

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր Ն Հ Հ Կ Գ Մ Ս Ն Հ Բ Մ Ա Շ Ձ Բ-20/2-Հ2

05.08.2020 Թ Կ Ն Ք Վ Ա Ս Թ Թ Ի Վ Հ Հ Կ Գ Մ Ս Ն Հ Բ Մ Ա Շ Ձ Բ-20/2 Կ Ա Պ Ա Լ Ա Յ Ի Ն Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ն Ե Ր Ի
Կ Ա Տ Ա Ր Մ Ա Ն Պ Ե Տ Ա Կ Ա Ն Գ Ն Մ Ա Ն Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Գ Ր Ո Ւ Մ
Փ Ո Փ Ո Խ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր Կ Ա Տ Ա Ր Ե Լ Ո Ւ Մ Ա Ս Ի Ն

ք. Երևան

« 25 » « 11 » 2020 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝ Վահրամ Գասպարյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Տրանսունիվերսալ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Արտաշես Բաղդասարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2020թ օգոստոսի 5-ին կնքված N ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-20/2 գլխավոր գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.8 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ր Ի Ա Ռ Ա Ր Կ Ա Ն

1.1 Ելնելով անհրաժեշտությունից Կողմերը, փոխադարձ համաձայնությամբ, որոշեցին Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.1.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգել մինչև 2020թ. դեկտեմբերի 20-ը ներառյալ:

1.1.2 Հաստատել առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման նոր ժամկետները համաձայն սույն համաձայնագրի թիվ 1 հավելված օրացուցային գրաֆիկի:

1.1.3 Պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված Պատվիրատուի կողմից հանձնման ընդունման արձանագրությունների ընդունման կամ մերժման ժամկետ սահմանել դրանք ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 3-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2. Ա Յ Լ Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ն Ե Ր

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված Պայմանագրով ստանձնաց Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1 հավելվածը համարվում է համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ և ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
Կառավարական տուն 2,
ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011035251
ՀՎՀՀ 02698732

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ


«Տրանսունիվերսալ» ՓԲԸ
Հասցեն՝ ք. Երևան, Զավարյան 13/1
Հեռ.՝ +37410-56-27-45, +37441-10-58-02
«ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ազրիկոլ բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 220533333203000
ՀՎՀՀ 03300028

Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝

Վ. Գասպարյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Տնօրեն՝

Ա. Բաղդասարյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ. 33300028



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Չափաբաժին 2. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-2

«ԵՐԵՎԱՆԻ Հ. ԳԱԼՍՏՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԹԻՎ 83 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ	
		Սկիզբ	Ավարտ
	Բաժին-1		
	Շինարարական աշխատանքներ		
1	Առաջին մասնաշենքի I հարկի ներքին հարդարման քանդման աշխատանքներ /Առաջին մասնաշենքի առաջին հարկի ներքին հարդարման վերանորոգման աշխատանքներ, պրեսգրանիտե հատակ, սպորտդահլիճի հատակ/	28.08.2020թ	20.12.2020թ
2	Լվացարանների տեղադրման ծավալները	28.08.2020թ	20.12.2020թ
3	Դռներ, պատուհաններ	28.08.2020թ	20.12.2020թ
4	Առաջին մասնաշենքի առաջին հարկի ներքին հարդարման քանդման աշխատանքներ /Առաջին մասնաշենքի առաջին հարկի ներքին հարդարման վերանորոգման աշխատանքներ, պրեսգրանիտե հատակ/	28.08.2020թ	20.12.2020թ
5	Դռներ, պատուհաններ	28.08.2020թ	20.12.2020թ
6	Երկրորդ մասնաշենքի երկրորդ և երրորդ հարկերի ներքին հարդարման քանդման աշխատանքներ/ երկրորդ մասնաշենքի երկրորդ և երրորդ հարկերի ներքին հարդարման վերանորոգման աշխատանքներ, հատակ, պրեսգրանիտե հատակ, լամինատե հատակ/	28.08.2020թ	20.12.2020թ
7	Դռներ, Պատուհաններ	28.08.2020թ	20.12.2020թ
8	Դռան բացվածքի ուժեղացման կոնստրուկցիաներ (քանակն է 11 հատ)	28.08.2020թ	20.12.2020թ
9	Երրորդ մասնաշենքի ներքին հարդարման քանդման աշխատանքների մասնագիր /Երրորդ մասնաշենքի ներքին հարդարման վերանորոգման աշխատանքների մասնագիր, հատակ, պրեսգրանիտե հատակ, լամինատե հատակ/	28.08.2020թ	20.12.2020թ
10	Դռներ, Պատուհաններ	28.08.2020թ	20.12.2020թ
11	Դռան բացվածքի ուժեղացման կոնստրուկցիաներ (քանակն է 6 հատ)	28.08.2020թ	20.12.2020թ
	Բաժին-2		
	Էլեկտրալուսավորություն և էլեկտրաուժային մաս		



1	Էլեկտրալուսավորություն և էլեկտրաուժային մաս	28.08.2020թ	20.12.2020թ
	Ընդամենը 2020 թ. կատարվող աշխատանքներ	28.08.2020թ	20.12.2020թ

Չափաբաժին 4. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-4

«ԱՐՄԱՎԻՐԻ Ռ. ԵՂՈՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԹԻՎ 1 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ՏԱՆԻՔԻ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԿՈՄՈՒՆԻԿԱՑԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ) ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ


N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ	
		Սկիզբ	Ավարտ
	Բաժին-1		
	Շինարարական աշխատանքներ		
1	IV մասնաշենք, ներքին հարդարման աշխատանքներ /հատակներ, պատեր, առաստաղներ/	28.08.2020թ	20.12.2020թ
2	IV մասնաշենք, երկրորդ հարկի ներքին հարդարման աշխատանքներ /հատակներ, պատեր, առաստաղներ/	28.08.2020թ	20.12.2020թ
3	IV մասնաշենք, I հարկ /Դուռ Դ-1-ի փոխարինման աշխատանքների ծավալներ, Դուռ Դ-2-ի փոխարինման աշխատանքների ծավալներ, Դուռ Դ-3-ի փոխարինման աշխատանքներ, գոյություն ունեցող պատուհանների արտաքին գոգերի թիթեղապատման աշխատանքներ /IV մասնաշենք/, գոյություն ունեցող պատուհանների արտաքին գոգերի թիթեղապատման աշխատանքներ /անցումային սրահ/, IV մասնաշենք II հարկ, Պ-1 մակնիշի պատուհանի տեղադրման աշխատանքներ, Դուռ Դ-1-ի փոխարինման աշխատանքների ծավալներ, Դուռ Դ-2-ի փոխարինման աշխատանքների ծավալներ/	28.08.2020թ	20.12.2020թ
4	Դռան բացվածքի ուժեղացման կոնստրուկցիաներ Դ-1 և Դ-2-ի համար (քանակն է 12 հատ)	28.08.2020թ	20.12.2020թ
5	II մասնաշենքի սան.հանգույցների վերանորոգման աշխատանքներ /հատակներ, պատեր, առաստաղներ/	28.08.2020թ	20.12.2020թ
	Բաժին-2		
	Օդափոխություն		
1	Օդափոխություն	28.08.2020թ	20.12.2020թ
	Բաժին-3		
	Ջրամատակարարում և կոյուղի		
1	I և II հարկեր, II մասնաշենք /քանդման աշխատանքներ/	28.08.2020թ	20.12.2020թ
	Բաժին-4		



Էլեկտրալուսավորություն և էլեկտրաուժային մաս			
1	Էլեկտրալուսավորություն և էլեկտրաուժային մաս, օդափոխության համակարգի էլ.մատակարարում	28.08.2020թ	20.12.2020թ
Բաժին-5			
Ջեռուցում			
1	Ջեռուցման համակարգ	28.08.2020թ	20.12.2020թ
2	Ստորգետնյա կանալների կառուցում	28.08.2020թ	20.12.2020թ
Բաժին-6			
Կոյուղու ցանց			
1	Կոյուղու ելքի խողովակի և ջի մուտքի խողովակների վերանորոգման ծավալները	28.08.2020թ	20.12.2020թ
Ընդամենը 2020 թ. կատարվող աշխատանքներ		28.08.2020թ	20.12.2020թ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ



[Handwritten signature]
 (ստորագրություն)

Վ. Գասպարյան

Կ.Տ.



(ստորագրություն)

Ա. Բաղդասարյան

Կ.Տ.