

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1

31.08.2022թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2022/18Հ հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 16 » « 12 » 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Քարտաշյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 31.08.2022թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2022/18Հ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ի N 1864-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի 2-րդ չափաբաժնով նախատեսված 2022 թվականին իրականացվելիք ծառայությունների գինը նվազեցնել 920 835 (ինը հարյուր քսան հազար ութ հարյուր երեսունհինգ) ՀՀ դրամով, քանի որ համապատասխան շխանարարական աշխատանքների համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների մասով կատարվել են նվազեցումներ, և այդ աշխատանքների չկատարված մասը տեղափոխվել է 2023 թվական, ուստի համարժեքորեն նվազեցվել է նաև հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման գումարը՝ 9 180 000 (ինը միլիոն մեկ հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամի փոխարեն կազմելով 8 259 165 (ութե միլիոն երկու հարյուր հիսունինը հազար մեկ հարյուր վաթսունհինգ) ՀՀ դրամ՝ Պայմանագրի գինը թողնելով անփոփոխ:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2022թ նոր Վճարման ժամանակացույցը համաձայն՝ Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ  
ՀՀ, ք. Երևան, Աճառյան 54թ  
«Ինտելեկտուալ» ՓԲԸ  
ՀՀ 2050022451291001  
ՀՎՀՀ 00813453  
տնօրեն  
Դ. Քարտաշյան



Հաստատված է  
N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2022/18Հ գնման պայմանագրի  
«16» «12» 2022թ. կնքված  
Թիվ 1 Համաձայնագրով  
Հավելված թիվ 1

### ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

(ՀՀ դրամ)

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը                                                                                                                                                                                  | Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում** |         |      |       |       |        |        |         |           |           |           |           |               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      | հունվար                                                                                   | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր  | դեկտեմբեր | Ընդամենը տարի |
| 1                                    | 98111140/53                                                               | Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Ադրբեջանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ91+176-կմ96+176 հատվածի հիմնանորոգման ոլորանների պարամետրերի բարելավման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայություններ | —                                                                                         | —       | —    | —     | —     | —      | —      | —       | 3 884 460 | 7 768 920 | 7 768 920 | 7 768 920 | 7 768 920     |
| 2                                    | 98111140/55                                                               | Հ-39, /Մ-10/ - Գավառ - /Մ-10/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ4+300-կմ7+700 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայություններ                                            | —                                                                                         | —       | —    | —     | —     | —      | —      | —       | 4 950 000 | 8 259 165 | 8 259 165 | 8 259 165 | 8 259 165     |

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

#### Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900011002632

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քաղաքական

Վ. Երիցյան

(ստորագրություն)

Վ.Տ.



#### Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Աճառյան 54բ

«Ինտելեկտ» ՓԲԸ

ՀՀ 2050022451291001

ՀՎՀՀ 00813453

տնօրեն

Դ. Քարտաշյան

