

03.08.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/13Ը-3 կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 21 » 05 2021թ.

«Ստրաժբային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արտաշես և Տաթևիկ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Խանձրաձյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 03.08.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/13Ը-3 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 15-ի N 541-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. նոր օրացուցային գրաֆիկ համաձայն հավելված 2-ի:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. նոր վճարման ժամանակացույց համաձայն հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ստրաժբային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900011025823  
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար  
Հ. Բատիկյան  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Արտաշես և Տաթևիկ ՍՊԸ  
ք. Գավառ, Դաշտոյան 3  
Հայրիգնեսբանկ ՓԲԸ  
ՀՀ 115004674392  
ՀՎՀՀ 08410004  
տնօրեն՝  
Ա. Խանձրաձյան

/ստորագրություն/  
Կ.Տ



Հաստատված է  
 N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/13Շ-3 գնման պայմանագրի  
 « 21 » 05 2021թ. կնքված  
 Թիվ 3 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 1

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

Մ-14, Մ-4-Շորժա-Վարդենիս միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ32+888-կմ33+628 և կմ52+970-կմ53+350 փլուզված հատվածներում գաբիոնային հենապատերի կառուցման աշխատանքների

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
3	45231177/20	Մ-14, Մ-4-Շորժա-Վարդենիս միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ32+888-կմ33+628 և կմ52+970-կմ53+350 փլուզված հատվածներում գաբիոնային հենապատերի կառուցման աշխատանքների	---	---	---	---	57 767 884	57 767 884	72 209 830	72 209 830	72 209 830	72 209 830	72 209 830	72 209 830	72 209 830	72 209 830

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457  
 գլխավոր քարտուղար  
 Հ. Բաղդևյան  
 (ստորագրություն)  
 Վ.Տ.



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

Արտաշես և Տաթևիկ ՍՊԸ  
 ք. Գավառ, Դաշտոյան 3  
 Հայրիզնեսրանկ ՓԲԸ  
 ՀՀ 115004674392  
 ՀՎՀՀ 08410004  
 տնօրեն՝  
 Ա. Խանձրաձյան

(ստորագրություն)  
 Վ.Տ.  
 «ԱՐՏԱՇԵՍ ԵՎ ՏԱԹԵՎԻԿ»  
 «ARTASHES EV TATEVIK»  
 «ARTASHES EV TATEVIK»  
 08410004



Հաստատված է  
 N ՏԿԵԼ-ՀՐԱՇՁԲ-2020/13Շ-3 գնման պայմանագրի  
 « 21 » 05 2021թ. կնքված  
 Թիվ 3 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 2

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**Մ-14, Մ-4 Շորժա-Վարդենիս միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ32+888-կմ33+628  
 և կմ52+970-կմ53+350 փլուզված հատվածներում գաբիոնային հենապատերի կառուցման  
 աշխատանքների  
 (2021թ. իրականացվելիք)**

N o	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
1	Հողային աշխատանքներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո
2	Կողնակներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
3	Գաբիոնային շարվածք	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո
4	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b>		Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո, բայց ոչ ուշ քան 2021թ. հուլիսի 30ը

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
 ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823  
 ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար  
 Հ. Բաղիկյան



/ստորագրություն/  
 Վ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

Արտաշես և Տաթևիկ ՍՊԸ  
 ք. Գավառ, Դաշտոյան 3  
 Հայրիզնեսբանկ ՓԲԸ  
 ՀՀ 115004674392  
 ՀՎՀՀ 08410004  
 տնօրեն՝  
 Ա. Խանձրաձյան



/ստորագրություն/