

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1

02.05.2022թ. կնքված N ԾԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/2Շ-2 կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 15 » « 07 » 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ճանապարհ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Է.Բեգոյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 02.05.2022թ. կնքված N ԾԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/2Շ-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.15 կետերը ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հունիսի 2-ի N 812-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. Օրացուցային գրաֆիկը համաձայն Հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. Վճարման ժամանակացույցը համաձայն Հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900011025823  
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղարի  
Ս. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ճանապարհ» ՍՊԸ  
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ  
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ Էրեբունի մ/ճ  
ՀՀ 2472300165260010  
ՀՎՀՀ 03512651

Գլխավոր տնօրեն  
Է. Բեգոյան



Հաստատված է  
 N ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/2Շ-2 գնման պայմանագրի  
 «Տ» «07» 2022թ. կնքված  
 Թիվ 1 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 1

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**Հ-2, /Հ-4/ Աբովյան- Արզնի-/Հ-6/ (Նոր Գեղի) հանրապետական նշանակության  
 ավտոճանապարհի կմ+0+000-կմ1+400 և Հ-5, /Հ-6/ Նոր Գեղի – Արզել- Արզական-Հրազդան  
 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ10+000 հատվածների  
 հիմնանորոգման աշխատանքների  
 (2022 թվականին իրականացվելիք աշխատանքներ)**

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
Փուլ 1	<b>Հ-2, /Հ-4/ Աբովյան- Արզնի-/Հ-6/ (Նոր Գեղի) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ+0+000-կմ1+400 հատված</b>		
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 200 օր հետո
1	Հողային աշխատանքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 120 օր հետո
2	Ճանապարհային պատվածք	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 140 օր հետո
3	Իջատեղեր, մուտքեր	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 160 օր հետո
4	Մայթեր և սիզամարգեր	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 130 օր հետո
5	Անձրևահորեր և դիտահորեր	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 100 օր հետո
6	Ստորգետնյա ջրահեռացում	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 100 օր հետո
7	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 200 օր հետո
Փուլ 1	Ընդհանուր աշխատանքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 200 օր հետո, բայց ոչ ուշ քան հինգ օրվա ընթացքում նախատեսվելու տարվա նոյեմբերի 30-ը:
Փուլ 2	<b>Հ-5, /Հ-6/ Նոր Գեղի – Արզել- Արզական-Հրազդան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ10+000 հատված</b>		
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 200 օր հետո

1	<b>Հողային աշխատանքներ</b>	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 130 օր հետո
2	<b>Ճանապարհային պատվածք</b>	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 150 օր հետո
3	<b>Կողնակներ</b>	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 160 օր հետո
4	<b>Ե/բ վաքեր</b>	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 140 օր հետո
5	<b>Մայթեր և թեքուղիներ</b>	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 140 օր հետո
6	<b>Ուղիղներ և մուտքեր</b>	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 170 օր հետո
7	<b>Դիտահորեր և անձրևընդունիչներ</b>	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 140 օր հետո
8	<b>Խողովակների վերանորոգում</b>	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 145 օր հետո
9	<b>Անվտանգության էլեմենտներ</b>	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 200 օր հետո
<b>Փուլ 2</b>	<b>Ընդհանուր աշխատանքներ</b>	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 200 օր հետո, բայց ոչ ուշ քան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու տարվա նոյեմբերի 30-ը

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Ստրադային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն»  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823  
 ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղարի

Ա. Երիցյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Ճանապարհ» ՍՊԸ  
 ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ  
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Էրեբունի մ/6  
 ՀՀ 2472300165260010  
 ՀՎՀՀ 03512651  
 Գլխավոր տնօրեն



Հաստատված է  
 N ՃԴ-ԲՄԱՇԶԲ-2021/2Շ-2 գնման պայմանագրի  
 «5» «07» 2022թ. կնքված  
 Թիվ 1 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 2

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	45231177/ 59	Ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ	---	---	---	---	---	---	595 383 859	595 383 859	595 383 859	1 690 000 000	1 690 000 000	1 690 000 000	1 690 000 000

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Նախարարության կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն»  
 «Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 Կենտրոնական գանձապետարան»  
 ՀՀ 900011025823  
 ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղարի  
 Ա. Երիցյան



/ստորագրություն/

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Ճանապարհ» ՍՊԸ  
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Էրեբունի մ/ճ  
 ՀՀ 2472300165260010  
 ՀՎՀՀ 03512651

Գլխավոր տնօրեն  
 Է. Բաղդասարյան



/ստորագրություն/