

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1
26.07.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2021/10Շ-1 կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 17 » « 02 » 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղարին փոխարինող Ա. Ազատյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԵՎՐՈԱՍՖԱՆՏ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Կ.Սիմոնյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 26.07.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2021/10Շ-1 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հունվարի 13-ի N 43-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2022թ. իրականացվելիք աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի նոր վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
Ա. Ազատյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԵՎՐՈԱՍՖԱՆՏ» ՓԲԸ
ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ,
Երևանյան 106/1
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570068747860100
ՀՎՀՀ 02285123
գլխավոր տնօրեն
Կ. Սիմոնյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/10Շ-1 գնման պայմանագրի
 « 17 » « 02 » 2022 թ. կնքված
 թիվ 1 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 1

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ


Հ-21, /Հ-75/ - Հոռոմ-Արթիկ-Ալագյազ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ19+000 - կմ23+900 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	2022թ. մարտի 15	2022թ. մարտի 15-ից հաշվարկված 270 օր հետո
1	Հողային աշխատանքներ	2022թ. մարտի 15	2022թ. մարտի 15-ից հաշվարկված 200 օր հետո
2	Էստակադայի նորոգում	2022թ. մարտի 15	2022թ. մարտի 15-ից հաշվարկված 200 օր հետո
3	Արհեստական կառուցվածքներ	2022թ. մարտի 15	2022թ. մարտի 15-ից հաշվարկված 200 օր հետո
4	Մայթերի կառուցում	2022թ. մարտի 15	2022թ. մարտի 15-ից հաշվարկված 220 օր հետո
5	Ճանապարհային պատվածքի իրականացում	2022թ. մարտի 15	2022թ. մարտի 15-ից հաշվարկված 230 օր հետո
6	Իջատելների նորոգում	2022թ. մարտի 15	2022թ. մարտի 15-ից հաշվարկված 240 օր հետո
7	Կողնակների կառուցում	2022թ. մարտի 15	2022թ. մարտի 15-ից հաշվարկված 250 օր հետո
8	Ճանապարհի կահավորում	2022թ. մարտի 15	2022թ. մարտի 15-ից հաշվարկված 270 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		2022թ. մարտի 15	2022թ. մարտի 15-ից հաշվարկված 270 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2022թ. նոյեմբերի 30-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
 Ա. Ագաոյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ

ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ

«ԵՎՐՈԱՍՖԱԼՏ» ՓԲԸ
 ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ,
 Երևանյան 106/1
 «Ամերիկաբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1570068747860100
 ՀՎՀՀ 02285123
 գլխավոր տնօրեն
 Կ. Սիմոնյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ

Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/100-1 գնման պայմանագրի
 « 17 » « 02 » 2022 թ. կնքված
 Թիվ 1 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*


Հ-21, /Հ-75/ - Հոռոմ-Արթիկ-Ալազյազ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ19+000 - կմ23+900 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների

/ՀՀ դրամ/

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	45231177/545	Հ-21, /Հ-75/ - Հոռոմ-Արթիկ-Ալազյազ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ19+000 - կմ23+900 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	---	---	---	209 100 000	209 100 000	209 100 000	713 850 000	713 850 000	713 850 000	1 045 500 000	1 045 500 000	1 045 500 000	1 045 500 000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
 Ա. Ազատյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԵՎՐՈԱՍՖԱՆՍ» ՓԲԸ
 ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ,
 Երևանյան 106/1
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1570068747860100
 ՀՎՀՀ 02285123
 գլխավոր տնօրեն
 Կ. Սիմոնյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ