

ք. Երևան

« 30 » 12 2020թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ճան Շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Ալավերդյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 05.08.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/13Շ-1 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 2127-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

ՀՀ կառավարության թիվ 1586-Ն որոշմամբ ՀՀ-ում հայտարարված ռազմական դրությունը, որի կարիքների համար մոբիլիզացվել են աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկա և մասնագետներ, ուստի աշխատանքները մասամբ դադարեցվել կամ դանդաղել են: Աշխատանքների առաջընթացին ազդել է նաև ՔՈՎԻԴ-19 համավարակը: Արդյունքում, թվարկված հանգամանքները առաջացրել են նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամանակացույցից շեղումներ, ինչից ելնելով իրատեսական չէ աշխատանքների ավարտը նախատեսված ժամկետում: Վերոգրյալով պայմանավորված կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. ծավալաթերթ-նախահաշիվ համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. օրացուցային գրաֆիկ համաձայն հավելված 3-ի:
- 1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. նոր վճարման ժամանակացույց համաձայն հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:
- 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՎՀՀ 02815457
ՀՀ 900011025823
գլխավոր քարտուղար
Հ. Բատիկյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՃԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, Լճաշեն
համայնք, 28/3
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ, Սևան մ/ճ
ՀՎՀՀ 08621582
ՀՀ 163148157213
Տնօրեն՝ Ա. Ալավերդյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գետափ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ5+750-կմ5+886 հատվածի հողային պաստառի վերականգնման և մետաղական արգելափակոցների տեղադրման աշխատանքների (2021)

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Ծավալը	Միավորի արժեքը, դրամ	Ընդհանուր արժեքը, դրամ
1	2	3	4	5	6
1.Քանդման աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող ասֆալտաբետոնե պատվածքի քանդում բուլդոզերով h=10սմ /ա/բ/ մինչև 50մ	մ ³	300	396	118800
	Քանդված ա/բ ծածկույթի բարձրում 0,65մ ³ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	300	220	66000
2	Շին աղբի տեղափոխում 7-կմ	տն	600	1155	693000
Ընդամենը 1.					877800
2.Հողային աշխատանքներ					
1	6 վ III կարգի բնահողի մշակում էքս. 1,0մ ³ շ.տ. կողքի նետումով /ճանապարհային հանույթից/	մ ³	70	319	22330
2	6 վ III գրունտի մշակում բուլդոզերով տեղափոխելով մինչև 50մ լիցք /ճանապարհային հանույթից/	մ ³	70	385	26950
3	6 վ III կարգի բնահողի մշակում էքս. 1,0մ ³ շ.տ. բարձրում ա/ինքնաթափերի վրա /պահուստից/	մ ³	6550	330	2161500
4	Տեղափոխում լիցք 7կմ /պահուստից/	տ	12772.5	770	9834825
5	Բերվող գրունտի հարթեցում մեխանիզմով	մ ²	4990	880	4391200
6	Բահողի խտացում գլդոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ ³	6970	132	920040
7	Բնահողի ջրում	մ ³	6970	176	1226720
Ընդամենը 2.					18583565
3. Ճանապարհային պատվածք					
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h-10սմ	մ ²	4990	319	1591810
2	Չափազատված խճային շերտի իրականացում h=16սմ հաստությամբ	մ ²	2966	1144	3393104

3	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	12.2199	275000	3360472
4	Տաք խոշորահատիկ ա/բետոնե շերտի իրականացում h-6սմ	մ ²	2880	6160	17740800
5	Տաք մանրահատիկ ա/բետոնե շերտի իրականացում h-4սմ	մ ²	2880	3850	11088000
Ընդամենը 3.					37174186
4.Ուղիներ և մուտքեր					
1	Խճային շերտի պատրաստում h=12սմ հաստությամբ	մ ²	66.1	1177	77800
2	Բիտումի տարածում 4,12տ/1000մ2	տ	0.27233	275000	74890
3	Միաշերտ տաք ա/բետոնե ծածկի իրականացում h-5սմ	մ ²	64.3	5610	360723
Ընդամենը 4.					513413
5.Կողնակներ					
1	III կարգի ցամաքուրդային բնահողի մշակում էքս. 1,0մ3 շերտի տարողությամբ բարձելով ա/ինքնաթափ	մ ³	374.4	495	185328
2	Բնահողի տեղափոխում մինչև 7կմ լիցք	տ	730.08	990	722779
3	Կողնակների հարթեցում	մ ²	1440	82.5	118800
4	Բահողի խտացում գլդոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ ³	374.4	132	49420
5	Բնահողի ջրում	մ ³	374.4	176	65895
Ընդամենը 5.					1142222
6.Գաբիոնային շարվածք					
1	6 վ III կարգի բնահողի մշակում էքս. 1,0մ3 2 տ կողքի նետումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	450	308	138600
2	6 վ III կարգի բնահողի մշակում ձոքով կողքի նետումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	50	715	35750
3	6 վ III կարգի բնահողի մշակում էքս. 1,0մ3 2.տ. բարձում ա/ինքնաթափերի վրա /պահուստից/	մ ³	350	330	115500
4	Տեղափոխում լիցք 7կմ /պահուստից/	տ	682.5	770	525525
5	Հանույթի շեփի ամրացում տախտակներով	մ ²	640	3300	2112000
6	Ջրամեկուսացում գեոտեքստիլ ծածկույթով 1 շերտ	մ ²	640	11000	7040000
7	Հիմքի իրականացում գաբիոնային արկղերով /матрасно-тюфячные-3,0x2,0x0,3մ չափերի / 8*10 d=2,7մմ/	մ ³	144	8800	1267200
8	3.0*2*0,3մ չափսի գաբիոնի արժեքը / 8*10 d=2,7մմ/	հատ	80	15400	1232000
9	2.0x1.0x1,0 մ չափսի գաբիոնային շարվածքի իրականացում ամրանավորված պանելային ցանցով	մ ³	628	7150	4490200
10	2.0x1.0x1,0 մ չափսի գաբիոնի արժեքը / 8*10 d=2,7մմ/	հատ	314	16500	5181000

11	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	450	187	84150
12	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	50	605	30250
13	Լիցքի տոփանում պնևմատոփանիչով շերտ առ շերտ	մ ³	850	495	420750
Ընդամենը 6.					22672925
7. Արգելափակոցներ					
1	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում (d=4մմ, քայլ -2 մ, մետաղական սյուն)	գծմ	360	22330	8038800
Ընդամենը 7.					8038800
8. Նշաններ					
1	Նոր նշանների տեղադրում, այդ թվում մետաղե կանգնակների վրա	հատ	1	30800	30800
2	Առավելության	հատ	1	24420	24420
Ընդամենը 8.					55220
9. Գծանշում					
1	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.15մ լայն.- 1.2.1	կմ	0.71	41800	29678
2	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով 0.15մ լայն (1:3) 0.5մ-1.5	կմ	0.36	33000	11880
3	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (0,5:0,5) 0.15մ-1.5	կմ	0.01	31100	311
Ընդամենը 9.					41869
Ընդհանուրը (տոկոս)					
Ընդհանուրը					89100000

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ և ԱԱՀ-ն՝ 20%

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ստրադառուր» կառավարման և
 ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՎՀՀ 02815457
 ՀՀ 900011025823
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՃԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ
 ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, Լճաշեն
 համայնք, 28/3
 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ, Սևան մ/6
 ՀՎՀՀ 08621582
 ՀՀ 163148157213
 Տնօրեն՝ Ա. Ալավերդյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.

Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱԾՁԲ-2020/13Ծ-1 գնման պայմանագրի
 « 30 » 12 2020թ. կնքված
 Թիվ 2 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 2

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1
ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գետափ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ5+750-կմ5+886 հատվածի հողային պաստառի վերականգնման և մետաղական արգելափակոցների տեղադրման աշխատանքները

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարվա	
1	45231177/585	Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գետափ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ5+750-կմ5+886 հատվածի հողային պաստառի վերականգնման և մետաղական արգելափակոցների տեղադրման աշխատանքների	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՎՀՀ 02815457
 ՀՀ 900011025823
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՃԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ
 ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, Լճաշեն համայնք, 28/3
 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ, Սևան մ/6
 ՀՎՀՀ 08621582
 ՀՀ 163148157213
 Տնօրեն՝ Ա. Ալավերդյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գետափ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ5+750-կմ5+886 հատվածի հողային պաստառի վերականգնման և մետաղական արգելափակոցների տեղադրման աշխատանքների

N o	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
1	Քանդման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 20 օր հետո
2	Հողային աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո
3	Ճանապարհային պատվածք	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 55 օր հետո
4	Ուղիներ և մուտքեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 55 օր հետո
5	Կողնակներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 55 օր հետո
6	Գաբիոնային շարվածք	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո
7	Անվտանգության էլեմենտներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո, բայց ոչ ուշ քան 2021թ. հուլիսի 30-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՎՀՀ 02815457
 ՀՀ 900011025823
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՃԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ
 ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, Լճաշեն համայնք, 28/3
 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ, Սևան մ/6
 ՀՎՀՀ 08621582
 ՀՀ 163148157213
 Տնօրեն՝ Ա. Ալավերդյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.