

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 4

31.08.2022թ. կնքված N ՏԿԵԼ-ՄԱԾՁԲ-2022/18< հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 20 » « 07 » 2023թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Քարտաշյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 31.08.2022թ. կնքված N ՏԿԵԼ-ՄԱԾՁԲ-2022/18< պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հունիսի 29-ի N 1080-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2023թ նոր Վճարման ժամանակացույցը համաձայն՝ Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900011002632  
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան



(ստորագրություն)

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ  
ՀՀ, ք. Երևան, Աճառյան 54բ  
«Ինտելիթանկ» ՓԲԸ  
ՀՀ 2050022451291001  
ՀՎՀՀ 00813453  
տնօրեն  
Դ. Քարտաշյան

Handwritten signature in blue ink.



(ստորագրություն)

Հաստատված է  
 N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2022/18Հ գնման պայմանագրի  
 «20» «07» 2023թ. կնքված  
 Թիվ 4 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 1

**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2**  
**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

Հ-39, /Մ-10/ - Գավառ - /Մ-10/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի  
 կմ4+300-կմ7+700 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների հեղինակային հսկողության  
 ծառայություններ

(ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա ծառայությունների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
2	98111140/537	Հեղինակային հսկողության ծառայություններ	—	—	—	—	—	—	460 418	460 418	460 418	920 835	920 835	920 835	920 835

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011002632  
 ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար



**Կ Ա Տ Ա Ր Ղ**

«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ  
 ՀՀ, ք. Երևան, Աճառյան 54բ  
 «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 2050022451291001  
 ՀՎՀՀ 00813453  
 տնօրեն  
 Դ. Քարտաշյան

*(Handwritten signature in blue ink)*  
 (ստորագրություն)  
 Կ.Տ.

