

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

19.09.2022թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇԶԲ-2022/22Ծ» կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն /լրացում/ կատարելու մասին

ք. Երևան

«18» «11» 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ռ. Ղազարյան» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Աբրահամյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, դեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հոկտեմբերի 27-ի N1668-Ն որոշումը և Կողմերի միջև 19.09.2022թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇԶԲ-2022/22Ծ» պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, հաշվի առնելով, որ Պայմանագրի կատարման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

- 1.1 Հաստատել 2022 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների Ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել 2022 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն հավելված 2-ի:
- 1.3 Պայմանագրի հավելված 3Վճարման ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելված 3-ի:

2. Այլպայմաններ

- 2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
 - 2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
 - 2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:
3. Կողմերի հասցեները, բանկային և վավերապայմանները նստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/ Վ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռ. Ղազարյան» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տավրոս 21փ, 22տ
«Հայրիզնետեքանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 115001611777758
ՀՎՀՀ 06958302
Տնօրեն Ա. Աբրահամյան

/ստորագրություն/ Վ.Տ



ԳՆԱՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ
 ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
 ԱՎՏ-5-7, /Մ-7/ (Շիրակամուտ)-Լեռնավան (S-5-38) ավտոճանապարհի
 կմ0+000 - կմ1+142 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
 (2022թ.-ի իրականացվելիք)

ՀՀ հազար դրամ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի անմիա վոր	Ծավալը	Միավորի արժեքը *	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
I. Հողային աշխատանքներ					
1	33r-III կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0մ ³ շ. տ. ա/ի վրա, տեղափոխում միջակույտ 4կմ	մ ³	3,967.30	1.900	7,537.870
2	33r-III կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում բույր դրոշմով 50մ կուտակում մոլբարձում էքս. 1,0մ ³ շ. տ. ա/ի վրա տեղափոխում միջակույտ 4կմ	մ ³	991.83	2.100	2,082.843
3	10e-IV կարգի բնահողի մշակում և պահուստում էքս. 1,25մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում միջք 4,0կմ (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	3,565.90	2.170	7,738.003
I. Ընդամենը					17,358.716
II. Կողային առուներ					
1	Կողային առուների իրականացում 33r-III կարգի բնահողում էքս. 0,65 մ ³ շ. տ. ա/ի վրա տեղափոխում միջակույտ 4,0կմ միջ. հեռ.	մ ³	35.4	1.715	60.711
II. Ընդամենը					60.711
III. Կողնակ					
1	Կողնակների ամրացում ավազակույզային նյութով հ=9սմ,	մ ²	2,765.10	0.987	2,729.154
2	10e-IV կարգի բնահողի մշակում և պահուստում էքս. 1,25մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում միջք 4,0կմ (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	442.42	2.170	960.051
III. Ընդամենը					3,689.205
IV. Երթևեկելիմաս					
1	Ե տիպի անբահատիկ խիտ ա/բ հ=4սմ	մ ²	7,150.80	4.600	32,893.680
2	Հիմք պատրաստի խճային խտությունը մշակված բիտումով 3,5% ըստ բաշի հ=5սմ (բարձր ճանապարհի խճային ա/բ),	մ ²	7,150.80	4.100	29,318.280
3	Խճավազային հիմք C-5 հ=16սմ	մ ²	7,404.15	1.370	10,143.686
4	Հատիկավոր ենթահիմք հ=10սմ (ավազակույզ)	մ ²	9,729.78	0.700	6,810.846
IV. Ընդամենը					79,166.492
V. Իջատեղեր					
1	Ե տիպի անբահատիկ խիտ ա/բ հ=4սմ	մ ²	387.2	5.300	2,052.160
2	Խճավազային հիմք C-5 հ=12սմ	մ ²	387.2	1.500	580.800
3	33r III կարգի բնահողի բարձում էքս. 0,65մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում միջակույտ 4,0կմ	մ ³	54.63	1.900	103.797
4	10e-IV կարգի բնահողի մշակում և պահուստում էքս. 1,25մ ³ շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում միջք 4,0կմ (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	10.0	2.170	21.700
5	Ավազակույզային շերտ հ=10սմ (խողովակի տակ)	մ ³	0.70	7.000	4.900
6	Մետաղական խողովակների ϕ 273մմ / 5 մմ տեղադրում	զծ. մ	20.0	40.000	800.000

7	Մետաղական $\phi 273$ մմ խողովակի ջրամեկուսացում (2 շերտաաքբիտումով)	զծ. մ	19.60	2.400	47.040
8	Վաքի հետմիացման միաձույլ բետոն B-20	մ ³	0.04	80.000	3.200
V. Ընդամենը					3,613.597
VI. Ե/բ 30x34սմ վաքեր					
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (վաքերի տակ)	մ ³	8.58	7.000	60.060
2	Հավաքովի ե/բ 30x34սմ վաքերի տեղադրում	զծ.մ	132	18.000	2,376.000
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտաաքբիտումով)	մ ²	166.32	2.400	399.168
4	Մետաղական խողովակների $\phi 325$ մմ / 5սմ տեղադրում	զծ.մ	7.0	55.000	385.000
5	Մետաղական $\phi 325$ մմ խողովակի ջրամեկուսացում (2 շերտաաքբիտումով)	զծ.մ	6.8	2.800	19.040
6	33ր III կարգի բնահողի բանդումձեռքով, բարձու մ ա/ի և տեղափոխում լցակայան 4,0կմ	մ ³	2.52	10.000	25.200
7	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ²	0.31	7.000	2.170
VI. Ընդամենը					3,266.638
VII. Նշագծում					
1	Հոծ զիծ 1.1' (0,1)	զծ.մ	0	0.095	0.000
2	Ընդհատվող զիծ 1.5 1:3 (0,1)	զծ.մ	0	0.050	0.000
3	Ընդհատվող զիծ 1.6 3:1 (0,1)	զծ.մ	0	0.050	0.000
4	Նշագծում 1.12 B=0,4 մ	մ ²	0	1.350	0.000
VII. Ընդամենը					0.000
VIII. Նշաններ					
1	Նախագգուշացնող	հատ	0	33.000	0.000
2	Առավելության	հատ	0	33.000	0.000
4	Հատուկ թելադրանքի	հատ	0	38.000	0.000
5	Լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	0	45.000	0.000
6	Տեղեկատվության (անհատական նախագծում)	մ ²	0	50.000	0.000
7	Բետոն B-15	մ ³	0	80.000	0.000
8	Կանգնակման խողովակ 57x4սմ	հատ	0	20.000	0.000
VIII. Ընդամենը					0.000
IX. Արգելափակոցներ					
1	Նորմետաղական արգելափակոցներ թիթեղ 6-4սմ քայլը - 4մ շվելեր N16 L-1,75սմ	զծ.մ	0	28.400	0.000
2	Ուղղորդայուններ (պոլիմերային) C-1	հատ	0	12.000	0.000
IX. Ընդամենը					0.000
X. Ոռոգման ջրատար					
1	Մետաղական խողովակների $\phi 325$ մմ / 5 մմ տեղադրում	զծ.մ	12.50	50.000	625.000
2	Մետաղական $\phi 325$ մմ խողովակի ջրամեկուսացում (2 շերտաաքբիտումով)	զծ.մ	12.50	2.200	27.500
3	33ր III կարգի բնահողի բանդումձեռքով, բարձու մ ա/ի և տեղափոխում լցակայան 4,0կմ	մ ³	4.50	5.000	22.500
4	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	0.56	5.000	2.800
5	d=159 մմ $\delta=5$ մմ ոռոգման ջրագծի մետաղական խողովակի ապամոնտաժում և մոնտաժում	զծ.մ	15.00	1.000	15.000
6	d=159 մմ $\delta=5$ մմ ոռոգման ջրագծի մետաղական խողովակի ներքաշում պատյանի մեջ	զծ.մ	12.50	0.450	5.625
X. Ընդամենը					698.425
XI. Ջրհոների կառուցում միաձույլ բետոնից					

1	Հող. աշխատանքները չհորի փոստրակներ փորման համար էքս.0.65 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 4.0կմ հեռ. 33r-III	մ ³	1.90	1.000	1.900
2	Հող. աշխատանքները չհորի փոստրակներ փորման համար էքս.0.65 մ ³ կողքի վրակուտակելով հետադարձ լիցքի համար 33r-III	մ ³	1.30	1.000	1.300
3	Ավազակույտային ախապատարաստական շերտ h=10սմ	մ ³	0.16	7.000	1.120
4	Ջրհորի կառուցումի հաճույք տեղում B 20. F100	մ ³	1.13	70.000	79.100
5	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տարբիտումով (բետոն)	մ ²	6.64	2.800	18.592
6	Հետադարձ լիցքձեռքի աշխատանքով	մ ³	1.30	10.000	13.000
7	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	կգ	66.54	1.020	67.871
				XI. Ընդամենը	182.883
XII. ԿՄՕ+331-ում կամրջային անցանկերի երկրորդում					
1	Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցներ իրեն կոթյունը ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում՝ հետազակված մասում և վերադարձ 50%: Արգելով - 3.1 (2 հատ): Տեղեկատվության - 6,17 (2 հատ):	հատ	0	30	0.000
2	Երթևեկային մասի քայքայված ա/բ ծածկի կազմատու մայնմագործիքով կույտավորում և բարձում ա/ի 0,65մ ³ շ.տ. էքս. և տեղափոխում լցակույտ 4,0կմ հեռ. վրա:	մ ³	0	10	0.000
3	Երթևեկային մասի խճիկազմատու 0,65մ ³ շ.տ. էքս. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4,0կմ հեռավորության վրա:	մ ³	0	2	0.000
4	Բարձրացված ե/բ մայթերի բլոկների կազմատու 5տ բ. բամբարձիչով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4,0կմ հեռավորության վրա: Չափ - 36x124x433սմ, P1=1,47տ:	մ ³	0	5	0.000
5	Մայթերի բլոկներ ի հաճույք տեղում է հենակների կազմատու մայնմագործիքով, կույտավորում և բարձում ա/ի ձեռքով: Տեղափոխում լցակույտ 4,0կմ հեռավորության վրա:	մ ³	0	5	0.000
6	Հակադարձ պատերի ե/բ հատվածների կազմատու մայնմագործիքով: Կույտավորում և բարձում ա/ի 0,65մ ³ շ.տ. էքս.: Տեղափոխում լցակույտ 4,0կմ հեռավորության վրա:	մ ³	0.0	10	0.000
7	Ե/բ պահարանային պատերի կազմատու մայնմագործիքով կույտավորում և բարձում ա/ի ձեռքով: Տեղափոխում լցակույտ 4,0կմ հեռավորության վրա:	մ ³	0	10	0.000
8	Նույն թիվը չափային կառուցվածքների հեծանների կոնսոլներ ի հաճույք ե/բ տեղում:	մ ³	0	10	0.000
9	Նույն թիվը հեծանների միավորման ե/բ տեղում:	մ ³	0	10	0.000
10	Վնասված դեֆորմացիոն կարերի վերջնական ամրապնդում ա/ի ձեռքով: Տեղափոխում լցակույտ 4,0կմ հեռավորության վրա:	զծ. մ	0	5	0.000
11	Հունի ուղղման հողային աշխատանքներ բուլդոզերով (մուքում և կամրջատակում): Գրունտի (68-III) տեղափոխում մինչև 50մ:	մ ³	0.0	2	0.000
12	Խրամուղու փորման հողային աշխատանքներ (68-III) ձեռքով՝ միջանկյալի ենարանի հիմքի նորոգման համար: Ջրահեռացումը պոմպով ջրի հոսքը 60մ ³ /ժ:	մ ³	0.0	15	0.000
13	Միջանկյալի ենարանի հիմքի վերանորոգման հաճույք տեղում:	մ ³	0.00	100	0.000
14	Միջանկյալի ենարանի հիմքի և ֆեռմատակի մակերևույթների նորոգում M200 մակնիշից մեծ տային շաղախով (տորկրետ տալորմամբ), ամրանավորված ցանցով (50x50) մմ Ø4 Bp- I, P=0,230տ:	մ ²	0	15	0.000
15	Խրամուղու հակադարձ լիցքի իրականացում (68-III):	մ ³	0.0	10	0.000
16	Չախափնյա (N1) հենարանի երկայնքով խրամուղու փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով (68-III): Ջրահեռացումը պոմպով ջրի հոսքը 60մ ³ /ժ:	մ ³	0.0	15	0.000
17	Չախափնյա (N1) հենարանի հիմքի վերանորոգման հաճույք տեղում:	մ ³	0.00	100	0.000
18	Հակադարձ լիցքի իրականացում (68-III):	մ ³	0.0	10	0.000

9	Չափափնյա հենարանի իրանու միտրատանցքերի հորատում (հորիզոնական) $d=40$ մմ ($L1=15$ սմ), հետագավերանորոգման նպատակով:	հատ	0	1	0.000
20	Հենարանի իրանու մագոլպատեխարիսխների $\varnothing 16$ AIII պատրաստում և տեղադրում:	տն	0	1,000	0.000
21	Հենարանի իրանի վերանորոգում միաձույլ ամրանավորված բետոնով, ա.պ. $\varnothing 10$ AIII-49,71 կգ/մ ³ :	մ ³	0	100	0.000
22	Աջափնյա (N3) հենարանի իրանի և ֆերմատակի մակերևույթների հորատում M200 մակնիշիցեմենտային շաղախով (տորկրետավորմամբ), ամրանավորված ցանցով (50×50) մմ $\varnothing 4$ Bp- I, P=0,133 տ:	մ ²	0.00	15	0.000
23	Նույնը հակադարձ պատերի իրանները P=0,143 տ:	մ ²	0.0	15	0.000
24	Հակադարձ պատերի աճեցման համար հորատանցքերի հորատում (ուղղահայաց) $d=40$ մմ ($L1=20$ սմ):	հատ	0	1	0.000
25	Պողպատեխարիսխների $\varnothing 18$ AIII պատրաստում և տեղադրում:	տն	0	1,000	0.000
26	Հակադարձ պատերի աճեցման միաձույլ բետոնի իրականացում:	մ ³	0.0	100	0.000
27	Պահարանային պատերի իրականացման համար հորատանցքերի հորատում (ուղղահայաց) $d=40$ մմ ($L1=20$ սմ):	հատ	0	1	0.000
28	Պողպատեխարիսխների $\varnothing 18$ AIII պատրաստում և տեղադրում:	տն	0	1,000	0.000
29	Եզրային հենարանների ֆերմատակերի պահարանային պատերի միաձույլ երկաթբետոնի իրականացում:	մ ³	0	100	0.000
30	Պահարանային պատերի գրունտի հետ շփվող մակերևույթների բավազրամեկուսացում 2 շերտապրփոտումով:	մ ²	0.00	3	0.000
31	Թռ. կառուցվածքների T-ձև հեծանների միանց հետ մոնոլիտ սաղման (միավորման) ե/բետոն:	մ ³	0	100	0.000
32	Թռ. կառուցվածքների եզրային T-ձև հեծանների պրոպիլեկտի միաձույլ ե/բետոն:	մ ³	0	100	0.000
33	Թռիչքային կառուցվածքների վնասված մակերևույթների վերանորոգում M200 մակնիշիցեմ. ավազային շաղախով (տորկրետավորումով):	մ ²	0.00	15	0.000
34	Հարթեցնող շերտիցեմենտային շաղախ մայթի բլկների սահմաններում H=3 սմ:	մ ²	0	6	0.000
35	Նույնը անվահրիչների հատվածներում H=2 սմ:	մ ²	0	5	0.000
36	Հոսքային եռանկյուն իրականացում միաձույլ մանրահատիկ բետոնից, $H_{\text{փթ}}=6,1$ սմ:	մ ²	0	10	0.000
37	Թռիչքային կառուցվածքի սունձային ջրամեկուսացում	մ ²	0.00	3	0.000
38	Ցեմենտային շաղախ մայթի բլկների տակ H=3 սմ:	մ ²	0	6	0.000
39	Նույնը անվահրիչների հատվածներում H=2 սմ:	մ ²	0.00	5	0.000
40	T-1-0,75 մակնիշի մայթերի բլկների տեղադրում և թռիչքային կառուցվածքներում:	հատ	0	390	0.000
41	Նույնը կցորդումներում:	հատ	0	390	0.000
42	ԵՔ-1 մակնիշի անվահրիչների բլկերի պատրաստում և տեղադրում թռիչքային կառուցվածքների հատվածներում:	հատ	0	100	0.000
43	Նույնը կցորդումներում:	հատ	0	100	0.000
44	Պաշտպանիչ շերտ միաձույլ բետոնից W6, H=4 սմ ամրանավորված ցանցով (100×100) մմ $\varnothing 4$ Bp- I:	մ ²	0	15	0.000
45	Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում:	գծ.մ	0.00	15	0.000
46	Երթ. մասի ներքին շերտի H=5 սմ մանրահատիկ "Ե" տիպի խիտ ա/բ ծածկի իրականացում:	մ ²	0.00	5	0.000
47	Երթ. մասի վերին շերտի H=4 սմ մանրահատիկ "Ե" տիպի խիտ ա/բ ծածկի իրականացում:	մ ²	0.00	4	0.000
48	Մայթերի սունձային ջրամեկուսացում:	մ ²	0.00	3	0.000
49	Մայթերի մանրահատիկ "Ե" տիպի խիտ ա/բ H=4 սմ:	մ ²	0.00	4.5	0.000

50	Մայթինքաթեքուքյան M200 մակնիշից մենտային շաղախի բրակնանցում H=3մ:	մ ²	0.00	6	0.000
51	Անվահիրչների հենակների միաձույլ բետոնի բրակնանցում:	մ ³	0	100	0.000
52	Թոփաբային կառուցված ձանվահիրչների բոլոր կերպով պողպատե քաղցր քներ ի պատրաստում և տեղադրում ներկումով:	զծ.մ	0.00	60	0.000
53	Հակադարձ պատերի հատվածներում անվահիրչների բոլոր կերպով պողպատե քաղցր քներ ի պատրաստում և տեղադրում ներկումով:	զծ.մ	0.0	60	0.000
54	Թոփաբային կառուցված ձանվահիրչների բոլոր կերպով պողպատե քաղցր քներ ի պատրաստում և տեղադրում ներկումով:	զծ.մ	0.00	60	0.000
55	Հակադարձ պատերի հատվածներում անվահիրչների բոլոր կերպով պողպատե քաղցր քներ ի պատրաստում և տեղադրում ներկումով:	զծ.մ	0.0	60	0.000
56	Կցորդ անհատական հատվածներում մի քանի հին երկաթե ստեղծարարական շխատանքներ (10e-IV կարգի գրունտում) ձեռքով անվահիրչների տեղադրման համար:	մ ³	0	15	0.000
57	Ավազակոպչային նախապատրաստում կցորդ անհատական վահիրչների բոլոր կերպով:	մ ³	0	10	0.000
58	Ավազակոպչային նախապատրաստում վերը ցեմենտային շաղախի բրակնանցում H=3մ:	մ ²	0.00	10	0.000
59	Հավաքովի ե/բետոնե անվահիրչների բոլոր կերպով տեղադրում կցորդում ներկումով:	հատ	0	100	0.000
60	Անվահիրչների իտղահայաց զանշում:	մ ²	0.00	2.07546	0.000
61	Անվտանգության գոտիների հորիզոնական զանշում-հոծ:	զծ.մ	0.00	2	0.000
XII. Ընդամենը					0.000
Ընդհանուրը					108,036.666
Չնախատեսված ծախսեր**					3,163.958
Ամբողջը /ՀՀ դրամ/					111,200.624

* Միավորի արժեքներն առում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը»՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման վերջին իսկողմից ինստիտուտի փաստաթղթերը (կատարողական կտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողությունի բրակնանց նոդաններին գրական կազմությունների առկայության) ներկայացվելու պարագայում:

Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշում 8-րդ հավելված:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյան

_____ /ստորագրություն/ Վ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռ. Ղազարյան» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տավրոս 21փ, 22տ
 «Հայքիզնեսթանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 115001611777758
 ՀՎՀՀ 06958302
 Տնօրեն Ա. Արքահամյան

_____ /ստորագրություն/ Վ.Տ



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ
 S-5-7, /Մ-7/ (Շիրակամուտ)-Լեռնավան (S-5-38) ավտոճանապարհի
 կմ0+000 - կմ1+142 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
 (2022թ.-ի իրականացվելիք)

No	Կապալառուի կողմից կատարվել իքաշխատանքների առանձին տե սակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ տնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ տնելուց հետո 40 օր
1	Հողային ախտախնայումներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օր
2	Երթուղիների մաս	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 40 օր
3	Կողնակներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 40 օր
5	Ջրահեռացման համակարգեր	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օր
6	Իջատեղեր	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 40 օր
	Ընդհանուր աշխատանքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 40 օր, բայց ոչ ուշ քան 2022 թվականի դեկտեմբերի 15-ը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
 ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/ Վ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռ. Ղազարյան» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տավրոս 21 փ, 22տ
 «Հայրիզնեպանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 115001611777758
 ՀՎՀՀ 06958302
 Տնօրեն Ա. Արքահամյան

/ստորագրություն/ Վ.Տ.



Հաստատված է
 N «ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇԶԲ-2022/22Ծ» գնման պայմանագրի
 0 18 00 11 0 2022 թ. կնքված
 Թիվ 1 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 3

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՑՑ*
 S-5-7, /Մ-7/ (Շիրակամուտ)-Լեռնավան (S-5-38) ավտոճանապարհի
 կմ0+000 - կմ1+142 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պետական խառնուրդով իրականացվող ըստ ԳՄԱ գրասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի իրականացված արժեքները նախատեսվում է իրականացնել 2022 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդպիսով**															
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի			
5	45231177/585	Ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	111 200 624	111 200 624	111 200 624

Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյան


 /ստորագրություն/ Վ.Տ.


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռ. Ղազարյան» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տավրոս 21փ, 22տ
 «Հայրի գնեսրանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 115001611777758
 ՀՎՀՀ 06958302
 Տնօրեն Ա. Աբրահամյան


 /ստորագրություն/ Վ.Տ.
