

08.08.2019թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2019/12Ծ-3 Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 03 » « 06 » 2020թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Գավառի ՃՇՇ» ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ժ. Խաչատրյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 08.08.2019թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2019/12Ծ-3 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 09-ի N 539-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի 5.1 կետը փոփոխել և շարադրել այն հետևյալ խմբագրությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 307,750,221 (երեք հարյուր յոթ միլիոն յոթ հարյուր հիսուն հազար երկու հարյուր քսանմեկ) ՀՀ դրամ, որից 51,291,703 (հիսունմեկ միլիոն երկու հարյուր ինսունմեկ հազար յոթ հարյուր երեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն, իսկ 2020 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների գինը կազմում է 188,000,892 (հարյուր ութսունութ միլիոն ութ հարյուր ինսուներկու) ՀՀ դրամ, որից 31,333,482 (երեսունմեկ միլիոն երեք հարյուր երեսուներեք հազար չորս հարյուր ութսուներկու) ՀՀ դրամ:

Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»

- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2019թ. Ծավալաթերթ-նախահաշիվը համաձայն հավելված 1-ի,
- 1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2019թ. Օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 2-ի:
- 1.4 Հաստատել Համաձայնագրի 2019թ. Վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՎՀՀ 02815457
ՀՀ 900011025823

գլխավոր քարտուղար
Հ. Բատիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գավառի ՃՇՇ» ԲԲԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ,
ք. Գավառ, Նալբանդյան 108
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 08402186
ՀՀ 1150000216890100

տնօրեն
Ժ. Խաչատրյան



ստորագրություն/
Կ.Տ.

ստորագրություն/
Կ.Տ.

**ՇԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
 ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1**

**ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ համայնքի 2,0 կմ երկարությամբ հատվածի
 հիմնանորոգման աշխատանքների
 (2020 թվականին իրականացվելիք)**

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալ	Միավորի արժեքը*	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	I Հողային աշխատանքներ				
1	Հողային պաստառի քանդում (10eIV կարգի բնահող) էքսկ. 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ ³	4144.02	1.943	8 051.831
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ ³	69.23	6.787	469.864
3	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում էքսկ. 0.65մ ³ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ ³	1415.6	1.964	2 780.238
4	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ լիցք, հարթում, ջրում, խտացում	մ ³	73.43	0.990	72.696
5	Ե/բ (1x3)x0.18 սալերի ապամոնտաժում, հանձնում սեփականատիրոջը	մ ³	0	8.320	0.000
	II Երթևեկային մաս				
1	Ավազակրպճային շերտի տեղադրում h=10 սմ	մ ²	12221.86	0.572	6 990.904
2	Խճային հիմքի տեղադրում h=16 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ ² տարածումով	մ ²	12221.86	3.635	44 426.461
3	Փոսային նորոգում h=3 - 5 սմ	մ ²	0	5.200	0.000
4	Փոսային նորոգում հիմքով Խճային հիմքի տեղադրում h=8-16 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ ² տարածումով	մ ²	168.01	4.086	686.489
5	Հարթեցնող շերտ հսթե=3սմ մանրահատիկ ա/բ	տ	23.82	46.360	1 104.295
6	Մանրահատիկ ա/բ h=5 սմ	մ ²	13696	5.621	76 985.216
7	Արհեստական անհարթություններ (մանրահատիկ ա/բ) հսթե=7սմ	մ ²	115.264	6.057	698.154
	III Իջատեղեր և մուտքեր				
1	Հողային պաստառի քանդում բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 10մ, բարձում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ	մ ³	230.48	1.875	432.150
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ ³	25.6	6.787	173.747
3	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով	մ ²	1600.53	0.020	32.011

/ՀՀ հազ. դրամ/

4	Խճավազային հիմք h=12 սմ C-5 100սՔ համար - խիճ 40-70 - 1.56սՔ - խիճ 20-40 - 5.46սՔ - խիճ 10-20 - 3.12սՔ - խիճ 5-10 - 1.56սՔ - խիճ 0-5 - 3.9սՔ - ջուր - 1.1սՔ	սՔ	1600.53	1.263	2 021.469
5	Մանրահատիկ ա/բ h=4 սմ	սՔ	1600.53	4.513	7 223.192
	IV Վաքեր 50x60 սմ				
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (վաքերի տակ)	սՔ	0.48	5.970	2.866
2	50x60սմ վաքերի ջրամեկուսացում	սՔ	8.4	1.210	10.164
3	50x60սմ վաքերի տեղադրում (սալերով - 1194 հատ)	սՔ	0.87	276.675	240.707
	V Վաքեր 30x34 սմ				
1	Բետ. 30x34սմ վաքերի քանդում, հանձնում սեփականատիրոջը	սՔ	0	24.840	0.000
2	Բետ. 30x34սմ վաքերի քանդում, բարձում էքսկ. 0.65սՔ շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	սՔ	0	2.030	0.000
3	10eIV կարգի բնահողի մշակում ձեռքի աշխատանքով, տեղում կուտակումով՝ հետլիցքի համար	սՔ	0	5.000	0.000
4	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (վաքերի տակ)	սՔ	0	5.970	0.000
5	30x34սմ վաքերի ջրամեկուսացում	սՔ	0	1.210	0.000
6	30x34սմ վաքերի տեղադրում	սՔ	0	261.650	0.000
7	Հետլիցք ձեռքով	սՔ	0	1.730	0.000
	VI Մետ. d=0.273սմ և d=0.219սմ խողովակների տեղադրում				
1	Մետ. d=0.219սմ խողովակի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	զծմ	0	0.986	0.000
2	Մետ. d=0.273սմ խողովակի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	զծմ	0	1.130	0.000
3	Մետ. d=0.325սմ խողովակի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	զծմ	0	1.312	0.000
4	Մետ. d=0.630սմ խողովակի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	զծմ	0	2.683	0.000
5	Ա/ց d=320սմ խողովակի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	զծմ	0	0.671	0.000
6	10eIV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 0.65 սՔ կողքի կուտակում հետլիցքի համար	սՔ	1.02	0.740	0.755
7	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	սՔ	0.45	5.000	2.250
8	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (մետ. d=0.273սմ խող.)	սՔ	0.473	5.970	2.824
9	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ (մետ. d=0.219սմ խող.)	սՔ	0.15	5.970	0.896
10	Մետ. d=0.273սմ խողովակների տեղադրում	զծմ	18.2	24.810	451.542
11	Մետ. d=0.219սմ խողովակի երկարացում	զծմ	5	19.920	99.600
12	Մետ. d=0.273սմ խողովակների ջրամեկուսացում	զծմ	15.8	1.510	23.858
13	Մետ. d=0.219սմ խողովակի ջրամեկուսացում	զծմ	0	1.210	0.000

14	Միացման միաձույլ բետոն B-20 (վաքի և խողովակի)	մ ³	0.88	112.900	99.352
15	Հետլիցք ձեռքով	մ ³	1.47	1.713	2.518
VII Մետ. խողովակներ d=0.530 մ					
1	Ե/բ սալերի ապամոնտաժում, բարձում տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ ³	0	20.870	0.000
2	Հենարանների կազմատում հետահար մուրձով, բարձում էքսկ. 0.65մ ³ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ ³	0	28.810	0.000
3	10eIV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողքի կուտակումով	մ ³	0	0.740	0.000
4	10eIV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձում էքսկ. 0.65մ ³ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ ³	0	1.400	0.000
5	Նույնը ձեռքի աշխատանքով, տեղում կուտակումով՝ հետլիցքի համար	մ ³	0	5.000	0.000
6	Ավազակույծային հիմքի տեղադրում h=10սմ	մ ³	0	5.970	0.000
7	Մետաղական խողովակի d=0.530մ d=7մմ տեղադրում	գծմ	0	100.800	0.000
8	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 հիմք - մուտքում (1.5x1.33x0.3) հիմք - ելքում (1.5x1.33x0.3) իրան - մուտքում (1.5x1.0x0.3) իրան - ելքում (1.5x1.7x0.3)	մ ³	1.215	112.900	137.174
9	Ավազակույծի h=10սմ	մ ²	0	5.970	0.000
10	Խողովակի ջրամեկուսացում	գմ	0	2.930	0.000
11	Գլխամասերի ջրամեկուսացում	մ ²	20.33	1.210	24.599
12	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	5.94	1.713	10.175
VIII Ջրընդունիչներ					
1	10eIV կարգի բնահողի քանդում էքս.0,65մ ³ շ.տ. խրամուղու կառուցում կողքի կուտակումով	մ ³	0	0.740	0.000
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ ³	0	5.000	0.000
3	Ավազակույծային շերտ h=10սմ	մ ³	0	5.970	0.000
4	Հավաքովի ե/բ ջրընդունիչ վաք	գծմ	0	45.034	0.000
5	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	0	1.210	0.000
6	Ցանցի իրականացում ամրան & 25մմ A500c -4.778 տ Անկյունակ L 63x6մմ - 2.506տ Անկյունակ L 63x6մմ - 1.133 տ	տ	0	884.300	0.000
7	Հետլիցք ձեռքով	մ ³	0	1.713	0.000
8	Ավելացված բնահողի բարձում էքսկ. 0.65մ ³ շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ ³	0	1.740	0.000
IX Մայթեր					
1	Բազալտե 15x30 եզրաքարերի ապամոնտաժում և հանձնում սեփականատիրոջը	գծ.մ	0	1.135	0.000
2	Բազալտե 15x30 եզրաքարերի քանդում բարձում էքսկ. 0.65մ ³ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ ³	0	2.165	0.000

3	Բետոնյա 15x30 եզրաքարերի ապամոնտաժում և հանձնում սեփականատիրոջը	զծ.մ	0	1.135	0.000
4	Բետոնյա 15x30 եզրաքարերի քանդում բարձում էքսկ. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ ³	0	2.070	0.000
5	Բազալտե 15x30 եզրաքարերի տեղադրում բետոնյա հիմքի վրա 1զծ.մ - 0.035մ ³ (B-15)	զծ.մ	1317.8	12.110	15 958.558
6	Միաձույլ բետոնե եզրաշարի կառուցում 10x20 (B-20)	մ ³	27.8	69.820	1 940.996
7	Ավազակուպճային հիմքի իրականացում h=12սմ	մ ²	2020.05	0.653	1 319.093
8	Ավազային ա/բ h=3սմ	մ ²	2193.05	3.662	8 030.949
X Բազրիքի կառուցում					
1	Բարձիկների փոստրակի փորում ձեռքով 10eIV կարգի բնահողում, կողքի կուտակումով՝ հետլիցքի համար	մ ³	0.54	5.000	2.700
2	Բետոնե բարձիկների կառուցում B-20 միաձույլ բետոնից	մ ³	0.27	67.670	18.271
3	Բազրիքների կառուցում մետաղական խողովակներից - d=40սմ - 20 մ - d=32սմ - 34.56 մ - d=48սմ - 14.52 մ - d=20սմ - 29.87 մ	տ	0.18404	770.460	141.795
4	Հետլիցք ձեռքով	մ ³	0.54	1.713	0.925
XI Պատի կառուցում					
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքսկ. 0.65մ ³ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ ³	1.62	1.943	3.148
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով, տեղում կուտակումով՝ հետլիցքի համար	մ ³	0.94	5.000	4.700
3	Ավազակուպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ ³	0.16	6.590	1.054
4	Հիմքի միաձույլ բետոն B-20	մ ³	0.8	67.670	54.136
5	Բրանի կառուցում B-20	մ ³	1.33	69.820	92.861
6	Բետոնի ջրամեկուսացում	մ ²	8.72	1.210	10.551
7	Հետլիցք ձեռքով	մ ³	0.94	1.713	1.610
XII Կահավորում					
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում - Նախագգուշացնող - 4 - Առավելության - 31 - Արգելող - 2 - Հատուկ թելադրանքի - 26 - Լրացուցիչ տեղեկատվության - 4	հատ	67	32.900	2 204.300
2	Ճանապարհի գծանշում - Հոծ գիծ 1.1 - Ընդհատ գիծ 1.5 (1:3) - Ընդհատ գիծ 1.6 (3:1) - Գծանշում 1.14.1 - Գծանշում 1.25	մ ²	263.371	0.912	240.194
XIII Իջատեղ կմ0+246-ում (դեպի դարոց)					
Հողային աշխատանքներ					

1	10eIV կարգի բնահողի մշակում էքսկ. 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ ³	0	1.943	0.000
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ ³	0	6.787	0.000
3	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում էքսկ. 0.65մ ³ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ ³	0	1.962	0.000
4	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ լիցք, հարթում, ջրում, խտացում	մ ³	0	0.986	0.000
5	Ավազակույծային շերտի տեղադրում h=10 սմ	մ ²	0	0.544	0.000
6	Խճային հիմքի տեղադրում h=16 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ ² տարածումով	մ ²	0	3.520	0.000
7	Մանրահատիկ ա/բ h=5 սմ	մ ²	0	5.570	0.000
Վաքեր 50x60 սմ					
1	Ավազակույծային շերտ h=10սմ (վաքերի տակ)	մ ³	0	5.970	0.000
2	50x60սմ վաքերի ջրամեկուսացում	մ ²	0	1.210	0.000
3	50x60սմ վաքերի տեղադրում (սալերով - 213 հատ)	մ ³	0	276.675	0.000
Խողովակներ d=0.273մ					
1	Ավազակույծային շերտ h=10սմ	մ ³	0	5.970	0.000
2	Խողովակների d=0.273մ տեղադրում	զծմ	0	24.810	0.000
3	Խողովակների ջրամեկուսացում	զծմ	0	1.510	0.000
4	Միացման միաձույլ բետոն B-20 (վաքի և խողովակի)	մ ³	0	112.900	0.000
Ջրընդունիչներ					
1	10eIV կարգի բնահողի քանդում էքս.0,65մ ³ շ.տ. խրամուղու կառուցում կողքի կուտակումով	մ ³	0	0.740	0.000
2	Նույնը ձեռքի աշխատանքով	մ ³	0	5.000	0.000
3	Ավազակույծային շերտ h=10սմ	մ ³	0	5.970	0.000
4	Հավաքովի է/բ ջրընդունիչ վաք	զծմ	0	45.034	0.000
5	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	0	1.210	0.000
6	Ցանցի իրականացում ամրան & 25մմ A500c - 0.391 տ Անկյունակ L 63x6մմ - 0.205 տ Անկյունակ L 63x6մմ - 0.0927տ	տ	0	884.000	0.000
7	Հետլիցք ձեռքով	մ ³	0	1.713	0.000
8	Ավելացված բնահողի բարձում էքսկ. 0.65մ ³ շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ ³	0	1.740	0.000
Գահավորում					
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում - Նախագրուշացնող - 4 հատ - Առավելության - 1 հատ - Արգելող - 2 հատ - Լրացուցիչ տեղեկատվության - 2 հատ	հատ	9	32.900	296.100
XIV Ե/բ կամուրջի նորոգում կմ 0+213-ում (սխեման 1x9 մ, գաբարիտը 7մ)					
1	Պողպատե բազրիքների ապամոնտաժում ձեռքով և վերադարձ սեփականատիրոջը:	տ	0.621	33.620	20.878
2	T-1-1.5 հավաքովի մայթի բլոկների ապամոնտաժում, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ հեռավորության վրա:	մ ³	4.8	21.820	104.736

3	Երթևեկային մասի ա/բ ծածկի կազմատում պնևմատորմիքով, բարձումը ձեռքով ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ հեռ. վրա h=10սմ:	մ ³	6.2	8.812	54.634
4	Մուտքում կուտակված քարերի տեղափոխում պատգարակով մինչև 25 մ հեռ. վրա աջում սարքվող գաբիոնի համար:	տ	3	0.712	2.136
5	Հենարանների երկայնքով խրամուղու փորման հողային աշխատանքներ թաց Ճ IV գրունտում՝ ձեռքով, կողքի գցումով, (ջրահեռացումը պոմպով, ջրի հոսքը 30մ ³ /ժամ):	մ ³	11	10.830	119.130
6	Հենարանների վրա խարսխային ձողեր տեղադրելու համար անցքերի գայլիկոնում- d40մմ, L ₁ =25 սմ:	հատ	60	2.324	139.440
7	Հենարանների վրա ամրանային խարսխների տեղադրում & 16 A500c, L ₁ =40 սմ: Էպոքսիդացեմենտային շաղախ - 0.016 մ ³ :	տ	0.038	835.920	31.765
8	Հենարանների «շապիկների» տակ ավազակույծային շերտի տեղադրում - h=10 սմ:	մ ³	0.91	7.170	6.525
9	Հենարանների ուժեղացման «շապիկի» միաձույլ ամրանավորված բետոն B20: Խոռոչներ - 1.15 մ ³ : Ամրան - & 10 A500c - 326.27 կգ:	մ ³	8.2	97.510	799.582
10	Խրամուղիների հետլիցք ձեռքով կողքի կուտակված գրունտով շերտ-շերտ տոփանումով:	մ ³	7.1	2.060	14.626
11	Ռիզելների վերանորոգում (երկարացում) B20 դասի միաձույլ բետոնով:	մ ³	0.03	79.200	2.376
12	Պահարանային պատեր իրականացնելու համար փոստրակի փորման հողային աշխատանքներ էքս. 0.65 մ ³ շտ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ հեռավորության վրա - 10-IV:	մ ³	9	2.330	20.970
13	Նույնը՝ ձեռքով կողքի կուտակումով:	մ ³	0.9	6.000	5.400
14	Պահարանային պատերի տակ ավազակույծային շերտ h=10 սմ:	մ ³	1.83	7.173	13.127
15	Պահարանային պատերի և սալերի միջև միաշերտ ռուբերոիդ:	մ ²	8.1	2.064	16.718
16	Պահարանային պատերի միաձույլ ամրանավորված B20 դասի բետոն: & 12A500c - 216.97 կգ:	մ ³	9.07	101.600	921.512
17	Հետադարձ լիցք ձեռքով կողքի կուտակված գրունտով շերտ-շերտ տոփանումով:	մ ³	0.9	2.060	1.854
18	Դեֆորմացիոն կարերի վրա եռաշերտ ռուբերոիդի տեղադրում:	մ ²	33.3	5.449	181.452
19	Դեֆորմացիոն կարերի ուժեղացման ամրանային ցանց: & 8A240 - 94.14 կգ & 14A500c - 262.33 կգ	տ	0.3565	817.920	291.588

20	Անվահրիչների միաձույլ հիդրոֆոր է/բետոն - B30, W8: & 6.5A240 - 5.24 կգ & 10A500c - 98.68 կգ & 12A500c - 147.61 կգ: Պողպատե խողովակներ d=76մմ, L=1.5 մ, P=0,00548տ:	մ ³	2.72	168.880	459.354
21	Միաձույլ սայի (հոսքային եռանկյունի) հիդրոֆոր բետոնի իրականացում - հմթք=11.5 սմ, B30, W8: Ամրանային ցանց - Bp Ø4 (100x100) - 105.8 մ ² : Ներդիր դետայներ. - 24 հատ 10x150x200մմ, F=0,72մ ² , P=0,0576 տ; Ø14 A500c - L=24 մ, P=0,029 տ:	մ ³	11.86	158.960	1 885.266
22	Ներքին շերտի մանրահատիկ ա/բետոն H=4սմ:	մ ²	76.7	4.565	350.136
23	Վերին շերտի մանրահատիկ ա/բետոն H=3սմ:	մ ²	76.7	3.510	269.217
24	Նոր պողպատե բազրիքների տեղադրում՝ նախնական ներկատարումով և ներկումով: Քառակուսի խողովակ 60x5, L=46.28 մ, 45x4, L=2.64 մ, 40x4, L=70.22 մ:	տ	0.7304	721.657	527.098
25	Մայրերի ավազային ասֆալտ հմթք=3.5	մ ²	20	4.252	85.040
26	Անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում:	մ ²	13.5	0.773	10.436
27	Անվտանգության գոտիների հորիզոնական գծանշում - հոծ:	զմ	20	0.055	1.100
28	Գաբիոնների համար փոստրակի փորման հողային աշխատանքներ 0.65 մ ³ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով գրունտի կողքի պահեստավորումով:	մ ³	26.5	0.888	23.532
29	Հատակի համահարթեցման աշխատանքներ ձեռքով:	մ ²	12	0.409	4.908
30	Գաբիոնային շարվածք 1x1x0.5 (քար) : Հիմնակմախք d=6.5 մմ, 1գծմ=0.260 կգ, 1հատ=12.3գծմ 41 հատ 504.3/131.12 զմ/կգ Ցանցը ամրակով d=3.0 մմ, 1մ ² =1.445 կգ, 1 հատ=4 մ ² 41 հատ 164/236.98 մ ² /կգ Գաբիոնների կապող մետաղալար d=3.0մմ, 1հատ=1.2գծմ, 1 հատ=0.0665 կգ 14 հատ 16.8/1.12զմ/կգ մետաղյա ձող d=18մմ, 1գծմ=1,998կգ, 1հատ.=1,0մ 5/10 հատ/կգ	մ ³	20.5	23.180	475.190

31	Պարիոնային շարվածք 1x0.5x0.5 (քար) : Հիմնակմայք d=6.5 մմ , 1գծմ=0.260 կգ, 1հատ=9.3գծմ 10 հատ 93/24.18 գմ/կգ Ցանցը ամրակով d=3.0 մմ, 1մ2=1.445 կգ, 1 հատ=2.5 մ2 10 հատ 25/36.12 մ2/կգ	մ ³	2.5	26.650	66.625
32	Հետադարձ լիցք 0.65մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողքի պահեստավորված գրունտով շերտ-շերտ տոփանումով 10 eIV:	մ ³	9.6	1.580	15.168
33	Նույնը՝ ձեռքով 10 eIV:	մ ³	1.2	2.060	2.472
34	Ավելնորդ գրունտի բարձում 0.65մ ³ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ հեռավորության վրա - 10 eIV:	մ ³	15.7	2.093	32.860
	XV Ե/բ կամուրջի նորոգում կմ 1+618-ում (սխեման 1x6 մ, զարբիտը 6.2մ)		0		
1	Պողպատե բազրիքների ապամոնտաժում ձեռքով և վերադարձ սեփականատիրոջը:	տ	0	33.620	0.000
2	Երթևեկային մասի ա/բ ծածկի կազմատում պնևմագործիքով, բարձումը ձեռքով ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ հեռ. վրա h=5 սմ:	մ ³	2.13	8.812	18.770
3	Աջ կողմում եզրային սալի ապամոնտաժում հետագա մոնտաժումով նախագծային դիրքով:	հատ	1	182.880	182.880
4	Սալի տակ գտնվող հավաքովի ազդանշանային սյուների ապամոնտաժում և վեկադարձ սեփականատիրոջը - 1.5x0.2x0.2 մ:	հատ	0	5.175	0.000
5	N2 հենարանի ռիզելի եզրի վերջնակազմատում պնևմագործիքով բարձում ձեռքով և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ հեռ. վրա:	մ ³	0	36.460	0.000
6	Ռիզելի բետոնի վերականգնում օգտագործելով գոյ. ունեցող ամրանները - B25:	մ ³	0	98.880	0.000
7	Կամրջի մուտքում հունի մաքրում էքս. 0.65 շտ, բարձումը ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ հեռ. վրա - 10 ^{IV} :	մ ³	0	2.772	0.000
8	Կամրջատակ հունի մաքրում ձեռքով, բարձումը կոնքի մեջ բարձրացում ավտոկրունկով տեղափոխում լցակույտ 3 կմ հեռ. վրա - 10 ^{IV} :	մ ³	0	23.560	0.000
9	N1 հենարանի երկայնքով խրամուղու փորման հողային աշխատանքներ՝ ձեռքով, կողքի գգումով - 10 ^{IV} :	մ ³	0	6.000	0.000
10	N1 հենարանի ձախ կեսի հիմքի բետոնի կազմատում պնևմագործիքով բարձում ձեռքով կոնքի մեջ բարձրացում ավտոկրունկով տեղափոխում լցակույտ 3 կմ հեռ. վրա:	մ ³	0	92.230	0.000
11	Հիմքի ուժեղացման բետոնի տակ ավազակույճային նախապատրաստական շերտի տեղադրում - h=10 սմ:	մ ³	0.46	7.173	3.300
12	N1 հենարանի հիմքի ուժեղացման միաձույլ բետոն B20:	մ ³	4.72	88.770	418.994

13	Հետադարձ լիցք ձեռքով կողքի կուտակված գրունտով շերտ-շերտ տոփանումով:	մ ³	0.84	2.060	1.730
14	Ավելնորդ գրունտի բարձում կոնքի մեջ բարձրացում ավտոկրունկով տեղափոխում լցակույտ 3 կմ հեռ. վրա - 10-IV:	մ ³	0	17.550	0.000
15	Հենարանների իրանների և ռիզելների վերանորոգում M200 մակնիշի ցեմենտային շաղախով՝ ամրանային ցանցի նախնական ամրացումով - b=5սմ: Ամրանային ցանց - Bp Ø3 (100x100) - 31.9 մ ² :	մ ²	31.9	5.540	176.726
16	Հոսքային եռանկյունու իրականացում մանրահատիկ, միաձույլ բետոնով, h _{մթ.} =5 սմ: Բետոնի դասը B25, F200:	մ ²	32.4	3.956	128.174
17	Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախ ջրամեկուսացման տակ մայթի սահմաններում - h=1սմ - M200 մակնիշի:	մ ²	21.6	0.708	15.293
18	Ջրամեկուսացման իրականացում երկշերտ իզոգամով:	մ ²	54.12	0.700	37.884
19	Ամրանավորված պաշտպանիչ բետոնի իրականացում միաձույլ բետոնով (W8, B30) - H=4սմ: ամրանային ցանց - Ø4 (100x100) - 32.4 մ ² :	մ ³	1.3	148.860	193.518
20	Ցեմենտային շաղախ անվահրիչի բլոկների տեղադրման համար -h=1սմ - M200 մակնիշի:	մ ²	21.6	0.708	15.293
21	Մայթերի անվահրիչների ԵՔ-1 բլոկների հավաքովի ե/բետոն (B30, F200). չափ. 60x75x300սմ, քաշը՝ - 1.375տ, ա.պ. AI=27.58 կգ/մ ³ , AIII=158.2 կգ/մ ³ : Պողպատե խողովակներ d=76մմ, L=2 մ:	մ ³	2.2	511.060	1 124.332
22	Ներքին շերտի մանրահատիկ ա/բետոն H=4սմ:	մ ²	32.4	4.565	147.906
23	Վերին շերտի մանրահատիկ ա/բետոն H=3սմ:	մ ²	37.2	3.510	130.572
24	N16 շվեդներից կարճակների պատրաստում և տեղադրում գոյություն ունեցող ներդիր մասերի վրա, L ₁ =15 սմ:	մ	1.5	13.030	19.545
25	Նոր պողպատե բազրիքների տեղադրում՝ նախնական ներկաստառումով և ներկումով: Քառակուսի խողովակ 60x5, L=30.86 մ, 45x4, L=1.76 մ, 40x4, L=46.81 մ:	տ	0.487	721.620	351.429
26	Մայթերի ավազային ասֆալտ h _{մթ.} =3.5	մ ²	12	4.253	51.036
27	Անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում:	մ ²	9	0.770	6.930
28	Անվտանգության զոտիների հորիզոնական գծանշում - հոծ:	զմ	12	0.055	0.660
29	Գարիոնների համար փոստրակի փորման հողային աշխատանքներ 0.65 մ ³ շերեփ տարողությամբ էքսկավատորով գրունտի կողքի պահեստավորումով - 10 eIV:	մ ³	13	0.888	11.544
30	Հատակի համահարթեցման աշխատանքներ	մ ²	6	0.409	2.454


	ձեռքով:				
31	<p>Չարհոնային շարվածք 1x1x0.5 (քար) : Չիմնակմնախք d=6.5 մմ , 1գծմ=0.260 կգ, 1հատ=12.3գծմ 21 հատ 258.3/67.16 գմ/կգ Ցանցը անրակով d=3.0 մմ, 1մ²=1.445 կգ, 1 հատ=4 մ² 21 հատ 84/121.38 մ²/կգ Չարհոնների կապող մետաղալար d=3.0մմ, 1հատ=1.2գծմ, 1 հատ=0.0665 կգ 19 հատ 22.8/1.26 գմ/կգ մետաղյա ձող d=18մմ, 1գծմ=1,998կգ, 1հատ.=1,0մ 4/8 հատ/կգ</p>	մ ³	10.5	23.570	247.485
32	<p>Չարհոնային շարվածք 1x0.5x0.5 (քար) : Չիմնակմնախք d=6.5 մմ , 1գծմ=0.260 կգ, 1հատ=9.3գծմ 9 հատ 11.7/30.05 գմ/կգ Ցանցը անրակով d=3.0 մմ, 1մ²=1.445 կգ, 1 հատ=2.5 մ² 9 հատ 22.5/32.51 մ²/կգ</p>	մ ³	2.25	29.050	65.363
33	<p>Հետադարձ լիցք 0.65մ² շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կողքի պահեստավորված գրունտով շերտ-շերտ տոփանումով - 10 eIV:</p>	մ ³	5.8	1.580	9.164
34	Նույնը՝ ձեռքով:	մ ³	0.6	2.060	1.236
35	<p>Ավելնորդ գրունտի բարձում 0.65մ² շերտի տարողությամբ էքսկավատորով և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ հեռավորության վրա - 10 eIV:</p>	մ ³	6.6	2.093	13.814
Ընդամենը					193 912.819

*Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը»՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՎՀՀ 02815457
ՀՀ 900011025823
գլխավոր քարտուղար
Շ. Բասիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Գավառի ՃՇՇ» ԲԲԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ,
ք. Գավառ, Նալբանդյան 108
«Հայրիզներանկ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 08402186
ՀՀ 1150000216890100
տնօրեն
Ժ. Խաչատրյան



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՇՁԲ-2019/12Ծ-3 գնման պայմանագրի
 « 03 » « 06 » 2020 թ. կնքված
 Թիվ 2 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 2

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
 ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1


ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ համայնքի 2,0 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման
 աշխատանքների կատարման
 (2020 թվականին իրականացվելիք)

N o	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո
1	Հողային աշխատանքներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո
2	Երթևեկելի մաս	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 80 օր հետո
3	Իջատեղեր և մուտքեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 80 օր հետո
4	Ջրահեռացման վաքեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո
5	Խողովակներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո
6	Մայթեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 70 օր հետո
7	Պատեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո
8	Ե/բ կամուրջ կմ0+213-ում	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 80 օր հետո
9	Ե/բ կամուրջ կմ1+618-ում	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 70 օր հետո
10	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ տարածքային կառավարման և
 ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Վ. Քատիկյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 «Գավառի ՃՇՇ» ԲԲԸ
 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ,
 ք. Գավառ, Նալբանդյան 108
 «Հայթիզնեսբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 1150000216890100
 ՀՎՀՀ 08402186
 տնօրեն
 Ժ. Խաչատրյան




ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ համայնքի 2,0 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման

(ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պա նովնախատեսվ ածմիջանցիկ ըստ ԳՄ Աղասա կարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
3	45231177	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ համայնքի 2,0 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	---	---	---	---	84,600,401	84,600,401	188,000,892	188,000,892	188,000,892	188,000,892	188,000,892	188,000,892	188,000,892	188,000,892

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՎՀՀ 02815457
 ՀՀ 900011025823
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 «Գավառի ՃՇՇ» ԲԲԸ
 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ,
 ք. Գավառ, Նալբանդյան 108
 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ 08402186
 ՀՀ 1150000216890100
 տնօրեն
 Ժ. Խաչատրյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ.

/ստորագրություն/
 Կ.Տ.