

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3
03.05.2022թ. կնքված N ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-2
գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«26» «դեկտեմբերի» 2022թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետի Ժ/պ Ի. Օսիպյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Էլդոգար» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Է. Էյլազյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ (այսուհետև կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 03.05.2022թ. կնքված N ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-2 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.6 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը՝ հետևյալի մասին:

1. Պայմանագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով կողմերը որոշեցին՝

1.1 16.11.2022 թվականի կնքված N 2 համաձայնարի 1.1 կետը խմբագրել հետևյալ կերպ պայմանագրով նախատեսված Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի թիվ 143 մանկապարտեզի հիմնանորոգման 2022 թ.-ին կատարվելիք աշխատանքների ժամկետը երկարաձգել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված են 1 էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու

Երևանի քաղաքապետարան
ք.Երևան 0015, Արգիշտիի փ. 1
Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900012410743
ՀՎՀՀ 02593108

Ի. Օսիպյան



«Կապալառու

«Էլդոգար» ՍՊԸ

ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Յոլյան 30

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1570015258050100

ՀՎՀՀ 09210321

Է. Էյլազյան

