

ք. Երևան

«21» « 05 » 2021թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԽԱՉՀԱՐ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Ավագյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 22.07.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՇՈՒՄ-2020/12Ը-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 15-ի N 541-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

- Կողմերը որոշեցին՝
- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. նոր վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի:
 - 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. նոր օրացուցային գրաֆիկ համաձայն հավելված 2-ի

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժիմեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմի նստրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Հ. Բատիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԽԱՉՀԱՐ» ՍՊԸ
ՀՀ ք.Երևան, Արմենակյան 108/8,
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ԱՐՄԵՆԻԱ մ/Ճ
ՀՀ 220410124014000
ՀՎՀՀ 00018682
տնօրեն Արել Ավագյան



Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/12Շ-2 գնման պայմանագրի
«21» « 05 » 2021 թ. կնքված
Թիվ 4 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 2
ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
Հ-13-Նորաբաց-Հ-14 ավտոճանապարհի 5.2 կմ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
աշխատանքների

(ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված ափաբաժնի ամարը	գնումների պանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ՉՄԱ դատակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
2	45231177/24	Հ-13-Նորաբաց-Հ-14 ավտոճանապարհի 5.2 կմ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների	---	---	---	117 992 092, 0	117 992 092, 0	117 992 092, 0	147 490 116, 0	147 490 116, 0	147 490 116, 0	147 490 116, 0	147 490 116, 0

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011025823

ՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Հ. Բատիկյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԽԱՉՀԱՐ» ՍՊԸ

ՀՀ ք. Երևան, Արմենակյան 108/8,
«ԱՎԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

ԱՐՄԵՆԻԱ մ/Ճ

ՀՀ 220410124014000

ՀՀ 00018682

տնօրեն Արել Ավագյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՇՁԲ-2020/12Շ-2 գնման պայմանագրի
«21» «05» 2021թ.
թիվ 4 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 2

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
Հ-13-Նորաբաց-Հ-14 ավտոճանապարհի 5.2 կմ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
(2021թ իրականավելիք)

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո
1	Հողային աշխատանքներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո
2	Կողային առուներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 40 օր հետո
3	Ճանապարհային պատվածք	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 85 օր հետո
4	Կողնակներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 80 օր հետո
5	Իջատեղեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 85 օր հետո
6	Վաքեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 40 օր հետո
7	Մայթեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո
8	Արհեստական կառուցվածքներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 45 օր հետո
9	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 85 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո, բայց ոչ ուշ քան 2021թ. հուլիսի 30ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների
նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Հ. Բաղդասարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ԽԱՉԿԱՐ» ՍՊԸ
ՀՀ ք.Երևան, Արմենակյան 108/8,
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒԼ ՔԱՆԿ» ՓԲԸ
ԱՐՄԵՆԻԱ մ/Ճ
ՀՀ 220410124014000
ՀՎՀՀ 00018682
տնօրեն Արել Ավագյան

