

2025թ. ԱՊՐԻԼԻ 25-ԻՆ ԿՆՔՎԱԾ «ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՇԵՆՔԵՐԻ ՉԱՓԱԳՐՄԱՆ, ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ/ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏԵՐԻ և ՆԱԽԱՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ» N ՀՀԼՄ-ԳՀՇՁԲ-25/22 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Վանաձոր

20 ապրիլի 2026թ.

ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Մ. Դավթյանի, որը գործում է աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», մի կողմից, և «ԲԼՅՈՒ ՄԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ն. Դավթյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Կատարող», մյուս կողմից, հիմք ընտրելով 25 ապրիլի 2025թ. կնքված N ՀՀԼՄ-ԳՀՇՁԲ-25/22 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերով սահմանված դրույթները, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Քանի որ ՀՀ կառավարության 2026 թվականի ապրիլի 2-ի թիվ 435-Ն որոշմամբ Պայմանագրի Հավելված 1-ով սահմանված ծառայության տեխնիկական բնութագրի 3-րդ փուլով նախատեսված վերահսկման ծառայությունների կատարման համար մասնակի հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ, համարել, որ Պայմանագիրն այդ մասով ուժի է մտնում սույն թվականի ապրիլի 20-ից և հաստատել վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելվածի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագրում չնշված կողմերի պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, գրված է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

2.3 Սույն համաձայնագրով ամրագրված դրույթները տարածվում են Կողմերի 2026թ. հունվարի 20-ից ծագած հարաբերությունների վրա:


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ
ք. Վանաձոր, Հայքի հրապարակ 1
ՀՎՀՀ 06930769
ՀՀ 900231751026
ՀՀ կենտրոնական գաղնապետարան



ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԲԼՅՈՒ ՄԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Գյուրջյան 17/89
ՀՎՀՀ 00910183
Ինտեկրանկ ՓԲԸ
Ը/Ը 2050822131461001



Մ. Դավթյան

Ն. Դավթյան

Վ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*


/ՀՀ դրամ/

Ծառայության												
N	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում									
			ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	ընդամենը
1	71521100/1	Օձունի Արևներ մուր- մանկապարտեզ 1-ին մասնաշենքի վերանորոգման աշխատանքների վերահսկման ծառայություններ	1435000	1435000	1435000	2392900	2392900	2392900	2392900	2392900	2392900	2392900
2	71521100/2	Վանաձորի թիվ 32 մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքների վերահսկման ծառայություններ	1797600	1797600	1797600	2853200	2853200	2853200	2853200	2853200	2853200	2853200
3	71521100/3	Շիրակամուտի մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքների վերահսկման ծառայություններ	1564500	1564500	1564500	2607500	2607500	2607500	2607500	2607500	2607500	2607500
4	71521100/3	Վանաձորի թիվ 40 մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքների վերահսկման ծառայություններ	1054500	1054500	1054500	4867300	4867300	4867300	4867300	4867300	4867300	4867300
		Ընդամենը	5851600	5851600	5851600	12720900	12720900	12720900	12720900	12720900	12720900	12720900

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ
ք. Վանաձոր, Հայքի հրապարակ 1
ՀՎՀՀ 06930769
ՀՀ 900231751026
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

Ս. Դավթյան


ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԲԼՅՈՒ ՍՏՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Գյուրջյան 17/89
ՀՎՀՀ 00910183
Ինտերբանկ ՓԲԸ
Ը/Ը 2050822131461001

Հ. Դավթյան
Կ.Տ.
