

ք. Երևան

« 20 » « 02 » 2020թ.

«Ստանդարտային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղարին փոխարինող Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՇՈՏ ԴԱՅԱՆ և ԸՆԿԵՐՆԵՐ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Ավետիսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 21.12.2015թ. կնքված N ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏԾԻԳ-16/1-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 4.1.1 և 7.3 կետերը և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի թիվ 1919-Ն որոշումը փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի 4.1 փոփոխել և շարադրել այն հետևյալ խմբագրությամբ.

«4.1 Սույն պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա Աշխատանքի 2020 թվականի համար ընդհանուր գինը կազմում է 283,795,785 (երկու հարյուր ութսուններեք միլիոն յոթ հարյուր իննսունհինգ հազար յոթ հարյուր ութսունհինգ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն, ընդ որում.

Չափաբաժին 1՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի ընդհանուր օգտագործման միջպետական և հանրապետական նշանակության պարսպող համակարգերի մետաղական արգելափակոցների պահպանման աշխատանքների 2020թ կատարման համար 190,440,705 (մեկ հարյուր իննսուն միլիոն չորս հարյուր քառասուն հազար յոթ հարյուր հինգ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն,

Չափաբաժին 2՝ ՀՀ Վայոց ձորի մարզի ընդհանուր օգտագործման միջպետական և հանրապետական նշանակության պարսպող համակարգերի մետաղական արգելափակոցների պահպանման աշխատանքների 2020թ կատարման համար 93,355,080 (իննսուններեք միլիոն երեք հարյուր հիսունհինգ հազար ութսուն) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները»:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Գնման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի:

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի:

1.4 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը սպասարկման ենթակա ավտոճանապարհների վիճակը, սպասարկման մակարդակները և սահմանային արժեքները համաձայն հավելված 3-ի:

1.5 Պայմանագրի 2.4 կետ կետը լրացնել նոր 2.4.4 ենթակետով և շարադրել այն հետևյալ խմբագրությամբ.

«2.4.4 Ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների ընթացքում ապահովել կազմակերպության ներկայացուցչի մասնակցությունը ճանապարհատրանսպորտային պատահարների դեպքի վայրում, անհապաղ տեղեկացնել պատվիրատուին դեպքի մասին, մասնակցել արձանագրության կազմմանը, հանդես գալ որպես կողմ պատվիրատուի անունից»:

1.6 Պայմանագրի 7-րդ «Այլ պայմաններ» բաժինը լրացնել նոր 7.10 և 7.11 կետերով և շարադրել դրանք հետևյալ խմբագրությամբ.

«7.10 Կատարողը պարտավոր է ապահովել ճանապարհային կահավորանքի, այդ թվում՝ նաև արգելափակոցների, վնասման դեպքերի հաշվառումը և ճանապարհային կահավորանքին պատճառված վնասների վերականգնումը՝ համաձայն 2010 թվականի նոյեմբերի 4-ի թիվ 1419-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 3-րդ աղյուսակով սահմանված պահանջների:

7.11 Կատարողը ճանապարհային կահավորանքին պատճառված վնասի վերականգնման համար կարող է փոխհատուցում պահանջել վնաս պատճառող ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձից (այդ թվում՝ ապահովագրական ընկերությունից)»:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն Համաձայնագրով սահմանված պարտավորությունները տարածվում են 2020թ հունվարի 1-ից ծագած իրավահարաբերությունների վրա և գործում են մինչև 2020թ դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ:
- 2.3 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.4 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011012136
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
Հ. Բատիկյանի


/ստորագրություն/
Կ.Տ.


ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԱՇՈՏ ԴԱՅԱՆ և ԸՆԿԵՐՆԵՐ» ՍՊԸ
ՀՀ ք.Երևան, Թոթվենցի 3/1, բն.1
«Արղշինբանկ» ՓԲԸ Էրեբունի մ/6
ՀՀ 247230090257
ՀՎՀՀ 01527332
տնօրեն
Ա. Ավետիսյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ.


Հաստատված է
 N ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏԾԻԳ-16/1-2 գնման պայմանագրի
 « 20 » « 02 » 2020թ. կնքված
 Թիվ ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏԾԻԳ-16/1-2/2020 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 1

ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
 (2020 թ. իրականացվելիք)

(«Ն» դրամ)

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	2020թ				Ընդամենը
		I եռամսյակ	II եռամսյակ	III եռամսյակ	IV եռամսյակ	
1	2	3	4	5	6	7
1	«Ն» Սյունիքի մարզի ընդհանուր օգտագործման միջպետական և հանրապետական նշանակության պարսպող համակարգերի մետաղական արգելափակոցների պահպանման աշխատանքներ	40,468,650	54,751,703	47,610,176	47,610,176	190,440,705
2	«Ն» Վայոց ձորի մարզի ընդհանուր օգտագործման միջպետական և հանրապետական նշանակության պարսպող համակարգերի մետաղական արգելափակոցների պահպանման աշխատանքներ	19,837,955	26,839,586	23,338,770	23,338,770	93,355,080

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ն» տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 «Ն» ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 «Ն» կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011012136
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
 Հ. Բատիկյանի

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԱՇՈՏ ԴԱՅԱՆ և ԸՆԿԵՐՆԵՐ» ՍՊԸ
 «Ն» ք.Երևան, Թոթվենցի 3/1, բն.1
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Էրեբունի մ/6
 ՀՀ 247230090257
 ՀՎՀՀ 01527332
 տնօրեն
 Ա. Ավետիսյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.




 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.



Հաստատված է
 N ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏԾԻԳ-16/1-2 գնման պայմանագրի
 « 20 » « 02 » 2020թ. կնքված
 Թիվ ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏԾԻԳ-16/1-2/2020 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

(2020 թ. իրականացվելիք)

(«Ձ դրամ)

Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	«Սյունիքի մարզի ընդհանուր օգտագործման միջպետական և հանրապետական նշանակության պարսպող համակարգերի մետաղական արգելափակոցների պահպանման աշխատանքներ		26,979,100	26,979,100	81,730,803	81,730,803	81,730,803	129,340,979	129,340,979	129,340,979	190,440,705	190,440,705	190,440,705	190,440,705
2	«Վայոց ձորի մարզի ընդհանուր օգտագործման միջպետական և հանրապետական նշանակության պարսպող համակարգերի մետաղական արգելափակոցների պահպանման աշխատանքներ		13,225,303	13,225,303	40,064,889	40,064,889	40,064,889	63,403,659	63,403,659	63,403,659	93,355,080	93,355,080	93,355,080	93,355,080

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ն» տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011012136
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
 Հ. Բատիկյանի

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԱՇՈՏ ԴԱՅԱՆ և ԸՆԿԵՐՆԵՐ» ՍՊԸ
 ՀՀ ք.Երևան, Թոթլենցի 3/1, բն.1
 «Արղշինբանկ» ՓԲԸ Էրեբունի մ/ճ
 ՀՀ 247230090257
 ՀՎՀՀ 01527332
 տնօրեն
 Ա. Ավետիսյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.

Հաստատված է
 N ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏԾԻԳ-16/1-2 գնման պայմանագրի
 « 20 » « 02 » 2020թ. կնքված
 Թիվ ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏԾԻԳ-16/1-2/2020 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 3

2020թ. Հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը սպասարկման ենթակա ավտոճանապարհների վիճակը, սպասարկման մակարդակները և սահմանային արժեքները

Չափաբաժին 1

Աշխատանքի անվանումը	Սպասարկվող հատվածների ընդհանուր երկարությունը գծ.մ	արգելափակոցի առկա վիճակի ծածկագիրը	Սպասարկվող հատվածի երկարությունը գծ.մ	Միավորի գինը /հազ. դրամ/	Ընդամենը /հազ. դրամ/
1	2	3	4	5	6
Սիսիան	33,057			1.365	45122.805
Գորիս	35,287			1.365	48166.755
Կապան	28,570			1.365	38998.050
Մեղրի	42,603			1.365	58153.095
ԸՆԴԱՄԵՆԸ Սյունիքի Մարզի ընդհանուր օգտագործման միջպետական և հանրապետական նշանակության պետական ա/ճ-երի վրա գտնվող՝ առանձին պահպանման հանձնվող պարսպող հարմարանքների պահպանում	139517				190440.705
Ընդամենը					190440.705

Չափաբաժին 2

Աշխատանքի անվանումը	Սպասարկվող հատվածների ընդհանուր երկարությունը գծ.մ	արգելափակոցի առկա վիճակի ծածկագիրը	Սպասարկվող հատվածի երկարությունը գծ.մ	Միավորի գինը /հազ. դրամ/	Ընդամենը /հազ. դրամ/
1	2	3	4	5	6
Եղեգնածոր	38,349			1.365	52346.385
Վայք	30,043			1.365	41008.695
<p align="center">ԸՆԴԱՍԵՆԸ</p> <p>Վայոց Ձորի Սարգի ընդհանուր օգտագործման միջպետական և հանրապետական նշանակության պետական ա/ճ-երի վրա գտնվող՝ առանձին պահպանման հանձնվող պարսպող հարմարանքների պահպանում</p>	68392				93355.080
Ընդամենը					93355.080

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011012136
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
 Հ. Բատիկյանի


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.



ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԱՇՈՏ ԴԱՅԱՆ և ԸՆԿԵՐՆԵՐ» ՍՊԸ
 ՀՀ ք.Երևան, Թոթովենցի 3/1,բն.1
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Էրեբունի մ/6
 ՀՀ 247230090257
 ՀՎՀՀ 01527332
 տնօրեն
 Ա. Ավետիսյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.

