

05.08.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2020/13Ծ-2 կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 21 » 05 2021թ.

«Վ րարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բարիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրակ), մի կողմից, և «Ծովագյուղի ՃՇՇ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ն. Սիմոնյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով «Քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 05.08.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2020/13Ծ-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և «Վ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 15-ի N 541-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. նոր վճարման ժամանակացույց համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. նոր օրացուցային գրաֆիկ համաձայն հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:
- 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Վ րարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 «Վ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 «Վ կենտրոնական գանձապետարան
 «Վ 900011025823
 «Վ «Վ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բարիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Ծովագյուղի ՃՇՇ ՍՊԸ
 «Վ Գեղարքունիքի մարզ գ. Ծովագյուղ
 1 փողոց, տուն 46
 Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ
 «Վ / 163148163567
 «Վ «Վ 08618778
 Տնօրեն
 Ն.Սիմոնյան



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՄԱՆԱԿ-2020/13Շ-2 գնման պայմանագրի
 « 21 » 05 2021թ. կնքված
 թիվ 2 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գետափ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ6+850-կմ7+034 հատվածի հողային պաստառի վերականգնման և մետաղական արգելափակոցների տեղադրման աշխատանքները

(« Հրամ »)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
2	45231177/19	Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գետափ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ6+850-կմ7+034 հատվածի հողային պաստառի վերականգնման և մետաղական արգելափակոցների տեղադրման աշխատանքների	---	---	---	83 200 000	83 200 000	83 200 000	104 000 000	104 000 000	104 000 000	104 000 000	104 000 000	104 000 000	104 000 000	104 000 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

« Հարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական փողոց 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բապտիկյան



ԿԱՊԱՆԱԹՈՒ

Ծովագյուղի ՃՇՇ ՍՊԸ
 « Հեղարքունիքի մարզ գ. Ծովագյուղ
 1 փողոց, փուն 46
 Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ
 Հ/Հ 163148163567
 ՀՎՀՀ 08618778
 Տնօրեն
 Ն.Սիմոնյան



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՇՈՒՄ-2020/13Ծ-2 գնման պայմանագրի
 « 21 » 05 2021թ. կնքված
 Թիվ 2 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 2

**ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 2
 ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գետափ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ6+850-կմ7+034 հատվածի
 հողային պատահառի վերականգնման և մետաղական արգելափակոցների տեղադրման աշխատանքների
 (2021թ. իրականացվելիք)

N o	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
1	Քանդման աշխատանքներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 20 օր հետո
2	Հողային աշխատանքներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո
3	Ճանապարհային պատվածք	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 55 օր հետո
4	Ուղիներ և մուտքեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 55 օր հետո
5	Կողակներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 55 օր հետո
6	Գաբիոնային շարվածք	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո
7	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո, բայց ոչ ուշ քան 2021թ. հուլիսի 30-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ փարածքային կառավարման և
 ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական փողոց 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Ծովագյուղի ՃՇՇ ՍՊԸ
 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ գ. Ծովագյուղ
 1 փողոց, փուն 46
 Հայկոնոմբանկ ԲԲԸ
 Հ/Հ 163148163567
 ՀՎՀՀ 08618778
 Տնօրեն
 Ն.Սիմոնյան

