

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ Թիվ 1

02.04.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/6Ը-2 ծածկագրով կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 20 » « 10 » 2025թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մերձմոսկովյան» ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Աղամյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 02.04.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/6Ը-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.13 կետերը և ՀՀ կառավարության 2025 թվականի օգոստոսի 21-ի N1183-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Պայմանագրի ընդհանուր արժեքը նվազեցնել մասնակցի առաջարկած գործակցով՝ 37 211 487 (երեսուկյոթ միլիոն երկու հարյուր տասնմեկ հազար չորս հարյուր ութսուկյոթ) ՀՀ դրամի (նախահաշվային գնով՝ 44 610 993 (քառասունչորս միլիոն վեց հարյուր տասը հազար ինը հարյուր իննսուներեք) ՀՀ դրամի) չափով Մ-7, Մ-3/ - Սպիտակ – Գյումրի – ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ47+100-կմ48+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փոփոխության արդյունքում, ինչի հետևանքով Պայմանագրի գինը մասնակցի առաջարկած գործակցով՝ 192 000 000 (հարյուր իննսուներկու միլիոն) ՀՀ դրամի (նախահաշվային գնով՝ 230 179 207 (երկու հարյուր երեսուն միլիոն հարյուր յոթանասուներեք հազար երկու հարյուր յոթ) ՀՀ դրամի) փոխարեն կկազմի մասնակցի առաջարկած գործակցով՝ 154 788 513 (հարյուր հիսուկյոթ միլիոն յոթ հարյուր ութսուկյոթ հազար հինգ հարյուր տասներեք) ՀՀ դրամ (նախահաշվային գնով՝ 185 568 214 (հարյուր ութսուներեք միլիոն հինգ հարյուր վաթսուկյոթ հազար երկու հարյուր տասնչորս) ՀՀ դրամ), ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն:

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի 5-րդ կետի 5.1 ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

« Սույն Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 154 788 513 (հարյուր հիսուկյոթ միլիոն յոթ հարյուր ութսուկյոթ հազար հինգ հարյուր տասներեք) ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը»:

1.2 Հաստատել Պայմանագրի N1 Հավելվածով սահմանված նոր 2025 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների Ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.3 Հաստատել Պայմանագրի N2 Հավելվածով սահմանված նոր 2025թ. Օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

1.4 Հաստատել Պայմանագրի N3 Հավելվածով սահմանված նոր 2025թ. Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:


2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Գողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:


ՊՍՏՎԻՐՍՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մերձմոսկովյան» ԲԲԸ
ՀՀ, Շիրակի մարզ, Ախուրյան շրջկենտրոն
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ, Գյումրի մ/ճ
ՀՀ 2050122011531001
ՀՎՀՀ 05800698
Տնօրեն
Ա. Ադամյան



**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 2**

**Մ-7, /Մ-3/- Սպիտակ – Գյումրի - ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ47+100-
կմ48+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ**

ՀՀ հազ դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չափան միավոր	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
I Հողային աշխատանքներ					
1	10Ե-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0 մ ³ շ.տ. բարձրում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10 կմ միջ. հեռ.	մ ³	789.3	2.475	1953.518
2	10Ե-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով. տեղափոխում պատգարակով 20 մ լիցք (հարթում.ջրում. խտացում) մեք. կայանման գրպաններ	մ ³	56.3	9.048	509.402
3	10Ե-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0 մ ³ շ.տ. բարձրում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10 կմ միջ. հեռ.	մ ³	22.16	2.475	54.846
4	10Ե-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով. բարձրում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10 կմ միջ. հեռ.	մ ³	1	9.763	9.763
I Ընդամենը					2527.529
II Կողային առու					
1	Կողային առվի իրականացում 10Ե-IV կարգի բնահողում էքս 0.65մ ³ շ.տ.. բարձրում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10կմ մի. Հեռ	մ ³	238	2.562	609.756
2	Կողային առվի մշակում և բարձրում ձեռքով 10Ե-IV կարգի բնահողում ա/ի վրա.տեղափոխում լցակույտ 10կմ միջ հեռ.	մ ³	12.4	9.763	121.061
Կողային առվի ամրացում. բետ. սալերով Ե-8 (49x49x8) սմ					
1	Կողային առվի ամրացում. բետ. սալերով Ե-8 (49x49x8) սմ,հսճային շերտ h=10սմ	հատ	0	5.324	0
2	Կողային առվի մշակում և բարձրում ձեռքով 10Ե-IV կարգի բնահողում ա/ի վրա.տեղափոխում լցակույտ 10կմ միջ հեռ.	մ ³	0	9.763	0
II Ընդամենը					730.817
III Երթևեկի մաս					
1	Ե տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h= 5 սմ. ԳՕՍՍ 9128-2013	մ ²	6946.6	6.509	45215.419
2	Ե տիպի խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ. ԳՕՍՍ 9128-2013	մ ²	6946.6	7.158	49723.763
3	Տեղում սառը եղանակով վերամշակում h=20 սմ (1մ2 - 16 կգ ցեմենտի խառնումով)	մ ²	6946.6	3.177	22069.348
4	Խճի հավելանյութ հմիջ=5 սմ (0- 5) սմ	մ ³	0	5.266	0
4*	Խճի հավելանյութ հմիջ=20 սմ (C- 5)	մ ²	1462.9	0.985	1440.957
5	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0.6լ/մ ² .ԳՕՍՍ Ռ- 58952.1-2020	մ ²	6946.6	0.381	2646.655
Մեքենաների կայանման գրպաններ					
1	Ե տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h= 5 սմ. ԳՕՍՍ 9128-2013	մ ²	115.8	6.509	753.742
2	Ե տիպի խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ. ԳՕՍՍ 9128-2013	մ ²	115.8	7.158	828.896
3	Խճավազային հիմք C-5 h=12սմ. ԳՕՍՍ 25607-2009 խիճ (40-70)- 10% - 1.56մ ³ խիճ (20-40)- 35% - 5.46մ ³ խիճ (10-20)- 20% - 3.12մ ³ խիճ (5-10)- 10% - 1.56մ ³ խիճ (0-5)- ավազ 25% - 3.9մ ³ ջուր-1.1մ ³	մ ²	115.8	1.471	170.342
4	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0.6լ/մ ² . ԳՕՍՍ Ռ- 58952.1-2020	մ ²	115.8	0.381	44.120
III Ընդամենը					122893.242

<i>IV Կողմակ</i>					
1	Կողմակների իրականացում ավագակոպային նյութով h= 11 սմ	մ²	2178	1.22	2657.160
				<i>IV Լնդամներ</i>	<i>2657.160</i>
<i>V Իջատեղեր և մուտքեր</i>					
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդ., տեղափոխում 50մ կուտակումով. բարձում ա/ի էքս. 0.65 մ³ շ.տ. և տեղափոխում լցակույտ 10կմ միջ. Հեռ	մ³	79	2.886	227.994
2	10e-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10կմ միջ. հեռ.	մ³	4.12	9.71	40.005
3	Ե տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ. ԳՕՍՍ 9128-2013	մ²	521.51	5.121	2670.653
4	Խճավազային հիմք C-5 h=12սմ. ԳՕՍՍ 25607-2009 խիճ (40-70)- 10% - 1.56մ³ խիճ (20-40)- 35% - 5.46մ³ խիճ (10-20)- 20% - 3.12մ³ խիճ (5-10)- 10% - 1.56մ³ խիճ (0-5)- ավազ 25% - 3.9մ³ ջուր-1.1մ³	մ²	521.51	1.428	744.716
5	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0.6լ/մ². ԳՕՍՍ Ռ 58952.1-2020	մ²	521.51	0.37	192.959
6	Մետ. խողովակներ Ø 530/7մմ տեղադրում	գծմ	0	135.187	0
6*	Մետ. խողովակներ Ø 426/5մմ տեղադրում	գծմ	17.5	61.091	1069.093
7	Ավագակոպային շերտ h=10սմ (խողովակի տակ)	մ³	0.788	10.657	8.398
8	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) Ø530մմ	գծմ	0	3.407	0
8*	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	գծմ	16.3	3.044	49.617
9	Միաձուլ բետոն B-20 գլխամասերի կառուցում	մ³	1.6	126.723	202.757
10	Գլխամասերի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) Ø530մմ	մ²	0	1.353	0
10*	Գլխամասերի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ²	6	1.353	8.118
11	Գոյություն ունեցող խողովակների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը				
	> մետ. խող. Ø 0.273մ	գծմ	0	1.417	0
				<i>V Լնդամներ</i>	<i>5214.309</i>
<i>VI Ջրընդունիչների կառուցում իջատեղերում և մուտքերում</i>					
	Ջրընդունիչ 84.5 գծ մ				
1	Ավագակոպային շերտ h=10սմ	մ³	5.92	10.617	62.853
2	Միաձուլ բետոն B-20	մ³	10.14	129.799	1316.162
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ²	64.22	1.348	86.569
	Ամրաններ				
4	Ø12 A-500C L = 550 մմ	կգ	247.619	0.52	128.762
	Ø8 Ac-I L = 1000 մմ	կգ	166.888	0.62	103.471
	Ø12 A-500C L = 390 մմ	կգ	351.132	0.52	182.589
	Ø12 A-500C L = 1000 մմ	կգ	300.144	0.52	156.075
	Ցանց				
5	L 70x7 L = 1000 մմ	կգ	1248.91	0.832	1039.093
	L 63x6 L = 996 մմ	կգ	962.793	0.832	801.044
	L 63x6 L = 450 մմ	կգ	435.006	0.832	361.925
	Ø25 A-500C L = 434 մմ	կգ	2259.059	0.832	1879.537
6	10e-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	6.76	7.097	47.976
7	10e-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձումը էքս 0.65մ³ շտ-ի ա/ի վրա տեղափոխում լցակույտ 10 կմ միջին հեռավորությամբ	մ³	23.66	2.538	60.049
8	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ³	6.76	2.429	16.420
				<i>VI Լնդամներ</i>	<i>6242.523</i>
<i>VII Միաձուլ ե/բ ջրընդունիչի կառուցում մետ ցանցով կմ 47+532.6 իջատեղում և կմ 47+ 855.8 մուտքում</i>					
	Ջրընդունիչ				
1	Ավագակոպային շերտ h=10սմ	մ³	0.77	10.617	8.175
2	Միաձուլ բետոն B-20	մ³	1.32	129.799	171.335
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ²	8.36	1.348	11.269
	Ամրաններ				
4	Ø12 A-500C L = 550 մմ	կգ	32.234	0.52	16.762
5	Ø8 Ac-I L = 1000 մմ	կգ	21.725	0.62	13.470
6	Ø12 A-500C L = 390 մմ	կգ	45.714	0.52	23.771

7	Ø12 A-500C L = 1000 մմ	կգ	39.072	0.52	20.317
	Ցանց				
8	L 70x7 L = 1000 մմ	կգ	162.58	0.761	123.723
9	L 63x6 L = 996 մմ	կգ	125.337	0.761	95.381
10	L 63x6 L = 450 մմ	կգ	56.628	0.761	43.094
11	50x10մմ L = 434 մմ	կգ	205.855	0.761	156.656
12	10e-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	0.88	7.097	6.245
13	10e-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձումը էքս 0.65մ³ շտ-ի ա/ի վրա տեղափոխում լցակայան 10 կմ միջ. հետավորությամբ	մ³	3.08	2.538	7.817
14	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ³	0.88	2.429	2.138
15	կմ 47+514-կմ 47+544 Գոյություն ունեցող մոնոլիտ ե/բ վաքերի քանտում հարվածքիատ մուրձով բարձում ա/ի վրա և տեղափոխում լցակայան 10 կմ	մ³	0	40.353	0
16	կմ 47+514-կմ 47+544 Գոյություն ունեցող ջրընդունիչի մետ. ցանցի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջ	կգ	0	0.072	0
VII Ընդամենը					700.153
VIII Մայթեր					
1	Հավաքովի բետոնե եզրաքարի (15x30)սմ քանդում ձեռքով և վերադարձ սեփականատիրոջը	զծմ	134.7	1.607	216.463
2	Հավաքովի բազալտե եզրաքար 15x30սմ ԳՕՍՏ 32018-2012. ԳՕՍՏ 32961-2014 - միաձույլ բետոնե հիմք B-15 1զծմ-0.035 մ³ - ավազակոպչային շերտ հ=5սմ 1զծմ-0.0125 մ³	զծմ	226.1	13.642	3084.456
3	Հավաքովի բետոնե եզրաքար 15x30սմ ԳՕՍՏ 32018-2012. ԳՕՍՏ 32961-2014 - միաձույլ բետոնե հիմք B-15 1զծմ-0.035 մ³ - ավազակոպչային շերտ հ=5սմ 1զծմ-0.0125 մ³	զծմ	0	8.233	0
4	Միաձույլ բետոնե եզրաքարի (10x20) սմ քանդում էքս. 1.0մ³ շ.տ.. բարձում ա/ի-ի վրա տեղափոխում լցակայան 10կմ միջ. հեռ. վրա	մ³	2.478	2.634	6.527
5	Միաձույլ բետոնե եզրաքարի տեղադրում (20x40)սմ . ավազակոպչային շերտ հ=5սմ 1զծմ-0.01մ³	զծմ	25.5	5.995	152.873
6	Միաձույլ բետոնե եզրաքարի տեղադրում (30x60)սմ . ավազակոպչային շերտ հ=5սմ 1զծմ-0.015 մ³	զծմ	0	13.388	0
7	Միաձույլ B-15 բետոնե եզրաքարի կառուցում 10x20սմ - ավազակոպչային շերտ հ=5սմ. 1զծմ-0.005մ³	զծմ	199	1.532	304.868
8	Ծանկի կառուցում հ=6սմ բետոնե սալիկներով	մ²	342.64	9.146	3133.785
9	Ցեմենտ-ավազային շերտ հ=9սմ (10% ցեմենտ. 90% ավազ)	մ²	342.64	2.56279	878.114
Թեք հարթակներ					
1	Նոր բազալտե (8x20սմ) եզրաքարերի տեղադրում միաձույլ բետոնե հիմք. B-15 1զծմ-0.048մ³. ավազակոպչային շերտ հ=5սմ. 1զծմ - 0.014 մ³.ԳՕՍՏ 32018-2012. ԳՕՍՏ 32961-2014	զծմ	6.3	8.725	54.968
VIII Ընդամենը					7832.054
IX Հավաքովի ե/բ 30x34սմ վաքեր					
1	Ավազակոպչային շերտ հ=10սմ	մ³	25.6	10.656	272.794
2	Ե/բ 30x34 վաքերի տեղադրում	զծմ	394	18.803	7408.382
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ²	496.4	1.353	671.629
4	Գոյություն ունեցող 30 x 30 սմ վաքերի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	մ³	16.08	23.494	377.784
5	Հավաքովի բետոնե անվտանգության եզրաքար 15x30սմ ԳՕՍՏ 32018-2012. ԳՕՍՏ 32961-2014 - միաձույլ բետոնե հիմք B-15 1զծմ-0.035 մ³ - ավազակոպչային շերտ հ=5սմ 1զծմ-0.0125 մ³	զծմ	194	8.104	1572.176
6	Մետ. խողովակներ Ø 273/5մմ տեղադրում	զծմ	21.5	44.34	953.310
7	Ավազակոպչային շերտ հ=10սմ	մ³	0.513	10.656	5.467
8	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)Ø273մմ	զծմ	21.5	1.755	37.733
9	Խողովակը վաքի հետ միացման միաձույլ բետոն B-20	մ³	0.18	126.713	22.808
10	Միաձույլ բետոն B-20 գլխամասի կառուցում Կմ 47+952	մ³	0.4	126.713	50.685
11	Գլխամասի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ²	1.5	1.353	2.030
IX Ընդամենը					11374.796
X Ճանապարհի կահավորում					
1 Ճանապարհային նշաններ					
	Նոր ճան. նշանների տեղադրում. այդ թվում՝				

1	- նախագգուշացնող	հատ	4	25.62	102.480
2	- առավելության	հատ	14	30.967	433.538
3	- հատուկ թելադրանքի	հատ	6	27.848	167.088
3*	- հատուկ թելադրանքի (անհատական նախագծման)	մ²	2.36	60.286	142.275
4	- տեղեկատվության	հատ	2	10.025	20.050
6	Բետոն B-15	մ³	2.73	55.422	151.302
7	Կանգնակ մետ. խող. 57մմ/4մմ	գծմ	77	7.199	554.323
8	Գոյություն ունեցող ճան. նշանների ապամոնտաժում	հատ	3	5.898	17.694
2 Գծանշում					
1	Գծանշումը տար թերմոպլաստով ապակե գնդիկների ավելացումով հ=3մմ ընդհանուր մակերեսը այդ թվում	մ²	250.43	10.829	2711.906
3 Մետաղական Արգելափակող					
1*	Հին քայքայված, քարից, եզրապատերի քանդում էքս 1,0մ³ 2-տ բարձում ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 10կմ	մ³	157.88	16.556	2613.861
2*	Մետ. արգելափակողների տեղադրում 8 4մմ, կանգնակներ շվեդեր N16, քայլը 4մ կողմ հարվածամարիչով ԳՕՍՏ 26804-2012	գծմ	420	31.205	13106.100
3	Ազդանշանային սյուներ (պոլիմերային) C-1	հատ	16	5.905	94.480
4*	Գոյություն ունեցող ազդանշանային սյուների ապամոնտաժում էքս 1,0մ³ 2-տ բարձում ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 10կմ	հատ	3	5.18	15.540
X Ընդամենը					20130.638
Ընդհանուրը					180303.221
Ընդամենը չնախատեսված ծախսեր**					5264.993
Ամբողջը*					185568.214
Գործակից					0.834
Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինը (ՄԳ) *					154788.513

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում:
Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2024 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1656-Ն որոշում

ՊԱՏՎԻՐՍՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական զանապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457


գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մերձմուկյան» ԲԲԸ
ՀՀ, Շիրակի մարզ, Ախուրյան շրջկենտրոն
«Ինելեդբանկ» ՓԲԸ, Գյումրի մ/ճ
ՀՀ 2050122011531001
ՀՎՀՀ 05800698
Տնօրեն
Ա. Ադամյան



ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Մ-7, /Մ-3/- Սպիտակ – Գյումրի - ՀՀ սահման միջպետական նշանակության
ավտոճանապարհի կմ47+100-կմ48+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 75 օրացուցային օր
1	Հողային աշխատանքներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 35 օրացուցային օր
2	Կողային առուներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 40 օրացուցային օր
3	Երթևեկելի մաս	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 65 օրացուցային օր
4	Կողմեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 70 օրացուցային օր
5	Իջատեղեր և մուտքեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 70 օրացուցային օր
6	Մայթեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրացուցային օր
7	Վաքեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 50 օրացուցային օր
8	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 75 օրացուցային օր
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 75 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան
/ստորագրություն/
Գ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մերձմուկույան» ԲԲԸ
ՀՀ, Շիրակի մարզ, Ախուրյան շրջկենտրոն
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ, Գյումրի մ/ճ
ՀՀ 2050122011531001
ՀՎՀՀ 05800698

Տնօրեն
Ա. Աղսմյան
/ստորագրություն/
Գ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ-ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ

Մ-7, /Մ-3/- Սպիտակ – Գյումրի - ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի
կմ47+100-կմ48+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ


ՀՀ դրամ

	Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքներ ի անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
2	45231177/523	Ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ										154 788 513	154 788 513	154 788 513	154 788 513

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մերձմուսկովյան» ԲԲԸ
ՀՀ, Շիրակի մարզ, Ախուրյան շրջկենտրոն
«Ինտեկոբանկ» ՓԲԸ, Գյումրի մ/ճ
ՀՀ 2050122011531001
ՀՎՀՀ 05800698
Տնօրեն
Ա. Ադամյան

