

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

25.10.2022թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2022/31Շ» կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 11 » « 11 » 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Լեոպոլդ և ընկերներ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Բադալյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 25.10.2022թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2022/31Շ» պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.13 կետերը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի նոր ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ համաձայն Հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի նոր Օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն Հավելված 2-ի:
- 1.3 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Հավելված 3-ի:
- 1.4 «Համաձայնագրի (Պայմանագրի) պայմանները կիրառվում են պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ»:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը՝ կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:»

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011012136
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Լեոպոլդ և ընկերներ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք.Երևան, Արաբկիր 39/1ա
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2470074677530000
ՀՎՀՀ 00106947

Տնօրեն
Ա. Բադալյան



ստորագրություն
ԿՏ

**ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ
 ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1**

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Մ-2 Երևան - Երասխ - Գորիս - Մեղրի - Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ28+900-կմ36+212 (աջ գոտի) հատվածի միջին նորոգման աշխատանքներ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
I. Երթևեկելի մաս					
1	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկի ֆրեզում հմիջ.=5սմ, հանձնում սեփականատիրոջը	մ ²	67963,25	490,00	33 301 992,5000
2	Հարթեցնող շերտ տաք մանրահատիկ ա/բետոնով հմիջ.=3սմ	տ	719	36 240,00	26 056 560,0000
3	Միաշերտ ա/բետոնե ծածկի իրականացում տաք մանրահատիկ ա/բետոնով h= 5սմ հաստությամբ	մ ²	67963,25	4 170,00	283 406 752,5000
I. Ընդամենը					342 765 305,0000
II. Փոսային նորոգում 3-5սմ					
1	Փոսային նորոգում h=3-5սմ	մ ²	200	4 013,185	802 637,0000
II. Ընդամենը					802 637,0000
III. Փոսային նորոգում հիմքով					
1	Փոսային նորոգում հիմքով - խիճ 8-16 սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ² - խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	1500	7 250,00	10 875 000,0000
III. Ընդամենը					10 875 000,0000
IV. Կողնակներ					
1	Կողնակների լրացում, հարթեցում և խտացում ավազակոպիճով հմիջ.=5սմ (113մ ³)	մ ³	2260,0	3 000,00	6 780 000,0000
IV. Ընդամենը					6 780 000,0000
V. Իջատեղեր և մուտքեր					

1	Հողային պատաստի հարթեցում բուլդոզերով	մ ²	235,2	40,00	9 408,0000
2	Խճային հիմք h=12սմ	մ ²	235,2	1 200,00	282 240,0000
3	Միաշերտ ա/բետոնե ծածկի իրականացում տաք մանրահատիկ ա/բետոնով h= 5սմ հաստությամբ	մ ²	468,2	4 500,00	2 106 900,0000
V. Ընդամենը					2 398 548,0000
VI. Անվտանգության էլեմենտներ					
1	Նոր ազդանշանային C1 տիպի պոլիմերային սյուների տեղադրում	հատ	120	4 350,000	522 000,0000
2	Երթևեկելի մասի զծանշում տերմոպլաստով ,3մ ապակե գնդիկներով - հոծ գծով 0.1մ լայնությամբ (1.2) - ընդհատված գծով 0.1մ լայնությամբ (1.5) - ընդհատված գծով 0.1մ լայնությամբ (1.7) - ընդհատված և հոծ գծով 0.1մ լայնությամբ (1.11)	մ ²	1631,28	9500,000	15 497 160,0000
3	Տրանսպորտային կղզյակներ -հոսքերը մեկ ուղղությամբ բաժանող 0.4մ լայնությամբ (1.16.2) -հոսքերը միացնող 0.4մ լայնությամբ (1.16.3)	մ ²	27,3	9500,000	259 350,0000
VI. Ընդամենը					16 278 510,0000
Ընդհանուրը* (հազ. դրամ)					379 900 000,0000

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ստարաճքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն»
 «Ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 «Կենտրոնական գանձապետարան»
 «ՎՊՈՍՏ 900011012136»
 «ՎՎՎՎ 02815457»
 գլխավոր քարտուղար
 Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Լեոպոլդ և ընկերներ» ՍՊԸ
 «Ք.Երևան, Արաբկիր 39/1ա
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
 «ՎՊՈՍՏ 2470074677530000»
 «ՎՎՎՎ 00106947»



Հաստատված է

**ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

Մ-2 Երևան – Երասխ – Գորիս – Մեղրի – Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ28+900-կմ36+212(աջ գոտի) հատվածի միջին նորոգման աշխատանքների

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 45 օր հետո
1	Ճանապարհային հագուստ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 35 օր հետո
2	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 45 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 45 օր հետո

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ստրադային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011012136
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Լեոպոլդ և ընկերներ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք.Երևան, Արաբկիր 39/1ա
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2470074677530000
ՀՎՀՀ 00106947

Տնօրեն
Ա. Բաղդյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

