

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1

23.10.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/18Շ կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

, 06 , 05 2021թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Յ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՎՄԿ ԶԱՄՓՆԻ», ՍՊԸ-ն ի դեմս տնօրեն Շ. Խալոյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 23.10.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/18Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.13 կետերը, ՀՀ կառավարության 15.04.2021թ. թիվ 541-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. Վճարման ժամանակացույց համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. Օրացուցային գրաֆիկ համաձայն հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:
- 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3.
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
Յ. Բատիկյան

Մտորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎՄԿ ԶԱՄՓՆԻ», ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Լիճք Ա6
Թաղամաս 12փ, 1 տուն
«Ալբա Կրեդիտ Ազրիկոլ Բանկ», ՓԲԸ
ՀՀ 220193335431000
ՀՎՀՀ 08422964
տնօրեն
Շ. Խալոյան

(Signature)

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Մ-14, Մ-4-Շորժա-Վարդենիս միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ53+400 - կմ53+800 հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքների (ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
1	45231177/596	Մ-14, Մ-4-Շորժա-Վարդենիս միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ53+400 - կմ53+800 հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքները	--	--	--	115 910 419	115 910 419	115 910 419	144 888 000	144 888 000	144 888 000	144 888 000	144 888 000	144 888 000	144 888 000	144 888 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան. Կառավարական տուն 3.
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՀ ՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Յ. Բատիկյան




/ստորագրություն/
 Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

„ՎՄԿ ԶԱՄՓՆԻ“, ՍՊԸ
 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Լիճք Ա6
 Թաղամաս 12փ, 1 տուն
 „Ակբա Կրեդիտ Ազրիկոլ Բանկ“, ՓԲԸ
 ՀՀ 220193335431000
 ՀՀ ՀՀ 08422964
 տնօրեն
 Շ. Խալոյան

[Signature]

/ստորագրություն/
 Կ.Տ



ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Մ-14, Մ-4-Շորժա-Վարդենիս միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ53+400 - կմ53+800 հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքները

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո
1	Քանդման աշխատանքներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 15 օր հետո
2	Հողային աշխատանքներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո
3	Ճանապարհային պատվածք	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 85 օր հետո
4	Կողնակներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 85 օր հետո
5	Մոտեցնող ճանապարհ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 20 օր հետո
6	Գաբիոնային շարվածք	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 80 օր հետո
7	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո, բայց ոչ ուշ քան 2021թ հունիսի 30-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՀՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Գ. Բատիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

„ՎՄԿ ԶԱՄՓՆԻ“, ՍՊԸ
 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Լիճք Ա6
 Թաղամաս 12փ, 1 տուն
 „Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ“, ՓԲԸ
 ՀՀ 220193335431000
 ՀՀՀՀ 08422964
 տնօրեն
 Շ. Խալոյան

(Signature)

/ստորագրություն/
 Կ.Տ

