

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

14.07.2022թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2022/14Շ» կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 16 » « 12 » 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՎՄՎ Քամփնի» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Շ. Խալոյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 14.07.2022թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2022/14Շ» պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.8 կետերը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի նոր Օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը՝ կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎՄՎ Քամփնի» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, Լիճք
«ԱԿԲԱ ԿՐԵԴԻՏ-ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՀ 220193335431000
ՀՎՀՀ 08422964

Տնօրեն

Շ. Խալոյան



Հաստատված է
N «ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2022/14Շ» գնման պայմանագրի
□ 16 □ □ 12 2022 թ. կնքված
թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Մ-2, (Մյունիք) /Մ-2/ - Աղվանի – Տաթև - /Մ-2/ միջպետական նշանակության
ավտոճանապարհի Վերին Խոտանանը շրջանցող ճանապարհահատվածի կառուցման
աշխատանքների

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Լաբորատոր փորձարկումներ	2022թ. հուլիսի 14	2022թ. հուլիսի 14-ից 170 օր հետո
2	Հողային աշխատանքներ	2022թ. հուլիսի 14	2022թ. հուլիսի 14-ից 150 օր հետո
3	Աստիճանների կառուցում	2022թ. հուլիսի 14	2022թ. հուլիսի 14-ից 160 օր հետո
4	Կողային առուներ	2022թ. հուլիսի 14	2022թ. հուլիսի 14-ից 170 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		2022թ. հուլիսի 14	2022թ. հուլիսի 14-ից 170 օր հետո, բայց ոչ ուշ քան 2022թ. դեկտեմբերի 20-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար

Ա. Երեցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎՍՎ Քամփնի» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, Լիճք
«ԱԿԲԱ ԿՐԵԴԻՏ-ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՀ 220193335431000
ՀՎՀՀ 08422964
Տնօրեն
Շ. Խալոյան

