

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N° 1

18.06.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/33Ծ-1 կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 19 » « 09 » 2025թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՎՄՎ ՔԱՄՓԱՆԻ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Շ. Խալոյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1284-րդ հոդվածով, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 18.06.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/33Ծ-1 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.14 կետերը և ՀՀ կառավարության 2025 թվականի օգոստոսի 21-ի N 1183-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 2 Հավելվածով սահմանված Օրացուցային գրաֆիկը շարադրված նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.2 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 3 հավելվածով սահմանված Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են 2025 թվականի հուլիսի 22-ից հետո Կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2.3 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:


2.4 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎՄՎ Քամփին» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, Լիճք Ա6
Թաղամաս, 12-րդ փող. տ. 1
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 220193335431000
ՀՎՀՀ 08422964

տնօրեն

Շ. Խալոյան



Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/33Շ-1 գնման պայմանագրի
□ 19 □ 09 □ 2025թ. կնքված
Թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

S-4-63, /Հ-7/ - Ջիլ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի և նորակառույց դպրոց տանող
ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	22/07/2025թ.-ից հետո	22/07/2025թ.-ից հետո 150 օրացուցային օր
1	Հողային աշխատանքներ	22/07/2025թ.-ից հետո	22/07/2025թ.-ից հետո 80 օրացուցային օր
2	Երթևեկելի մաս	22/07/2025թ.-ից հետո	22/07/2025թ.-ից հետո 130 օրացուցային օր
3	Իջատեղեր և մուտքեր	22/07/2025թ.-ից հետո	22/07/2025թ.-ից հետո 135 օրացուցային օր
4	Կողնակներ	22/07/2025թ.-ից հետո	22/07/2025թ.-ից հետո 135 օրացուցային օր
5	Մայթեր	22/07/2025թ.-ից հետո	22/07/2025թ.-ից հետո 135 օրացուցային օր
6	Հավաքովի վաքեր	22/07/2025թ.-ից հետո	22/07/2025թ.-ից հետո 120 օրացուցային օր
7	Հենապատեր	22/07/2025թ.-ից հետո	22/07/2025թ.-ից հետո 125 օրացուցային օր
8	Խողովակներ	22/07/2025թ.-ից հետո	22/07/2025թ.-ից հետո 110 օրացուցային օր
9	Կամուրջներ	22/07/2025թ.-ից հետո	22/07/2025թ.-ից հետո 145 օրացուցային օր
10	Անվտանգության էլեմենտներ	22/07/2025թ.-ից հետո	22/07/2025թ.-ից հետո 150 օրացուցային օր
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		22/07/2025թ.-ից հետո	22/07/2025թ.-ից հետո 150 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900001025823

ՀՀ 0281545

գլխավոր քաղաքագր

Ա. Երիցյան

ստորագրություն

Գ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎՄՎ Քամփին» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, Լիճք Ա6
Թաղամաս, 12-րդ փող. տ.1
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 220193335431000
ՀՎՀՀ 08422964

տնօրեն

Շ. Խալոյան

/ստորագրություն/

Գ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

/ՀՀ դրամ/

Խրվելով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45231177/542	S-4-63, /Հ-7/ - Ջիլ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի և նորակառույց դպրոց տանող ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	---	---	---	---	---	---	---	---	199 440 000	398 880 000	398 880 000	398 880 000	398 880 000	

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎՄՎ Քամփինի» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, Լիճք Ա6
Թաղամաս, 12-րդ փող. տ.1
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 220193335431000
ՀՎՀՀ 08422964
տնօրեն
Շ. Խաչոյան

