

23.05.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Շ-3 կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 21 » « 05 » 2021թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ապառաժ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Ավետիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 23.05.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Շ-3 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 15-ի N 541-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

**1. Համաձայնագրի առարկան**

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. Օրացուցային գրաֆիկ համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. նոր վճարման ժամանակացույց համաձայն հավելված 2-ի:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011025823  
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար  
Հ. Բատիկյան



/ստորագրություն/  
Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Ապառաժ» ՍՊԸ  
ՀՀ ք. Երևան, Նուբարաշեն խճ. 17/1  
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
ՀՀ 15700-04636690100

ՀՎՀՀ 00440378  
տնօրեն

Դ. Ավետիսյան



/ստորագրություն/  
Կ.Տ.

Հաստատված է  
 N ՏԿԵԼ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Ծ-3 գնման պայմանագրի  
 « 21 » « 05 » 2021թ. Կնքված  
 Թիվ 4 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 1

**ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1**  
**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի  
 կմ265+000-կմ270+100 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների  
 (2021թ.-ի իրականացվելիք)

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը		
		սկիզբը	ավարտը	
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մտնելուց 90 օր հետո	մեջ
1	Հողային աշխատանքներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մտնելուց 40 օր հետո	մեջ
2	Ճանապարհային պատվածք	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մտնելուց 85 օր հետո	մեջ
3	Կողնակներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մտնելուց 50 օր հետո	մեջ
4	Մուտքեր և ուղիներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մտնելուց 0 օր հետո	մեջ
5	Ջրթող խողովակներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մտնելուց 85 օր հետո	մեջ
6	Գաբիոններ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մտնելուց 60 օր հետո	մեջ
7	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մտնելուց 85 օր հետո	մեջ
<b>ԸՆԴՀԱՆՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b>		Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մտնելուց 90 օր հետո, բայց ոչ ուշ քան 2021թ. հուլիսի 30ը	մեջ

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական զանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823  
 ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար  
 Ք. Բաղդկյան

ստորագրություն/  
 Կ.Տ.



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Ապտոսթ» ՍՊԸ  
 ՀՀ. ք. Երևան, Նուբարաշեն խճ. 17/1  
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 15700-04636690100  
 ՀՎՀՀ 00440378  
 տնօրեն  
 Դ. Ավետիսյան



Հաստատված է  
 N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Շ-3 գնման պայմանագրի  
 « 21 » « 05 » 2021թ. Կնքված  
 Թիվ 4 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 2


ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

«Որամ»

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45231177	ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ	---	---	---	76,168,524	76,168,524	76,168,524	95,210,656	95,210,656	95,210,656	95,210,656	95,210,656	95,210,656	95,210,656	95,210,656

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն»  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 գլխավոր քարտուղար  
 Հ. Բաղդասարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ապառաժ» ՍՊԸ  
 ՀՀ ք. Երևան, Նուբարաշեն խճ. 17/1  
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 15700-04636690100  
 ՀՎՀՀ 00440378  
 տնօրեն  
 Դ. Ավետիսյան

