

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 2

13.10.2022թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2022/32Հ հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 22 » « 03 » 2023թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Քարտաշյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 13.10.2022թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2022/32Հ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2023 թվականի փետրվարի 16-ի N 211-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2023թ նոր Վճարման ժամանակացույցը համաձայն՝ Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900011005817  
ՀՎՀՀ 02815457  
գլխավոր քարտուղար  
Ա. Երիցյան

  
(ստորագրություն)



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ  
ՀՀ, ք. Երևան, Աճառյան 54բ  
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ  
ՀՀ 2050022451291001  
ՀՎՀՀ 00813453  
տնօրեն  
Դ. Քարտաշյան





Հաստատված է  
 N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2022/32Հ գնման պայմանագրի  
 « 22 » « 03 » 2023թ. կնքված  
 Թիվ 2 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 1

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

**S-2-13 Արգավանդ - Հայանիստ - Հովտաշատ - Արմավիրի մարզի սահման մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ4+000 կամրջի հիմնանորոգում և Մ10, Սևան-Մարտունի-Գետափ կմ 123+500 (Գետափ բնակավայրի դպրոցի մոտ) վերգետնյա հետիոտնային անցման կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություններ**

(«Ն դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա ծառայությունների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	98111140/	Հեղինակային հսկողության ծառայություններ	--	--	--	--	--	--	310 830	310 830	310 830	327 190	327 190	327 190	327 190
2	98111140/	Հեղինակային հսկողության ծառայություններ	--	--	--	102 303	102 303	102 303	102 303	102 303	102 303	102 303	102 303	102 303	102 303

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

«Ն տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011005817  
 ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար



**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**

«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Աճառյան 54բ

«Ինելկոբանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 2050022451291001

ՀՎՀՀ 00813453

տնօրեն

Դ. Քարտաշյան

