

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 7

06.09.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/8 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

04.02.2020թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու) ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Արիովշին» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու) ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Սեյսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 26.12.2019թ. N 1919-Ն որոշումը և Երևանի Մ. Խորենացու անվան թիվ 143 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 06.09.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/8 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 5.1.1 և 8.4 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

ա) Պայմանագրի N 1 հավելվածով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքներից չկատարված (մնացորդային) և 2020թ. ընթացքում Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա աշխատանքների գինը սահմանել 124 283 860 (մեկ հարյուր քսանչորս միլիոն երկու հարյուր ութսուներեք հազար ութ հարյուր վաթսու) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:

բ) Հաստատել 2020թ. հատկացված գումարի շրջանակներում կատարման ենթակա աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը և վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածներ N1-ի և N2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելված N1-ը՝ բաղկացած 1 (մեկ) էջից և հավելված N2-ը՝ բաղկացած 1 (մեկ) էջից համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011872
Հ/ՀՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

(Ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Արիովշին» ՍՊԸ
ք. Երևան, Դավթաշեն, 4-րդ
թաղամաս, 17/1 շենք, բն.14
«Հայթիզնեսքանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150007143333380
Հ/ՀՀՀ 00110978



(Additional signatures)

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**Երևանի Մ. Խորենացու անվան թիվ 143 հիմնական դպրոցի
հիմնադրոգման աշխատանքների**

ըստ աշխատանքների ծավալների

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը մինչև
1	31 084 225	30.03.2020թ. ներառյալ
2	80 366 800	30.06.2020թ. ներառյալ
3	100 051 100	30.09.2020թ. ներառյալ
4	124 283 860	20.11.2020թ ներառյալ

ըստ աշխատանքների առանձին տեսակների


N ը/կ	Կատարվելիք աշխատանքների անվանումը	Կատարված աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	Ներքին հաղորդակցուղիների (օդափոխություն, ջեռուցում) կառուցման աշխատանքներ, ներքին հարդարման աշխատանքների շարունակություն	30.03.2020թ. ներառյալ
2	Ներքին հաղորդակցուղիների կառուցման ավարտ, ներքին հարդարման աշխատանքների շարունակություն	30.06.2020թ. ներառյալ
3	Ներքին հարդարման աշխատանքների ավարտ, տարածքի բարեկարգման մեկնարկ	30.09.2020թ. ներառյալ
4	Տարածքի բարեկարգման աշխատանքների ավարտ	20.11.2020թ ներառյալ

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը նախօրոք անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Կ 900011011872
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



(ստորագրություն)



Տնօրեն՝

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Արիովշին» ՍՊԸ
ք. Երևան, Դավթաշեն, 4-րդ
թաղամաս, 17/1 շենք. բն.14
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Կ 115000714333380
ՀՎՀՀ 00110978



Սենյայան
(ստորագրություն)

4.8

Վերադարձվել է

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2020թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
Երևանի Մ. Խորենացու անվան թիվ 143 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ		31 084 225	31 084 225	80 366 800	80 366 800	80 366 800	100 051 100	100 051 100	100 051 100	124 283 860	124 283 860	124 283 860	124 283 860

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Կ 900011011872
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



 (ստորագրություն)



Տնօրեն՝

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Արիովշին» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Դավթաշեն, 4-րդ
 թաղամաս, 17/1 շենք, բն.14
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
 Հ/Կ 115000714333380
 ՀՎՀՀ 00110978



11/09/2020

