

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 11

14.08.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/4 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

<<05>> փետրվարի 2021թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Հ. Մնացականյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 30.12.2020թ. N 2215-Ն որոշումը և ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 14.08.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/4 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 5.1.1 և 8.4 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել 2021թ. հատկացված գումարի շրջանակներում կատարման ենթակա աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը և վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածներ N 1-ի և N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածներ N 1-ը և N 2-ը բաղկացած են 1 (մեկ) էջից և համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011012599  
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ԲԲԸ  
ք. Գավառ, Անդրանիկի 5  
<<Հայրիզնեսքանկ>> ՓԲԸ  
Հ/Հ 115001487111107  
ՀՎՀՀ 08404037

Գլխավոր քարտուղար՝



Տնօրեն՝

*[Handwritten signature]*  
(ստորագրություն)



**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի մարզադահլիճի վերակառուցման 2021թ. հատկացված գումարների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների վերաբերյալ**

**ըստ աշխատանքների տեսակի և ծավալի**

| N               | Կատարվելիք աշխատանքների անվանումը   | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (ՀՀ դրամ) | Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը* |
|-----------------|---|---|--------------------------------------|
| 1               | Համաշինարարական աշխատանքներ, ներքին հաղորդակցուղիներ, ներքին հարդարում, սպորտային մ/շենքի արտաքին հարդարում         | 56 348 000  | մինչև 30.09.2021թ.                   |
| 2               | Համաշինարարական աշխատանքներ, էլեկտրատեխնիկական մաս, սարքավորումների մոնտաժման աշխատանքներ, արտաքին հաղորդակցուղիներ | 112 348 000   | մինչև 30.11.2021թ.                   |
| <b>Ընդամենը</b> |   | <b>112 348 000</b>  | <b>30.11.2021թ.</b>                  |

\* Աշխատանքների կատարման սկիզբ է համարվում՝ համաձայնագրի կնքման օրվան հաջորդող օրը:

**Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
 կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011012599  
 ՀՎՀՀ 02565827


**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**

«ԸԹԻՎ 1 Շինվարչություն» ԲԲԸ  
 ք. Գավառ, Անդրանիկի 5  
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 115001487111107  
 ՀՎՀՀ 08404037

Գլխավոր քարտուղար՝



Տնօրեն՝



Հավելված N 2  
 14.08.2017թ. կնքված  
 N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/4 գնման պայմանագրի  
 05.02.2021թ. կնքված N 11 համաձայնագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***  
 ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի մարզադահլիճի  
 վերակառուցման աշխատանքների

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի անվանումը  | Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2021թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում |         |      |       |       |        |             |             |             |             |             |             |               |
|--|--|---------|------|-------|-------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|  | հունվար  | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս      | օգոստոս     | սեպտեմբեր   | հոկտեմբեր   | նոյեմբեր    | դեկտեմբեր   | Ընդամենը տարի |
| ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքներ | -  | -       | -    | -     | -     | -      | 112 348 000 | 112 348 000 | 112 348 000 | 112 348 000 | 112 348 000 | 112 348 000 | 112 348 000   |

\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**  
 ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
 կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011012599  
 ՀՎՀՀ 02565827

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**  
 «ԸԹԻՎ 1 Շինվարչություն» ԲԲԸ  
 ք. Գավառ, Անդրանիկի 5  
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 115001487111107  
 ՀՎՀՀ 08404037

Գլխավոր քարտուղար՝

Տնօրեն՝



*(Handwritten signature)*  
 Հ. Մնացականյան  
 (ստորագրություն)

