

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 7

20.06.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/4 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

20.02.2026թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՊՐՈՄ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Հունանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու) մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 25.12.2025թ. N 1910-Ն որոշումը և ՀՀ Տավուշի մարզի Դովեղի միջնակարգ դպրոցի կառուցման մնացորդային աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 20.06.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/4 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.15 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011048635
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

«ՊՐՈՄ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Բաշինջաղյան 2-րդ նրբանցք, 10-21
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 22049333088400
ՀՎՀՀ 01266827

Տնօրեն՝



Հ. Հունանյան

Կ.Տ.

Հավելված
 20.06.2025թ. կնքված
 N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/4 գնման պայմանագրի
 20.02. 2026թ. կնքված N 7 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2025թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել՝ 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211231/3	ՀՀ Տավուշի մարզի Դովեղի միջնակարգ դպրոցի կառուցման մնացորդային աշխատանքներ	48 040 321		113 931 000	113 931 000	227 862 100	227 862 100	227 862 100	341 793 100	341 793 100	341 793 100	455 724 100	455 724 100	455 724 100	455 724 100

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011048635
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


 Գ. Երիզազյան
 (ստորագրություն)

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

«ՊՐՈՄ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Բաշինջաղյան 2-րդ նրբանցք, 10-21
 «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
 Հ/Հ 22049333088400
 ՀՎՀՀ 01266827

Տնօրեն՝


 Հ. Հունանյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.



« 18 » 02 2026 թ. N 1226/1015

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔԻ ԵՐԿԱՐԱԶԳՈՒՄ

2025 թվականի նոյեմբերի 12-ին տրված թիվ 25-0929 Բանկային երաշխիքով (այսուհետ՝ Երաշխիք) «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) «ՊՐՈՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) խնդրանքով անվերապահորեն պարտավորվել է Պրինցիպալի և ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) միջև կնքված թիվ ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/4 պայմանագրի անբաժանելի մասը հանդիսացող կնքվելիք N4 Համաձայնագրից (այսուհետ՝ Պայմանագիր) բխող Պրինցիպալի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված գրավոր պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) վերջինիս վճարել դրամական գումար՝ մինչև 2,262,700.00 (երկու միլիոն երկու հարյուր վաթսուներկու հազար յոթ հարյուր) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար) Երաշխիքի պայմաններին համապատասխան:

Սույնով տեղեկացնում ենք, որ 2025 թվականի նոյեմբերի 12-ին «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից «ՊՐՈՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ին տրված թիվ 25-0929 Բանկային երաշխիքի գործողության ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 02/07/2029 թվականը ներառյալ՝ Երաշխիքի մնացած պայմանները թողնելով անփոփոխ:

Գործադիր տնօրեն



Գևորգ Մաչանյան



« 18 » 07 2026 թ. N 1227/10/15

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔԻ ԵՐԿԱՐԱԶԳՈՒՄ

2025 թվականի նոյեմբերի 12-ին տրված թիվ 25-0930 Բանկային երաշխիքով (այսուհետ՝ Երաշխիք) «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) «ՊՐՈՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) խնդրանքով անվերապահորեն պարտավորվել է Պրինցիպալի և ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) միջև կնքված թիվ ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/4 պայմանագրի անբաժանելի մասը հանդիսացող կնքվելիք N4 Համաձայնագրից (այսուհետ՝ Պայմանագիր) բխող Պրինցիպալի պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովման չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված գրավոր պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) վերջինիս վճարել դրամական գումար՝ մինչև 2,262,700.00 (երկու միլիոն երկու հարյուր վաթսուներկու հազար յոթ հարյուր) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար) Երաշխիքի պայմաններին համապատասխան:

Սույնով տեղեկացնում ենք, որ 2025 թվականի նոյեմբերի 12-ին «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից «ՊՐՈՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ին տրված թիվ 25-0930 Բանկային երաշխիքի գործողության ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 30/06/2027 թվականը ներառյալ՝ Երաշխիքի մնացած պայմանները թողնելով անփոփոխ:

Գործադիր տնօրեն



Վերոգ Մաչանյան



« 18 » 02 2026 թ. N 1224/015

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔԻ ԵՐԿԱՐԱԶԳՈՒՄ

2025 թվականի հունիսի 19-ին տրված թիվ 25-0548 Բանկային երաշխիքով (այսուհետ՝ Երաշխիք) «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) «ՊՐՈՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) խնդրանքով անվերապահորեն պարտավորվել է Պրինցիպալի և ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) միջև կնքված թիվ ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/4 պայմանագրից (այսուհետ՝ Պայմանագիր) բխող Պրինցիպալի պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովման չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված գրավոր պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) վերջինիս վճարել դրամական գումար՝ մինչև 105,521,000.00 (մեկ հարյուր հինգ միլիոն հինգ հարյուր քսանմեկ հազար) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար) Երաշխիքի պայմաններին համապատասխան:

Սույնով տեղեկացնում ենք, որ 2025 թվականի հունիսի 19-ին «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից «ՊՐՈՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ին տրված թիվ 25-0548 Բանկային երաշխիքի գործողության ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 30/06/2027 թվականը ներառյալ՝ Երաշխիքի մնացած պայմանները թողնելով անփոփոխ:

Գործադիր տնօրեն



Գևորգ Մաչանյան



« 18 » 02 2026 թ. N 1225/10/5

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔԻ ԵՐԿԱՐԱԶԳՈՒՄ

2025 թվականի հունիսի 19-ին տրված թիվ 25-0549 Բանկային երաշխիքով (այսուհետ՝ Երաշխիք) «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) «ՊՐՈՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) խնդրանքով անվերապահորեն պարտավորվել է Պրինցիպալի և ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) միջև կնքված թիվ ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/4 պայմանագրից (այսուհետ՝ Պայմանագիր) բխող Պրինցիպալի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված գրավոր պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) վերջինիս վճարել դրամական գումար՝ մինչև 105,521,000.00 (մեկ հարյուր հինգ միլիոն հինգ հարյուր քսանմեկ հազար) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար) Երաշխիքի պայմաններին համապատասխան:

Սույնով տեղեկացնում ենք, որ 2025 թվականի հունիսի 19-ին «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից «ՊՐՈՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ին տրված թիվ 25-0549 Բանկային երաշխիքի գործողության ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 02/07/2029 թվականը ներառյալ՝ Երաշխիքի մնացած պայմանները թողնելով անփոփոխ:

Գործադիր տնօրեն



Գևորգ Մաչանյան