

20.04.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/1 պայմանագրի

ք. Երևան

«08» «դեկտեմբերի» 2022թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և ՀՀ Արտ կոնստրակտ>> ՍՊԸ (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Հայրապետյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 01.12.2022թ. N 1864-Ն որոշումը և ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շուռնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների ՓՈՒԼ-1-ով նախատեսված շինարարական աշխատանքների (ծավալաթերթ-նախահաշվի Հավելված 1-ի մասով) իրականացման համար Կողմերի միջև 20.04.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/1 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2022 թվականի մնացորդային աշխատանքների վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի և այդ գումարի աշխատանքների կատարման ժամկետ սահմանել մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 15-ը:

Պայմանագրով աշխատանքների կատարման ժամկետները սահմանել մինչև 2023 թվականի հունիսի 30-ը:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են 1 (մեկական) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011036994

ՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

ՀՀ Արտ կոնստրակտ>> ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Շորին-Ձոր/ թաղ.3
ՀՀ ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ>> ԲԲԸ
Հ/Հ 220263331146000
ՀՎՀՀ 09202127

Տնօրեն՝


(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Հավելված
20.04.2021թ. կնքված
NCCP4-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/1 պայմանագրի
« 08 » « 12 » 2022թ. կնքված N3 համաձայնագրի

<<Հավելված N3
20.04.2021թ. կնքված
NCCP4-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/1 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շուռնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման ՓՈՒԼ-1 ով նախատեսված շինարարական 2022 թվականի մնացորդային աշխատանքների (ծավալաթերթ-նախահաշվի Հավելված 1-ի և Հավելված 2-ի մասով)

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																
Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	2021 թվականին կատարված վճարում	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45221142/1	ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շուռնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների ՓՈՒԼ-1 ով նախատեսված շինարարական աշխատանքներ (ծավալաթերթ-նախահաշվի Հավելված 1-ի և Հավելված 2-ի մասով)	72 554 832							18 999 991	18 999 991	18 999 991	18 999 991	18 999 991	18 999 991	18 999 991

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: >>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011036994



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Արտ կոնստրուկտ>> ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Շորին-Ձոր/ թաղ.3
<<ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ>> ԲԲԸ
Հ/Հ 220263331146000
ՀՎՀՀ 09202127

Տնօրեն՝

Կ. Հայրապետյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

