

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 2

27.11.2018թ. կնքված N ՏԿՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2018/22Ծ-2 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 15 » մայիսի 2019թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ս.Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ՀՀ Վահրադյան Շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ.Վահրադյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, ՀՀ կառավարության 2019թ. մարտի 21-ի թիվ 272-Ն որոշմամբ և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 27.11.2018թ. կնքված N ՏԿՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2018/22Ծ-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը և լաբորատոր փորձարկման արդյունքները, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ հետևյալ բովանդակությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 10 932 000 (տաս միլիոն ինը հարյուր երեսուներկու հազար) ՀՀ դրամ, որից 1 822 000 (մեկ միլիոն ութ հարյուր քսաներկու հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն, ընդ որում 2019 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների գինը կազմում է 4 956 000 (չորս միլիոն ինը հարյուր հիսունվեց հազար ՀՀ դրամ»:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2019թ. վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է):

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2019թ. Ծավալաթերթ-նախահաշիվը համաձայն հավելված 2-ի (կցվում է):

1.4 Հաստատել Համաձայնագրի 2019թ. Օրացույցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 3-ի (կցվում է):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:



2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:



ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Արանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն»
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3
Կենտրոնական Գանձապետարան
Հ/Հ 900011025623

Հ/Հ 02565518

/ստորագրող/ Վ.Տ.


Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Վահրայան Շին» ՍՊԸ
«Լոռու մարզ, ք.Ստեփանավան,
Չարենցի 175
«ԱԳՔԱ-ԿՐԵԴԻՏ-ԱԳՐԻԿՈՒ Բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 220410120400000

Հ/Հ 06406394

/ստորագրող/ Վ.Տ.


Հաստատված է
 N ՏԿՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2018/22Ծ-2 գնման պայմանագրի
 «15» ապրիլի 2019թ. կնքված
 Թիվ 2 Համաձայնագրով


ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231177	Մարզային նշանակության S-7-45 ավտոմոբիլային ճանապարհի Կրաշեն-Մ7 ճանապարհահատվածի վերանորոգման աշխատանքներ	4,956,000.0	4,956,000.0	4,956,000.0	4,956,000.0	4,956,000.0	4,956,000.0	4,956,000.0	4,956,000.0	4,956,000.0

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
 ք. Երևան, Կազգեն Շարգայան 3/3
 Կենտրոնական Քանոնադրարան

ՀՀ 900011025933
 ՀՀ 02663394


ԿԱՏԱՐՈՂ

«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ
 ՀՀ Լոռու մարզ, ք.Ստեփանավան,
 Չարենցի 175
 «ԱԳՔԱ-ԿՐԵԴԻՏ-ԱԳՐԻԿՈՒԼ Բանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 220410120400000

ՀՀ 06406394


Հաստատված է
 N ՏԿԼ-ԳՀԱՇՁԲ-2018/22Ծ-2 գնման պայմանագրի
 «15» 2019թ. կնքված
 Թիվ 2 Համաձայնագրով

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Չափաբաժին 2
Մարզային նշանակության S-7-45 ավտոմոբիլային ճանապարհի Կրաշեն-Մ7
ճանապարհահատվածի վերանորոգման աշխատանքների կատարման
(Ընդհանուր)

ՀՀ հազար
 դրամ


NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	*Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
I Հողային աշխատանքներ					
1	10eIV բնահողի մշակում էքս. 0.65մ ³ բարձում տեղափոխում 1 կմ լցակույտ	մ ³	46	1,385	63,71
2	10eIV բնահողի քանդում բուլդոզերով տեղափոխում 10 մ կուտակումով բարձում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. տեղափոխում 1 կմ լցակույտ	մ ³	134,37	1,651	221,84
3	Բնահողի մշակում բուլդոզերով տաշտակի կտրում տեղափոխում 10 մ կուտակումով հետագա օգտագործման համար	մ ³	60,07	0,115	6,91
II Կողային առուներ					
1	Կողային առուների իրականացում էքս. 0.65 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում 1 կմ լցակույտ	մ ³	89,4	1,385	123,82
2	Կողային առուների իրականացում ձեռքով բարձում ա/ի տեղափոխում 1 կմ լցակույտ	մ ³	9,6	5,711	54,83
III Կողնակներ					
1	Կողնակների լիցք հմիջ=12սմ բուլդոզերով նախօրոք կուտակված 10eIV բնահողով (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	60,07	0,769	46,19
2	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=5սմ	մ ²	500,65	0,371	185,74
IV Երթևեկելի մաս					
1	Ավազակոպձային շերտի տեղադրում h=10սմ	մ ²	720	0,433	311,76
2	Խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	720	2,82	2030,40
3	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ ²	720	4,781	3442,32
V Իջատեղեր					

1	10eIV բնահողի քանդում էքսկավատորով 0.65մ ³ շ.տ. կողքի կուտակումով հետլիցքի համար	մ ³	10,66	0,652	6,95
2	10eIV բնահողի քանդում ձեռքով կողքի կուտակումով հետլիցքի համար	մ ³	1,5	4,508	6,76
3	Ավազակուպճային շերտի տեղադրում h=10սմ (խող.)	մ ³	1,235	4,665	5,76
4	d=530 մմ խողովակի տեղադրում (d=7մմ)	գծմ	19	85,685	1628,02
5	Գլխամասերի կառուցում (բետոն B20)	մ ³	1,188	103,86	123,39
6	Գլխամասերի ջրամեկուսացում	մ ²	7,92	1,072	8,49
7	Խողովակի ջրամեկուսացում	գծմ	17,2	2,603	44,77
8	Հետադարձ լիցք	մ ³	6,74	1,543	10,40
9	Ավելորդ բնահողի բարձում և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ	մ ³	5,42	1,206	6,54
10	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով	մ ²	128,91	0,017	2,19
11	Խճային հիմքի տեղադրում h=12 սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	128,91	2,72	350,64
12	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ ²	128,91	4,739	610,90
VI Ջրընդունիչ					
1	Փոսորակի փորում ձեռքով կողքի կուտակումով	մ ³	0,48	4,508	2,16
2	Փոսորակի փորում էքս.0,65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1կմ (ջրընդունիչ 1.68 մ ³ և ջրհոր 0.5մ ³)	մ ²	2,18	1,385	3,02
3	Ե/բ ջրընդունիչ վաք (բետոն B-20) բետոն - 0.66 մ ³ ամրան Մ 12մմ Ac-500 (1գծմ-0.888կգ) - 71.88 գծմ / 63.83 կգ ամրան Մ 8մմ A240 (1գծմ-0.395կգ) - 30 գծմ / 11.85 կգ	գծմ	6	17,653	105,92
4	Ջրընդունիչի մետաղական ցանց ամրան Մ 25մմ Ac-500 (1գծմ-3.853կգ) - 41.664գծմ / 160.53 կգ Անկյունակ L 70x7մմ (1գծմ-7.392 կգ) - 12գծմ / 88.7 կգ Անկյունակ L 63x6մմ (1գծմ-5.717 կգ) - 17.352 գծմ / 99.2 կգ	տ	0,34843	736,853	256,74
5	Ավազակուպճային շերտ h=10սմ	մ ³	0,42	4,665	1,96
6	Քավածքային ջրամեկուսացում	մ ²	4,2	1,072	4,50
7	Հետլիցք ձեռքով	մ ³	0,48	1,543	0,74
8	Ջրհորի կառուցման միաձույլ բետոն B20 (0.6x0.6x1.0մ, պատի հաստ. b=30սմ)	մ ³	0,33	74,377	24,54
9	Ջրհորի պատերի ջրամեկուսացում	մ ²	1,2	1,072	1,29
10	Ջրհորի մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում - Անկյունակ L 50x5մմ (1գծմ-3.77 կգ) - 2.2 գծմ / 8.294 կգ - ամրան Մ14մմ A1 (1գծմ-1.208կգ) - 11 գծմ / 13.288 կգ	կգ	0,021582	804,384	17,36
VII Մեռ. d=530մմ խողովակ (կմ 0+012)					
1	Խրամուղու քանդում էքս.0,65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1կմ	մ ³	4	1,385	5,54
2	Խրամուղու քանդում ձեռքով կողքի կուտակումով	մ ³	2,4	4,508	10,82
3	Ավազակուպճային շերտի տեղադրում h=10սմ	մ ³	0,65	4,665	3,03
4	Մեռ. d=530 մմ խողովակի տեղադրում (d=7մմ)	գծմ	10	85,685	856,85
5	Գլխամասի կառուցում	մ ³	0,198	103,86	20,56
6	Գլխամասի ջրամեկուսացում	մ ²	1,32	1,072	1,42
7	Խողովակի ջրամեկուսացում	գծմ	9,4	2,603	24,47

8	Հետլիցք ձեռքով	մ ³	2,4	1,543	3,70
9	Խողովակի ելքում հունի ուղղում (10զծմx0.45մ ²)	մ ³	4,5	0,652	2,93
10	Խողովակի ելքում քարային լիցքի իրականացում (1x1x0.4մ)	մ ³	0,4	5,58	2,23
VIII Ճանապարհային նշաններ					
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում	հատ	12	27,966	335,59
				Ընդամենը՝	10977,71
				ԱԱՀ 20%	2195,54
				Ընդհանուր	13173,25
*Միավորի արժեքը ներառում է շահույթը					


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ստանստրոտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն»
 ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3
 Կենտրոնական Գանձապետարան
 Հ/Հ 900011025823
 Հ/Հ 02595518



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ
 ՀՀ Լոռու մարզ, ք.Ստեփանավան,
 Չարենցի 175
 «ԱԳԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ-ԱԳՐԻԿՈՒԼ Բանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 220410120400000
 ՀԿՀՀ 06406394



Հաստատված է
 N ՏԿՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2018/22Ը-2 գնման պայմանագրի
 «1»)» 2019թ. կնքված
 Թիվ 2 Համաձայնագրով
 ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ


Մարզային նշանակության S-7-45 ավտոմոբիլային ճանապարհի Կրաշեն-Մ7 ճանապարհահատվածի վերանորոգման աշխատանքների կատարման

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Ընդհանուր աշխատանքներ	2019թ. Մայիսի 21-ից	2019թ. Մայիսի 21-ից սկսած՝ 30 օրացույցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
 ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3
 Կենտրոնական Գանձապետարան

ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀ 02563518



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ
 ՀՀ Լոռու մարզ, ք.Ստեփանավան,
 Չարենցի 175
 «ԱԳՐԱ-ԿՐԵՂԻՏ-ԱԳՐԻԿՈՒԼ Բանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 220410120400000

ՀՎՀՀ 06406394

