

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ Թիվ 2

18.03.2022թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2022/1Շ կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 20 » « 09 » 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Կապավոր» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Աբաղյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 18.03.2022թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2022/1Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.6 կետերը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. Օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:


2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կապավոր» ՍՊԸ
ԼՂՀ, ք.Ստեփանակերտ Աջափնյա 2
«Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 163008123412
ՀՎՀՀ 90003442
տնօրեն
Ա. Աբաղյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ



Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2022/1Ը գնման պայմանագրի
«__» «__» 2022թ. կնքված
Թիվ 2 Համաձայնագրով
Հավելված N 1

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
Հ-46(Քաշունի գյուղի խաչմերուկից)-Բարձրավան ավտոճանապարհի կառուցման աշխատանքների

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Լաբորատոր փորձարկումներ	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 300 օր հետո
2	Հողային աշխատանքներ	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 270 օր հետո
3	Խողովակների կառուցում	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 270 օր հետո
4	Ջրահեռացման տարրերի իրականացում (կողային առուներ և վաքեր)	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 270 օր հետո
5	Ճանապարհային պատվածքի իրականացում	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 280 օր հետո
6	Մայրերի կառուցում	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 275 օր հետո
7	Իջատեղերի նորոգում	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 290 օր հետո
8	Կողնակների կառուցում	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 290 օր հետո
9	Ճանապարհի կահավորում	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 300 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 300 օր հետո, բայց ոչ ուշ քան 2022թ. հոկտեմբերի 21-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների
նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կապավոր» ՍՊԸ
ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ Աջափնյա 2
«Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 163008123412
ՀՎՀՀ 90003442

տնօրեն

Ա. Աբաղյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ