

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

17.10.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/20 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

<<06 >> ապրիլի 2020թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Մ. Հունյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 19.03.2020թ. N 347-Ն որոշումը և ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 17.10.2019թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/20 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին հաստատել Պայմանագրի N 2 հավելվածը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011027670  
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ>> ՍՊԸ  
ք. Երևան, Փ. Բյուզանդի 1/3  
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ  
Հ/Հ 2470100309110000  
ՀՎՀՀ 02700688

Գլխավոր քարտուղար՝

Տնօրեն՝



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Ա. Մկրտչյան


Մ. Հունյան

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ.Տ.



*[Handwritten signatures]*

Հավելված  
17.10.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/20 պայմանագրի  
<< 06 >> ապրիլի 2020թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2  
17.10.2019թ. կնքված  
N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/20 պայմանագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

**ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների**

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի														Ընդամենը 2019-2020 թթ.	
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019-2020 թթ.՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝															
			2019 թ.			2020 թ.												
նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը			
1	71241200/85	ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	4 000 000	4 000 000	4 000 000	.	.	.	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	25 000 000

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով՝ յուրաքանչյուր փարվա համար: >>:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Կ 900011027670  
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

*Ա. Մկրտչյան*  
Ա. Մկրտչյան  
(ստորագրություն)



**ԿԱՏԱՐՈՂ՝**

«ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏԵՐ» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Փ. Բյուզանդի 1/3  
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Կ 2470100309110000  
ՀՎՀՀ 02700688

Տնօրեն՝

*Մ. Հումայան*  
Մ. Հումայան  
(ստորագրություն)



*Ref*