

[1] Դուրս գրման ամսաթիվ			<b>Հարկային հաշիվ</b> (ծառայությունների մատուցման, աշխատանքների կատարման)	[2] Սերիա	[3] Համար
5	Օգոստոս	2021 թ.		Ա	6520538656
[4] Մատակարարման ամսաթիվ				Ճշգրտվող հաշվի	
5	Օգոստոս	2021 թ.		Սերիա	Համար
			Ճշգրտվող հաշվի դուրս գրման ամսաթիվ		
Պայմանագիր			[5] Կնքման ամսաթիվ	[6] Համար	
			20 Նոյեմբեր, 2020 թ.	ՊԵԿ-ԳՀԱՇՁԲ-20/8	
[7] Լրացուցիչ տվյալներ (պայմաններ)					
[7.1] ՀԴՄ կտրոնի համար					

<b>Մառայություններ մատուցող (աշխատանքներ կատարող) անձի</b>									
[8] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	0	0	4	4	0	8	4	1	
[9] Անվանումը	«ԳԵՎՈՐԳՑԱՆ ԵՎ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)								
[10] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը	0	0	4	4	0	8	4	1	/ 1
[11] Բանկային տվյալները	«Հայֆինգրանս» ՓԲԸ				N 11500374479000				
[12] Գտնվելու վայրը (հասցեն)	ԵՐԵՎԱՆ ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ԹԱՂԱՄԱՍ ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ 11Փ. 21 26								
[13] Լրացուցիչ տվյալներ									


<b>Մառայություններ (աշխատանքներ) ստացող անձի</b>									
[14] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) (ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը)	0	2	6	4	7	0	5	7	
[15] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը									
[16] Անվանումը	«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎԱՍՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ» Պետական կառավարչական հիմնարկ								
[17] Բանկային տվյալները	ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն				N 900011054013				
[18] Գտնվելու վայրը (հասցեն)	ԵՐԵՎԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԱՂԱՄԱՍ Մ.ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ Փ. 3,7								
[19] Լրացուցիչ տվյալներ									
[20] Ում միջոցով	Անուն, ազգանուն		Համար						
	Լիազորագիր		Ամսաթիվ						

[21] Մառայությունների մատուցման (աշխատանքների կատարման) ծավալի և վճարման ենթակա գումարի հաշվարկը									
N	Մառայությունների (աշխատանքների) անվանումը (բովանդակությունը)	Չարժեքի միավորը	Ընդհանուր ծավալը (ծախսված քանակը)	Միավորի գինը	Զեղչ (%)	Արժեքը	միտոնդրաբաժնի շուկային արժեքը (%)	ԱՄՀ գումարը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Համաձայն կատարողական ակտ 2 (ՀՀ ՊԵԿ Արևելյան մարսատուն-վարչության Գողգովան-Պրիվոլոյեի մարսային կետ-բաժնի տարածքում ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ)	հատ	1	1647125		1647125	20	329425	1976550
Ընդամենը						1647125	X	329425	1976550

Դուրս գրող՝

GEVORGYAN YEGHISHE

1505790158



Մտացող

Կաշտունը ստորագրությունը (անուն, ազգանուն)  
 Կաշտունը ստորագրությունը (անուն, ազգանուն)

[1] Դուրս գրման ամսաթիվ			<b>Հարկային հաշիվ</b> (ծառայությունների մատուցման, աշխատանքների կատարման)	[2] Սերիա	[3] Համար
5	Օգոստոս	2021 թ.		Ա	6520538656
[4] Մատակարարման ամսաթիվ			Ճշգրտվող հաշվի		
5	Օգոստոս	2021 թ.	Սերիա	Համար	
			Ճշգրտվող հաշվի դուրս գրման ամսաթիվ		
Պայմանագիր			[5] Կնքման ամսաթիվ	[6] Համար	
			20 Նոյեմբեր, 2020 թ.	ՊԵԿ-ԳՀԱՇՁԲ-20/8	
[7] Լրացուցիչ տվյալներ (պայմաններ)					
[7.1] ՀՂՄ կտրոնի համար					

Օտարալությունների մատուցող (աշխատանքներ կատարող) անձի									
[8] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)	0	0	4	4	0	8	4	1	
[9] Անվանումը	«ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԵՎ ՆԵՐՄԻՍՅԱՆ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)								
[10] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը	0	0	4	4	0	8	4	1	/ 1
[11] Բանկային տվյալները	«Հայֆինգրանտ» ՓԲԸ				N 11500374479000				
[12] Գտնվելու վայրը (հասցեն)	ԵՐԵՎԱՆ ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ԹԱՂԱՄԱՍ ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ 11Փ. 21 26								
[13] Լրացուցիչ տվյալներ									

Օտարալությունների (աշխատանքներ) ստացող անձի									
[14] Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) (ֆիզիկական անձի անձնագրի սերիան և համարը)	0	2	6	4	7	0	5	7	
[15] Ավելացված արժեքի հարկ վճարողի հաշվառման համարը									
[16] Անվանումը	«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ» Պետական կառավարչական հիմնարկ								
[17] Բանկային տվյալները	ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն				N 900011054013				
[18] Գտնվելու վայրը (հասցեն)	ԵՐԵՎԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԱՂԱՄԱՍ Մ.ԽՈՐԵՆԱՅՈՒ Փ. 3.7								
[19] Լրացուցիչ տվյալներ									
[20] Ում միջոցով	Անուն, ազգանուն								
	Լիազորագիր	Համար							
		Ամսաթիվ							

[21] Օտարալությունների մատուցման (աշխատանքների կատարման) ծավալի և վճարման ենթակա գումարի հաշվարկը									
N	Օտարալությունների (աշխատանքների) անվանումը (տվյալաչափությունը)	Չափման միավորը	Ընդհանուր ծավալը (ժամանակային քանակ)	Միավորի գինը	Զեղչ(%)	Արժեքը	ԱՄՀ դրամային (%)	ԱՄՀ գումար	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Համաձայն կատարողական ակտ 2 (ՀՎ ՊԵԿ Սրբեկյան մաքսատուն-վարչության Գոգավան-Պրիվոլնոյեի մաքսային կետ-բաժնի տարածքում ընթացիկ տրոզման աշխատանքներ)	հատ	1	1647125		1647125	20	329425	1976550
<b>Ընդամենը</b>						1647125	X	329425	1976550

Դուրս գրող՝ **GEVORGYAN YEGHISHE**  
1505790158  
անուն, ազգանուն

\*Ստացող՝ **GEVORGYAN EDGAR 4010690054**  
անուն, ազգանուն

Պայմանագրի կողմ  
«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Նուբարաշեն 11 փ., 21/26  
հհ՝ 11500374479000  
հվհհ՝ 00440841

Պատվիրատու  
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե  
ք. Երևան, Մ. Խորենացու-3, 7  
հհ՝ 900011054013  
հվհհ՝ 02647057

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2**  
**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**  
**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ **ՀՀ ՊԵԿ Արևելյան մաքսատուն-վարչության Գոգավան-Պրիվոլնոյեի մաքսային կետ-բաժնի տարածքում ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ**  
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «20» «Նոյեմբեր» 2020թ.

Պայմանագրի համարը՝ **ՊԵԿ-ԳՀԱՇՁԲ-20/8**

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «05» «օգոստոս» 2021թ. դուրս գրված N Ա6520538656 հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների

անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
		ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		
ՀՀ ՊԵԿ Արևելյան մաքսատուն-վարչության Գոգավան-Պրիվոլնոյեի մաքսային կետ-բաժնի տարածքում ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	Ելքի և մուտքի վնասված կախովի, առաստաղների փոխարինում, Հավաքովի երկաթբետոնե վաբերի (поток) տեղադրում 500x300x1000 մմ, Արտաքին այլումինե փոշեներկված դռան փոխարինում	1	1	25.12.2020	05.08.2021	1,976.550	25.12.2020

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն  
Ե. Գևորգյան

Digitally signed by GEVORGYAN YEGHISHI 1505790158  
Date: 2021.08.05 13:31:10 AMST

Աշխատանքը ընդունեց

**GABRIELYAN VILEN**  
**4008720375**

Подписано цифровой подписью:  
GABRIELYAN VILEN 4008720375  
DN: c=AM, sn=.....,  
givenName=.....,  
serialNumber=1a3475dbfe987,  
cn=GABRIELYAN VILEN  
4008720375  
Date: 2021.08.13 16:25:44 +04'00'

ԱԿՏ N 2

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և «Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ-ի միջև 2020թ. նոյեմբերի 20-ին կնքված N ՊԵԿ-ԳՀԱՇՁԲ-20/8 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 2021թ. օգոստոսի 5-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)
ՀՀ ՊԵԿ Արևելյան մաքսատուն-վարչության Գոգավան-Պրիվոլնոյեի մաքսային կետ-բաժնի տարածքում ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	հատ	1

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ե. Գևորգյան  
ազգանուն, անուն  
ստորագրություն



Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

Ն. Մնոյան  
ազգանուն, անուն  
ստորագրություն

Պատվիրատու  
 ՀՀ ՊԵԿ  
 ք. Երևան, Մ.Խորենացու-3,7  
 ՀՎՀՀ 02647057  
 ՀՀ Ֆին. նախ. աշխատակազմի  
 գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011054013

Կապալառու  
 <<Գևորգյան և Ներսիսյան >> ՍՊԸ  
 ՀՀ, ք. Երևան, Նուբարաշեն 11 փ., 21/26  
 ՀՎՀՀ 00440841  
 "Հայրիզնեբանկ" ՓԲԸ  
 Հ/Հ 11500374479000

**Կատարողական ակտ 2**

Պայմանագրի առարկան՝

ՀՀ ՊԵԿ Արևելյան մարսատուն-վարչության Գողգան-Պրիվոլնոյեի մարսային կետ-բաժնի տարածքում բնթացիկ նորոգման աշխատանքներ

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝

20.10.2020թ.

Պայմանագրի համարը՝

ՊԵԿ-ԳՀԱԵԶԸ-20/8

Ժամանակահատված

05.08.2021թ.

Հ.հ.	Աշխատանքի անվանումը	Չափ միավորը	Մավալը	Միավորի արժեքը /ՀՀ դրամ/	Ընդհանուր /ՀՀ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	<b>Ելքի և մուտքի հարակից տարածք</b>				
1	Ելքի և մուտքի վնասված կախովի, պլաստմասե, գունավոր առաստաղների փոխարինում	մ <sup>2</sup>	29	4,000	116,000.00
2	Արտաքին այլոմինե փոշեներկված դրան փոխարինում 216x100 սմ չափսի	մ <sup>2</sup>	2.16	48,000	103,680.00
5	Հանգստի սենյակի սանհանգույցի գոյություն ունեցող վնասված սալիկների փոխարինում	մ <sup>2</sup>	5	1,215	6,075.00
12	Խճային հիմքի պատրաստում 15 սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	25	1,600	40,000.00
13	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի պատրաստում 7 սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	25	5,200	130,000.00
14	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4 սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	25	3,000	75,000.00
15	Ռետինե արհեստական արգելակ (лежачий полицейский)	գծմ	18	18,200	327,600.00
16	Լողանային փականի փոխարինում	հատ	1	70,000	70,000.00
	<b>Ջրահեռացում</b>		0		
17	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե շերտի քանդում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.35	4,000	1,400.00
18	4-րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	2	3,500	7,000.00
19	Ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափի վրա	մ <sup>3</sup>	2.5	1,500	3,750.00
20	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում թափոնավայր 1 կմ	տն	5	800	4,000.00
21	Հավաքովի երկաթբետոնե վաքերի (лосток) տեղադրում 500x300x1000 մմ	գծմ	4.3	29,300	125,990.00
22	Պողպատե խողովակի տեղադրում 219x4 մմ	գծմ	3.5	16,000	56,000.00
23	Գրունտի ետիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	0.5	2,000	1,000.00
24	Խճային հիմքի պատրաստում 15 սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	2	2,000	4,000.00
25	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի պատրաստում 7 սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	2	5,500	11,000.00
26	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4 սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	2	3,500	7,000.00
27	Պողպատե անկյունակով եզրակալված թուջե ճաղավանդակի տեղադրում վաքերի վրա	մ <sup>2</sup>	1.4	220,000	308,000.00
	<b>Ձևակերպումների բաժին</b>		0		
29	Գոյություն ունեցող լամինատե հատակի քանդում	մ <sup>2</sup>	8	1,300	10,400.00
30	Կերամոգրանիտե հատակի իրականացում	մ <sup>2</sup>	8	9,500	76,000.00
	<b>Ընդամենը</b>				<b>1,483,896</b>
	Շահույթ 11 %				163,229
	<b>Ընդամենը</b>				<b>1,647,125</b>
	<b>ԱԱՀ 20%</b>				329,425
	<b>Ընդամենը</b>				<b>1,976,550</b>

Աշխատանքը հանձնեց  
 Կապալառու՝  
 <<Գևորգյան և Ներսիսյան >> ՍՊԸ  
 տնօրեն՝ Ե.Գևորգյան

Աշխատանքն ընդունեց  
 Պատվիրատու՝  
 ՀՀ ՊԵԿ  
 Ն.Մնոյան

**ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ N 2**

**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ/ԳՈՐԾԱՐՔԻ, ՀԱՇԻՎ-ԱՊՐԱՆՔԱԳՐԻ/ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

«10» «08» 2021թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ 20/11/2020թ.

Պայմանագրի համարը՝ ՊԵԿ -ԳՀԱՇՁԲ-20/8

Պատվիրատուի անվանումը՝ «ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե»

Պայմանագրի կողմի անվանումը՝ «**Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ**

Պայմանագրի շրջանակներում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները.

Աշխատանքների					
անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը	
		ըստ պայմանագրով հաստատված ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված ժամանակացույցի	փաստացի
Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	Ելքի և մուտքի վնասված կախովի առաստաղների փոխարինում, Հավաքովի երկաթբետոնե վաքերի տեղադրում , արտաքին այլումինե փոշեներկված դռան փոխարինում	1	1	25.12.2020թ.	05.08.2021թ.

Նշումներ անհամապատասխանությունների մասին՝ առկա չեն անհամապատասխանություններ:

Կապալառուն աշխատանքների մի մասը ավարտել է նախատեսված ժամկետից 149 աշխատանքային օր ուշացումով՝ որի համար պայմանագրով սահմանված կարգով հաշվարկվելու է տույժ՝ 147 253 ՀՀ դրամի չափով

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը, տալիս եմ **դրական** եզրակացություն:

**Գնման հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝**

Digitally signed by MNOYAN NORIK  
3002590487  
Date: 2021.08.17 12:43:09 GMT+04:00

## Տույժի հաշվարկ 1

ՀՀ ՊԵԿ-ի և «Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ-ի միջև 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ին կնքված Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման «ՀՀ ՊԵԿ-ԳՀԱՇՁԲ-20/8» ծածկագրով պետական գնման պայմանագրով Կապալառուն պարտավոր էր մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 25-ը պայմանագրով սահմանված կարգով ավարտին հասցնել ՀՀ ՊԵԿ Արևելյան մաքսատուն-վարչության Գոգավան-Պրիվոլնոյեի մաքսային կետ-բաժնի տարածքում ընթացիկ նորոգման աշխատանքները : Սակայն «Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ-ն վերոհիշյալ աշխատանքները եղանակային անբարենպաստ պայմաններով պայմանավորված սահմանված ժամկետում չի հասցրել ավարտին և ներկայացրել է հերթական կատարողական N 2 ակտը 2021 թվականի օգոստոսի 5-ին՝ 149 աշխատանքային օր ուշացումով:

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշման և պայմանագրի 6,2 կետի, Կապալառուից պետք է գանձվի տույժ 0,05 %-ի չափով, որը հաշվարկվում է աշխատանքային օրերով՝ պայմանագրի չկատարված մասի գնի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացած աշխատանքային օրվա համար, որը կազմում է ՀՀ դրամ և փոխանցվի ՀՀ ֆինանսների նախարարության գանձապետարանի 90005028106 հաշվեհամարին:

Հաշվարկ.

• Յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար տույժը կազմում է՝ 1 976 550\*0,05%=988.275 ՀՀ դրամ

• 149 աշխատանքային օրվա համար տույժը կկազմի՝ 149\*988.275 =147 253 ՀՀ դրամ

Համաձայն պայմանագրի 6,4 կետի, տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում է Կապալառուին վճարվող գումարների հետ: Կապալառուի կողմից ներկայացրած N 2 կատարողական ակտով կատարված աշխատանքների դիմաց Կապալառուին պետք է փոխանցվի 1 829 297 ՀՀ դրամ:

ՀՀ ՊԵԿ ԳԿՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ  
ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՏՆՏԵՍԱԳԵՏ՝

Գ. Գևորգյան





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

«13» 08 2024թ.  
No Ա 117-3/145456-2024

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ  
ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ  
ՊԱՐՈՆ ԷԴԳԱՐ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆԻՆ

Հարգելի պարոն Գևորգյան

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի և «Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ-ի միջև 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ին կնքված թիվ **ՊԵԿ-ԳՀԱՇՁԲ-20/8** պայմանագրի շրջանակներում ՀՀ ՊԵԿ Արևելյան մաքսատուն վարչության Գոգավանի մաքսային կետ-բաժնի տարածքում ձեռք են բերվել ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ:

Ձեզ եմ ներկայացնում «Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացրած հանձնման-ընդունման N 2 արձանագրությունը, հարկային հաշիվը, պայմանագրի արդյունքը պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ հանձնման-ընդունման N 2 ակտը և հայտը նախագծած մասնակցի կողմից տրված N 2 եզրակացությունը կատարողական N 2 ակտը և N 1 տույժի հաշվարկը:

Խնդրում եմ Ձեր հանձնարարականը համապատասխան ստորաբաժանմանը՝ սահմանված կարգով ընթացք տալու համար:

Առդիր՝ 1 ֆայլ:

ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ՝

8/13/2021

X

ՎԻԼԵՆ ԳԱՐԻԵԼՅԱՆ

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ Signed by: GABRIELYAN VILEN 4008720375

ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

ՎԻԼԵՆ ԳԱՐԻԵԼՅԱՆ

