

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 2

30.09.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/32Ը կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

03 » 08 » 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մերձմոսկովյան» ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Ադամյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալատու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 30.09.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/32Ը պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.13 կետերը և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հունիսի 17-ի N 910-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. Օրացուցային գրաֆիկը համաձայն Հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. Վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ»

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մերձմոսկովյան» ԲԲԸ
ՀՀ, Շիրակի մարզ, Ախուրյան շրջկենտրոն
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ, Գյումրի մ/ճ
ՀՀ 2050122011531001
ՀՎՀՀ 05800698

Տնօրեն

Ա. Ադամյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ

S-7-48, Գյումրի (S-7-58) - Արևիկ - Այգեբաց - Վարդաքար - /Հ-21/ մարզային նշանակության
 ավտոճանապարհի կմ10+900 - կմ16+200 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
 (Ընդհանուր)

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների տեսակների անվանումները ատանձին	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 89 օր
1	Հողային աշխատանքներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 24 օր
2	Կողային առուների իրականացում	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 24 օր
3	Երթևեկելի մաս	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 73 օր
4	Կողնակներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 73 օր
5	Իջատեղեր մուտքեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 84 օր
6	Տեխ անցում	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 57 օր
7	Մայթեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 57 օր
8	Հավաքովի ե/բ30x34 սմ վաքեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 65 օր
9	Դիտահորեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 32 օր
10	Կամուրջների նորոգում	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 32 օր
11	Խողովակների կառուցման և նորոգման աշխատանքներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 49 օր
12	Գոյություն ունեցող զազատարների վերատեղադրում	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 49 օր

13	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 89օր
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 89 օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան

[Handwritten Signature]
/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մերձմոսկովյան» ԲԲԸ
ՀՀ, Շիրակի մարզ, Ախուրյան շրջկենտրոն
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ, Գյումրի մ/ճ
ՀՀ 2050122011531001
ՀՎՀՀ 05800698
Տնօրեն
Ա. Աղամյան

[Handwritten Signature]
/ստորագրություն/
Կ.Տ



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇԶԲ-2021/32Ծ գլխաւ պայմանագրի
 «03» «08» 2022 թ. կնքված
 Թիվ 2 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՑՑ*

S-7-48, Գյումրի (S-7-58) - Արևիկ - Այգեբաց - Վարդաքար - /2-21/ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի
 կմ10+900 - կմ16+200 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
 կատարման

(ՀՀ դրամ)

նրավերով նախատեսված ծախսաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			Հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	45231177/01	S-7-48, Գյումրի (S-7-58) - Արևիկ - Այգեբաց - Վարդաքար - /2-21/ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ10+900 - կմ16+200 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների	---	---	---	---	---	---	359 555 000	359 555 000	359 555 000	513 650 000	513 650 000	513 650 000	513 650 000


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
 ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան

ստորագրություն
 Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մերձնուկլյան» ԲԲԸ
 ՀՀ, Շիրակի մարզ, Ախուրյան շրջկենտրոն
 «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ, Գյումրի մ/ճ
 ՀՀ 2050122011531001
 ՀՎՀՀ 05800698

Տնօրեն

Ա. Աղամյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

