

05.10.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2021/34Ը-1 կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

20 «05» 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Կամուրջին» ՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ռ. Խաչատրյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 05.10.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2021/34Ը-1 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.13 կետերը և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի մարտի 31-ի N 413-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. Օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. Վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025815
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կամուրջին» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Դավթաշեն 6-րդ փ, 40/1
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 115004674509
ՀՎՀՀ 01201526
Տնօրեն
Ռ. Խաչատրյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2021/34Ծ-1 գնման պայմանագրի
 № 80 2022թ. կնքված
 Թիվ 1 Համաձայնագրով
 Հավելված N 1

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Մ- 4, Երևան - Սևան - Իջևան - Ադրբեջանի սահման կմ 14+796 հատվածում գտնվող կամրջի վերանորոգման աշխատանքների

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 240 օր հետո
1	Նախապատրաստական և ապամոնտաժման աշխատանքներ	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
2	Հենարանների վերանորոգման աշխատանքներ	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 80 օր հետո
3	Ռիգելների վերանորոգման աշխատանքներ	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 100 օր հետո
4	Հենարանային մասերի տեղադրում	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 110 օր հետո
5	Եզրային թռիչքների ՈՐ-9 սալերի մոնտաժում և նոր սալերի տեղադրում	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 160 օր հետո
6	Միջանկյալ թռիչքների ՈՒ-14 սալերի մոնտաժում և նոր սալերի տեղադրում	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 170 օր հետո

6	Անցումային սալերի վերանորոգում	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 180 օր հետո
7	Սալերի միավորման միաձույլ բետոնի ամրցումով	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 190 օր հետո
8	Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 200 օր հետո
9	Թռիչքային կոնստրուկցիաների վրա ծածկի շերտերի տեղադրում	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 220 օր հետո
10	Մայթի նորոգում և մայթերի ասֆալտապատում	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 230 օր հետո
11	Անվնագության գոտիների հորիզոնական նշագծում	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 240 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 240 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու տարվա նոյեմբերի 30-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011025815

ՀՀ ՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կամուրջչին» ՓԲԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Դավթաշեն 6-րդ փ, 40/1

«Հայրիզնեսքանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 115004674509

ՀՀ 01201526

Տնօրեն

Ռ. Խաչատրյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

