

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ № 1

18.06.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/33Ը-3 կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 19 » « 09 » 2025թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մասշտաբ» ՍՊԸ և «ԱՄ Քոնստրաքշն» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս «Մասշտաբ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Գ. Գրիգորյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության և համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1284-րդ հոդվածով, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 18.06.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/33Ը-3 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.15 կետերը և ՀՀ կառավարության 2025 թվականի օգոստոսի 21-ի N 1183-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 2 Հավելվածով սահմանված Օրացուցային գրաֆիկը շարադրված նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.2 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 3 հավելվածով սահմանված Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են 2025 թվականի հուլիսի 24-ից հետո Կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2.3 Սույն Համաձայնագրում չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011025823

ՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան

Ստորագրություն

Կ.Տ

Ստորագրություն

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մասշտաբ» ՍՊԸ և

«ԱՄ Քոնստրաքշն» ՍՊԸ կոնսորցիում

«Մասշտաբ» ՍՊԸ

Գեղարքունիքի մարզ, Մարտունի,

գ. Ձորագյուղ 11փ., տ. 62

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

ՀՀ 220193336371000

ՀՀ 08430018

տնօրեն

Գ. Գրիգորյան

Ստորագրություն

Կ.Տ

Կ.Տ

Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/33Ը-3 գնման պայմանագրի
« 19 » « 09 » 2025թ. կնքված
Թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 3

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի գյուղ Բերդկունքի կենտրոնական փողոցի մի
հատվածի ամֆալտապատման աշխատանքներ

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	24/07/2025թ.-ից հետո	24/07/2025թ.-ից հետո 90 օրացուցային օր
1	Հողային աշխատանքներ	24/07/2025թ.-ից հետո	24/07/2025թ.-ից հետո 50 օրացուցային օր
2	Երթևեկելի մաս	24/07/2025թ.-ից հետո	24/07/2025թ.-ից հետո 80 օրացուցային օր
3	Իջատեղեր և մուտքեր	24/07/2025թ.-ից հետո	24/07/2025թ.-ից հետո 85 օրացուցային օր
4	Մայթերի կառուցում	24/07/2025թ.-ից հետո	24/07/2025թ.-ից հետո 85 օրացուցային օր
5	Ճանապարհի կահավորում և գծանշում	24/07/2025թ.-ից հետո	24/07/2025թ.-ից հետո 90 օրացուցային օր
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		24/07/2025թ.-ից հետո	24/07/2025թ.-ից հետո 90 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011025823

ՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան

ստորագրություն

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մասշտաբ» ՍՊԸ և
«ԱՄ Քոնստրաքշն» ՍՊԸ կոնսորցիում
«Մասշտաբ» ՍՊԸ

Գեղարքունիքի մարզ, Մարտունի,
գ. Ձորագյուղ 11փ., տ.62

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

ՀՀ 220193336371000

ՀՀ 08430018

տնօրեն

Գ. Գրիգորյան

ստորագրություն

Կ.Տ

Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/33Ե-3 գնման պայմանագրի
« 19 » « 09 » 2025թ. կնքված
Թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

/ՀՀ դրամ/

Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
3	45231177/544	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի գյուղ Բերդկունքի կենտրոնական փողոցի մի հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքներ								38 753 240	77 506 480	77 506 480	77 506 480	77 506 480

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մասշտաբ» ՍՊԸ և
«ԱՄ Քոնստրաքշն» ՍՊԸ կոնսորցիում
«Մասշտաբ» ՍՊԸ
Գեղարքունիքի մարզ, Մարտունի,
գ. Ջորագյուղ 11փ., տ.62
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 220193336371000
ՀՎՀՀ 08430018

տնօրեն

Գ. Գրիգորյան

