

ք. Երևան

« 21 » 05 2021թ.

«Վ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ճան Շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Ալավերդյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով «Վ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 05.08.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2020/13Շ-1 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և «Վ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 15-ի N 541-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. նոր վճարման ժամանակացույց համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. նոր օրացուցային գրաֆիկ համաձայն հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:
- 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Վ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
«Վ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
«Վ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՎՀՀ 02815457
ՀՀ 900011025823
գլխավոր քարտուղար

Հ. Բատիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՃԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ
«Վ, Գեղարքունիքի մարզ, Լճաշեն
համայնք, 28/3
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ, Սևան մ/6
ՀՎՀՀ 08621582
ՀՀ 163148157213
Տնօրեն՝ Ա. Ալավերդյան



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՄԱՆԱԳՐ-2020/13Ծ-1 գնման պայմանագրի
 « 21 » 05 2021թ. կնքված
 թիվ 3 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 1

**ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1
 ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ***

Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գետափ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ5+750-կմ5+886 հատվածի հողային պաստառի վերականգնման և մետաղական արգելափակոցների տեղադրման աշխատանքները

« Հրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
1	45231177/18	Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գետափ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ5+750-կմ5+886 հատվածի հողային պաստառի վերականգնման և մետաղական արգելափակոցների տեղադրման աշխատանքների	---	---	---	---	71 279 963	71 279 963	89 100 000	89 100 000	89 100 000	89 100 000	89 100 000	89 100 000	89 100 000	89 100 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

« Հ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՎՀՀ 02815457
 ՀՀ 900011025823
 գլխավոր քարտուղար



ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

«ՃԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ
 ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, Լճաշեն համայնք, 28/3
 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ, Սևան մ/6
 ՀՎՀՀ 08621582
 ՀՀ 163148157213
 Տնօրեն՝ Ա. Ալավերդյան



Հաստատված է
 N ՏԿԵԼ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/13Շ-1 գնման պայմանագրի
 « 21 » 05 2021թ. կնքված
 Թիվ 3 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 2

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գետափ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ5+750-կմ5+886 հատվածի հողային պատահառի վերականգնման և մետաղական արգելափակոցների տեղադրման աշխատանքների

N o	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
1	Քանդման աշխատանքներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 20 օր հետո
2	Հողային աշխատանքներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո
3	Ճանապարհային պատվածք	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 55 օր հետո
4	Ուղիներ և մուտքեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 55 օր հետո
5	Կողնակներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 55 օր հետո
6	Գաբիոնային շարվածք	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո
7	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո, բայց ոչ ուշ քան 2021թ. հուլիսի 30-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՎՀՀ 02815457
 ՀՀ 900011025823

գլխավոր քարտուղար

Հ. Քառիկյան

Կնտրոլագրություն/

Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՃԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ
 ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, Լճաշեն համայնք, 28/3
 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ, Սևան մ/6
 ՀՎՀՀ 08621582
 ՀՀ 163148157213

Տնօրեն՝ Ա. Ալավերդյան

Կնտրոլագրություն/

Կ.Տ.

