

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

02.07.2019թ. կնքված N «ՔԵՆԴԼ-ԳՀԱՇՁԲ-19/4» պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

ք.Երևան

<<05>> _09_ 2019թ.

«ՔԵՆԴԼ» Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամը, ի դեմս տնօրեն Վ. Յականովի, որը գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մոնտաժտրանսսշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Գ.Սեդրակյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 02.07.2019թ. կնքված «ՔԵՆԴԼ-ԳՀԱՇՁԲ-19/4» գնման պայմանագրի 8.5-րդ և 8.6-րդ կետերը, «Մոնտաժտրանսսշին» ՍՊԸ-ի կողմից 05.09.2019թ. ներկայացված գրությունը և այն հանգամանքը, որ փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 05.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

- 1.1 02.07.2019թ. կնքված N «ՔԵՆԴԼ-ԳՀԱՇՁԲ-19/4» գնման պայմանագրի գինը անհրաժեշտությունից ելնելով ավելացնել 10%-ով: Ընդհանուր պայմանագրի գինը կկազմի 7961428 ՀՀ դրամ:
- 1.2 02.07.2019թ. կնքված N «ՔԵՆԴԼ-ԳՀԱՇՁԲ-19/4» գնման պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետները երկարաձգել և վերջնաժամկետ սահմանել 2019թ. սեպտեմբերի 30-ը:

2. ԱՅԼՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

- 2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն համաձայնագրի ամբաժանելի մասն է կազմում ծավալաթերթ-նախահաշիվը և հավելված 3-ով սահմանված վճարման ժամանակացույցը:
- 2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:
- 2.4 Սույն համաձայնագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.5 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՌԵՎԿԻԶԻՏՆԵՐԸ և ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 «ՔԵՆԴԼ» Սինքրոտրոնային
 հետազոտությունների ինստիտուտ»
 հիմնադրամ
 ք. Երևան, 0040, Հր. Աճառյան 31,
 ՀՎՀՀ 00877871
 Արարատքանկ ԲԲԸ
 Հ/Հ 1510018702950200
 Վ. Յականով

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 «Մոնտաժտրանսսշին» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Ուլնեցու 59/5,
 տարածք 9
 ՀՎՀՀ 02266448
 ԱՇԲ «Շենգավիթ» մ/ճ
 Հ/Հ 2473604386150050
 Գ.Սեդրակյան



(ստորագրություն) Վ.Տ



(ստորագրություն) Գ.Տ

«ՄՈՆՏԱԺՏՐԱՆՍՍՀԻՆ»

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ



“MONTAGETRANSSHIN”

Limited
Liability
Company

Ք. Երևան
Վ. Ուլնեցու 59/5 թիվ 9
հեռ. 091400587 094 417020
էլ. փոստ-montagetransshin@mail.ru

0052 Yerevan RA
K. Ulnetsi str. 59/5 n. 9
Tel. 091400587 094 417020
E-mail- montagetransshin@mail.ru

Ռ-204 06.09.19

05.09.2019թ

N 1-38

«ՔԵՆԴԼ» Սինքրոտրոնային հետազոտությունների
ինստիտուտ» հիմնադրամի տնօրեն
պարոն Վ.Յականովին

Հարգելի պարոն Վ.Յականով

«ՔԵՆԴԼ-ԳՀԱՇՁԲ-19/4» պայմանագրով մեր կողմից շինարարական աշխատանքների
իրականացման ընթացքում կարիք է առաջացել կատարելու պայմանագրի փոփոխություն:

Կից ներկայացնում եմ առաջարկվող փոփոխությունների համաձայնագիրը,
ծավալաթերթ-նախահաշիվը և վճարման ժամանակացույցը:

Խնդրում եմ դիտարկել վերը նշված առաջարկությունները:

Կանխավ շնորհակալություն:

Հարգանքով՝

Գլխավոր տնօրեն

Գ.Սեդրակյան

Հաստատում են՝

«ՔԵՆՂԼ» Մինքրատրոնային
 հետազոտությունների
 ինստիտուտ» ինքնադրամի տնօրեն
 Վ.Ցախանով



Պայմանագրի անվանումը՝ «ՔԵՆՂԼ մասնաշենքին կցակառույց աստիճանների կառուցման» (ք. Երևան,
 Հր. Աճառյան 31 հասցեում) աշխատանքներ

Պայմանագրի համարը՝ ՔԵՆՂԼ-ԳՀԱՇՁԲ-19/4

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ 02.07.2019 թ.

Փոփոխված ծավալների համադրում

	Ս/հավորի գինը հազ.	Լիտրաժ	Յ/մ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Միավորի գինը հազ.	ընդամենը հազ. դրամ	Ճշտված ծավալներ			Ավելացում	Պակասեցում
							Քանակ B	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը		
1	3.00	34.25	ս/2	Քանդումն ունեցող մետաղապլաստե շինության ապամնտածում՝ հիմնականախորով	3.00	102.75	34.25	3.00	102.75		
2	3.00	0.32	տն	Շին. Արքի բարձուն ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում մինչև 13 կմ հեռավորության վրա	3.00	0.96	0.32	3.00	0.96		
Կառուցման աշխատանքներ											
1	20.00	47.6	ս/2	Սենյակի տեսակի 10 սմ հաստությամբ մեկուսիչ պանելներով պատերի	20.00	952.00	75	20.00	1500.00	548.00	
2	5.00	46.2	ս/2	Առաստաղի իրականացում գիպսատվարաթղթե սալերից 12.5սմ հաստ. /մետաղական հիմնականախորով/	5.00	231.00	37.2	5.00	186.00		45.00
3	0.50	46.2	ս/2	Առաստաղի գորշամեկուսացում իզոսպանով	0.50	23.10	37.2	0.50	18.60		4.50
4	6.00	46.2	ս/2	Տանիքի համատարած տախտակում	6.00	277.20	37.2	6.00	223.20		54.00
5	8.00	46.2	ս/2	Զերմամեկուսացում փրփրապոլիտրեթանով	8.00	369.60	37.2	8.00	297.60		72.00
6	6.00	46.2	ս/2	Ծածկույթի իրականացում ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից՝ КП-35-0.55սմ	6.00	277.20	46.200	6.00	277.20		
7	5.00	115.4	զմ	Մետաղական քառակուսի խորովակ 150x150x4սմ	5.00	577.00	48	5.00	240.00		337.00
8	2.50	80	զմ	Մետաղական ուղղանկյուն խորովակ 60x30x2.5սմ	2.50	200.00	0	0.00	0.00		
9	4.00	57.3	զմ	Մետաղական ուղղանկյուն խորովակ 100x40x3սմ	4.00	229.20	168	4.00	672.00	442.80	
10	2.00	100.4	զմ	Մետաղական ուղղանկյուն խորովակ 40x30x2սմ	2.00	200.80	100.4	2.00	200.80		
11	63.91	1	հատ	Պատրաստի ցինկապատ աստիճանների ձեռքբերում և մնտածում /ներառյալ տեղափոխման և տեղադրման ծախսերը/	63.91	63.91	1	284.00	284.00	220.09	
12	38.00	3.8	ս/2	Մետաղապլաստե սպիտակ քանակի տեղադրում /հայկական, ներառյալ սարքերը, կողպեքները/	38.00	144.40	4.62	38.00	175.56	31.16	
13	30.00	4.1	ս/2	Մետաղապլաստե, սպիտակ, 60 սմ հաստ., 4*4-մ սպալեկաթեթով, հայկական պրոֆիլով պատուհաններ, տեղադրում /ներառյալ /փաթեթը/ բացվող	30.00	123.00	9.76	30.00	292.80	169.80	

14	Մետաղապատե, սվիտակ, 60 սմ հաստ., 4+4սմ ապակեփաթեթով, հայկական պարաֆիլով պատուհաններ, տեղադրում /ներառյալ/փաթեթը/ չբացվող	սմ2	53.34	25.00	1333.50	35.24	25.00	881.00	452.50
15	Մետաղական կոնստրուկցիաների մակերեսների յուղաներկում	սմ2	140.44	1.50	210.66	140.44	1.50	210.66	
Դռան բացվածքի ուժեղացման աշխատանքներ									
1	Անցքերի շտրպում Φ18սմ, L=300սմ, հորիզոնական	հատ	18	1.50	27.00	18	1.50	27.00	
2	Անցքերի շտրպում Φ18սմ, L=300սմ, ուղղահիգ	հատ	12	1.60	19.20	12	1.60	19.20	
3	Ներքի տարրերի տեղադրում	ս	0.17	550.00	93.50	0.17	550.00	93.50	
4	Ամրան Φ14A500c	ս	0.0109	400.00	4.36	0.0109	400.00	4.36	
5	Պլյանբեցմանտային լուծույթի ներարկում շտրպում անցքերում	կգ	1.31	3.0	3.93	1.31	3.0	3.93	
6	Մետ. թիթեղ 80x6, L=420սմ	ս	0.16	600.00	96.00	0.16	600.00	96.00	
7	Անկյունակ L90x8	ս	0.2236	600.00	134.16	0.2236	600.00	134.16	
8	Անկյունակ L75x6	ս	0.1382	600.00	82.92	0.1382	600.00	82.92	
9	Մետաղական կոնստրուկցիաների մակերեսների յուղաներկում	սմ2	15.1	1.50	22.65	15.1	1.50	22.65	
10	Ջրահավաք ջրատարի մոնտաժում /շուկայական/	մ	0	0.00	0.00	8	8.00	64.00	
11	Ջրթափ խողովակների մոնտաժում /շուկայական/	մ	0	0.00	0.00	12.6	7.50	94.50	
12	Ֆինկապատ թիթեղից անկյունակների տեղադրում	մ	0	0.00	0.00	12	4.00	48.00	
13	Պատերի մեջ դռան բացվածքների իրականացում	ս3	0	0.00	0.00	2.4	15.00	36.00	
14	Աստիճանավանդակի տակ հենապատի պատրաստում բետոնից	ս3	0	0.00	0.00	0.6	45.00	27.00	
15	Հատակի բետոնացում մետաղական ցանցով	սմ2	0	0.00	0.00	2	9.00	18.00	
16	Ֆեմետ-ավազե սվաղ	սմ2	0	0.00	0.00	15	3.00	45.00	
	Ընդամենը				5800.000			6379.350	965.000
	Շահույթ 4%				232.000			255.174	38.600
	Ընդամենը				6032.000			6634.524	1003.600
	20 % ԱԱՀ				1206.400			1326.905	200.720
	Ընդամենը				7238.400			7961.429	1204.320

Պատվիրատու

Եւրթատելիսկոյկան մատակարարման և սպասարկման բաժնի պետ

Մ. Գրուրյան



Կապավարտու

«Մոնոպոլիտարանային» ՍՊԸ
գլխավոր տնօրէն

Գ. Ստարակյան

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**						
			հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45221142	ՔԵՆԴԼ մասնաշենքին կցակառույց աստիճանների կառուցում	6876480	6876480	7238400	7961428	7961428	7961428	7961428

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

** հրավերում գումարները նշվում են փոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս փոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ



/ստորագրություն/
Կ.Տ



/ստորագրություն/
Կ.Տ