

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 3

31.08.2022թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2022/18< հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 05 » « 05 » 2023թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Քարտաշյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 31.08.2022թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2022/18< պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 524-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Սահմանել, որ Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Աղբբեջանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ91+176-կմ96+176 հատվածի հիմնանորոգման և ոլորանների պարամետրերի բարելավման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունները մատուցվելու են 2023թ.-ին՝ շինարարական աշխատանքների կատարմանը զուգընթաց:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2023 թվականի վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2.Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3.Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011002632
ՀՎՀՀ 02815457



Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ

«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Աճառյան 54թ
«Ինտելիգենցի» ՓԲԸ
ՀՀ 2050022451291001
ՀՎՀՀ 00813453
տնօրեն
Դ. Քարտաշյան



Հաստատված է
 N 54ԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2022/18Ը գնման պայմանագրի
 «05» «05» 2023թ. կնքված
 Թիվ 3 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Աղբրեջանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի
 կմ91+176-կմ96+176 հատվածի հիմնանորոգման ոլորանների պարամետրերի բարելավման
 աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայություններ

(ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պատվ նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**									Ընդամենը տարի			
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր		հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	981111403/	Հեղինակային հսկողության ծառայություններ	-	-	-	-	-	-	3 199 136	3 199 136	3 199 136	3 998 920	3 998 920	3 998 920	3 998 920

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011002632
 ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Ճաննախագիծ ինտիտուտ» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Երևան, Աճառյան 54թ
 «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 2050022451291001
 ՀՎՀՀ 00813453
 տնօրեն
 Դ. Բարտաշյան

(Handwritten signature)

(ստորագրություն)

