

ք. Երևան

«29» 09 2026թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Վ. Հարությունյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Հարությունյան Շին Գրուպ» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-1), ի դեմս տնօրեն Ն. Հարությունյանի, «ԱՅԱՔՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-2), ի դեմս ընկերության տնօրեն Գ. Հովհաննիսյանի (այսուհետ՝ երկուսը միասին՝ Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 05.11.2025թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 25.12.2025թ. N 1910-Ն որոշումը և ՀՀ Սյունիքի մարզի գ.Դարբասի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման մնացորդային աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 20.11.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/11 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.16 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011048510

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղարի՝

Վ. Հարությունյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Գործընկեր-1

«Հարությունյան Շին Գրուպ» ՍՊԸ
Կոտայքի մարզ, Բուժական Ճյուղի 6 թվական 1
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220183333537000
ՀՎՀՀ 03563013

Տնօրեն՝

Ե. Հարությունյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Գործընկեր-2

«ԱՅԱՔՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ
Վայոց Ձորի մարզ, ք. Եղեգնաձոր, Մուրացան 4
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, «Քանաքեռ» մ/ճ
Հ/Հ 14/9500415200000
ՀՎՀՀ 08916587

Տնօրեն՝

Գ. Հովհաննիսյան
(ստորագրություն)

Հավելված
20.11.2025թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/11 գնման պայմանագրի
« 29 » 09 2026թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

«Հավելված N 3
20.11.2025թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/11 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																
հրավե րով նախա տեսվ ած չափա բաժ նի համա րը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգ ման (CPV)	անվանումը		դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այլ թվում												
			Մինչև 2025թ. վճարված գումար	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211231/14	ՀՀ Սյունիքի մարզի գ.Դարբասի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման մնացորդային աշխատանքներ	70 964 949			16 648 800	156 241 500	156 241 500	156 241 500	156 241 500	156 241 500	274 433 651	274 433 651	274 433 651	274 433 651	274 433 651

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:»:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Խանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011048510
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղարի՝

(ստորագրություն)
Վ. Հարությունյան
Վ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Գործընկեր-1
«Հարությունյան Շին Գրուպ» ԱՊԸ
Կոտայքի մարզ, Բուժական 5-ի, 6 հիմք 1
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220183333537000
ՀՎՀՀ 03563013
Տնօրեն՝ 
(ստորագրություն)
Գ. Հարությունյան
Կ.Տ.



Գործընկեր-2
«ԱՅԱԲԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ
Վայոց Ձորի մարզ, ք. Եղեգնաձոր, Մուրացան 4
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, «Քանաքեռ» մ/ճ
Հ/Հ 2479600415200000
ՀՎՀՀ 08916587
Տնօրեն՝ 
(ստորագրություն)
Ա. Հովհաննիսյան
(ստորագրություն)

