

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ (ԿՖԿՏՀ)» ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՀՀ ՖՆ ՀՄԱԾՁԲ-24/3**

ք. Երևան

«19» 09 2024թ.

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող Ա. Եսայանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ի. Գևորգյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, (այսուհետ՝ Կողմեր), կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

## **1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է «Կառավարության ֆինանսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ԿՖԿՏՀ)» ներդրման ծրագրի շրջանակներում խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

## **2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

### **2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.<sup>2</sup>

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

## **2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս կողմից մատուցված պատշաճ ծառայության դիմաց վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

## **2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝**

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պատշաճ մատուցված ծառայության դիմաց վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված վճարման ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3.2 Տեղեկատվության պահպանում

Կատարողն իրավունք ունի պատճենահանել Պատվիրատուի փաստաթղթերը, եթե դա անհրաժեշտ է Ծառայությունները մատուցելու համար, և պահել պատճենները, որոնք հիմնավոր կերպով անհրաժեշտ են իրականացված աշխատանքը հավաստելու և/կամ կատարած եզրակացությունները հիմնավորելու համար, կամ եթե դա պահանջվում է կիրառելի մասնագիտական ստանդարտներով և ուղեցույցներով:

- **Տեղեկատվության փոխանցում**

Կատարողն իրավունք ունի տրամադրել տեղեկատվություն իր ապահովագրողներին, իրավախորհրդատուներին և այլ խորհրդատուներին և ներկայացուցիչներին, պայմանով, նրանք պարտավոր են կիրառել գաղտնիության պահպանման նույն միջոցները, ինչ Պատվիրատուն, եթե վերջինիս ներկայացուցչի դեմ հարուցվի դատական հայց կամ առաջանա նման հայցի սպառնալիք Ծառայությունների մատուցման հետ կապված, ինչպես նաև ընկերության կողմից իրավական պաշտպանության միջոցների ընթացիկ և/կամ հնարավոր օգտագործման նպատակով:

Կատարողն իրավունք ունի անհրաժեշտության դեպքում տրամադրել աշխատանքային փաստաթղթեր կամ տրամադրել կամ փոխանցել այլ տեղեկատվություն Կատարողի ներկայացուցիչներին՝ այն չափով, որքանով դա անհրաժեշտ է Ծառայությունների մատուցման և/կամ Կատարողի ներկայացուցիչների միջև վիճակագրական տվյալների փոխանակումը հեշտացնելու, որակի ստուգման կամ համապատասխանության ապահովման ընթացակարգերի իրականացման, ֆինանսական հաշվետվողականության պահանջների հետ համապատասխանության ապահովման, հաճախորդի և պայմանագրի ընդունման ընթացակարգերի համակարգման կամ անկախության և շահերի բախման ստուգման իրականացման համար, պայմանով, որ այդ տեղեկատվության գաղտնիությունը պահպանելու համար կձեռնարկվեն անհրաժեշտ միջոցները:

Սույն կետի նպատակներով՝ «Կատարողի ներկայացուցիչներ» նշանակում է Կատարողը, «KPMG International Limited»-ի ցանկացած այլ անդամ ընկերություն և բոլոր անձինք, որոնք վերահսկվում են այդ անդամ ընկերության կողմից, ներառյալ այդ անդամ ընկերության և վերջինիս կողմից վերահսկվող անձանց բոլոր գործընկերները, տնօրենները, աշխատակիցները և գործակալները, և «Կատարողի ներկայացուցիչ» կնշանակի նրանցից որևէ մեկը:

- **Գաղտնիություն**

Պատվիրատուին ներկայացվող Ծառայությունների ցանկացած արդյունք Կատարողի կողմից կտրամադրվի պայմանով, որ այն նախատեսված է միայն Պատվիրատուի սեփական շահերի և տեղեկատվական պահանջների համար և ամբողջությամբ կամ մասամբ չի պատճենահանվի, դրան հղումներ չեն կատարվի և այն չի հրապարակվի (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա Պատվիրատուի կողմից կատարվում է ներքին օգտագործման կամ Պատվիրատուի գործընկերների

կամ կոնտրագենտների հետ Ծառայությունների արդյունքների հետ կապված աշխատանքների, քննարկումների նպատակով կամ հրապարակումը բխում է ՀՀ օրենսդրության պահանջներից կամ պայմանավորված է դրանցից բխող անհրաժեշտությամբ) առանց Կատարողի նախապես տրամադրված գրավոր համաձայնության, որը կարող է տրվել որոշակի պայմաններով:

## **2.4 Կատարողը պարտավոր է՝**

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության պատշաճ մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

## **3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 2.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության 2 օրինակ (հավելված N 2):

Կատարողը յուրաքանչյուր եռամսյակի ավարտից հետո պետք է ներկայացնի եռամսյակային հաշվետվություն: Հաշվետվությունները հայերենից բացի, պետք է ներկայացնեն նաև անգլերեն լեզվով: Անգլերեն լեզվով ներկայացված փաստաթղթերի (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տարբերակը:

3.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

բ) Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.3 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կատարողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ ծառայությունը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը: Վճարումները կկատարվեն ըստ համաձայնեցված ուղենիշների կամ աշխատանքների ավարտի հիման վրա, ինչպես նկարագրված է ստորև՝

- Տեխնիկական բնութագրի նկարագրություն.

**1-4-րդ առաջադրանքները:** Դրանք մեկանգամյա առաջադրանքներ են, որոնք կապված են կոնկրետ գործընթացների և առաքման հետ:

- **Առաջադրանք 5 (Նախագծի կառավարում)**՝ սա կրկնվող առաջադրանք է, որի տևողությունը կարող է տատանվել 24-36 ամիս՝ կախված նախագծի ժամանակացույցից:

- **Վճարման կառուցվածքը.**

- **Առաջադրանք 1-ից 4-ը:** Վճարումները կկատարվեն յուրաքանչյուր համապատասխան առաջադրանքի հաջող կատարման և հավանության դեպքում:

- **Առաջադրանք 1.** Վճարումը առաքման ժամանակ՝ պայմանագրի ընդհանուր արժեքի 5%:

Առաջադրանքի նախնական տևողությունը մինչև 45 օր:

- **Առաջադրանք 2.** Վճարումը առաքման ժամանակ՝ պայմանագրի ընդհանուր արժեքի 2.5%:

Առաջադրանքի նախնական տևողությունը մինչև 25 օր:

- **Առաջադրանք 3.** Վճարումը առաքման ժամանակ՝ պայմանագրի ընդհանուր արժեքի 7.5%:

Առաջադրանքի նախնական տևողությունը մինչև 70 օր:

- **Առաջադրանք 4.** Վճարումը առաքման ժամանակ՝ պայմանագրի ընդհանուր արժեքի 5%:

Առաջադրանքի նախնական տևողությունը մինչև 30 օր:

- **Առաջադրանք 5 (Նախագծի կառավարում)**՝ Առաջադրանք 5-ի ընդհանուր գումարը կկազմի պայմանագրի ընդհանուր արժեքի 60%: Այս առաջադրանքի տևողությունը գնահատվում է 24-36 ամիս: Վճարումները կատարվելու են եռամսյակային կարգով՝ ՖՆ կողմից եռամսյակային հաշվետվությունների ընդունման պայմանով:

- Եռամսյակային հաշվետվությունների տրամադրման և հաստատման գործընթաց.

Եռամսյակային հաշվետվությունը պետք է ներառի Նախագծի կարգավիճակը և մանրամասն տեղեկատվությունը հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված և ընթացքում գտնվող գործողությունների վերաբերյալ:

- ՖՆ ստացված հաշվետվությունները կվերանայի ստանալուց հետո 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե պարզվի, որ որևէ տարր/դրույթ թերի կամ անընդունելի է, ապա գրավոր պատասխան կտրվի Խորհրդատուին/Ընկերությանը: Այնուհետև վերջինիս կտրամադրվի 10 աշխատանքային օր՝ հաշվետվությունը համապատասխան վերանայելու համար: Վերջնական հաստատման գործընթացը սահմանվում է 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

- Հաշվի առնելով, որ Նախագծի ճշգրիտ տևողությունը որոշվելու է վերջնական մատակարարի ընտրությունից հետո (մեկ այլ գնման գործընթացի արդյունքում, տրամադրվում են հետևյալ նախնական հաշվարկները.

- Եթե նախագծի տևողությունը 24 ամիս է, ապա վճարումները կբաժանվեն 8 եռամսյակի:

- Եթե նախագծի տևողությունը 36 ամիս է, ապա վճարումները կբաժանվեն 12 եռամսյակի:

Եթե իրական նախագծի տևողությունը նախատեսվածից կարճ լինի, ապա մնացած ցանկացած գումար կվճարվի հետագա փուլի ընթացքում:

- Վերջնական վճար: Պայմանագրի արժեքի մնացած 20%-ը կվճարվի ամբողջ նախագծի հաջող ավարտից հետո՝ պատվիրատուի կողմից վերջնական ընդունման դեպքում:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.3 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կատարողին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

#### 4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության գինը կազմում է 597,326,400 (հինգ հարյուր իննսուկոթ միլիոն երեք հարյուր քսանվեց հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Ընդ որում Առաջադրանքի 1-ի համար Կատարողի կողմից առաջարկված գինը կազմում է 60,336,000 ՀՀ դրամ, Առաջադրանքի 2-ի համար՝ 30,168,000 ՀՀ դրամ, Առաջադրանքի 3-ի համար՝ 60,336,000 ՀՀ դրամ, Առաջադրանքի 4-ի համար՝ 90,504,000 ՀՀ դրամ, Առաջադրանք 5-ի համար՝ 355,982,400 ՀՀ դրամ, որի տևողությունը 24 ամիս է:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և «՝ օրենդորությամբ սահմանված այլ վճարները: Ծառայության մատուցման առաջադրանքների արժեքները համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը: Եթե ԿՖԿՏՀ-ի ներդրման պայմանագրով սահմանված ժամկետները լինեն ավելի երկար, քան սույն պայմանագրով նախատեսված Առաջադրանքի 5-ի ժամկետներն են, ապա պայմանագրի գինը կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ ենթակա է վերահաշվարկման՝ (առաջադրանքի գին)/ (ըստ առաջադրանքի ամիսների առավելագույն քանակ) \* (ավելացված ամիսների քանակ):

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է պայմանագրի 3-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում՝ «՝ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի 7.15 կետում նշված կնքվելիք համաձայնագրին կից վճարման ժամանակացույցով նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա նախավերջին աշխատանքային օրը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրությունը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

## 5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար: 5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի

չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ծառայությունը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն սահմանված ժամկետում չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորություններն ամբողջությամբ և պատշաճ՝ պայմանագրով սահմանված պահանջներին համապատասխան կատարելուց:

## **6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՉԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)**

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք)

ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի

անբաժանելի մասը: Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձևերը բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.8 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի գրավոր առաջարկի առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի համար ծառայության մատուցման պահանջը չի վերացել, իսկ Կատարողի գրավոր առաջարկը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավելի քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման շրջանակներից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել

նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.11 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն ուղարկում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

7.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 12 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 2.1 հավելվածները, ինչպես նաև Կատարողի կողմից ներկայացված տեխնիկական առաջարկը հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.14 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

7.15 Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում է նախորդ համաձայնագրով սահմանված ծառայության մատուցման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՑԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

**Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ ՈՒ**

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  
ք. Երևան, Մ. Աղալյան 1  
ՀՎՀՀ՝ 02629081  
Հ/Հ 900011018539

ՏՆ գործառնական վարչություն  
ՏՆ գլխավոր քարտուղարի  
պարտականությունները կատարող

Ա. Եսայան

(ստորագրություն)



**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**

«Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՍՊԸ  
ՀՀ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1, Էրեբունի  
Պլազա բիզնես կենտրոն, 8-րդ հարկ  
ՀՎՀՀ՝ 02529689

Հ/Հ 1510000944344363

Արարատրանկ ԲԲԸ

Տնօրեն՝

Ի. Գևորգյան

(ստորագրություն)



« 19 » 09 2024 թ. կնքված  
ՀՀ ՖՆ ՀՄԱԾՁԲ-24/3 ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՑՑ\*

ՀՀ դրամ

Ծառայության					
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը
1	72261150/501	Տեխնիկական բնութագիրը ստորև ներկայցվում է*	դրամ	597,326,400	1

Ծառայության հրականացումը ըստ առաջադրանքների	Մասնակցի կողմից առաջարկված գինը ըստ առաջադրանքների	Վճարումները ըստ %	Վճարման ենթակա գումար
Առաջադրանք 1	60,336,000	5.0%	29,866,320.0
Առաջադրանք 2	30,168,000	2.5%	14,933,160.0
Առաջադրանք 3	60,336,000	7.5%	44,799,480.0
Առաջադրանք 4	90,504,000	5.0%	29,866,320.0
Առաջադրանք 5	355,982,400	60.0%	358,395,840.0
Վերջնական վճար		20.0%	119,465,280.0
Ընդամենը՝	597,326,400		597,326,400

\* ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

### Բովանդակություն

1.1 Նախաբան .....	3
1.2 Տեխնիկական բնութագրի նպատակը .....	4
1.3 Աշխատանքի շրջանակ .....	5
1.4 Ծրագրի տևողությունը .....	7
2. Տեղական գրասենյակ .....	8
3. Շահերի բախում .....	8

# 1. Ներածություն

## 1.1 Նախաբան

ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի բարեփոխումների ռազմավարության շրջանակներում նախատեսվում է ներդնել կառավարության ֆինանսների կառավարման տեղեկատվական համակարգ (ԿՖԿՏՀ/GFMIS):

Մույն տեխնիկական բնութագրի շրջանակներում նախատեսվում է ԿՖԿՏՀ ծրագրի ներդրման գործընթացում՝ խորհրդատվական ընկերությունների «Մեծ քայակից» ձեռքբերել ծրագրի կառավարման խորհրդատվական ծառայություններ:

ԿՖԿՏՀ ծրագրի շրջանակներում պատվիրատուն՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը (այսուհետ՝ ՖՆ) ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան 1 հասցեում), առաջնորդվելով ՀՀ գնումների օրենսդրությամբ հայտարարելու է երկփուլ մրցույթ՝ ԿՖԿՏՀ ծրագրային ապահովման ձեռքբերման նպատակով:

ԿՖԿՏՀ ներդրման հիմքերն ամրագրված են Պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի բարեփոխումների 2019-2023 թվականների ռազմավարությամբ (Գլուխ 19), որը հաստատվել է ՀՀ կառավարության 2019 թվականի նոյեմբերի 28-ի թիվ 1716-Լ որոշմամբ:

Ծրագրի շրջանակներում ՖՆ պաշտոնական կայքէջում 2023թ. հուլիսից գործում է «Թվային Օրակարգ» բաժինը: ԿՖԿՏՀ ծրագրին առնչվող մեծածավալ տեղեկատվություն, ինչպես նաև հետաքրքրվող կողմերի հետ հաղորդակցման գործիքներ են տեղադրվել այդ բաժնում:

Մույն ծրագրի շրջանակներում ս.թ. հուլիսի 2-ին մեկնարկել է շուկայի ուսումնասիրության ընթացակարգը, որը ներառել է մատակարարների նախաորակավորման չափանիշները:

Փաստաթղթերի հղումները ներառում են շուկայի հրավերի և նախաորակավորման համար անհրաժեշտ ընթացակարգը:

ԿՖԿՏՀ ներդրման ծրագրի հիմնական արդյունքները կենտրոնանում են հետևյալի ուղղությունների վրա՝

- Ռազմավարական և գործառնական մակարդակներում արդյունավետ որոշումների կայացման խթանում,
- Թափանցիկության և հաշվետվողականության բարձրացում, ներառյալ հանրային ծառայությունների մատուցում,
- Պատշաճ վերահսկողության ապահովում,

- Հաշվետվությունների և հաշվետվողականության որակի բարելավում, ներառյալ հաշվեգրման մեթոդի ամբողջական անցում,
- Պետական հատվածում ֆինանսների կառավարման հստակ և հաշվետու գործընթացի իրականացում,
- Բյուջետավորման, ծախսերի և ֆինանսական հաշվետվողականության գործընթացների առավել արդյունավետ կառավարում,
- Կայուն տնտեսական զարգացում. արդյունավետ ֆինանսական կառավարման միջոցով ՀՀ ընդհանուր կայուն տնտեսական զարգացման խթանում:

### **Առկա փաստաթղթեր**

Պատվիրատուն 2021թ. մրցութային կարգով ընտրված խորհրդատվական ընկերության աջակցությամբ իրականացրել է գործող ՊՏԿ համակարգերի և գործընթացների ուսումնասիրություն, վերլուծություն, ինչպես նաև հաստատվել է առաջարկված ԿՏԿՏՀ նոր կոնցեպտը, դրա ֆունկցիոնալ «ճարտասպետությունը» և ստեղծվելիք տեղեկատվական համակարգի ընդհանրական տեխնիկական պահանջները: Այդ փաստաթղթերը հանդիսանալու են գնման գործընթացի հիմք:

**1.2. Տեխնիկական բնութագրի հիմնական նպատակը.** ԿՏԿՏՀ նախագծի/ծրագրի շրջանակներում բացառությամբ էլեկտրոնային գնումների մոդուլի, պատվիրատուին խորհրդատվական «Մեծ քայակի» ընկերություններից ընտրված ընկերության կողմից հետևյալ ծառայությունների մատուցումը.

- Պատվիրատուի կողմից տրամադրված Նախատրակավորման պայմանների (RFI) և Տեխնիկական առաջադրանքի (RFP)՝ ներառյալ ֆունկցիոնալ և ոչ ֆունկցիոնալ պահանջների ուսումնասիրություն, բարելավման առաջարկների ներկայացում
- Մրցութային փաստաթղթերի պատրաստման և վերանայման և **ստուգմանն** ուղղված աշխատանքների աջակցություն.
- Աջակցություն նախատրակավորման փուլում մատակարարների ընտրության հարցում
- Մրցույթի հերթական փուլերում աջակցություն մատակարար(ներ)ի վերջնական ընտրության գործընթացում
- Խորհրդատու ընկերության մասնակցությամբ ողջ աշխարհում իրականացված համանման նախագծերի հիման վրա լավագույն փորձի ներկայացում

- Ծրագրերի կառավարման ծառայությունների և առանցքային փորձագետների տրամադրում՝ ԿՖԿՏՀ ծրագրի իրագործումն ապահովելու նպատակով: Վերջինս ներառում է, սակայն չի սահմանափակվում ծրագրի կառավարման/կազմակերպման սահմանամեր և իրականացմամբ՝ հստակ RACI մատրիցով, որոշումների ընդունման կետերով և այլ կրիտիկական տարրերով:
- Հիմնվելով նմանատիպ ծրագրերի (հաջողությամբ իրականացված) լավագույն փորձի վրա՝ խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրում հետևյալ ուղղություններով.
  - ԿՖԿՏՀ ճարտասպետություն, ֆունկցիոնալ և ոչ ֆունկցիոնալ պահանջներ,
  - ԿՖԿՏՀ Տեխնիկական և անվտանգային պահանջներ:

**1.3 Աշխատանքի շրջանակը**

Խորհրդատվական ծառայությունները ներառելու են ԿՖԿՏՀ-ի հաջող նախագծման, մշակման և ներդրման գործում ՖՆ-ին աջակցության միջոցառումների լայն շրջանակ: Աշխատանքի իրականացման շրջանակը ներառում է հետևյալ հիմնական առաջադրանքները.

**1.3.1 Պատվիրատուի կողմից տրամադրված փաստաթղթերի ուսումնասիրություն,**

- Պատվիրատուի կողմից տրամադրված նախաորակավորման պայմանների (RFI) և Տեխնիկական առաջադրանքի (RFP)՝ ներառյալ ֆունկցիոնալ և ոչ ֆունկցիոնալ պահանջների վերաբերյալ փաստաթղթերի ուսումնասիրություն. վերոնշյալ փաստաթղթերի մանրակրկիտ վերլուծություն՝ ծրագրի նպատակներին և ոլորտի լավագույն փորձի վերջիններս համապատասխանության հավաստման համար:

**1.3.2 Բարելավման առաջարկների մշակում.**

- Թերացումների և բացերի վերհանում. Առկա փաստաթղթերի վերլուծության հիման վրա պետք է բացահայտվեն ցանկացած անհամապատասխանություններ, բացթողումներ և թերացումներ, որոնք պահանջում են հետագա պարզաբանում կամ կատարելագործում:
- Բարելավման առաջարկներ. Պատրաստել մանրամասն առաջարկներ նախաորակավորման և մրցույթի անցկացման պայմանների և Տեխնիկական առաջադրանքի (RFI, RFP) փաստաթղթերի և պահանջների բարելավման վերաբերյալ՝ համոզվելով, որ վերջիններս արտացոլում են նմանատիպ նախագծերից քաղված լավագույն փորձը և դասերը:

**1.3.3 Աջակցություն մրցութային փաստաթղթերի պատրաստման գործընթացում**

- Մրցութային փաստաթղթերի կազմում. աջակցել ՖՆ-ին համապարփակ և հստակ մրցութային փաստաթղթերի մշակման գործում՝ ապահովելով դրա համապատասխանությունը ծրագրի նպատակներին՝ հավանական հայտատուներին հստակ ցուցումների տրամադրում:

- **Համապատասխանության և ամբողջականության ապահովում.** Համոզվել, որ մրցութային փաստաթղթերը համապատասխանում են սահմանված կանոններին և ստանդարտներին, ինչպես նաև ամբողջական են տեխնիկական, ֆունկցիոնալ և ոչ ֆունկցիոնալ պահանջների առումով:

**1.3.4 Աջակցություն մատակարարի ընտրության հարցում մրցույթի նախաորակավորման փուլում(RFI). եթե այդ պահի դրությամբ խորհրդատուն արդեն ընտրվել է՝ նախաորակավորվածների գնահատում.** Աջակցել մատակարարների կողմից տրված նախաորակավորման հայտերի գնահատմանը՝ հիմնվելով նախապես սահմանված չափանիշների վրա, որպեսզի երաշխավորվի միայն որակավորված մասնակիցների անցումը հաջորդ փուլ:

- **Գնահատման չափանիշների մշակում.** Մշակել մատակարարի կարողությունների գնահատման հստակ չափանիշներ, ներառյալ տեխնիկական փորձաքննություն, ֆինանսական կայունությունը և նմանատիպ նախագծերում անցյալ փորձառությունը:

**1.3.5 Աջակցություն մատակարարի ընտրության հարցում մրցույթի հետագա փուլում (RFP)**

- **Մատակարարի վերջնական գնահատում.** Աջակցել մրցութի հետագա փուլերի նախաորակավորված մատակարարների կողմից ներկայացված առաջարկների մանրամասն գնահատման գործընթացին՝ որպեսզի ապահովվի գնահատման մանրակրկիտ և անաչառ գործընթաց:

- **Մատակարարի ընտրության մատրիցա.** Տրամադրել համապարփակ գնահատման մատրիցա, որը դյուրացնում է լավագույն մատակարարների համեմատությունն ու ընտրությունը՝ հիմնվելով տեխնիկական, ֆինանսական և որակական չափորոշիչների վրա:

- **Մատակարարի առաջարկությունների ստուգում.** Մասնակցել մատակարարների կողմից տրամադրված հայտերի (reference sites) ստուգման գործընթացին՝ համոզվելու համար, որ նախորդ նախագծերի հաջողության վերաբերյալ նրանց պնդումները ճշգրիտ են:

**1.3.6 Համանման նախագծերի վրա հիմնված լավագույն փորձի տրամադրում.**

- **Համեմատական և լավագույն փորձի վերլուծություն.** Տրամադրել տեղեկատվություն և առաջարկություններ՝ հիմնված ԿՖԿՏՀ նմանատիպ նախագծերի լավագույն փորձի վրա, որոնք իրականացվել են ողջ աշխարհում:

- **Գիտելիքների փոխանցում.** Նախկինում հաջող իրականացված ծրագրերի գիտելիքների և փորձի փոխանցում ԿՖԿՏՀ նախագծի շրջանակներում ցանկալի արդյունքներ ապահովելու համար:

### 1.3.7 Հանդիպումներ և խորհրդատվություններ

- **Հայտատուների հետ հանդիպումների մասնակցություն.** հնարավոր հայտատուների հետ հանդիպումների և խորհրդակցությունների մասնակցություն՝ փորձագիտական խորհրդատվություն տրամադրելու և ցանկացած տեխնիկական կամ ընթացակարգային հարցերի լուծման համար:

- **Շարունակական աջակցության և խորհրդատվության տրամադրում.** Տրամադրել շարունակական խորհրդատվություն և աջակցություն մրցութային գործընթացի ողջ ընթացքում ՖՆ կողմից յուրաքանչյուր փուլում հստակ և ճշգրիտ որոշումներ կայացնելու համար:

### 1.3.8 Նախագծի կառավարման ծառայություններ. Նախագծի պլանավորում, և իրականացում.

Համագործակցելով բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ և հիմնվելով լավագույն փորձի վրա (PMI, Prince 2) պատրաստել ծրագրի կառավարման ձեռնարկը՝ ծրագրի կառավարման մեթոդաբանության հիմնական տարրերը՝ ծրագրի պլանավորում, ռիսկերի կառավարում, ռեսուրսների կառավարում, որակի կառավարում, ինչպես նաև հաղորդակցության կառավարում:

Հաշվի առնելով ԿՖԿՏՀ ծրագրի բարդությունը, որը ներառում է պետական մարմիններում բազմաթիվ շահագրգիռ կողմերի հետ փոխգործակցություն, կարևոր է, որ խորհրդատուն/ընկերությունը տրամադրի մանրամասն սահմանումներ և իրականացման հստակ պլանավորում: Սա պետք է ներառի RACI մատրիցան և պարզորոշ սահմանված որոշումների կայացման կետերը՝ ծրագրի ողջ ընթացքում հստակություն և հաշվետվողականություն ապահովելու համար:

- **Շարունակական խորհրդատվություն և աջակցություն.** Ծրագրի իրականացման ողջ ընթացքում տրամադրել շարունակական խորհրդատվություն և աջակցություն, ՖՆ կողմից յուրաքանչյուր փուլում հստակ որոշումներ կայացնելու համար:

## 1.4 Ծրագրի տևողությունը

Ծրագրի տևողությունը նախնական գնահատմամբ 36-51 ամիս:

Փուլերն ու ակնկալիքները ներկայացված են ստորև.

### 1.4.1 Մատակարարի (ների) ընտրություն. հնարավոր տևողությունը՝ 6-9 ամիս:

**1.4.1.1 Նախաորակավորում (RFI).** Պոտենցիալ մասնակիցների նախաորակավորում՝ հիմնվելով ԿՖԿՏՀ մշակման և իրականացման գործում ունեցած փորձի և հնարավորությունների վրա:

**1.4.1.2 Տեխնիկական առաջադրանք (RFP).** Մատակարար(ներ)ի ընտրությունը պետք է հիմնված լինի նրանց համապարփակ տեխնիկական և ֆինանսական առաջարկների վրա: Այս փուլն ավարտվում է պայմանագրի կնքմամբ, ծրագրի պլանավորմամբ և վերջինիս իրականացման մեկնարկով:

#### **1.4.2 Մշակման և իրականացման փուլ (հնարավոր տևողությունը՝ 24-36 ամիս)**

Այս փուլը ներառում է ԿՖԿՏՀ-ի ծրագրային ապահովման լիարժեք մշակում և իրականացում՝ ներառյալ տվյալների միգրացիան և փոխանցում ՖՆ-ին: ԿՖԿՏՀ-ն բաղկացած է մի քանի մոդուլներից, որոնցից մի քանիսը կարող է իրականացվել առանձին փուլերում՝ համաձայն Պատվիրատուի վերջնական որոշման:

#### **1.4.3 Համակարգի հանձնման եզրափակիչ փուլ (հնարավոր տևողությունը՝ 6 ամիս)**

Այս փուլը ներառում է բոլոր փաստաթղթերի հավաքագրում, ծրագրային ապահովման և գործընթացների հետ կապված ցանկացած խնդրի լուծում, տվյալների միգրացիայի ավարտ և ԿՖԿՏՀ-ի բոլոր մոդուլներ լիարժեք աշխատունակության ապահովում:

#### **1.4.4 Նախագծի պլանավորում և վերահսկում**

Ժամկետների նախնական գնահատականների հիման վրա ընտրված խորհրդատուն կամ ընկերությունը կաջակցի ՖՆ-ին՝ կազմելու ծրագրի համապարփակ պլանը և դրա իրականացման ժամանակացույցը՝ հաշվի առնելով այլ երկրներում իրականացված նմանատիպ ծրագրերի փորձը:

### **2. Տեղական գրասենյակ**

Ծրագրի իրականացման ողջ ընթացքում խորհրդատուին/կազմակերպության կարող է տրամադրվել ք. Երևան Մելիք-Ադամյան 1 հասցեում գտնվող ՖՆ վարչական շենքում աշխատասենյակ, որտեղ կտեղակայվեն ծրագրի առանցքային մասնագետները:

### **3. Շահերի բախում**

Խորհրդատուն մասնակցում է ԿՖԿՏՀ ծրագրային ապահովման ձեռքբերման մրցույթի բոլոր փուլերում ներկայացված հայտերի գնահատման գործընթացին, մասնավորապես,

խորհրդատվական ձայնի իրավունքով ընդգրկվում է գնահատման հանձնաժողովի կազմում և ստորագրում շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարություն:

Խորհրդատուն պետք է բացահայտի ցանկացած հնարավոր շահերի բախում, որը կարող է ազդել պահանջվող ծառայություններն անաչառ կատարելու նրա կարողության վրա:

• Շահերի բախում կարող է առաջանալ, եթե խորհրդատուն, նրա աշխատակազմը կամ փոխկապակցված կազմակերպությունները ունեն ֆինանսական, անձնական կամ այլ շահեր, որոնք կարող են ընկալվել որպես նրանց օբյեկտիվության վրա ազդող գործոններ:

• Եթե պայմանագիրը կնքելուց հետո հայտնաբերվել է շահերի բախում, Պատվիրատուն կարող է անհապաղ լուծել պայմանագիրը:

• Խորհրդատուն համաձայն է անհապաղ տեղեկացնել Պատվիրատուին, եթե սույն Պայմանագրի գործողության ընթացքում առաջանա շահերի բախում:

Խորհրդատուն որևէ նյութական շահ չի հետապնդում սույն հանձնարարականին հնարավոր հաջորդող հանձնարարականներ իրականացնելու համար, և իրավասու չի լինելու մասնակցելու ինչպես հայտարարվելիք ԿՖԿՏՀ-ի ներդրման, այնպես էլ ԿՖԿՏՀ-ի ներդրման աշխատանքները համակարգող (ներառյալ ծրագրի շրջանակում աշխատող մյուս խորհրդատուների և մատակարարների աշխատանքները հսկող և դրան որակը երաշխավորող) անհատ խորհրդատուի ներգրավման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգին:

**Ներածություն:** Աշխատանքի մանրամասն շրջանակը սահմանում է ԿՖԿՏՀ Կառավարության ֆինանսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (GFMS, ԿՖԿՏՀ) ծրագրի հաջող ավարտի համար պահանջվող հատուկ առաջադրանքները, արդյունքները և ժամկետները: ԿՖԿՏՀ ծրագրի իրականացման ընթացքում խորհրդատուն պատասխանատու կլինի առկա փաստաթղթերի վերանայման, բարելավումների նախապատրաստման, մրցութային փաստաթղթերի նախապատրաստման, մատակարարների ընտրության հարցում աջակցություն՝ հիմնված նմանատիպ նախագծերի իրականացման համաշխարհային լավագույն փորձի վրա և Նախագծի կառավարման ծառայությունների մատուցում:

**Լավագույն պրակտիկաների դիտարկում:** Օգտվելով Խորհրդատվական ընկերության լայնածավալ փորձից՝ ՖՆ ակնկալում է, որ այս բարդ ծրագրի յուրաքանչյուր փուլում նմանատիպ նախագծերից քաղված և լավագույն պրակտիկաները կօգտագործվեն ԿՖԿՏՀ ծրագրի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար: Սա ենթադրում է.

- Ապացուցված ռազմավարություններ: Բացահայտել և առաջարկել ռազմավարություններ, գործիքներ և մեթոդաբանություններ, որոնք հաջողությամբ են դրսևորվել նմանատիպ նախագծերում:
  - Աջակցություն՝ ծրագրի ներդրման գործընթացում: Օժանդակել Պատվիրատուին հարմարեցնել և ինտեգրել լավագույն պրակտիկաներն ծրագրի կոնկրետ համատեքստում՝ ապահովելով համապատասխանությունը ԿՖԿՏՀ նպատակներին:
  - Նախադեպերի ուսումնասիրություն և օրինակներ. Ներկայացնել նախադեպերի ուսումնասիրություններ և նմանատիպ նախագծերից օրինակներ՝ լավագույն պրակտիկաների կիրառումը լուսաբանելու համար:
  - Լավագույն պրակտիկ խորհուրդներ: ԿՖԿՏՀ ծրագրի շրջանակներում լավագույն պրակտիկայի ընդունման վերաբերյալ մանրամասն առաջարկություններ ներկայացում
  - Ռիսկերի գնահատում և նվազեցում: Անցկացնել ռիսկի մանրակրկիտ գնահատումներ և մշակել դրանց նվազեցման ռազմավարություններ ցանկացած հնարավոր խնդրի լուծման համար:
- Այս տարրերը պետք է հաշվի առնել, երբ իրականացվում են ստորև նշված առաջադրանքները:**

**Առաջադրանքներ և արդյունքներ:**

**Առաջադրանք 1: Առկա փաստաթղթերի վերանայում**

- **Նպատակ:** Գնահատել ԿՖԿՏՀ ծրագրին առնչվող փաստաթղթերի ընթացիկ վիճակը և բացահայտել բացերը, սխալները և բարելավման ենթակա ոլորտները:
- **Գործողություններ:**
  - Հավաքել և ամփոփել բոլոր համապատասխան փաստաթղթերը, ներառյալ նախաորակավորման հայտարարությունը (RFI) Տեխնիկական առաջադրանքը (RFP), ֆունկցիոնալ և ոչ ֆունկցիոնալ պահանջները և առնչվող բոլոր այլ փաստաթղթերը
  - Հարցազրույցներ անցկացնել հիմնական շահագրգիռ կողմերի հետ՝ նախագծի համատեքստը հասկանալու և լրացուցիչ պատկերացումներ կազմելու համար:
  - Պատրաստել համապարփակ հաշվետվություն՝ մանրամասնելով արդյունքները, ներառյալ հայտնաբերված բացերը, անհամապատասխանությունները և բարելավման կարիք ունեցող դրույթները
  - Ուսումնասիրությունների արդյունքների հիման վրա նախապատրաստել փաստաթղթում կատարված բարելավումների առաջնահերթ ցանկը:

- Մշակել Նախաորակավորման պայմանների և Տեխնիկական առաջադրանքի և այլ համապատասխան փաստաթղթերի թարմացված տարբերակները՝ ներառելով առաջարկվող փոփոխությունները:
- Համոզվել, որ բոլոր փաստաթղթերը համապատասխանում են համապատասխան չափանիշներին և լավագույն պրակտիկային:
- Վարել աշխատանքային հանդիպումներ կամ հանդիպումներ շահագրգիռ կողմերի հետ՝ առաջարկվող բարելավումները հիմնավորելու և կատարելագործելու նպատակով:

- **Արդյունքներ:**

- Բացահայտված թերացումները և առաջարկությունները ամփոփող համապարփակ հաշվետվություններ:
- Ամփոփած փաստաթղթերի և անցկացված հարցազրույցների ցանկ,
- Աշխատաժողով/հանդիպումներ և շահագրգիռ կողմերի արձագանքներ:
- Մանրամասն բարելավման ծրագիր՝ առաջնահերթ գործողություններով:
- Մրցութային փաստաթղթերի և այլ համապատասխան փաստաթղթերի թարմացում:
- Մասնագիտական եզրակացություն՝ միջազգային լավագույն փորձին գնման փաստաթղթերի համապատասխանության վերաբերյալ

**Առաջադրանք 2: Աջակցություն նախաորակավորման փուլի փաստաթղթերի պատրաստմանը:**

**Նպատակ:** Ապահովել ԿՖԿՏՀ նախաորակավորման փուլի ամբողջական, հստակ փաստաթղթերի պատրաստումը

**Գործողություններ:**

- Մշակել մրցույթի մանրամասն պահանջներ՝ ապահովելով համապատասխանեցում ծրագրի նպատակներին և լավագույն փորձին
- Մշակել մատակարարների առաջարկների գնահատման չափանիշներ և ուղեցույցներ:
- Համագործակցել իրավաբանական և գնումների թիմերի հետ՝ ապահովելու համար անհրաժեշտ բոլոր իրավական և կանոնակարգային պահանջները:

- **Արդյունքներ:**

- Մրցույթի մանրամասն պահանջներ
- Գնահատման չափանիշներ և ուղեցույց

**Առաջադրանք 3: ՖՆ և նախաորակավորման փուլի արդյունքում ընտրված մատակարարների հետ համագործակցություն՝ ուղղված ծրագրային փաստաթղթերի և մրցույթի պահանջների հստակեցման**  
**Նպատակ:** Մասնակցել գնման առարկայի հստակեցմանը, վերանայել տեխնիկական և ֆունկցիոնալ պահանջները՝ ապահովելով մրցույթի համապարփակ պահանջների վերջնականացում.

**Գործողություններ:**

- Մասնակցել նախաորակավորվածների և բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ հանդիպումներին՝ նախագծի բոլոր պահանջները հստակեցնելու համար
- Համագործակցություն բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ, այդ թվում՝ Պատվիրատուի, նախագծային թիմի և պոտենցիալ մատակարարների հետ, կարծիքների հավաքագրման և մրցույթի պահանջների նկատմամբ ակնկալիքների հստակեցման համար
- Գնման առարկային վերաբերող ցանկացած խնդրի քննարկման և լուծման համար բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ խորհրդակցությունների և սեմինարների կազմակերպում/աջակցություն
- Տեխնիկական յուրահասկությունները կատարելագործելու նպատակով համագործակցել տեխնիկական մասնագետների հետ՝ ապահովելու դրանց հստակությունը, համապարփակությունը և ոլորտի ստանդարտներին համապատասխանեցումը:
- Համոզվել, որ բոլոր տեխնիկական պահանջները հստակ սահմանված են և չափելի՝ պարզեցնելով դրանց գնահատումը հայտերի ներկայացման փուլում:
- Ֆունկցիոնալ մասնագետների հետ համագործակցություն՝ ֆունկցիոնալ ապահանջները հստակեցնելու համար՝ ապահովելով, որ դրանք ճշգրտորեն արտացոլեն ցանկալի արդյունքները և օգտագործողի կարիքները:
- Հիմնավորել ֆունկցիոնալ պահանջները ծրագրի նպատակների և շահագրգիռ կողմերի ակնկալիքների հետ՝ ապահովելու համար, որ դրանք իրատեսական են և հասանելի:
- Համոզվել, որ մրցույթի վերջնական պահանջները համապարփակ են և ներառում են գնման առարկայի բոլոր դրույթները և պատրաստ են ներառվելու մրցութային վերջնական փաթեթի մեջ:

• **Արդյունքներ:**

○ Շահագրգիռ կողմերի հետ փոխգործակցության համառոտ նկարագրություն ամփոփիչ փաստաթուղթ, որը նկարագրում է մասնակիցների հետ հանդիպումների և խորհրդակցությունների արդյունքները՝ այդ թվում քննարկման հիմնական կետերը, համաձայնեցված գործողությունները և խորհրդատուի կողմից տրամադրված ցանկացած առաջարկություն՝ մրցույթի պահանջներին շահագրգիռ կողմերի ակնկալիքները համապատասխանեցնելու համար:

○ **Տեխնիկական և ֆունկցիոնալ պահանջների վերաբերյալ** հաշվետվություններ, որոնք մանրամասն նկարագրում են տեխնիկական և ֆունկցիոնալ պահանջների կատարելագործման դրույթներ: Այս փաստաթղթերը կներկայացնեն լավագույն պրակտիկաները, ոլորտի չափանիշները և խորհրդատուի կոնկրետ առաջարկությունները՝ պահանջների հստակությունն ու արդյունավետությունը բարձրացնելու համար:

○ **Մրցույթի վերջնական պահանջների վերաբերյալ առաջարկություններ**՝ պաշտոնական փաստաթուղթ, որտեղ ներկայացվում են խորհրդատուի առաջարկությունները վերջնական մրցութային պահանջների վերաբերյալ: Այս փաստաթուղթը ուղղորդիչ դեր կկատարի Պատվիրատուի և այլ շահագրգիռ կողմերի համար՝ մրցութային փաթեթը վերջնականացնելու դրա համապարփակությունը և նախագծի նպատակներին համապատասխանությունը երաշխավորելու համար:

○ **Վերանայման և հետադարձ կապի փաստաթղթավորում**՝ գնման փաստաթղթերի նախագծերի վերաբերյալ խորհրդատուի խմբագրումների և առաջարկների փաստաթղթավորում: Սա կներառի մանրամասն մեկնաբանություններ, առաջարկված վերանայումներ և խորհրդատուի փորձի հիման վրա մրցույթի պահանջների հիմնավորում, ապահովելով՝ նախքան վերջնականացում բոլոր դրույթների մանրակրկիտ դիտարկումը:

#### **Առաջադրանք 4: Աջակցություն մրցույթի հետագա փուլերում մատակարարների ընտրության հարցում**

• **Նպատակ:** Աջակցել ՖՆ-ին ԿՖԿՏՀ ծրագրի համար լավագույն մատակարարներին գնահատելու և ընտրելու հարցում:

• **Գործողություններ:**

○ Սահմանել մատակարարների առաջարկների գնահատման հստակ և օբյեկտիվ չափանիշներ:

- Մշակել համապարփակ գնահատման մատրից, որը կօգտագործվի գնահատման գործընթացում:
- Մասնակցել հայտագրված առաջարկությունների գնահատմանը և ամփոփմանը՝ տրամադրելով փորձագիտական կարծիքներ և առաջարկություններ:
- Աջակցել պոտենցիալ մատակարարների հետ կազմակերպվող քննարկումների ու հանդիպումների՝ նրանց կողմից ներկայացված առաջարկները հստակեցնելու և ցանկացած խնդիր լուծելու համար:
- Մասնակցել վերահսկողական այցերին և պատրաստել հարցերի համապարփակ ցանկ՝ տրված լուծման ամբողջական ընթացումն ապահովելու համար:
  - Տրամադրել հայտի, պայմանագրի և որակավորման ապահովումներ կիրառելու կամ չկիրառելու, կիրառելու դեպքում՝ դրանց չափերի և տեսակների, կանխավճարի, դրա չափի և մարման կարգի վերաբերյալ պայմանները:
- Աջակցություն ցուցաբերել ընտրության վերջնական գործընթացում՝ երաշխավորելով, որ ընտրված մատակարարը համապատասխանում են բոլոր պահանջներին և ցուցաբերում են ցանկալի արդյունքների հասնելու կարողություն:
- **Արդյունքներ:**
  - Գնահատման չափանիշներ և գնահատման համապարփակ մատրից:
  - Գնահատման հաշվետվություններ և առաջարկություններ մատակարարների ընտրության համար:
  - Հանդիպումների արձանագրություններ և ՖՆ միջոցով մատակարարներին տրամադրված պարզաբանումներ:
  - Ընտրության վերջնական հաշվետվություն մատակարարի ընտրության հիմնավորմամբ:

**Առաջադրանք 5: Ծրագրի կառավարման ծառայությունները**

- **Նպատակ:** Ապահովել Կառավարության ֆինանսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ԿՏԿՏՀ) հաջող ներդրումը՝ տրամադրելով ծրագրի կառավարման ծառայություններ մինչև ծրագրի վերջնական ներդրումը:

- **Շարունակական առաջադրանք, գործողություններ և վերջնարդյունքներ**  
Խորհրդատու/կազմակերպությունը ակտիվորեն կմասնակցի ԿՖԿՏՀ ծրագրի իրականացմանը՝ կատարելով հետևյալ ընթացիկ պարտականությունները: Այս առաջադրանքը կիրականացվի ծրագրի պլանի հիման վրա՝ հիմնավորված ստորև նկարագրված կոնկրետ արդյունքներով և աջակցությամբ.

**Գործողություններ:**

- Ծրագրի կառավարման պլանի և մեթոդաբանության մշակում՝ հետևելով լավագույն միջազգային փորձին (օր. PMI/PMBOK, IPMA, և այլն.). Ծրագրի կառավարման պլանը պետք է համապատասխանի Տեխնիկական բնութագրերին: Ծրագրի պլանավորումը պետք է ներառի միջանկյալ և հիմնական փուլեր ուղեկցվող մշտադիտարկման թափանցիկ և փաստաթղթավորված գործընթացով:
- Պլանավորել, ներկայանալ և ակտիվորեն մասնակցել ծրագրի կառավարման հետ կապված բոլոր հանդիպումներին:
- Պատրաստել և գլխավորել **Ղեկավար կոմիտեի ամենամսյա հանդիպումները** բոլոր հիմնական շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ:
- Բացահայտել ծրագրի հնարավոր ռիսկերը, պատրաստել ռիսկերի կառավարման ամսական հաշվետվություն, կառավարել ռիսկերի քարտեզը և նախագծի ռիսկի կարգավիճակը:
- Նախագծի պլանավորումից հետո պլանավորել և մասնակցել մատակարարի հետ կանոնավոր աշխատանքային հանդիպումներին կամ նիստերին (**շաբաթական/ ամսական**). :
- Դիտարկել և համաձայնեցնել առաքման պլանավորումը՝ երաշխավորելով, որ մատակարարի գործունեությունը իրականացվում է պլանին համապատասխան և համապատասխանում է ծրագրի պահանջներին:
- Խորհրդատվություն մատուցել պատվիրատուին լավագույն փորձի և նորարարական լուծումների վերաբերյալ՝ ծրագրի կառավարման և իրականացման գործընթացներ բարելավելու նպատակով:
- Վերահսկել և աջակցել պատվիրատուին համոզվելու համար, որ մատակարարների կողմից ներկայացված լուծումը համահունչ է նախապես սահմանված պահանջներին և ստանդարտներին:
- Վերահսկել ներկայացված լուծումների որակը. ապահովել Որակի կառավարման բոլոր գործընթացների և կառավարման մարմինների առկայությունը: Խորհրդատու/Կազմակերպությունը պետք է ստուգի և՛ մատակարարների, և՛ պատվիրատուի կողմից իրականացվող գործընթացները

պատշաճ վերահսկողության առկայությունը՝ յուրաքանչյուր փուլում ընդունված որոշումները ստուգելու և վավերացնելու համար ապահովելով հավաստի վերահսկողություն և հաշվետվողականություն:

- Մշակել ընդունման համապարփակ գործընթաց և փաստաթղթեր ԿՖԿՏՀ ծրագրի իրականացման յուրաքանչյուր ենթափուլի համար, ինչպես նաև ԿՖԿՏՀ նախագծի ավարտուն լուծման համար՝ հիմնվելով լավագույն փորձի վրա:

- Վերահսկել վերապատրաստման գործընթացը՝ հիմնվելով առաջարկվող ուսումնական նյութերի վրա:

- **Արդյունքներ**

- Տրամադրել ծրագրի կառավարման ծառայություններ:

- Ծրագրի պլանավորումը ներառում է միջանկյալ և հիմնական փուլեր, որոնք ուղեկցվում են թափանցիկ և փաստաթղթավորված մշտադիտարկման գործընթացով:

- Նախագծի կառավարում/կազմակերպում հստակ RACI մատրիցով, ներառյալ որոշման կետերը:

- Տրամադրել առաջարկություններ՝ գործիքների և գործընթացների վերաբերյալ, որոնք կարող են բարձրացնել նախագծի փուլային կատարողականի արդյունավետությունը:

- Տրամադրել փորձագիտականի կարծիքներ և թարմացումներ նախագծի առաջընթացի վերաբերյալ և քննարկել նախագծի պլանավորման համար անհրաժեշտ ցանկացած խնդիր կամ փոփոխություն:

- Տրամադրել ռիսկերի քարտեզի թարմացված ամսական հաշվետվություն: Առաջարկել հայտնաբերված ռիսկերի նվազեցման կամ լուծման արդյունավետ ռազմավարություններ և հետևել այդ ռազմավարությունների իրականացմանը:

- Ամսական կտրվածքով տրամադրել առաջարկություններ այն գործիքների և գործընթացների վերաբերյալ, որոնք կարող են բարձրացնել նախագծի փուլային կատարողականի արդյունավետությունը:

- Ցպահանջ ամսական կտրվածքով տրամադրել համապատասխանության վերաբերյալ հաշվետվություն՝ համաձայն ԿՖԿՏՀ ծրագրի որոշման պահանջներին:

- Նախապատրաստել և տրամադրել հաղորդակցման նյութեր բոլոր շահագրգիռ կողմերի համար:

- Նախապատրաստել և տրամադրել ծրագրի կատարման կանոնավոր ամսական հաշվետվություններ, որոնք ներառում են արդյունքները, խնդիրները, որակի վերահսկումը, հաջորդ քայլերը և այլ համապատասխան տեղեկատվություն ՖՆ և այլ շահագրգիռ կողմերի համար՝ ապահովելով ծրագրի մանրամասների ամբողջականությունն ու հստակությունը:
- Նախապատրաստել և տրամադրել նյութեր՝ ԿՖԿՏՀ ծրագրի յուրաքանչյուր ենթափուլի և ամբողջ ԿՖԿՏՀ ծրագրի իրագործման ընդունման համար:

**Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ ՈՒ**

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  
 ք. Երևան, Մ. Աղամյան 1  
 ՀՎՀՀ՝ 02629081  
 Հ/Հ 900011018539

ՖՆ գործառնական վարչություն  
 ՖՆ գլխավոր քարտուղարի  
 պարտականությունները կատարող

Ա. Եսայան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**

«Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՍՊԸ  
 ՀՀ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1, Էրեբունի  
 Պլազա բիզնես կենտրոն, 8-րդ հարկ  
 ՀՎՀՀ՝ 02529689  
 Հ/Հ 1510000944344363  
 Արարատրանկ ԲԲԸ  
 Տնօրեն՝

Ի. Գևորգյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Հավելված 2

« 19 » 09 2024թ. կնքված

ՀՀ ՖՆ ՀՄԱԾՁԲ-24/3 ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_

հհ \_\_\_\_\_

հհ \_\_\_\_\_

հվհհ \_\_\_\_\_

հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**

**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴԲԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**

**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

\_\_\_\_\_

—

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ

«    » «    » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

**Մատուցված ծառայությունների**

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի /
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Ծառայությունն ընդունեց

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու  
վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը  
անունը  
Կատարողի

(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը  
պայմանագրի  
համարը

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման  
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

Ծառայության		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

**ԿՈՂՄԵՐԸ**

**Հանձնեց**

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

---

ազգանուն, անուն

---

ազգանուն, անուն

---

ստորագրություն

---

ստորագրություն

ՀՀ ֆինանսների նախարարության կարիքների  
համար՝ «Կառավարության ֆինանսների  
կառավարման տեղեկատվական համակարգի  
(ԿՖԿՏՀ)» ներդրման ծրագրի շրջանակներում  
խորհրդատվական ծառայություններ

# Տեխնիկական Առաջարկ (վերանայված բաժիններ)

# Իրականացված փոփոխություններ՝ հաշվի առնելով Ֆինանսների նախարարության կողմից ներկայացրած տեխնիկական առաջադրանքի շտկումների/վերանայումների հայցը

Հաշվի առնելով ս.թ. սեպտեմբերի 3-ին «ԶԵՅ-ՓԻ-ԷՄ-ՋԻ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՍՊԸ ներկայացված շտկում/վերանայման հայցը՝ ս.թ. օգոստոսի 28-ին մեր ընկերության կողմից ներկայացված Տեխնիկական առաջարկում իրականացվել են հետևյալ շտկումները.

1. «ԶԵՅ-ՓԻ-ԷՄ-ՋԻ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՍՊԸ (KPMG) կողմից ներկայացված Հավելված 1-ում "մեկ չափաբաժին" փոխարեն նշվել է "բոլոր չափաբաժիններին",  
**Շտկված է**

2. KPMG կողմից ներկայացված նախագծերը չեն հանդիսանում որակավորման չափանիշներին համապատասխանող և պահանջվող համանմանության՝ պետական ֆինանսների կառավարման ավտոմատացման ոլորտի նախագծեր,  
**Ներկայացված են լրացուցիչ նախագծեր, տե՛ս Էջեր 28-31**

3. Մեթոդաբանություն -> Առաջադրանք 1 -> Իրագործում կետ Ա -> 4-րդ ենթակետ:

«Խորհրդատուի կողմից ԿՖԿՏՀ տեխնիկական պարամետրերի և տեխնիկական նկարագրերի ամբողջականության և ճշտության ստուգում չի իրականացվել»:

Հարց:

Խնդրում ենք KPMG-ին ավելի մանրամասն նկարագրել, թե հատկապես ինչն է լինելու նրանց աշխատանքի մաս չկազմող, և ավելի մանրամասն նկարագրել այն տեխնիկական պարամետրեր, որոնց մասին նրանք խոսում են տվյալ կետում:

**Մանրամասները ներկայացված են Առաջադրանք 1 -  
> Իրագործում կետ Ա -> 1-ին ենթակետում, տե՛ս Էջ 7**

4. Մեթոդաբանություն -> Առաջադրանք 2 -> Իրագործում Ա -> 1-ին ենթակետ:

«Այլ տեխնիկական պարամետրեր, ներառյալ համակարգի կառուցվածքը, մոդուլների կառուցվածքը և դրանց համար

նախատեսված տեխնիկական պահանջները, չեն ներառվում մեր աշխատանքի մեջ»:

Հարց: Խնդրում ենք KPMG-ին ավելի մանրամասն նկարագրել, թե

հատկապես ինչն է լինելու նրանց աշխատանքի մաս չկազմող, կամ ավելի պարզ նկարագրել, թե ինչն է լինելու նրանց պատասխանատվության մաս:

**Պահանջվող մանրամասները ներկայացված են - տե՛ս Էջ 7**

5. KPMG-ն առաջարկել է բաժանել Առաջադրանք 3-ը երկու փուլերի, և ներկայացրել իրենց տեսակետը, որը ներառված է 3.1 կետում: Մեր կարծիքով այս փուլը չի համընկնում նախաորակավորման կանոններին:

**Համաձայն ենք, վերանայվել է Առաջադրանք 3-ը (3.1 փոխարինվել է և լրամշակվել): Նախկին Առաջադրանք 3.2-ը փոխարինվել է Առաջադրանք 4-ով:**

\* Սույն փաստաթղթում ներկայացված են շտկված/վերանայված բաժինները:

## Առաջարկություններ աշխատանքների շրջանակի վերաբերյալ

Հաշվի առնելով համանման Նախագծերում աջակցություն ցուցաբերելու մեր ընկերության փորձը՝ առաջարկում ենք հետևյալ փոփոխությունները ՀՀ ֆինանսների նախարարության կարիքների համար՝ «Կառավարության ֆինանսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ԿՖԿՏՀ)» ներդրման ծրագրի շրջանակներում խորհրդատվական ծառայությունների» մատուցման Հայտում:

### Առաջադրանք և արդյունքներ

#### **Առաջադրանք 4: Աջակցություն մրցույթի հետագա փուլերում մատակարարների ընտրության հարցում**

Քանի որ մեր պատկերացմամբ, խորհրդատուի դերը հիմնականում կայանում է Նախագծի համակարգման և աջակցություն ցուցաբերելու մեջ, առաջարկում ենք գերծ մնալ «Երաշխավորել» բառի օգտագործումից, քանի որ խորհրդատուն կարող է ներկայացնել իր վերլուծությունը և կարծիքը, սակայն երաշխավոր հանդես գալ չի կարող: Աշխատանքների իրականացման մեր մեթոդաբանությունը ստորև ներկայացված է՝ հաշվի առնելով վերը նշված առաջարկը:

# Մեթոդաբանություն

# Առաջադրանք 1: Առկա փաստաթղթերի վերանայում

## Տեխնիկական առաջադրանքի պահանջ

- **Նպատակ:** Պահանջել ԿՖԿՏՅ ծրագրին առնչվող փաստաթղթերի ընթացիկ վիճակը և բացահայտել բացերը, սխալները և բարելավման ենթակա ոլորտները:
- **Գործողություններ:**
  - Զավաքել և ամփոփել բոլոր համապատասխան փաստաթղթերը, ներառյալ Նախաորակավորման հայտարարությունը (RFI) Տեխնիկական առաջադրանքը (RFP), ֆունկցիոնալ և ոչ ֆունկցիոնալ պահանջները և առնչվող բոլոր այլ փաստաթղթերը
  - Զարգացրույցներ անցկացնել հիմնական շահագրգիռ կողմերի հետ՝ Նախագծի համատեքստը հասկանալու և լրացուցիչ պատկերացումներ կազմելու համար:
  - Պատրաստել համապարփակ հաշվետվություն՝ մանրամասնելով արդյունքները, ներառյալ հայտնաբերված բացերը, անհամապատասխանությունները և բարելավման կարիք ունեցող դրույթները
  - Ուսումնասիրությունների արդյունքների հիման վրա Նախապատրաստել փաստաթղթում կատարված բարելավումների առաջնահերթ ցանկը:
  - Մշակել Նախաորակավորման պայմանների և Տեխնիկական առաջադրանքի և այլ համապատասխան փաստաթղթերի թարմացված տարբերակները՝ ներառելով առաջարկվող փոփոխությունները:
  - Զամոզվել, որ բոլոր փաստաթղթերը համապատասխանում են համապատասխան չափանիշներին և լավագույն պրակտիկային:
  - Վարել աշխատանքային հանդիպումներ կամ հանդիպումներ շահագրգիռ կողմերի հետ՝ առաջարկվող բարելավումները հիմնավորելու և կատարելագործելու նպատակով:

## Իրագործում

### Ա) Վերլուծել Պատվիրատուի կողմից տրամադրված փաստաթղթերի ամբողջականությունը և ճշտությունը

- Զամաձայնեցնել Նախագծին առնչվող ներքին կանոնակարգերի և ակտերի ցանկը, հավաքագրել և ուսումնասիրել դրանք:
- Տրամադրված փաստաթղթերի ուսումնասիրմանը զուգահեռ հանդիպել և հարցազրույցներ անցկացնել Նախագծի շահառուների հետ, ինչը թույլ կտա ուսումնասիրվող փաստաթղթերի վերաբերյալ հստակ և ճիշտ պատկերացումներ կազմել՝ միևնույն ժամանակ հասկանալով Նախագծի շահառուների տեսլականը և ակնկալիքները:
- Իրականացնել RFI և RFP փաստաթղթերի և համաձայնեցված ցանկում ներառված փաստաթղթերի մանրամասն վերլուծություն՝ միջազգային լավագույն փորձի համատեքստում:

# Առաջադրանք 1: Առկա փաստաթղթերի վերանայում (շարունակություն)

- Իրականացնել ֆունկցիոնալ և ոչ ֆունկցիոնալ փաստաթղթերի ուսումնասիրություն SS ճարտարապետության և ընթացակարգային տեսանկյունից: Մասնավորապես՝
  - ✓ ԿՖԿՏՀ հարթակի յուրաքանչյուր մոդուլի նպատակների և պահանջների վերլուծություն՝ ներառյալ հետևյալ մոդուլները՝ բյուջետավորում, գանձապետարան, պետական պարտք, բյուջեի նկատմամբ պարտավորություններ, հանրային հատվածի հաշվապահ, ներքին աուդիտ
  - ✓ Մոդուլի ֆունկցիոնալության պահանջների նկարագրության ամբողջականության ստուգում
  - ✓ Գործառույթային պահանջների համապատասխանության գնահատում Նախարարության կարիքներին
  - ✓ Պատվիրատուի ներկայիս ենթակառուցվածքների հետ տեխնոլոգիաների համապատասխանության նկարագրության առկայություն
  - ✓ Կատարողականի, անվտանգության և մասշտաբայնության պահանջների առկայություն
  - ✓ Մոդուլների միմյանց և արտաքին համակարգերի հետ փոխազդեցության պահանջների նկարագրության առկայություն
- Զննարկել վերլուծության արդյունքները Նախագծի Ղեկավար կոմիտեի հետ:

## ***Բ) Բացահայտել անհամապատասխանությունները, կրկնությունները և ոչ արդիական տեղեկատվությունը***

- Նախորդ ենթափուլում իրականացված վերլուծության հիման վրա բացահայտել փաստաթղթերի՝ միմյանց հետ անհամապատասխանությունները, կրկնությունները և գնահատել դրանց արդիականությունը՝ ելնելով ԿՖԿՏՀ նպատակներից և հաշվի առնելով համանման Նախագծերի իրականացման մեր փորձը:
- Զննարկել բացահայտումները Նախագծի Ղեկավար կոմիտեի հետ:

## ***Գ) Վերհանել համապատասխան չափանիշներին, ստանդարտներին և լավագույն փորձին անհամապատասխանությունը:***

- Վերլուծել և վերհանել RFI և RFP փաստաթղթերի համապատասխանությունը միջազգայնորեն ընդունված չափանիշներին և ստանդարտներին, ներառյալ՝

### **RFI**

- նկարագրվող համակարգի արդիականությունը և ամբողջականությունը
- Մատակարարներին առաջադրվող պահանջների սահմանման հստակությունը
- պահանջվող տեղեկատվության համապատասխանությունը Նախագծին
- պահանջվող տեղեկատվության մանրամասնության աստիճանը
- փաստաթղթի և տեղեկատվության ներկայացման ֆորմատը
- ակնկալվող պատասխանների ժամկետների խելամտությունը
- և այլն

# Առաջադրանք 1: Առկա փաստաթղթերի վերանայում (շարունակություն)

## RFP

- Նախագծի պահանջների նկարագրությունը և դրա մանրամասնության աստիճանը
- Մանրամասն տեխնիկական առաջադրանքի առկայությունը և կապը Նախագծի հիմնական նպատակներին
- Մատակարարներին առաջադրվող պահանջների մանրամասնության աստիճանը
- Առաջարկների պատրաստման ուղեցույցի սահմանման հստակությունը
- Առաջարկների գնահատման սահմանման հստակությունը
- և այլն

## Ի լրումն՝

- Ընտրել և համաձայնեցնել Ղեկավար կոմիտեի հետ մինչև 4 (չորս) համադրելի երկրներում իրականացված նմանատիպ Նախագծեր (օրինակ՝ Մերձբալթյան երկրներ, Ղազախստան)՝ որպես լավագույն փորձ: Երկրների ցանկը կհամաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ՝ Նախագծի մեկնարկի ժամանակ:
- Իրականացնել նմանատիպ Նախագծերի համար կազմված նախնական փաստաթղթերի բովանդակային և կառուցվածքային վերլուծություն:
- Վերլուծել բովանդակային և կառուցվածքային առանձնահատկությունների ներառումը Նախագծի փաստաթղթերում:
- Զննարկել վերլուծության արդյունքները Ղեկավար կոմիտեի հետ:

Այս ենթափուլում նաև կուսումնասիրվեն Նախագծին առնչվող ներքին կանոնակարգային փաստաթղթերը և կվերլուծվի դրանց համապատասխանությունը միջազգային ստանդարտներին և RFI և RFP փաստաթղթերում վերը նշված բացահայտված հավանական փոփոխությունների արտացոլման նպատակահարմարությունը:

## **Դ) Բացահայտել փոփոխությունների առաջնահերթ ցանկ՝ հայտնաբերված անհամապատասխանություններն ու սխալները վերացնելու համար**

- Իրականացված վերլուծությունների հիման վրա կազմել փոփոխությունների ցանկ և սահմանել առաջնահերթություններ՝ ելնելով դրանց իրագործելիությունից և ժամկետների նպատակահարմարությունից: Հարկավոր կլինի հաշվի առնել նաև փաստաթղթերի օգտագործելության բարելավմանն ուղղված փոփոխությունները:
- Համաձայնեցնել ցանկը Նախագծի Ղեկավար կոմիտեի հետ:

# Առաջադրանք 1: Առկա փաստաթղթերի վերանայում (շարունակություն)

## Ե) Մշակել համապարփակ գեկույց

- Ա – Դ ենթափուլերում իրականացված աշխատանքները և դրանց արդյունքները կամփոփվեն համապարփակ գեկույցում, որը կներառի հետևյալը՝
  - Անցկացված հարցազրույցների մասնակիցների ցանկը,
  - Իրականացված վերլուծությունների արդյունքները,
  - Հիմնական բացահայտումները՝ ներառյալ աշխատանքային հանդիպումների և հարցազրույցների ժամանակ Նախագծի շահառուների կողմից հնչած կարծիքները և արձագանքները,
  - Առաջարկվող փոփոխությունները և բարելավումները,
  - Փոփոխությունների իրականացման ժամանակացույցը և պատասխանատուները, որոնք պետք է սահմանվեն Ղեկավար կոմիտեի կողմից՝ կիրառելով RACI մեթոդաբանությունը,
  - Նախագծին առնչվող ներքին կանոնակարգերի վերանայման և պարբերական թարմացումների մոտեցումը՝ հաշվի առնելով անհրաժեշտությունները և պահանջվող ռեսուրսների առկայությունը,
  - Առկա փաստաթղթերի վերաբերյալ մասնագիտական կարծիք՝ միջազգային լավագույն փորձին համապատասխանության և համադրելիության տեսանկյունից:

## Առաջադրանք 2: Աջակցություն Նախատրակավորման փուլի փաստաթղթերի պատրաստմանը

### Տեխնիկական առաջադրանքի պահանջ

- **Նպատակ:** Ապահովել ԿՖԿՏՆ Նախատրակավորման փուլի ամբողջական, հստակ փաստաթղթերի պատրաստումը
- **Գործողություններ:**
  - Մշակել մրցույթի մանրամասն պահանջներ՝ ապահովելով համապատասխանեցում Նախագծի նպատակներին և լավագույն փորձին:
  - Մշակել մատակարարների առաջարկների գնահատման չափանիշներ և ուղեցույցներ:
  - Համագործակցել իրավաբանական և գնումների թիմերի հետ՝ ապահովելու համար անհրաժեշտ բոլոր իրավական և կանոնակարգային պահանջները:

### Իրագործում

#### Ա) Վերանայել և կատարելագործել աշխատանքի շրջանակը և արդյունքները

- Հիմնվելով Առաջադրանք 1-ի իրագործման Գ կետով սահմանված RFI և RFP փաստաթղթի համար վերհանված բացահայտումների վրա՝ իրականացնել աշխատանքների շրջանակի և արդյունքների վերանայում և կատարելագործում: Դրանք կվերանայվեն միայն մրցույթի համար տեղեկատվության ամբողջականության տեսանկյունից, ինչպես նաև պահանջվող ԿՖԿՏՆ ճարտարապետության տեսանկյունից:
- Զննարկել վերլուծության փոփոխությունները Նախագծի Ղեկավար կոմիտեի հետ:

#### Բ) Մշակել նախատրակավորման փուլի մանրամասն պայմաններ և պահանջներ, ներառյալ ուղեցույցների և ձևանմուշների պատրաստումը

- Նախատրակավորման փաթեթը պետք է կազմված լինի՝ հիմնվելով Առաջադրանք 1-ի աշխատանքների ընթացքում վերանայված RFI փաստաթղթի, գործող իրավական ակտերի և կանոնակարգերի, ինչպես նաև միջազգային առաջատար փորձի վրա: Մասնավորապես՝ պայմանների և պահանջների փաթեթը պետք է ներառի հետևյալը,
- մրցույթին մասնակցության հայտ ներկայացնելու համար իրավասու երկրների ցանկը:

### ՄԱՍ 1 – Նախատրակման ընթացակարգ

- **Հրահանգներ հայտատուներին** - Այս բաժինը տրամադրում է տեղեկատվություն, որն օգնում է հայտատուներին պատրաստել իրենց հայտերը: Տեղեկատվություն է տրվում նաև ներկայացման, փաթեթների բացման և գնահատման վերաբերյալ:
- **Հայտի տվյալների թերթիկ** - Այս բաժինը ներառում է դրույթներ, որոնք հատուկ են յուրաքանչյուր գնմանը, և որոնք փոփոխում, ճշգրտում կամ լրացնում են Հրահանգներ հայտատուներին բաժինը:
- **Գնահատման չափանիշներ** - Այս բաժինը պետք է սահմանի գնահատման և որակավորման համար հիմք հանդիսացող հիմնական չափանիշները՝ քանակական և որակական
- **Հայտերին կից պարտադիր տեղեկատվության ցանկ** – ներառյալ՝ իրավական փաստաթղթեր, հայտատուի փորձը հաստատող փաստաթղթեր, հավաստագրեր և այլն
- **Իրավասու երկրներ** - Այս բաժինը ներառում է տեղեկատվություն մրցույթին մասնակցության հայտ ներկայացնելու համար իրավասու երկրների ցանկը:



## Առաջադրանք 2: Աջակցություն նախատրակավորման փուլի փաստաթղթերի պատրաստմանը (շարունակություն)

- Պատվիրատուի ակնկալիքներին համապատասխանությունը ապահովելու նպատակով նախատրակավորման փաթեթը պետք է մշակվի Պատվիրատուի գնումների թիմի և իրավաբանական թիմի մասնագետների հետ սերտ համագործակցության արդյունքում և հաստատվելուց առաջ համաձայնեցվի վերջիններիս հետ:

### Գ) *Մշակել մրցույթի մանրամասն տեխնիկական պայմաններ և պահանջներ, ներառյալ ուղեցույցները և ձևանմուշների պատրաստումը*

- Մրցույթային փուլի պահանջները և պայմանները պետք է կազմված լինեն՝ հիմնվելով RFP փաստաթղթի, գործող իրավական ակտերի և կանոնակարգերի, ինչպես նաև միջազգային առաջատար փորձի վրա: Մասնավորապես՝ տեխնիկական պայմանների և պահանջների փաթեթը պետք է ներառի հետևյալը.

#### ՄԱՍ 1 – Մրցույթի ընթացակարգ

- **Յրահանգներ հայտատուներին** - Այս բաժինը տրամադրում է տեղեկատվություն, որն օգնում է Մասնակիցներին պատրաստել իրենց հայտերը: Տեղեկատվություն է տրվում նաև ներկայացման, մրցույթային փաթեթների բացման և գնահատման վերաբերյալ, և պայմանագրերի շնորհման վերաբերյալ:
- **Մրցույթի տվյալների թերթիկ** - Այս բաժինը ներառում է դրույթներ, որոնք հատուկ են յուրաքանչյուր գնմանը, և որոնք փոփոխում, ճշգրտում կամ լրացնում են Յրահանգներ մասնակիցներին բաժինը:
- **Գնահատման և որակավորման չափանիշներ** - Այս բաժինը պետք է սահմանի հետևյալը.
  - այն չափանիշները, որոնք պետք է օգտագործվեն առաջարկի փաթեթների նվազագույն գնահատականը որոշելու համար,
  - մրցույթի պայմանագրի պահանջների բավարարման համար նվազագույն պայմանները,
  - մրցույթի գնահատման չափանիշները և դրանց կիրառման մեթոդները: Սա ներառում է տեխնիկական և ֆինանսական չափանիշների գնահատումը:
- **Մրցույթի փաստաթղթերի ձևանմուշներ** - Այս բաժինը ներառում է այն ձևանմուշները, որոնք պետք է լրացվեն հայտատուի կողմից և ներկայացվեն որպես մրցույթի փաթեթի մաս:

#### ՄԱՍ 2 – Պահանջներ

- **Տեխնիկական նկարագրեր, Գծագրեր և Լրացուցիչ տեղեկատվություն**, որոնք պետք է մանրամասն նկարագրեն գնման ենթակա ԿՖԿՏՀ համակարգը: Պահանջները հիմնված կլինեն RFP փաստաթղթի վրա:

#### ՄԱՍ 3 – Պայմանագրի պայմանները և պայմանագրի ձևը

- **Պայմանագրի ընդհանուր պայմաններ** – Ներառում է Պատվիրատուի կողմից պահանջվող և ընդունված պայմանագրային ընդհանուր պայմանները, որոնք պետք է ընդունվեն հայտատուի կողմից:
- **Պայմանագրի ձևանմուշը** - Այս բաժինը պետք է ներառի ձևեր, որոնք կկազմեն պայմանագրի մաս: Կարևոր են Նախագծի իրականացման անվտանգության և կանխավճարի ապահովման ձևերը, եթե կիրառելի է, որոնք կլրացվեն միայն հաղթող մասնակցի կողմից՝ պայմանագրի շնորհումից հետո:
- Պատվիրատուի ակնկալիքներին համապատասխանությունը ապահովելու նպատակով՝ մրցույթի տեխնիկական պայմանները և պահանջները, ուղեցույցները և ձևանմուշները, ինչպես նաև տեխնիկական նկարագրերը և պայմանագրերի ձևանմուշները պետք է մշակվեն Պատվիրատուի գնումների թիմի և իրավաբանական թիմի մասնագետների հետ սերտ համագործակցության արդյունքում և հաստատվելուց առաջ համաձայնեցվի վերջիններիս հետ:



### Առաջադրանք 3. Աջակցություն մատակարարի ընտրության հարցում մրցույթի նախաորակավորման փուլում(RFI)

- **Նպատակ:** Աջակցել մատակարարների կողմից տրված նախաորակավորման հայտերի գնահատմանը՝ հիմնվելով նախապես սահմանված չափանիշների վրա, որպեսզի երաշխավորվի միայն որակավորված մասնակիցների անցումը հաջորդ փուլ
- **Գործողություններ:**
  - Մշակել մատակարարի կարողությունների գնահատման հստակ չափանիշներ, ներառյալ տեխնիկական փորձաքննություն, ֆինանսական կայունությունը և նմանատիպ նախագծերում անցյալ փորձառությունը

#### Իրագործում

#### Ա) Աջակցել նախաորակման փուլի համապարփակ գնահատմանը (RFI)

Նախաորակման փուլի պատասխանների գնահատումը բազմափուլ գործընթաց է և հիմնվում է հաստատված և հայտարարված RFI վրա: Հարկավոր է սկսել նախնական արագ գնահատումից, այնուհետև անցնել ներկայացված հայտերի առավել մանրամասն վերլուծությանը և գնահատմանը: Արագ գնահատման ընթացքում, հիմնական հարցերը, որը հաշվի կառնվեն, ներառում են.

- Արդյո՞ք հայտը ստացվել է ժամանակին
- Արդյո՞ք հայտը ներկայացված է ճիշտ ձևաչափով: Օրինակ՝ էլ. փոստ՝ word կամ pdf ֆայլի կցմամբ, որը չի պահանջվել
- Արդյոք ներկայացված փաստաթղթերը ներառում են պահանջվող առավելագույն թվից ավելի էջեր
- Արդյո՞ք նշված է ճիշտ RFI տեղեկանքի համարը
- Արդյո՞ք վաճառողի կոնտակտային տվյալները ներառված են, օրինակ՝ անվանական կոնտակտ, հեռախոս և էլ.փոստի հասցեն
- Արդյո՞ք վաճառողը պահանջվածից ավելի շատ տեղեկատվություն է ուղարկել, օրինակ՝ օժանդակ փաստաթղթեր, վաճառքի բրոշյուրներ:

Արագ գնահատման արդյունքում, հնարավոր է կազմել այն հայտատուների ցանկը, որոնք կարող են գնահատվել առավել մանրամասն: Ընտրված ցանկը կհամաձայնեցվի Ղեկավար կոմիտեի հետ: Մանրամասն տեղեկատվությունը պետք է ներառի.

- տեխնիկական փորձաքննությունը, որի համար հարկավոր կլինի պահանջների մեջ ներառել մասնակցի գործունեության մասին տեղեկատվություն, ներառյալ՝ տարիների փորձը, աշխարհագրական ներկայությունը, անձնակազմը, առկա հավաստագրերը և այլն
- ֆինանսական կայունությունը , որի համար հարկավոր կլինի ներկայացնել հեկայլը.
  - ✓ Ֆինանսական հաշվետվությունները կամ աուդիտ անցած հաշվետվությունները նախորդող տարվա համար
  - ✓ Վերջին երեք տարիներում շահույթի ամկայությունը
  - ✓ Բանկային քաղվածքներ՝ մնացորդների վերաբերյալ և այլն (գումարի չափը կհամաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ)
- նմանատիպ նախագծերում անցյալ փորձառությունը – վերջին տասը տարիներում հանրային ֆինանսավորման ոլորտում առնվազն երկու նմանատիպ ծրագրերի մշակման/իրականացման փորձ և դրանք հավաստող փաստաթղթեր (պայմանագիր, ակտ, հավաստագիր և այլն)

### Առաջադրանք 3. Աջակցություն մատակարարի ընտրության հարցում մրցույթի նախատրակավորման փուլում(RFI) (շարունակություն)

Գնահատման ընթացքում պետք է նաև հաշվի առնել հետևյալը.

- Հայտի ամբողջականությունը – պահանջվող բոլոր հարցերի պատասխանները ինչպես նաև ներառված տեղեկատվությունը:
- Որակ – տրված են կշռադատված, մանրամասն և իրատեսական պատասխաններ:
- Պարզություն – պահանջվող տեղեկատվությունը հստակ գրված է, առանց ավելորդ մարքեթինգային տեղեկատվության:
- Ցանկություն - Նշում կա այն մասին, թե որքանով է հայտատուն ցանկանում աշխատել Նախագծի շրջանակներում, օրինակ՝ բավարարվել են ժամանակային սանդղակները, առաջարկվել է լրացուցիչ օգնություն և այլն

Գնահատման արդյունքում կպատրաստվի գնահատման արդյունքների զեկույց, որը կներառի:

- **Կատարված աշխատանքների ամփոփումը**
- **RFI-ի պատասխանների համեմատական աղյուսակը**
- **Յուրաքանչյուր RFI պատասխանի ամփոփումը**, որը ներառում է մանրամասներ պոտենցիալ ծրագրային լուծումների մասին, օրինակ՝ պահանջները համապատասխանում են (կամ ոչ), տեխնոլոգիան, ուրվագծերը, հայտատուի նախկին հաճախորդները և այլն
- **Ընտրված հայտատուների ցանկը – կարճ ցուցակը**

Գնահատման զեկույցը պետք է հաստատվի Պատվիրատուի կողմից, որից հետո հայտատուները տեղեկացվում են գնահատման արդյունքների մասին: Կարևոր կլինի արդյունքների վերաբերյալ տեղեկացնել և՛ ընտրված, և՛ չընտրված հայտատուներին:

# Առաջադրանք 4. ՖՆ և Նախաորակավորման փուլի արդյունքում ընտրված մատակարարների հետ համագործակցություն՝ ուղղված ծրագրային փաստաթղթերի և մրցույթի պահանջների հստակեցմանը

## Տեխնիկական առաջադրանքի պահանջ

- **Նպատակ.** Մասնակցել գնման առարկայի հստակեցմանը, վերանայել տեխնիկական և ֆունկցիոնալ պահանջները՝ ապահովելով մրցույթի համապարփակ պահանջների վերջնականացում.
- **Գործողություններ.**
  - Մասնակցել նախաորակավորվածների և բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ հանդիպումներին՝ նախագծի բոլոր պահանջները հստակեցնելու համար
  - Համագործակցություն բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ, այդ թվում՝ Պատվիրատուի և պոտենցիալ մատակարարների հետ, կարծիքների հավաքագրման և մրցույթի պահանջների նկատմամբ ակնկալիքների հստակեցման համար
  - Գնման առարկային վերաբերող ցանկացած խնդրի քննարկման և լուծման համար բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ խորհրդակցությունների և սեմինարների կազմակերպում/աջակցություն
  - Տեխնիկական յուրահատկությունները կատարելագործելու նպատակով համագործակցել տեխնիկական մասնագետների հետ՝ ապահովելու դրանց հստակությունը, համապարփակությունը և ոլորտի ստանդարտներին համապատասխանեցումը:
  - Համոզվել, որ բոլոր տեխնիկական պահանջները հստակ սահմանված են և չափելի՝ պարզեցնելով դրանց գնահատումը հայտերի ներկայացման փուլում:
  - Ֆունկցիոնալ մասնագետների հետ համագործակցություն՝ ֆունկցիոնալ ապահանջները հստակեցնելու համար՝ ապահովելով, որ դրանք ճշգրտորեն արտացոլեն ցանկալի արդյունքները և օգտագործողի կարիքները:
  - Հիմնավորել ֆունկցիոնալ պահանջները Նախագծի նպատակների և շահագրգիռ կողմերի ակնկալիքների հետ՝ ապահովելու համար, որ դրանք իրատեսական են և հասանելի:
  - Համոզվել, որ մրցույթի վերջնական պահանջները համապարփակ են և ներառում են գնման առարկայի բոլոր դրույթները և պատրաստ են ներառվելու մրցութային վերջնական փաթեթի մեջ:

# Առաջադրանք 4. ՖՆ և Նախաորակավորման փուլի արդյունքում ընտրված մատակարարների հետ համագործակցություն՝ ուղղված ծրագրային փաստաթղթերի և մրցույթի պահանջների հստակեցմանը (շարունակություն)

## Իրագործում

### Ա) Ապահովել հաղորդակցություն և աջակցության տրամադրում Նախաորակավորված մասնակիցներն

- Նախատեսել պարբերական հանդիպումների անցկացում Նախաորակավորված մասնակիցների և Նախագծի շահառուների միջև՝ շաբաթական կտրվածքով, ինչպես նաև արտահերթ՝ անհետաձգելի անհրաժեշտության առաջացման դեպքում:
- Առանձնացնել արագ արձագանքման խումբ, որում ներգրավված կլինեն Խորհրդատուի տեխնիկական թիմի ներկայացուցիչներ: Այս խմբի նպատակն է արձագանքել մասնակիցների կողմից բարձրաձայնված հարցերին, հավաքագրել մրցութային փաստաթղթերի և տեխնիկական պահանջների վերաբերյալ մասնակիցների և այլ շահառուների կողմից վերհանված խնդիրները և տրամադրել համապատասխան հստակեցումներ:

### Բ) Ընթացիկ ուսումնասիրության ենթարկել գնման առարկային վերաբերող փաստաթղթերը

- Կազմակերպել պարբերական հանդիպումներ Նախաորակավորված մասնակիցների, Նախագծի շահառուների, տեխնիկական և ֆունկցիոնալ թիմի ներկայացուցիչների միջև
- Համակարգել հանդիպումները և արձանագրել բարձրաձայնված խնդիրները, Պատվիրատուի և Նախագծի շահառուների սպասումները, Նախաորակավորված մասնակիցների մտավախությունները՝ կապված Նախագծի արդյունավետ իրականացման հետ:
- Համագործակցել տեխնիկական և ֆունկցիոնալ մասնագետների հետ և գնահատել սահմանված պահանջների չափելիությունը և իրագործելիությունը՝ ներգրավելով նաև Խորհրդատուի աշխատանքային թիմի SS ճարտատապետին և տեղեկատվական անվտանգության մասնագետին:

### Գ) Վերջնականացնել մրցութային փաստաթղթերը

- Հիմնվելով Նախորդ գործողությունների արդյունքների վրա՝ պատրաստել մրցութային փաստաթղթերի վերջնական տարբերակը՝ համագործակցելով Նախագծի շահառուների հետ:
- Հիմնավորել գնման առարկայի ֆունկցիոնալ պահանջները՝ ճարտարապետության և ընթացակարգերի ամպլոյայան և համապատասխանության տեսանկյունից՝ հաշվի առնելով ինչպես Նախաորակավորված մասնակիցների մտավախությունները, այնպես էլ Նախագծի շահառուների կողմից բարձրացված ակնկալիքները:
- Մշակել մրցույթի վերջնական պահանջների վերաբերյալ մասնագիտական կարծիք՝ ամբողջականության, իրագործելիության և միջազգային լավագույն փորձի համապատասխանության տեսանկյունից և ներկայացնել Ղեկավար կոմիտեին՝ հաստատման:

## **Առաջադրանք 4. ՖՆ և Նախաորակավորման փուլի արդյունքում ընտրված մատակարարների հետ համագործակցություն՝ ուղղված ծրագրային փաստաթղթերի և մրցույթի պահանջների հստակեցմանը (շարունակություն)**

### **Դ) Ապահովել Առաջադրանքի շրջանակներում կատարված աշխատանքների և վերջնարդյունքների արձանագրումը և առաջարկությունների տրամադրումը**

- Պատրաստել ամփոփ հաշվետվություն, որն իր մեջ կպարունակի նախաորակավորված մասնակիցների, Նախագծի շահառուների, ինչպես նաև տեխնիկական և ֆունկցիոնալ մասնագետների կողմից բարձրաձայնած առաջարկությունները, մտավախությունները և ակնկալիքները, ինչպես նաև Խորհրդատուի կողմից ձեռնարկված համարժեք քայլերի նկարագրությունը՝ ուղղված մրցութային փաթեթում շահառուների ակնկալիքների արտացոլմանը:
- Պատրաստել տեխնիկական և ֆունկցիոնալ պահանջների գնահատման վերաբերյալ հաշվետվություն, որը պահանջները կհամեմատվեն միջազգային լավագույն փորձի և Խորհրդատուի կողմից նախկինում իրականացված նախագծերի ժամանակ կիրառված մոտեցումների հետ և կտրամադրվեն համապատասխան առաջարկություններ՝ բարելավման ուղղությամբ:
- Իրականացնել մրցութային փաթեթի՝ որպես ամբողջության, վերջնական վերլուծություն միջազգային լավագույն փորձի և Խորհրդատուի կողմից նախկինում իրականացված նախագծերի ժամանակ կիրառված մոտեցումների տեսանկյունից, տրամադրել համապատասխան առաջարկություններ՝ միևնույն ժամանակ վարելով մրցութային փաթեթի մշակման բոլոր փուլերի ընթացքում բարձրաձայնված կարծիքների և առաջարկությունների վերաբերյալ ամփոփաթերթ: Վերլուծության արդյունքները, առաջարկությունները և ամփոփաթերթը ներառել համապատասխան գեկույցի մեջ և ներկայացնել Պատվիրատուին:

# Առաջադրանք 5. Աջակցություն մրցույթի հետագա փուլերում մատակարարների ընտրության հարցում

## Տեխնիկական առաջադրանքի պահանջ

- **Նպատակ:** Աջակցել ՖՆ-ին ԿՖԿՏԶ ծրագրի համար լավագույն մատակարարներին գնահատելու և ընտրելու հարցում:
- **Գործողություններ:**
  - Սահմանել մատակարարների առաջարկների գնահատման հստակ և օբյեկտիվ չափանիշներ:
  - Մշակել համապարփակ գնահատման մատրից, որը կօգտագործվի գնահատման գործընթացում:
  - Մասնակցել հայտագրված առաջարկությունների գնահատմանը և ամփոփմանը՝ տրամադրելով փորձագիտական կարծիքներ և առաջարկություններ:
  - Աջակցել պոտենցիալ մատակարարների հետ կազմակերպվող քննարկումների ու հանդիպումների՝ նրանց կողմից ներկայացված առաջարկները հստակեցնելու և ցանկացած խնդիր լուծելու համար:
  - Մասնակցել վերահսկողական այցերին և պատրաստել հարցերի համապարփակ ցանկ՝ տրված լուծման ամբողջական ըմբռնումն ապահովելու համար:
  - Տրամադրել հայտի, պայմանագրի և որակավորման ապահովումներ կիրառելու կամ չկիրառելու, կիրառելու դեպքում՝ դրանց չափերի և տեսակների, կանխավճարի, դրա չափի և մարման կարգի վերաբերյալ պայմանները:
  - Աջակցություն ցուցաբերել ընտրության վերջնական գործընթացում՝ կազմելով ամփոփ հիմնավորում ընտրված մասնակցի համապատասխանության և ցանկալի արդյունքներին հասնելու կարողության վերաբերյալ:

## Իրագործում

### Ա) Աջակցել առաջարկների համապարփակ գնահատմանը (RFP)

Համաձայնեցված RFP փաստաթուղթը ուղարկվում է կարճ ցուցակում ներառված հայտատուներին, ովքեր պետք է ներկայացնեն առաջարկները՝ սահմանված ժամկետում:

Գնահատման չափանիշները պետք է հիմնված լինեն RFP փաստաթղթում ներառված պահանջների և դրված չափանիշների վրա: Գնահատման համար հարկավոր կլինի կազմավորել **Գնահատման հանձնաժողով**:

## Առաջադրանք 5. Աջակցություն մրցույթի հետագա փուլերում մատակարարների ընտրության հարցում (շարունակություն)

Գնահատումը պետք է հիմնված լինի հետևյալ հիմնարար գործոնների վրա.

- **Տեխնիկական փորձաքննություն** - առաջարկող ընկերության կարողությունն է՝ կատարել RFP-ով պահանջվող առաջադրանքները, ներառյալ փորձը, որակավորումը և գիտելիքները
- **Ծախսեր** - առաջարկվող բյուջեն/գինը, ներառյալ՝ ցանկացած համապատասխան ծախսեր, ինչպիսիք են աշխատուժը, նյութերը և սարքավորումները և դրա համապատասխանությունը Նախագծի համար հաստատված բյուջեին
- **Մոտեցում և մեթոդաբանություն** - առաջարկվող մոտեցումն ու մեթոդաբանությունը ավարտելու RFP-ում ուրվագծված աշխատանքները՝ ներառյալ ժամանակացույցը, աշխատանքի բաշխման կառուցվածքները և ընդհանուր Նախագծի կառավարումը
- **Ընկերություն որակավորումը** - հայտատուի փորձը, հեղինակությունը և ֆինանսական կայունությունը: Հարկավոր կլինի նաև ստուգել հեղինակության հետ կապված բացասական ակնարկների առկայությունը (բաց աղբյուրներից)
- **Համապատասխանություն** - որքանով է առաջարկը համապատասխանում RFP-ում նշված բոլոր պահանջներին և առանձնահատկություններին
- **Նորարարություն** – արդյոք առաջարկը ներառում է եզակի և նորարարական լուծումներ, որոնք վերաբերում են Պատվիրատուի կարիքներին և Նպատակների
- **Ընդհանուր համապատասխանություն** - առաջարկի ընդհանուր համապատասխանությունը պահանջներին և Նպատակներին, ներառյալ՝ Նախագիծը ժամանակին, բյուջեի սահմաններում և որակի պահանջվող չափանիշների համաձայն իրականացնելու կարողությունը:

Գնահատման գործընթացը և քայլերը ներառում են.

1. **Բոլոր առաջարկների վերլուծություն** ըստ դրված չափանիշների
2. **Համապատասխանության գնահատում** - Նախնական որոշման կայացում յուրաքանչյուր առաջարկի «համապատասխանության» և «անհամապատասխանության» վերաբերյալ: «Համապատասխանող» առաջարկները պետք է բոլոր նյութական առումներով համապատասխանեն RFP պահանջներին: Առաջարկը կարող է համարվել «չհամապատասխանող», եթե պահանջվող տեղեկություններից որևէ մեկը չի տրամադրվում, ներկայացված գինը կարող է լինել չափից ավելի կամ ոչ համարժեք, որը չափվում է RFP-ում նշված չափանիշներով, կամ առաջարկն ակնհայտորեն չի համապատասխանում Նախագծում նկարագրված շրջանակներին: Որոշումը համապատասխանության վերաբերյալ պետք է գրավոր արձանագրվի և հաստատվի Գնահատման հանձնաժողովի կողմից:

## Առաջադրանք 5. Աջակցություն մրցույթի հետագա փուլերում մատակարարների ընտրության հարցում (շարունակություն)

- 3. Առաջարկների գնահատում** – Գնահատման հանձնաժողովի անդամները պետք է ԱՆՉԱՏԱԿԱՆ գնահատեն առաջարկները: Առաջարկները պետք է գնահատվեն բացառապես RFP-ում նշված չափանիշների հիման վրա: Յուրաքանչյուր չափանիշի գնահատականը պետք է ունենա հստակ հիմնավորում: Անհատական գնահատականների արդյունքում հորհրդատու կկազմի գնահատականների ամփոփ մատրից՝ յուրաքանչյուր հայտատուի համար: Հարկ է նշել, որ գնահատման տեսանկյունից հորհրդատու է տեխնիկական չափանիշների համապատասխանության գնահատում չի իրականացնելու, միայն գնահատվելու են ներկայացված համակարգերի ճարտարապետության համապատասխանությունը RFP պահանջներին: Հետևաբար, նախատեսվում է Գնահատման հանձնաժողովը կներառի տեխնիկական մասնագետներ: ՏՏ ճարտարապետության տեսանկյունից կիրականացվի հետևյալ գնահատումը.
- Մասնակիցների առաջարկների համապատասխանության ստուգում տեխնիկական բնութագրերի պահանջներին
  - Տրված տեխնիկական լուծումների և իրականացման մոտեցումների ամբողջականության և ճշգրտության գնահատում
- 3. Առաջարկների քննարկում** – Գնահատման արդյունքները և գնահատման մատրիցը կքննարկվեն Գնահատման հանձնաժողովի նիստում՝ «միասնական եզրակացության» հաստատման նպատակով: Անհատական միավորները կարող են ճշգրտվել քննարկման հիման վրա: Խորհրդատու կարող է միավորել վերջնական միավորների առաջադրանքները հետևյալ մեթոդներով. (1) կոնսենսուսային միավոր, (2) հանձնաժողովի առանձին անդամների կողմից տրված բոլոր միավորների ընդհանուր թիվը, կամ (3) հայտատուի միջին միավորներ: Ընտրության մեթոդը կհամաձայնեցվի Գնահատման հանձնաժողովի ներսում՝ գնահատման գործընթացի մեկնարկին զուգահեռ:
- 4. Զննարկում/բանակցություն** - Այս քայլը կարող է իրականացվել ըստ անհրաժեշտության: Եթե Գնահատման հանձնաժողովը վստահ չէ որոշ կետերի կամ հայտերում ներառված հարցերի վերաբերյալ, այն կարող է հայտատուից լրացուցիչ պարզաբանումներ պահանջել: Պարզաբանումները և քննարկումները պետք է անցկացվեն Գնահատման հանձնաժողովի կողմից:
- 5. Հանձնարարական.** Գնահատման փուլերից հետո Գնահատման հանձնաժողովը գրավոր առաջարկություն է տալիս պայմանագրի շնորհման մասին: Այս գրավոր հանձնարարականը պետք է պարունակի միավորներ և որոշման հիմնավորումը, ինչպես նաև ցանկացած այլ փոփոխական, որը կարող էր դիտարկվել: Հանձնարարականի հաստատումն իրականացվելու է Պատվիրատուի կողմից:
- 6. Տեղեկացում և պայմանագրի կնքում** – Հանձնարարականի հաստատումնը կհետևի պայմանագրի կնքման ծանուցումը ընտրված հայտատուին ուղարկելը: Այս փուլը իրականացվում է Պատվիրատուի կողմից՝ առանց Խորհրդատուի ներգրավման:

# Առաջադրանք 6. Նախագծի կառավարման ծառայությունները

## Տեխնիկական առաջադրանքի պահանջ

- **Նպատակ:** Ապահովել Կառավարության ֆինանսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ԿՖԿՏՀ) հաջող ներդրումը՝ տրամադրելով Նախագծի կառավարման ծառայություններ մինչև ծրագրի վերջնական ներդրումը:
- **Շարունակական առաջադրանք, գործողություններ և վերջնարդյունքներ:** Խորհրդատու/կազմակերպությունը ակտիվորեն կմասնակցի ԿՖԿՏՀ ծրագրի իրականացմանը՝ կատարելով հետևյալ ընթացիկ պարտականությունները: Այս առաջադրանքը կիրականացվի Նախագծի պլանի հիման վրա՝ հիմնավորված ստորև նկարագրված կոնկրետ արդյունքներով և աջակցությամբ.
- **Գործողություններ:**
  - Նախագծի կառավարման պլանի և մեթոդաբանության մշակում՝ հետևելով լավագույն միջազգային փորձին (օր. PMI/PMBOK, IPMA, և այլն.). Նախագծի կառավարման պլանը պետք է համապատասխանի Տեխնիկական բնութագրերին: Նախագծի պլանավորումը պետք է ներառի միջանկյալ և հիմնական փուլեր ուղեկցվող մշտադիտարկման թափանցիկ և փաստաթղթավորված գործընթացով:
  - Պլանավորել, ներկայանալ և ակտիվորեն մասնակցել Նախագծի կառավարման հետ կապված բոլոր հանդիպումներին:
  - Պատրաստել և գլխավորել Ղեկավար կոմիտեի ամենամսյա հանդիպումները բոլոր հիմնական շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ:
  - Բացահայտել Նախագծի հնարավոր ռիսկերը, պատրաստել ռիսկերի կառավարման ամսական հաշվետվություն, կառավարել ռիսկերի քարտեզը և Նախագծի ռիսկի կարգավիճակը:
  - Նախագծի պլանավորումից հետո պլանավորել և մասնակցել մատակարարի հետ կանոնավոր աշխատանքային հանդիպումներին կամ նիստերին (շաբաթական/ ամսական). :
  - Դիտարկել և համաձայնեցնել առաքման պլանավորումը՝ երաշխավորելով, որ մատակարարի գործունեությունը իրականացվում է պլանին համապատասխան և համապատասխանում է Նախագծի պահանջներին:
  - Խորհրդատվություն մատուցել պատվիրատուին լավագույն փորձի և նորարարական լուծումների վերաբերյալ՝ Նախագծի կառավարման և իրականացման գործընթացներ բարելավելու նպատակով:
  - Վերահսկել և աջակցել պատվիրատուին համոզվելու համար, որ մատակարարների կողմից ներկայացված լուծումը համահունչ է նախապես սահմանված պահանջներին և ստանդարտներին:

## Առաջադրանք 6. Նախագծի կառավարման ծառայությունները (շարունակություն)

### Տեխնիկական առաջադրանքի պահանջ

- Վերահսկել ներկայացված լուծումների որակը. ապահովել Որակի կառավարման բոլոր գործընթացների և կառավարման մարմինների առկայությունը: Խորհրդատուն պետք է ստուգի և՛ մատակարարների, և՛ պատվիրատուի կողմից իրականացվող գործընթացները պատշաճ վերահսկության առկայությունը՝ յուրաքանչյուր փուլում ընդունված որոշումները ստուգելու և վավերացնելու համար ապահովելով հավաստի վերահսկողություն և հաշվետվողականություն:
- Մշակել ընդունման համապարփակ գործընթաց և փաստաթղթեր ԿՖԿՏՅ ծրագրի իրականացման յուրաքանչյուր ենթափուլի համար, ինչպես նաև ԿՖԿՏՅ նախագծի ավարտուն լուծման համար՝ հիմնվելով լավագույն փորձի վրա:
- Վերահսկել վերապատրաստման գործընթացը՝ հիմնվելով առաջարկվող ուսումնական նյութերի վրա:

# Առաջադրանք 6. Նախագծի կառավարման ծառայությունները (շարունակություն)

## Իրագործում

### Ա) Կազմել Նախագծի կառավարման պլան և մեթոդաբանություն

- Կիրառելով միջազգային լավագույն փորձը և նմանատիպ ծրագրերում կիրառելի մեթոդաբանությունները՝ մշակել Նախագծին բնորոշ և Տեխնիկական բնութագրին համապատասխան Նախագծի կառավարման պլան, որը կպարունակի հետևյալը.
  - Նախագծի ժամանակացույցը,
  - Նախագծի վերջնարդյունքների շրջանակը,
  - Նախագծի մասնակիցների դերերը և պարտականությունները՝ կիրառելով RACI մեթոդաբանությունը,
  - Որակի վերահսկման կիրառելի մոտեցումները,
  - Շահառուների հետ հաղորդակցման հաճախականությունը և շրջանակը,
  - Մատակարարի հետ համագործակցության պարբերականությունը և շրջանակը,
  - Հաշվետվողականության վերաբերյալ մանրամասներ՝ ներառյալ հաշվետվությունների և զեկույցների ներկայացման պարբերականությունը և բովանդակությունը:
- Քննարկել պլանը Նախագծի Ղեկավար կոմիտեի հետ:

### Բ) Ստանձնել Նախագծի կառավարումը և ապահովել հաղորդակցությունը մասնակիցների և շահառուների միջև

- Պլանավորել, կազմակերպել և գլխավորել Նախագծի կառավարման հետ կապված հանդիպումներ, մասնավորապես՝ Ղեկավար կոմիտեի ամենամյա հանդիպումները՝ ապահովելով մասնակիցների միջև անհրաժեշտ տեղեկատվության փոխանակումը, հաղորդակցությունը, նպատակների սահմանումը և նպատակների կատարման հաշվետվողականությունը:
- Ստանձնել Ղեկավար կոմիտեի քարտուղարի և Ադմինիստրատիվ ղեկավարի դերը՝ միևնույն ժամանակ կոմիտեի կողմից որոշումների կայացման իրավունքը վերապահելով Պատվիրատուի՝ կոմիտեում անդամակցող ներկայացուցիչներին:
- Անընդհատ կերպով մշտադիտարկել Նախագծի իրականացման ընթացքը և արտահերթ հանդիպումների, քննարկումների կամ հաղորդակցության անհրաժեշտության առաջացման դեպքում անհապաղ ձեռնարկել համապատասխան գործողությունները:

## Առաջադրանք 6. Նախագծի կառավարման ծառայությունները (շարունակություն)

### Գ) Վերլուծել Նախագծին հատուկ ռիսկերը և շարունակական քայլեր ձեռնարկել բացահայտված ռիսկերի կառավարման համար

- Օգտվելով նմանատիպ ծրագրերի իրականացման մեր փորձից, Նախագծի շրջանակներում հասանելի տեղեկատվությունից և շահառուների հետ հաղորդակցությունից՝ բացահայտել Նախագծի հնարավոր ռիսկերը և ամփոփել դրանք:
- Անդրադարձ կատարել բացահայտված ռիսկերից յուրաքանչյուրին՝ մշակելով ռիսկերի կառավարման և դրանց ազդեցության զսպման մոտեցումներ:
- Պատրաստել ռիսկերի քարտեզ, որտեղ նկարագրված կլինեն տվյալ պահի դրությամբ առկա ռիսկերը, դրանց նյութական և անֆորմալ հավանականությունը և զսպման մոտեցումները: Պարբերաբար թարմացնել և վերանայել ռիսկերի քարտեզը՝ հաշվի առնելով նախագծի ընթացքը և Ղեկավար կոմիտեի ամենամյա հանդիպումների ժամանակ ներկայացնել ռիսկերի քարտեզի ընթացիկ կարգավիճակը:

### Դ) Ապահովել հաղորդակցություն մատակարարի հետ և համակարգել վերջինիս կողմից կատարվող աշխատանքները

- Սահմանել Մատակարարի հետ պարբերական աշխատանքային հանդիպումների ժամանակացույց, որը կհամապատասխանի Նախագծի ակնկալվող վերջնարդյունքներին և դրանց առաքման ժամանակացույցին, և թույլ կտա սահմանել Մատակարարի գործունեության նկատմամբ անհրաժեշտ վերահսկողություն:
- Հստակ հաղորդակցության միջոցով ապահովել Մատակարարի կողմից իր առջև դրված խնդիրների և դրանց լուծման վերջնաժամկետների ընկալումը: Կազմակերպել խնդիրների լուծման և վերջնաժամկետների պահպանման վերահսկողությունը և հաշվետվողականությունը:
- Կատարել կապող օղակի դեր Մատակարարի և Պատվիրատուի միջև՝ ապահովելով հաղորդակցություն և Մատակարարի կողմից Պատվիրատուի ակնկալիքների և սպասումների հստակ պատկերացում:
- Վերահսկել Մատակարարի կողմից կատարվող աշխատանքների որակը SS ճարտարապետության և գործընթացների կազմակերպման տեսանկյունից: Կիրառել միջազգային լավագույն փորձը և Խորհրդատուի մասնագիտական հմտությունները՝ ապահովելու Մատակարարի գործունեության ողջ ընթացքում կատարված աշխատանքների սահուն ընթացքը և Մատակարարի կողմից որակի վերահսկողության ընթացակարգերի կիրառումը:

## Առաջադրանք 6. Նախագծի կառավարման ծառայությունները (շարունակություն)

### ե) Տրամադրել ընթացիկ աջակցություն և խորհրդատվություն Պատվիրատուին

- Նախագծի ողջ ընթացքում աջակցել Պատվիրատուին՝ առաջարկելով Նախագծի կառավարման առաջադեմ մոտեցումներ, որոնք լայնորեն կիրառելի են միջազգային փորձում, ինչպես նաև խորհրդատուի կողմից նախկինում իրականացված համանման ծրագրերի ժամանակ օգտագործված մեխանիզմներ:
- Շարունակաբար վերահսկել Մատակարարի կողմից կատարվող աշխատանքները, ներկայացնել վերջնարդյունքները Պատվիրատուին: Աջակցել Պատվիրատուին հավաստիանալ, որ Մատակարարի կողմից առաքված վերջնարդյունքները համապատասխանում են տեխնիկական առաջադրանքով սահմանված բնութագրերին և Պատվիրատուի սպասումներին:
- Մշակել ընթացակարգ, համաձայն որի պետք է ընդունվեն Նախագծի վերջնարդյունքները: Ընթացակարգի նպատակն է աջակցել Պատվիրատուին վերջնարդյունքների գնահատման և ընդունման մասին որոշման կայացման հարցում, ինչպես նաև Նախագծի առանձին վերջնարդյունքների կամ դրանց ենթափուլերի, այնպես էլ Նախագծի վերջում տրամադրվող ավարտուն լուծման՝ ԿՖԿՏՀ համակարգի վերաբերյալ:
- Համակարգել Պատվիրատուի և Նախագծի շահառուների վերապատրաստման գործընթացը՝ ապահովելով Մատակարարի կողմից համապատասխան ուսումնական նյութերի պատրաստումը և նոր ներդրված համակարգերի/մոդուլների կիրառման վերաբերյալ շահառուների մասնագիտական կարողությունների զարգացումը:

### 2) Իրականացնել ԿՖԿՏՀ համակարգի տեխնիկական տեսանկյունից վերջնարդյունքների վերլուծություն

ԿՖԿՏՀ համակարգի մոդուլների ստացման ընթացքում կկատարվեն հետևյալ աշխատանքները.

- Պատվիրատուին փոխանցված մոդուլների փորձարկումների անցկացում տեխնիկական բնութագրերի պահանջներին համապատասխանության տեսանկյունից
- Յուրաքանչյուր մոդուլի բոլոր հիմնական գործառնությունների ճիշտ աշխատանքի վերլուծություն
- Մոդուլների ճիշտ փոխազդեցության վերլուծություն միմյանց և արտաքին համակարգերի հետ
- Ինտեգրման լուծումների կայունության և կատարողականի գնահատում
- Յուրաքանչյուր մոդուլի օգտագործողի ինտերֆեյսի հարմարավետության և ինտուիտիվության գնահատում
- Հայտնաբերված թերություններով և բարելավման առաջարկություններով հաշվետվությունների կազմում
- Ֆունկցիոնալության օպտիմալացման և բարելավման վերաբերյալ առաջարկությունների ձևավորում

## Առաջադրանք 6. Նախագծի կառավարման ծառայությունները (շարունակություն)

### 2) Ապահովել պատշաճ հաշվետվողականություն և Նախագծի ընթացքի մասին ներկայացնել պարբերական հաշվետվություններ/զեկույցներ

- Նախագծի ողջ ընթացքում վերահսկել պատվիրատուի կողմից կատարվող աշխատանքները, նախագծի ընթացքը, առաջացող մարտահրավերները, ինչպես նաև բացահայտված ռիսկերը և պատրաստել ամսական, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններ:
- Հաշվետվությունները ներկայացնել Պատվիրատուին՝ համոզվելու համար, որ նախագիծն ընթանում է Պատվիրատուի սպասումներին համահունչ:

Նախագծի ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման և հաշվետվողականության ապահովման նպատակով կատարաստվեն հետևյալ հաշվետվությունները և կտրամադրվեն Պատվիրատուին.

Հաշվետվությունը	Ժամկետը	Նկարագրությունը
Մեկնարկային հաշվետվություն	Պայմանագրի կնքումից հետո՝ 4 շաբաթվա ընթացքում	Ամփոփ հաշվետվություն, որը կպարունակի տեղեկատվություն Նախագծի ողջ ընթացքում նախատեսվող գործողությունների և դրանց մասնակիցների վերաբերյալ: Կներկայացվեն ակնկալվող վերջնարդյունքները և դրանց տրամադրման ժամանակացույցը: Պատվիրատուի հաստատմանը կներկայացվեն ամսական և եռամսյակային հաշվետվությունների առաջարկվող ձևաչափերը:
Ամսական հաշվետվություն	Յուրաքանչյուր հաջորդ ամսվա 10-րդ օրը	Պարունակում է ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքների ամփոփումը՝ ներառյալ իրականացված նպատակները, առաջացած մարտահրավերները և սահմանված վերջնարդյունքների/գործողությունների կարգավիճակը:
Եռամսյակային հաշվետվություն	Եռամսյակին հաջորդող ամսվա 10-րդ օրը	Պարունակում է եռամսյակի ընթացքում կատարված աշխատանքների ամփոփումը՝ նույն սկզբունքով, ինչ ամսական հաշվետվությունները:
Տարեկան հաշվետվություն	Նախագծի մեկնարկից հետո ամեն 12 ամսին հաջորդող ամսվա 15-րդ օրը	Պարունակում է տարեկան կտրվածքով կատարված աշխատանքների ամփոփումը: Ներառում է Նախագծի նպատակների կարգավիճակը, կատարված վերջնարդյունքները, տարվա ընթացքում բացահայտված մարտահրավերները և առաջիկա տարվա ընթացքում նախատեսվող գործողությունները:
Նախագծի միջանկյալ հաշվետվություն	Նախագծի մեկնարկից 2 տարի անց՝ հաջորդող ամսվա 15-րդ օրը	Այս հաշվետվությունը պարունակում է Նախագծի միջնակետի դրությամբ կատարված աշխատանքները, իրականացված նպատակները, խորհրդատուի կողմից ներկայացված վերջնարդյունքները, բացահայտված և հաղթահարված մարտահրավերները և ամփոփում է Նախագծի կարգավիճակը տվյալ պահի դրությամբ:
Նախագծի ավարտական հաշվետվություն	Նախագծի ավարտից հետո՝ 30 օրյա ժամկետում	Այս հաշվետվությունը ամփոփում է Նախագծի ողջ ընթացքը և ավարտը, պարունակում է սահմանված նպատակների իրագործման ընթացքի ամփոփ նկարագիրը՝ ներառյալ առաջացած մարտահրավերները և գրանցված հաջողությունները:




# Առաջադրանք 6. Նախագծի կառավարման ծառայությունները (շարունակություն)

Նախագծի կառավարումը ստանձնած թիմը կներկայացնի վերոնշյալ հաշվետվությունները Պատվիրատուին էլեկտրոնային տարբերակով, հայերեն լեզվով: Պատվիրատուի պահանջի դեպքում հաշվետվությունները կարող են ներկայացվել նաև թղթային տարբերակով և/կամ էլեկտրոնային կրիչի միջոցով:

Պատվիրատուն ստացված հաշվետվությունները կվերանայի ստանալուց հետո 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե պարզվի, որ որևէ տարր/դրույթ անընդունելի է, ապա գրավոր պատասխան կտրվի Խորհրդատուին: Այնուհետև վերջինիս կտրամադրվի 10 աշխատանքային օր՝ հաշվետվությունը համապատասխան վերանայելու համար: Վերջնական հաստատման գործընթացը սահմանվում է 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Նախագծի կառավարման արդյունավետության ապահովման նպատակով՝ Խորհրդատուն իր կարողությունները կենտրոնացնելու է հետևյալ հիմնական ֆունկցիոնալ ուղղություններով.



Անցյալում  
իրականացված  
նախագծերի  
արդյունքներ և  
փորձառոշություն

# Խորհրդատուի փորձը համանման նախագծերում

## 1. Կառավարության ֆինանսների կառավարման ինտեգրված տեղեկատվական համակարգ, Հնդկաստանի կառավարություն (1/2)

<b>Հաճախորդ</b>	— Հնդկաստանի կառավարության ֆինանսների նախարարության Ծախսերի վերահսկողության վարչության Հաշիվների գլխավոր վերահսկիչ
<b>Ժամանակաշրջան</b>	— 2024թ. հուլիսից 2027թ. հունիս (ընթացքում է)
<b>Նախագծի նպատակները</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Հանրային ֆինանսների կառավարման համակարգի Ծրագրի կառավարման գրասենյակի (ԾԻԳ) հիմնում (պետական նախագիծ).</li> <li>— Հնդկաստանի կառավարությունն իրականացնում է բարեփոխումներ հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտում և վերանախագծում է գործող ֆինանսների կառավարման ինտեգրված տեղեկատվական համակարգը (ՖԿԻՏՀ) Հնդկաստանի կառավարության ՖԿԻՏՀ արդիականացնելու նպատակով: Հնդկաստանի կառավարության ՖԿԻՏՀ-ն իրենից ներկայացնում է հիմնական SS համակարգը, որը հնարավորություն է տալիս կառավարել ծախսերը, եկամուտները և վարել հաշվապահական հաշվառում:</li> </ul>
<b>Ըբեյ-Փի-Էմ-Ջի-ի դերի և մտեցման նկարագրությունը</b>	<p><b>Փուլ Ա (Նախագծի կառավարման գծով խորհրդատվություն և մոնիտորինգ)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ՖԿԻՏՀ նախագծի կառավարում և մոնիտորինգ,</li> <li>▪ Ծառայության մակարդակի համաձայնագրի (SLA) վերաբերող փաստաթղթերի ուսումնասիրություն և մոնիտորինգ SS ծառայություններ մատուցող ընկերության այլ գործակալությունների համար,</li> <li>▪ Աջակցություն առկա 30+ տարբեր մոդուլների հետ կապված և շարունակական վերանախագծում,</li> <li>▪ Ստանդարտ գործառնական ընթացակարգի, ֆունկցիոնալության տեխնիկական պահանջների, բիզնես պահանջների փաստաթղթի, լուծումների պլանի, նախագծի սխեմատիկ կառուցվածքի և օգտագործողների ուղեցույցների ուսումնասիրություն և մշակում,</li> <li>▪ Պետության մակարդակով իրականացվող ՖԿԻՏՀ նախաձեռնության հետ կապված եզրահանգումների ներկայացում,</li> <li>▪ Նախապատրաստում համակարգի տեխնիկական պահանջների և լուծումների պլանի մշակմանը՝ վերանայված ֆունկցիոնալության տեխնիկական պահանջների համաձայն,</li> <li>▪ Նախագծային փաստաթղթերի համաձայն ՖԿԻՏՀ համակարգերի մշակման մոնիտորինգ և վերահսկողություն,</li> <li>▪ Տվյալների միգրացիայի/պատրաստման պլանի ուսումնասիրություն և մշակման ավարտ: Տեխնիկական փաստաթղթերի, այդ թվում՝ օգտագործողների ուղեցույցների, ուսումնական ձեռնարկների, համակարգի տեխնիկական բնութագրերի ուսումնասիրություն, որոնք կազմվել են աշխատանքների ավարտման և օգտագործման համար,</li> <li>▪ Համագործակցություն պետական մարմինների աշխատակիցների խմբերի հետ,</li> <li>▪ Համագործակցություն համակարգերի ինտեգրատորի/Ազգային տեղեկատվական կենտրոնի և նախագծին մասնակցող այլ թիմերի հետ՝ պլանավորման աշխատանքները և ռազմավարության իրականացումը ղեկավարելու համար,</li> <li>▪ Աջակցություն առաջընթացի, խնդիրների և խնդիրների լուծման մոնիտորինգի և նախագծի արդյունքների ընդունման գործընթացում,</li> <li>▪ Չնահատում համակարգի ներդրումից հետո, ուսումնասիրության հաշվետվության և ԿՖԿԻՏՀ նախաձեռնության կայունության ապահովմանն ուղղված ուղիների ներկայացում,</li> <li>▪ Աշխատանքների համակարգում տեխնիկական հարցերի համար պատասխանատու ղեկավարների հետ նոր համակարգի մշակման և առկա համակարգի կատարելագործման համար, ծառայություններ մատուցող ընկերությունների և այլ կազմակերպություններ հետ,</li> </ul>



# Խորհրդատուի փորձը համանման նախագծերում

## 1. Կառավարության ֆինանսների կառավարման ինտեգրված տեղեկատվական համակարգ, Հնդկաստանի կառավարություն (2/2)

<p><b>Քեյ-Փի-Էմ-Ջի-ի դերի և մոտեցման նկարագրությունը</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Աջակցություն ուսումնական կյուբերի մշակման, կարողությունների զարգացման, սեմինարների և դասընթացների կազմակերպման գործում:</li> </ul> <p><b>Փուլ Բ (Տեխնիկական աջակցություն)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SS ճանապարհային քարտեզի նախագծում ԿՖԿԻՏՀ համար,</li> <li>▪ Ռիսկերի դասերի մշակում՝ օգտագործելով մեքենայական ուսուցումը և արհեստական բանականությունը,</li> <li>▪ Single Sign-On (տեխնոլոգիա, որը թույլ է տալիս օգտվողին մեկ օգտվողի անունով մուտք գործել տարբեր հավելվածներ և ծառայություններ) նախագծում և ներդրում ԿՖԿԻՏՀ լանդշաֆտում,</li> <li>▪ Տեղակայման ճարտարապետության (Deployment Architecture) ուսումնասիրություն,</li> <li>▪ Գործառնությունների արդիականացման նախապատրաստում,</li> <li>▪ SS նախագծի կառավարում սկզբից մինչև վերջ (end to end management),</li> <li>▪ Աջակցություն Համակարգերի ինտեգրատորին տեխնիկական բաղկացուցիչների հետ կապված,</li> <li>▪ Աջակցություն նոր մոդուլների համար հայեցակարգի հիմնավորումների պատրաստման գործում,</li> <li>▪ Աջակցություն ԿՖԿԻՏՀ համար ձեռնարկությունների ճարտարապետության, ելթակառուցվածքի ճարտարապետության, լուծումների և ինտեգրման ճարտարապետության, համակարգի թրաֆիկի մոդելի և սեզոնայնության ուսումնասիրության և նախագծման գործում,</li> <li>▪ Աջակցություն SS ոլորտի լավագույն պրակտիկայի և ստանդարտների կիրառման գործում,</li> <li>▪ Աջակցություն SS հավելվածների, այդ թվում՝ ցանկացած բջջային հավելվածի, արտաքին պորտալների հետ ինտեգրման, տվյալների փոխանակում, վեբ հավելված և այլնի անվտանգության ստուգման գործում:</li> </ul>
<p><b>Նախագծի հիմնական արդյունքները</b></p>	<p><b>Փուլ Գ (Մրցութային գործընթացի ղեկավարում)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Առկա SS Էկոհամակարգի բացերի վերլուծության իրականացում և փաստացի վիճակի (as-is) ուսումնասիրության հաշվետվության կազմում,</li> <li>▪ Աշխատանքի ընդհանուր շրջանակի կազմում իրականացվող ցանկացած ֆունկցիայի համար,</li> <li>▪ Աջակցություն մրցութային գործընթացի ղեկավարման ողջ ընթացքում,</li> <li>▪ Աջակցություն ծառայությունների կամ սարքավորումների գնման համար ֆունկցիոնալ և տեխնիկական բնութագրերի մշակման գործում,</li> <li>▪ Աջակցություն հայտերի (տեխնիկական և ֆունկցիոնալ) գնահատման գործընթացում,</li> </ul> <p>ա) Հաջորդ սերնդի Կառավարության ֆինանսների կառավարման ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի (ԿՖԿԻՏՀ) նախագծում,</p> <p>բ) Ճանապարհային քարտեզի մշակում հաջորդ սերնդի ԿՖԿԻՏՀ համար,</p> <p>գ) Բյուջետային ցիկլի բոլոր գործընթացների վերակազմակերպում,</p> <p>դ) Գործող համակարգի իր փաստացի վիճակում (as-is) ուսումնասիրություն և բարելավում պահանջող ոլորտների հայտնաբերում՝ արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով: Համագործակցություն Հաշիվների գլխավոր վերահսկիչի և Համակարգերի ինտեգրատորի հետ առաջարկները ներդնելու համար,</p> <p>ե) SS լանդշաֆտի ուսումնասիրություն և վերանախագծում և արհեստական բանականության, տվյալների վերլուծության, մեքենայական ուսուցման օգտագործման տարբերակների որոշում՝ արդյունավետությունը բարձրացնելու և տվյալների վրա հիմնված որոշումներ կայացնելու նպատակով,</p> <p>զ) Հանրային ֆինանսների կառավարման առանցքային մոդուլների</p>



# Խորհրդատուի փորձը համանման նախագծերում

## 2. Ֆինանսների կառավարման ինտեգրված տեղեկատվական համակարգ, Չհատիսգարհի կառավարություն

<b>Չափանիշ</b>	— Չատիսգարհի կառավարության ֆինանսական վարչության Ինստիտուցիոնալ ֆինանսների տնօրինություն
<b>Ժամանակաշրջան</b>	– 2024թ. հուլիսից 2027թ. հունիս (ընթացքում է)
<b>Նախագծի նպատակները</b>	– Խորհրդատվություն Չհատիսգարհի կառավարության (Հնդկաստան) համար ֆինանսների կառավարման ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի (ՖԿԻՏՀ) ներդրման նախագծի ղեկավարման գծով (Նահանգային ծրագիր)
<b>ԸԵՅ-ՓԻ-ԷՄ-ՋԻ-Ի դերի և մոտեցման նկարագրությունը</b>	<p><b>Փուլ Ա (ՖԿԻՏՀ ներդրման նախագծի ղեկավարման գծով խորհրդատվություն)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ֆունկցիոնալության տեխնիկական պահանջների, համակարգի տեխնիկական պահանջների լուծումների պլանի ստուգում,</li> <li>Այլ նահանգներում իրականացվող ՖԿԻՏՀ նախաձեռնության հետ կապված եզրահանգումների ներկայացում,</li> <li>Աջակցություն վերանայված ֆունկցիոնալության տեխնիկական պահանջների համաձայն համակարգի տեխնիկական պահանջների և լուծումների պլանի մշակման գործում,</li> <li>Նախագծային փաստաթղթերի համաձայն ՖԿԻՏՀ համակարգերի մշակման մոնիտորինգ և վերահսկողություն,</li> <li>Տվյալների միգրացիայի/պատրաստման պլանի ուսումնասիրություն և մշակման ավարտ: Տեխնիկական փաստաթղթերի, այդ թվում՝ օգտագործողների ուղեցույցների, ուսումնական ձեռնարկների, համակարգի տեխնիկական բնութագրերի ուսումնասիրություն, որոնք կազմվել են աշխատանքների ավարտման և օգտագործման համար,</li> <li>Համագործակցություն պետական մարմինների աշխատակիցների խմբերի, Համակարգերի ինտեգրատորի/Ազգային տեղեկատվական կենտրոնի և նախագծին մասնակցող այլ թիմերի հետ՝ պլանավորման աշխատանքների և ռազմավարության իրականացման ղեկավարման համար «ձևանմուշ» մշակելու համար,</li> <li>Աջակցություն առաջընթացի, խնդիրների և խնդիրների լուծման մոնիտորինգի և նախագծի արդյունքների ընդունման գործընթացում,</li> <li>Գնահատում համակարգի ներդրումից հետո, ուսումնասիրության հաշվետվության և ԿՖԿԻՏՀ նախաձեռնության կայունության ապահովմանն ուղղված ուղիների ներկայացում,</li> <li>Տեխնիկական առաջադրանքի կազմում և մրցութային գործընթացի կառավարում հաջորդ սերնդի ԿՖԿԻՏՀ համար՝ նահանգում ԿՖԿԻՏՀ 2.0-ի մշակման և արդիականացման համար Համակարգերի ինտեգրատորին ներգրավելու նպատակով,</li> </ul> <p><b>Փուլ Բ (Տեխնիկական աջակցություն հանրային ֆինանսների կառավարման գործընթացն ամրապնդելու նպատակով)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Հանձնառության հսկողության քաղաքականություն՝ մշակված ընթացակարգերի/ուղեցույցների հետ միասին,</li> <li>Պետական ներդրումների կառավարման հայեցակարգ կապիտալ ներդրումների նախագծերի համար</li> <li>Մակրոֆիսկալ մոդելի մշակում միջնաժամկետ ֆիսկալ հայեցակարգի շրջանակում՝ երկարաժամկետ մակրոտնտեսական և ֆիսկալ ցուցանիշների կանխատեսման համար,</li> <li>Ամբողջական և ժամանակին ներկայացվող պետական ֆինանսական հաշվետվություններ՝ հասանելի հանրային տիրույթում [ՖԿԻՏՀ54/e-Kosh համակարգեր],</li> <li>Պետական բյուջեի ձեռնարկի նախագծի մշակում</li> <li>Չհատիսգարհի ֆինանսական կողմից՝ և «Չհատիսգարհի գանձապետական կողմից» թարմացում բիզնես գործընթացների և SS համակարգերի օգտագործմամբ պայմանավորված փոփոխությունների հետ համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով,</li> </ul>



© 2024 «ԸԵՅ-ՓԻ-ԷՄ-ՋԻ Արմենիա» ՍՊԸ, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն գրանցված ընկերություն և մասնակիցների երաշխավորություններով սահմանափակված մասնավոր անգլիական ընկերություն՝ «KPMG International Limited»-ին անդամակցող «ԸԵՅ-ՓԻ-ԷՄ-ՋԻ» անկախ ընկերությունների համաշխարհային կազմակերպության անդամ: Բոլոր իրավունքները պահպանված են:

# Խորհրդատուի փորձը համանման նախագծերում

## 2. Ֆինանսների կառավարման ինտեգրված տեղեկատվական համակարգ, Չհատիսգարհի կառավարություն

<p><b>Քեյ-Փի-Էմ-Ջի-ի դերի և մոտեցման նկարագրությունը</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Հանրային ֆինանսների կառավարման և հանրային գնումների վերաբերյալ դատընթացների կազմակերպում Չհատիսգարհի կառավարության աշխատակիցների համար,</li> <li>• Ծառայությունների գնման կանոնների և ստանդարտ միջուկային փաստաթղթեր մշակում բոլոր տեսակի գնումների համար:</li> </ul> <p><b>Փուլ 9 (Աջակցություն նախագծի կառավարմանը Համաշխարհային բանկի ընդհանուր ծրագրի ուսումնասիրության և մոնիտորինգի համար (Չհատիսգարհի Հանրային ֆինանսների կառավարման և հաշվետվողականության ծրագրի))</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Աջակցություն Չատիսգարհի կառավարության Ինստիտուցիոնալ ֆինանսների տնօրինությանն առաջընթացի կանոնավոր մոնիտորինգի գործընթացների մշակման և ներդրման գործում՝ DLI-ները ժամանակին ապահովելու համար՝ բոլոր շահառուների արդյունավետ համակարգման միջոցով:</li> <li>• Աջակցություն թիմին DLI-ների ստուգման գործում և արդյունքների փաստաթղթավորման ապահովում,</li> <li>• Աջակցություն նախագծի Ղեկավար հանձնաժողովի նիստերի կազմակերպմանը եռամսյակային կտրվածքով,</li> <li>• Աջակցություն Չատիսգարհի կառավարությանը ծրագրի տարեկան և կիսամյակային ուսումնասիրությունների իրականացման գործում՝ ձեռք բերված առաջընթացի համար տեղեկատվական փաստաթղթեր պատրաստելու միջոցով</li> </ul>
<p><b>Նախագծի հիմնական արդյունքները</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ա) Ֆինանսների կառավարման ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի (ՖԿԻՏՀ) նախագծում և ներդրում,</li> <li>բ) Հանձնառության հսկողության քաղաքականության, ուղեցույցների, Հանձնառության հսկողության համակարգի նախագծում և ներդրում,</li> <li>գ) Ներկայիս Պետական ներդրումների կառավարման (ՊՆԿ) հայեցակարգի ակտիվորոշիչ/դիագնոստիկ ուսումնասիրություն և ՊՆԿ նոր հայեցակարգի նախագծում,</li> <li>դ) Միջնաժամկետ ֆիսկալ հայեցակարգի նախագծում,</li> <li>ե) Մակրոֆիսկալ մոդելի մշակում միջնաժամկետ մակրոֆիսկալ կանխատեսման հայեցակարգի շրջանակում երկարաժամկետ մակրոտնտեսական և ֆիսկալ ցուցանիշները կանխատեսելու համար, այդ ուղղությամբ օգտագործողի ուղեցույցների և ուսումնական ծրագրի մշակում,</li> <li>զ) Դասընթացների պլանի կազմում ՊՆԿ և Հանրային գնումների ոլորտների 3000 աշխատակիցների համար,</li> <li>է) Ծրագրի կառավարում Համաշխարհային բանկի ընդհանուր ծրագրի համար:</li> </ul>

## Ծանուցում

Սույն առաջարկը պատրաստված է բացառապես այն կողմի կամ կազմակերպության օգտագործման համար, որին ուղղված է այն: Հետևաբար, այս փաստաթուղթը համարվում է Քեյ-Փի-Էմ-Ջի ՍՊԸ սեփականություն և չի կարող հասանելի լինել որևէ մեկին, բացառությամբ հասցեատիրոջ կամ հասցեատիրոջ կազմակերպության այն անձանց, որոնք նշանակված են գնահատելու առաջարկը: Մեր առաջարկը կարող հասանելի լինել այլ անձանց կամ կազմակերպություններին միայն մեր գրավոր համաձայնությամբ:

Սույն առաջարկը պատրաստվել է «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՍՊԸ-ի կողմից, որը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն գրանցված ընկերություն է և մասնակիցների երաշխավորություններով սահմանափակված մասնավոր անգլիական ընկերությանը՝ «KPMG International Limited»-ին («KPMG International») անդամակցող «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի» անկախ ընկերությունների համաշխարհային կազմակերպության անդամ:

«KPMG International»-ը և վերջինիս կապակցված կազմակերպությունները չեն մատուցում ծառայություններ հաճախորդներին: Որևէ անդամ ընկերություն իրավասու չէ պարտադրել կամ պարտավորեցնել «KPMG International»-ին, վերջինիս կապակցված կազմակերպություններից որևէ մեկին կամ ցանկացած այլ անդամ ընկերությանը հանձն առնել պարտականություններ երրորդ անձանց հանդեպ: «KPMG International»-ը կամ վերջինիս կապակցված կազմակերպություններն իրենց հերթին իրավասու չեն պարտադրել կամ պարտավորեցնել ցանկացած անդամ ընկերությանը հանձն առնել նման պարտականություններ:

Սույն ոչ պարտավորեցնող առաջարկը գաղտնի է, և առաջարկում նշված ծառայությունների մատուցումը բոլոր առումներով ենթակա է համապատասխան պայմանագրի բանակցման, համաձայնեցման և ստորագրման, այդ թվում՝ ծառայությունների շրջանակի համաձայնեցման: «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի»-ն իրավունք ունի փոխել սույն առաջարկի պայմանները կամ հրաժարվել ծառայությունների մատուցումից հաճախորդի և աշխատանքի ընդունման համար նախատեսված «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի»-ի կիրառելի ընթացակարգերն իրականացնելուց հետո, ներառյալ շահերի բախման բացակայության և անկախության հետ կապված ստուգումները և, կիրառելի լինելու դեպքում, աուդիտի կոմիտեի հաստատումը: Սույն առաջարկում ներկայացված որոշ կամ բոլոր ծառայությունները կարող է թույլատրելի չլինել մատուցել «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի»-ի աուդիտի բաժնի հաճախորդներին և վերջիններիս աֆիլացված կամ կապակցված կազմակերպություններին: Սույն առաջարկում ներառված անձնական տվյալները ենթակա են մշակման ՀՀ օրենսդրության համաձայն:

ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ  
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  
ք. Երևան, Մ. Ադամյան 1  
ՀՎՀՀ՝ 02629081  
Հ/Հ 900011018539

ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՖՆ գլխավոր քարտուղարի  
պարտականությունները կատարող

Ա. Եսայան

(ստորագրություն)

Կ.Տ



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՍՊԸ  
ՀՀ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1, Էրեբունի  
Պլազա բիզնես կենտրոն, 8-րդ հարկ  
ՀՎՀՀ՝ 02529689

Հ/Հ 1510000944344363


Արարատքանկ ԲԲԸ

Տնօրեն՝

Ի. Գևորգյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ



ՀՀ ֆինանսների նախարարության կարիքների  
համար՝ «Կառավարության ֆինանսների  
կառավարման տեղեկատվական համակարգի  
(ԿՖԿՏՀ)» ներդրման ծրագրի շրջանակներում  
խորհրդատվական ծառայություններ

# Տեխնիկական Առաջարկ

# Բովանդակություն

Ամփոփ նկարագիր	4
Նախագծի պահանջներ	7
Մեթոդաբանություն	14
Աշխատանքային թիմի փորձառություն և որակավորում	36
Անցյալում իրականացված նախագծերի արդյունքներ և փորձառություն	61
Ծանուցում	68

# Ամփոփ նկարագիր

## Առաջադրանքի նպատակը

Հայաստանը վերջին տարիներին ձեռնարկել է **Հանրային ֆինանսների կառավարման** լայնածավալ բարեփոխումներ, որոնք ամրապնդել են ընդհանուր համակարգը և հանրային ներդրումների կառավարման գործընթացները: Այս փոփոխությունները ներառում են միջնաժամկետ ծախսերի շրջանակի ներդրումը 2003թ.-ին, կատարողականի վրա հիմնված բյուջետավորման ներդրումը 2017թ.-ին և ԳՀԾ ռազմավարության 2019-2023թթ.-ի վերջին տարբերակը:

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը 2020 թվականից նախաձեռնել է **կառավարության ֆինանսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ԿՖԿՏՀ)** ներդրման գործընթաց (այսուհետև՝ **Նախագիծ**)՝ նպատակ հետապնդելով Հանրային ֆինանսների կառավարման գործընթացների թվայնացման ճանապարհով բարձրացնել հանրային ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը, որակը և թափանցիկությունը, համակարգի հաշվետվողականությունը:

ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից ակնկալվում է, որ **Նախագիծն իրականացվելու է 36-51 ամսվա ընթացքում** և իրենից ներկայացնելու է ԿՖԿՏՀ-ի նախագծման և ներդրման համար մրցույթի անցկացում և Մատակարարի ընտրություն, ինչից հետո Մատակարարի կողմից համակարգի ներդրում և գործարկում, ինչպես նաև ներկայումս գործող համակարգերից դեպի ԿՖԿՏՀ անցման ապահովում:

Անհրաժեշտ ծառայությունների նպատակն է ստեղծել **անկախ նախագծային գրասենյակ**, որը կղեկավարի ԿՖԿՏՀ ներդրման գործընթացը, և կապահովի Նախագծի նպատակների իրականացումը՝ համաձայն Տեխնիկական առաջադրանքի:

## Ակնարկ KPMG – ի մասին

**KPMG** ցանցի անդամ ընկերությունները գործում են **143 երկրներում**՝ ներառելով **270,000 մասնագետներ**: Մենք տարիներ ի վեր աջակցում ենք պետական, մասնավոր և հանրային կազմակերպություններին իրագործել իրենց առջև դրված նպատակները: **KPMG-ն հավատարիմ է որակին և սպասարկման գերազանցությանը**՝ ապահովելով հանրության կողմից բարձր վստահություն իր վարքագծով ինչպես պրոֆեսիոնալ, այնպես էլ անձնական տեսանկյունից:

**KPMG-ն Հայաստանում բացեց իր գրասենյակը 1997 թվականին** Երևանում և առաջինն էր «Մեծ քառյակ» միջազգային առևտրական և խորհրդատվական ընկերություններից, որը լիցենզավորվեց Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության կողմից: «Ըեյ Փի Էմ Զի Արմենիա»-ն զգալիորեն աճել է իր անձնակազմի, մասնագիտական կարողությունների և տեղական փորձի ու ավանդույթների առումով: Գրասենյակը Երևանում ներառում է ավելի քան 80 աշխատակից:

Ներկայումս **KPMG-ին միակ «Մեծ քառյակ» ընկերությունն է** Հայաստանում, որն **ունի լիարժեք խորհրդատվական թիմ**՝ ավելի քան 20 տարի փորձով տեղական և ռեգիոնալ շուկաներում: KPMG Արմենիայի խորհրդատվական թիմը բազմիցս համագործակցել և հաջողությամբ իրականացրել է նախագծեր ՀՀ պետական մարմինների հետ, ներառյալ՝ **Պետական եկամուտների կոմիտեն, Ազգային ժողովը, Շրջակա միջավայրի նախարարությունը, Էկոնոմիկայի նախարարությունը, Կադաստրի կոմիտեն և այլն**:



© 2024 «Ըեյ-Փի-Էմ-Զի Արմենիա» ՍՊԸ, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն գրանցված ընկերություն և մասնակիցների երաշխավորություններով սահմանափակված մասնավոր անգլիական ընկերություն՝ «KPMG International Limited»-ին անդամակցող «Ըեյ-Փի-Էմ-Զի» անկախ ընկերությունների համաշխարհային կազմակերպության անդամ: Բոլոր իրավունքները պահպանված են:

## Նախագծի իրականացման հիմնարար սկզբունքները

**Նորարարություն և միջազգային փորձագետների ներգրավում.** Նախագծի իրականացմանը աջակցելու և հավելյալ տեխնիկական ռեսուրսներ ներգրավելու նպատակով Խորհրդատուն գործի է դնում ոչ միայն իր տեղական ներուժը, այլ նաև ներգրավում է **ուլորտային լավագույն փորձագետներին** իր գլոբալ ցանցից՝ աջակցելով իր հաճախորդների ռազմավարական նպատակների իրագործմանը: Սույն Նախագծի շրջանակներում մենք ներգրավել ենք մեր առաջատար մասնագետներին **KPMG Ֆիլիպինների, Հնդկաստանի և Ղազախստանի** ընկերություններից, ովքեր ունեն համանման ծառայությունների մատուցման զգալի փորձ, ինչպես նաև հրավիրել ենք **անկախ փորձագետների**, ովքեր կարծում ենք իրենց փորձով նշանակալի ներդրում կունենան Նախագծի նպատակների իրագործմանը:

**Կենտրոնացում նպատակների վրա.** Նախագծի շրջանակներում իրականացված բոլոր գործողությունները ուղղված են **Նախապես սահմանված և հաստատված վերջնարդյունքների կատարմանը:** Պարբերաբար անցկացվող ընթացիկ մոնիտորինգը և գնահատումը հնարավորություն են տալիս չափել Նախագծի առաջընթացը և արդյունավետությունը:

**Գործնական իրագործում.** Առանձնակի կարևորություն և տրվում վերջնարդյունքների գործնական իրագործելիությանը՝ հաշվի առնելով Պատվիրատուի ինստիտուցիոնալ կարողությունները, ռեսուրսները և ոլորտի արդի տենդենցները: Վերջնարդյունքների կիրառելիության և գործող համակարգերի հետ ինտեգրելիության ապահովման նպատակով՝ նախատեսվում է **ապահովել ընթացիկ համագործակցություն Նախագծի շահառուների և մասնակիցների հետ:**

**Արդյունավետ կառավարում.** Նախագծի իրականացման ընթացքում կարևորվում են շահառուների մասնակցության, ներգրավվածության և համագործակցության, թափանցիկության և հաշվետվողականության սկզբունքները: Այս մոտեցումները թույլ են տալիս **շահառուների մոտ խորացնել Նախագծի նկատմամբ սեփականության զգացողությունը**, ինչն էլ իր հերթին հեշտացնում է կարողությունների զարգացումը և վերջնարդյունքների անցնում ներդրումը:

# Նախագծի պահանջներ

## Նախագծի պահանջները և նպատակները

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը 2020 թվականից նախաձեռնել է **կառավարության ֆինանսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ԿՖԿՏՀ)** ներդրման գործընթաց՝ նպատակ հետապնդելով ՊՖԿ (Պետական ֆինանսների կառավարման) հիմնական գործընթացների թվայնացման ճանապարհով բարձրացնել հանրային ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը, որակը և թափանցիկությունը, ինչպես նաև ՊՖԿ համակարգի հաշվետվողականությունը: ԿՖԿՏՀ ներդրման հիմնադրույթները ամրագրված են ՀՀ կառավարության 28.11.2019թ. N 1716-Լ որոշմամբ հաստատված «Պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի 2019-2023 թվականների բարեփոխումների» ռազմավարության 19-րդ գլխում:

ԿՖԿՏՀ ներդրման նպատակով 2021թ., ֆինանսների նախարարությունը, մրցութային կարգով ներգրավել է խորհրդատվական կազմակերպություն («Հարմոնիա» հիմնադրամ), որի հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքում ուսումնասիրվել և գույքագրվել են ԿՖԿՏՀ 6 մոդուլների բիզնես գործընթացները, մասնավորապես՝ Բյուջետավորում, Գանձապետարան, Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառում, Պետական գնումներ, Պետական պարտք և Ներքին աուդիտ:

Արդյունքում մշակվել է **ԿՖԿՏՀ նոր ամբողջական կոնցեպտ, օպտիմալացվել են բոլոր մոդուլների բիզնես գործընթացները**, դրանց միջև կապերը և տվյալների փոխանակումները: Այնուհետ՝ ԿՖԿՏՀ նոր կոնցեպտի հիման վրա մշակվել է ԿՖԿՏՀ ներդրման ծրագրային ապահովման ձեռքբերման Տեխնիկական առաջադրանքի նախագիծը:

2023թ. հունիսից ֆինանսների նախարարությունը իրականացրել է առաջիկա մրցույթի **պոտենցիալ հայտատուների շուկայի ուսումնասիրություն և վերլուծություն**՝ նպատակ ունենալով հասկանալ և հաշվի առնել առաջիկա մրցույթով գործնականում հետաքրքրված ՏՏ ընկերությունների քանակը, կարողությունների մակարդակը, փորձը և տրամադրվածությունը, ձգտելով հասնել մրցույթի հնարավոր մասնակիցների կողմից ԿՖԿՏՀ Տեխնիկական առաջադրանքի նախագծի հնարավորինս խոր ընկալմանը:

Նախագծի իրագործման և ներդրման կարևորագույն նպատակն է վերջնական օգտագործողի համար ստեղծել այնպիսի աշխատանքային գործիք, որը կհամապատասխանի պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի բարեփոխումների ռազմավարության պահանջներին և կնպաստի՝

- ռազմավարական և ամենօրյա որոշումների արդյունավետ կայացմանը,
- պատշաճ վերահսկողության ապահովմանը,
- հաշվետվողականության որակի բարձրացմանը:

ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից ակնկալվում է, որ **Նախագիծն իրականացվելու է 4 տարի ժամկետում** և իրենից ներկայացնելու է ԿՖԿՏՀ-ի նախագծման և ներդրման համար մրցույթի անցկացում և Մատակարարի ընտրություն, ինչից հետո Մատակարարի կողմից համակարգի ներդրում և գործարկում, ինչպես նաև ներկայում գործող համակարգերից դեպի ԿՖԿՏՀ անցման ապահովում: Անհրաժեշտ ծառայությունների նպատակն է ստեղծել անկախ նախագծային գրասենյակ, որը կղեկավարի ԿՖԿՏՀ ներդրման գործընթացը, և կապահովի Նախագծի նպատակների իրականացումը՝ համաձայն Տեխնիկական առաջադրանքի:

Մատուցվելիք ծառայությունների շրջանակներում **Նախատեսվում է անցկացնել մրցույթ և ընտրել Մատակարարի, այնուհետև՝ մատուցել նախագծերի կառավարման ծառայություններ՝** մինչև Մատակարարի կողմից ԿՖԿՏՆ նախագծման և ներդրման աշխատանքների ավարտը:

Խորհրդատուից պահանջվելու է.

- Ուսումնասիրել առկա Տեղեկատվության հարցումը (RFI) և Առաջարկների հարցումը (RFP),
- Ուսումնասիրել առկա ֆունկցիոնալ և ոչ ֆունկցիոնալ պահանջները և առկա փաստաթղթերը,
- Ներկայացնել ուսումնասիրված նյութի բարելավման առաջարկություններ,
- Աջակցել մրցութային փաթեթի պատրաստման, խմբագրման և ուսումնասիրման գործընթացում,
- Մրցույթի առաջին փուլի ժամանակ աջակցել նախնական մատակարարի/Մատակարարի ընտրության հարցում,
- Մրցույթի երկրորդ փուլի ժամանակ աջակցել վերջնական մատակարարի/Մատակարարի ընտրության հարցում,
- Ներկայացնել համանման նախագծերի իրականացման լավագույն միջազգային փորձը՝ ներառյալ Խորհրդատուի անմիջական մասնակցությամբ իրականացված նախագծերը,
- Տրամադրել նախագծերի կառավարման գրասենյակի ծառայություններ և ոլորտի բարձր որակավորման փորձագետներ՝ ապահովելու ԿՖԿՏՆ նախագծի իրագործումը:

Ընդհանուր առմամբ Խորհրդատվական ծառայություններն իրենց մեջ պետք է ներառեն գործողությունների համապարփակ ամբողջություն, որը կաջակցի ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը **ԿՖԿՏՆ արդյունավետ նախագծման, մշակման և ներդրման հարցում:**

ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից Մատակարարին ընտրելուց հետո Խորհրդատուից պահանջվելու է ստանձնել ԿՖԿՏՆ նախագծման և ներդրման նախագծի կառավարչի պարտականությունները: Մասնավորապես՝ կազմակերպել համապարփակ միջոցառումներ՝ ԿՖԿՏՆ նախագծման և ներդրման գործընթացի պլանավորման, Մատակարարի կողմից հաշվետվողականության ապահովման և վերջինիս կատարած աշխատանքների պատշաճ վերահսկման նպատակով՝ համաձայն Տեխնիկական առաջադրանքի:

Մատուցվելիք ծառայությունները բխում են ՀՀ կառավարության 2019 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1716-Լ որոշմամբ հաստատված **Պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի բարեփոխումների 2019-2023 թվականների ռազմավարությունից** և մատուցվում են Տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա: Ծառայությունների մատուցման ընթացքում Խորհրդատուից չի պահանջվելու ստուգել կամ վերանայել/փոփոխել Տեխնիկական առաջադրանքը:



# Նախագծի իրականացման համար պատասխանատու մարմինները, դերերը և պարտականությունները

Պատվիրատու	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
Խորհրդատու	Նախագծի կառավարման ծառայություններ մատուցող կազմակերպություն
Մատակարար	ԿՖԿՏՀ նախագծման և ներդրման համար պատվիրատուի կողմից ընտրված ՏՏ կազմակերպություն

Նախագիծը իրականացվելու **ՀՀ ֆինանսների նախարարության գլխավորությամբ: Խորհրդատուն** պատասխանատու է լինելու Մատակարարի ընտրության մրցութային գործընթացների համակարգման և Նախագծի կառավարման ծառայությունների մատուցման համար:


Նախագծի մասնակիցները՝ **ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը և Խորհրդատուն ձևավորելու են Ղեկավար կոմիտե**՝ նախագծի ընթացիկ մոնիտորինգի և հաշվետվողականության ապահովման նպատակով:

Մատակարարների առաջարկների գնահատումն ու ընտրությունն իրականացվելու է **Գնահատման կոմիտեի** կողմից, որի կազմում կներառվեն

- **Պատվիրատուի Գնումների և Իրավաբանական գործառույթների** պատասխանատուներ և այլ ներքին շահառուներ՝ որպես հիմնական որոշում ընդունող պատասխանատուներ
- **Խորհրդատուն կհամակարգի կոմիտեի աշխատանքը**, կներկայացնի փաստաթղթերը և նախնական գնահատման արդյունքները, կտրամադրի իր կարծիքը ընտրված մատակարարի վերաբերյալ:

(մանրամասների ներկայացված են «Մեթոդաբանություն» բաժնում ստորև)

## Գծապատկեր XX



## Նախագծի իրականացման վայրը

- ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից ակնկալվում է, որ Նախագծի իրականացման ընթացքում Խորհրդատուն **իր գործունեությունը կծավալի Երևանում** և կներգրավի անհրաժեշտ մասնագետներ՝ ապահովելու համար Նախագծի մասնակիցների միջև հաղորդակցությունը և արդյունավետ համագործակցությունը ինչպես ՀՀ ֆինանսների նախարարության, այնպես էլ մյուս շահառուների հետ:
- ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը պատրաստակամություն է հայտնել աշխատասենյակ հատկացնել ք. **Երևան, Մելիք-Աղամյան 1 հասցեում** գտնվող իր վարչական շենքում, որտեղ կտեղակայվեն Նախագծի առանցքային մասնագետները:

## Նախագծի իրականացման վերաբերյալ մեր մոտեցումները և մեթոդաբանությունը

Նախագծի շրջանակներում նախատեսվող բոլոր գործողությունները պետք է ուղեկցվեն համապատասխան մոտեցումների և մեթոդաբանության կիրառմամբ, մասնավորապես՝

- Մասնագիտական համապատասխան հմտություններով օժտված, փորձառու և ուլորտին տիրապետող **փորձագետների և մասնագետների ներգրավում** Նախագծի իրականացման արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով:
- Նախագծի **կատարողականի շարունակական ստուգում պարբերական մոնիտորինգի և գնահատման միջոցով, ընթացիկ համագործակցություն ՀՀ ֆինանսների նախարարության հետ և Նախագծի ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվողականություն**: Մոնիտորինգի արդյունքները թույլ կտան ժամանակին արձանագրել անհրաժեշտ միջամտությունները, պահպանել Նախագծի ժամկետները և ապահովել ողջ շրջանակի կատարումը:
- **Լավագույն և փորձված մեթոդաբանության ներդրում Նախագծի իրականացման համար**՝ տեղայնացնելով և կիրառելով հայաստանյան և միջազգային լավագույն փորձը: Ընտրված մեթոդաբանության և մոտեցումների համապատասխանեցում Նախագծով սահմանված և համաձայնեցված նպատակներին:
- Ծառայությունների **հիմնական մասի մատուցում ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված գրասենյակում**՝ ապահովելու համար սերտ համագործակցությունը և արդյունավետ հաղորդակցությունը Նախագծի մասնակիցների միջև:

## Աշխատանքային թիմի կազմը

Առաջարկվող թիմը ղեկավարվելու է **Նախագծի ղեկավարի** կողմից և կներառի հիմնական անձնակազմ, որը ներկայացված է ստորև՝ Աղյուսակ 2-ում:

**Նախագծի ղեկավարը** ներգրավված կլինի՝ որպես Նախագծի և թիմի կառավարիչ՝ ապահովելով թիմի անդամների հասանելիությունը Նախագծի ընթացքում, ինչպես նաև կհանդիսանա Պատվիրատուի և Մատակարարի հետ աշխատանքի և հարաբերությունների հիմնական համակարգող:

Իրականացման ընթացքում՝ հիմնականում Առաջադրանք 5-ի մեկնարկից առաջ, կներգրավվեն **լրացուցիչ թիմային փորձագետներ և օժանդակ անձնակազմ**, ովքեր ամբողջությամբ ներգրավված կլինեն Առաջադրանք 5-ի աշխատանքներում և կաշխատեն Նախագծի իրականացման վայրում (տե՛ս Նախորդ Էջ «Նախագծի իրականացման վայրը»):

Առաջարկվող հիմնական թիմը ներառում է **կարճաժամկետ փորձագետներ և Նախագծի ղեկավարի տեղակալներ**, ովքեր ներգրավված կլինեն Նախագծի ընթացքում **մեթոդոլոգիական աջակցություն և համապատասխան մասնագիտական ուղղությունների աշխատանքների իրականացումը ապահովելու համար**: Նախատեսվում է ներգրավվածությունը սահմանել միջինում տարեկան 60 օր՝ մասնագիտական աջակցությունն ապահովելու նպատակով:

### Նախագծի հիմնական թիմ

Հիմնական անձնակազմ	Ընկերություն	Փորձագետ
1. Նախագծի ղեկավար	KPMG Արմենիա	Չարուհի Ֆուրունջյան
2. Նախագծի ավագ ղեկավարի տեղակալ	KPMG Ֆիլիպիններ	Մարիսա Բենիտես
3. Նախագծի ղեկավարի տեղակալ	KPMG Ղազախստան	Գուլմիրա Խուսայնովա
4. SS ճարտարապետ	KPMG Ղազախստան	Վյաչեսլավ Վոլգին
5. SS անվտանգության մասնագետ	KPMG Ղազախստան	Դամիր Երկին
6. Պետական/համայնքային բյուջեի պլանավորման գծով մասնագետ	KPMG Հնդկաստան	Ռոհիտ Նաիրոլ
7. Պետական/համայնքային բյուջեի կատարման գծով մասնագետ	Անկախ փորձագետ	Արմեն Եղիազարյան
8. Հանրային հատվածի հաշվապահության մասնագետ	Անկախ փորձագետ	Մարիա Կոչկինա



## Առաջարկություններ աշխատանքների շրջանակի վերաբերյալ

Հաշվի առնելով համանման Նախագծերում աջակցություն ցուցաբերելու մեր ընկերության փորձը՝ առաջարկում ենք հետևյալ փոփոխությունները ՀՀ ֆինանսների նախարարության կարիքների համար՝ «Կառավարության ֆինանսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ԿՖԿՏՀ)» ներդրման ծրագրի շրջանակներում խորհրդատվական ծառայությունների» մատուցման Հայտում:

### Առաջադրանքներ և արդյունքներ

#### **Առաջադրանք 3 - ՖՆ և Նախտորակավորման փուլի արդյունքում ընտրված մատակարարների հետ համագործակցություն՝ ուղղված ծրագրային փաստաթղթերի և մրցույթի պահանջների հստակեցման**

Առաջարկում ենք սույն Առաջադրանքն իրականացնել երկու փուլով, որտեղ խարհրդատուն որպես առաջին ենթափուլ (3.1) նաև կմասնակցի մատակարարների նախտորակավորմանը: Աշխատանքների իրականացման մեր մեթոդաբանությունը ստորև ներկայացված է՝ հաշվի առնելով վերը նշված առաջարկը:

#### **Առաջադրանք 4: Աջակցություն մրցույթի հետագա փուլերում մատակարարների ընտրության հարցում**

Քանի որ մեր պատկերացմամբ, խորհրդատուի դերը հիմնականում կայանում է Նախագծի համակարգման և աջակցություն ցուցաբերելու մեջ, առաջարկում ենք զերծ մնալ «երաշխավորել» բառի օգտագործումից, քանի որ խորհրդատուն կարող է ներկայացնել իր վերլուծությունը և կարծիքը, սակայն երաշխավոր հանդես գալ չի կարող: Աշխատանքների իրականացման մեր մեթոդաբանությունը ստորև ներկայացված է՝ հաշվի առնելով վերը նշված առաջարկը:

# Մեթոդաբանություն

# Առաջադրանք 1: Առկա փաստաթղթերի վերանայում

## Տեխնիկական առաջադրանքի պահանջ

- **Նպատակ:** Պահանջները ԿՖԿՏՀ ծրագրին առնչվող փաստաթղթերի ընթացիկ վիճակը և բացահայտել բացերը, սխալները և բարելավման ենթակա ոլորտները:
- **Գործողություններ:**
  - Զավաքել և ամփոփել բոլոր համապատասխան փաստաթղթերը, ներառյալ Նախաորակավորման հայտարարությունը (RFI) Տեխնիկական առաջադրանքը (RFP), ֆունկցիոնալ և ոչ ֆունկցիոնալ պահանջները և առնչվող բոլոր այլ փաստաթղթերը
  - Զարգացրույցներ անցկացնել հիմնական շահագրգիռ կողմերի հետ՝ Նախագծի համատեքստը հասկանալու և լրացուցիչ պատկերացումներ կազմելու համար:
  - Պատրաստել համապարփակ հաշվետվություն՝ մանրամասնելով արդյունքները, ներառյալ հայտնաբերված բացերը, անհամապատասխանությունները և բարելավման կարիք ունեցող դրույթները
  - Ուսումնասիրությունների արդյունքների հիման վրա Նախապատրաստել փաստաթղթում կատարված բարելավումների առաջնահերթ ցանկը:
  - Մշակել Նախաորակավորման պայմանների և Տեխնիկական առաջադրանքի և այլ համապատասխան փաստաթղթերի թարմացված տարբերակները՝ ներառելով առաջարկվող փոփոխությունները:
  - Զամոզվել, որ բոլոր փաստաթղթերը համապատասխանում են համապատասխան չափանիշներին և լավագույն պրակտիկային:
  - Վարել աշխատանքային հանդիպումներ կամ հանդիպումներ շահագրգիռ կողմերի հետ՝ առաջարկվող բարելավումները հիմնավորելու և կատարելագործելու նպատակով:

## Իրագործում

### Ա) Վերլուծել Պատվիրատուի կողմից տրամադրված փաստաթղթերի ամբողջականությունը և ճշտությունը

- Զամոզվել Նախագծին առնչվող ներքին կանոնակարգերի և ակտերի ցանկը, հավաքագրել և ուսումնասիրել դրանք:
- Տրամադրված փաստաթղթերի ուսումնասիրմանը զուգահեռ հանդիպել և հարցազրույցներ անցկացնել Նախագծի շահառուների հետ, ինչը թույլ կտա ուսումնասիրվող փաստաթղթերի վերաբերյալ հստակ և ճիշտ պատկերացումներ կազմել՝ միևնույն ժամանակ հասկանալով Նախագծի շահառուների տեսլականը և ակնկալիքները:
- Իրականացնել RFI և RFP փաստաթղթերի և համաձայնեցված ցանկում ներառված փաստաթղթերի մանրամասն վերլուծություն՝ միջազգային լավագույն փորձի համատեքստում:
- Իրականացնել ֆունկցիոնալ և ոչ ֆունկցիոնալ փաստաթղթերի ուսումնասիրությունն ՏՏ ճարտարապետության և ընթացակարգային տեսանկյունից: *Խորհրդատուի կողմից ԿՖԿՏՀ տեխնիկական պարամետրերի և տեխնիկական նկարագրերի ամբողջականության և ճշտության ստուգում չի իրականացվելու:*
- Զննարկել վերլուծության արդյունքները Նախագծի Ղեկավար կոմիտեի հետ:



# Առաջադրանք 1: Առկա փաստաթղթերի վերանայում (շարունակություն)

## ***Բ) Բացահայտել անհամապատասխանությունները, կրկնությունները և ոչ արդիական տեղեկատվությունը***

- Նախորդ ենթափուլում իրականացված վերլուծության հիման վրա բացահայտել փաստաթղթերի՝ միմյանց հետ անհամապատասխանությունները, կրկնությունները և գնահատել դրանց արդիականությունը՝ ելնելով ԿՖԿՏՅ նպատակներից և հաշվի առնելով համանման նախագծերի իրականացման մեր փորձը:
- Քննարկել բացահայտումները Նախագծի Ղեկավար կոմիտեի հետ:

## ***Գ) Վերհանել համապատասխան չափանիշներին, ստանդարտներին և լավագույն փորձին անհամապատասխանությունը:***

- Վերլուծել և վերհանել RFI և RFP փաստաթղթերի համապատասխանությունը միջազգայնորեն ընդունված չափանիշներին և ստանդարտներին, ներառյալ՝

### **RFI**

- Նկարագրվող համակարգի արդիականությունը և ամբողջականությունը
- Մատակարարներին առաջադրվող պահանջների սահմանման հստակությունը
- պահանջվող տեղեկատվության համապատասխանությունը Նախագծին
- պահանջվող տեղեկատվության մանրամասնության աստիճանը
- փաստաթղթի և տեղեկատվության ներկայացման ֆորմատը
- ակնկալվող պատասխանների ժամկետների խելամուտությունը
- և այլն

### **RFP**

- Նախագծի պահանջների նկարագրությունը և դրա մանրամասնության աստիճանը
- Մանրամասն տեխնիկական առաջադրանքի առկայությունը և կապը Նախագծի հիմնական նպատակներին
- Մատակարարներին առաջադրվող պահանջների մանրամասնության աստիճանը
- Առաջարկների պատրաստման ուղեցույցի սահմանման հստակությունը
- Առաջարկների գնահատման սահմանման հստակությունը
- և այլն

- **ԿՖԿՏՅ հարթակի ճարտարապետության տեսանկյունից կիրականացվի RFI և RFP փաստաթղթերի հետևյալ վերլուծությունը**

- ԿՖԿՏՅ հարթակի յուրաքանչյուր մոդուլի նպատակների և պահանջների վերլուծություն
- Մոդուլների ֆունկցիոնալության նկարագրության ամբողջականության և ամբողջականության վերլուծություն
- Գործառնության պահանջների համապատասխանության գնահատում նախարարության կարիքներին
- Նախարարության ներկայիս ենթակառուցվածքների հետ տեխնոլոգիաների համապատասխանության դիտարկում



# Առաջադրանք 1: Առկա փաստաթղթերի վերանայում (շարունակություն)

- Անվտանգության և մասշտաբայնության պահանջների վերլուծություն
- Ճարտարապետական մոտեցման ուսումնասիրություն
- Մոդուլների՝ միմյանց և արտաքին համակարգերի հետ փոխգործակցության նկարագրության առկայության և ճշգրտության ստուգում
- Նախարարության գործող տեղեկատվական համակարգերի հետ ինտեգրման սխեմաների գնահատում

Ի լրումն՝

- Ընտրել և համաձայնեցնել Ղեկավար կոմիտեի հետ մինչև 4 (չորս) համադրելի երկրներում իրականացված նմանատիպ Նախագծեր (օրինակ՝ Մերձբալթյան երկրներ, Ղազախստան)՝ որպես լավագույն փորձ: Երկրների ցանկը կհամաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ՝ Նախագծի մեկնարկի ժամանակ:
- Իրականացնել նմանատիպ Նախագծերի համար կազմված նախնական փաստաթղթերի բովանդակային և կառուցվածքային վերլուծություն:
- Վերլուծել բովանդակային և կառուցվածքային առանձնահատկությունների ներառումը Նախագծի փաստաթղթերում:
- Զննարկել վերլուծության արդյունքները Ղեկավար կոմիտեի հետ:

Այս ենթափուլում նաև կուսումնասիրվեն Նախագծին առնչվող ներքին կանոնակարգային փաստաթղթերը և կվերլուծվի դրանց համապատասխանությունը միջազգային ստանդարտներին և RFI և RFP փաստաթղթերում վերը նշված բացահայտված հավանական փոփոխությունների արտացոլման նպատակահարմարությունը:

## **Դ) Բացահայտել փոփոխությունների առաջնահերթ ցանկ՝ հայտնաբերված անհամապատասխանություններն ու սխալները վերացնելու համար**

- Իրականացված վերլուծությունների հիման վրա կազմել փոփոխությունների ցանկ և սահմանել առաջնահերթություններ՝ ելնելով դրանց իրագործելիությունից և ժամկետների նպատակահարմարությունից: Հարկավոր կլինի հաշվի առնել նաև փաստաթղթերի օգտագործելության բարելավմանն ուղղված փոփոխությունները:
- Համաձայնեցնել ցանկը Նախագծի Ղեկավար կոմիտեի հետ:

## **Ե) Մշակել համապարփակ զեկուլյց**

- Ա – Դ ենթափուլերում իրականացված աշխատանքները և դրանց արդյունքները կամփոփվեն համապարփակ զեկուլյցում, որը կներառի հետևյալը՝
  - Անցկացված հարցազրույցների մասնակիցների ցանկը,
  - Իրականացված վերլուծությունների արդյունքները,
  - Հիմնական բացահայտումները՝ ներառյալ աշխատանքային հանդիպումների և հարցազրույցների ժամանակ Նախագծի շահառուների կողմից հնչած կարծիքները և արձագանքները,

## Առաջադրանք 1: Առկա փաստաթղթերի վերանայում (շարունակություն)

- Առաջարկվող փոփոխությունները և բարելավումները,
- Փոփոխությունների իրականացման ժամանակացույցը և պատասխանատուները, որոնք պետք է սահմանվեն Ղեկավար կոմիտեի կողմից՝ կիրառելով RACI մեթոդաբանությունը,
- Նախագծին առնչվող ներքին կանոնակարգերի վերանայման և պարբերական թարմացումների մոտեցումը՝ հաշվի առնելով անհրաժեշտությունները և պահանջվող ռեսուրսների առկայությունը,
- Առկա փաստաթղթերի վերաբերյալ մասնագիտական կարծիք՝ միջազգային լավագույն փորձին համապատասխանության և համադրելիության տեսանկյունից:

## Առաջադրանք 2: Աջակցություն Նախարարակազմի փուլի փաստաթղթերի պատրաստմանը

### Տեխնիկական առաջադրանքի պահանջ

- **Նպատակ:** Ապահովել ԿՖԿՏՆ Նախարարակազմի փուլի ամբողջական, հստակ փաստաթղթերի պատրաստումը
- **Գործողություններ:**
  - Մշակել մրցույթի մանրամասն պահանջներ՝ ապահովելով համապատասխանեցում Նախագծի նպատակներին և լավագույն փորձին:
  - Մշակել մատակարարների առաջարկների գնահատման չափանիշներ և ուղեցույցներ:
  - Համագործակցել իրավաբանական և գնումների թիմերի հետ՝ ապահովելու համար անհրաժեշտ բոլոր իրավական և կանոնակարգային պահանջները:

### Իրագործում

#### Ա) Վերանայել և կատարելագործել աշխատանքի շրջանակը և արդյունքները

- Հիմնվելով Առաջադրանք 1-ի իրագործման Գ կետով սահմանված RFI և RFP փաստաթղթի համար վերհանված բացահայտումների վրա՝ իրականացնել աշխատանքների շրջանակի և արդյունքների վերանայում և կատարելագործում: Դրանք կվերանայվեն միայն մրցույթի համար տեղեկատվության ամբողջականության տեսանկյունից, ինչպես նաև պահանջվող ԿՖԿՏՆ ճարտարապետության տեսանկյունից: *Այլ տեխնիկական պարամետրեր, ներառյալ՝ համակարգի կառուցվածքը, մոդուլների կառուցվածքը և դրանց համար նախատեսված տեխնիկական պահանջները, չեն ներառվում մեր աշխատանքի շրջանակի մեջ:*
- Զննարկել վերլուծության փոփոխությունները Նախագծի Ղեկավար կոմիտեի հետ:

#### Բ) Մշակել նախարարակազմի փուլի մանրամասն պայմաններ և պահանջներ, ներառյալ ուղեցույցների և ձևանմուշների պատրաստումը

- Նախարարակազմի փաթեթը պետք է կազմված լինի՝ հիմնվելով Առաջադրանք 1-ի աշխատանքների ընթացքում վերանայված RFI փաստաթղթի, գործող իրավական ակտերի և կանոնակարգերի, ինչպես նաև միջազգային առաջատար փորձի վրա: Մասնավորապես՝ պայմանների և պահանջների փաթեթը պետք է ներառի հետևյալը,

#### ՄԱՍ 1 – Նախարարական ընթացակարգ

- **Հրահանգներ հայտատուներին** - Այս բաժինը տրամադրում է տեղեկատվություն, որն օգնում է հայտատուներին պատրաստել իրենց հայտերը: Տեղեկատվություն է տրվում նաև ներկայացման, փաթեթների բացման և գնահատման վերաբերյալ:
- **Հայտի տվյալների թերթիկ** - Այս բաժինը ներառում է դրույթներ, որոնք հատուկ են յուրաքանչյուր գնմանը, և որոնք փոփոխում, ճշգրտում կամ լրացնում են Հրահանգներ հայտատուներին բաժինը:
- **Գնահատման չափանիշներ** - Այս բաժինը պետք է սահմանի գնահատման և որակավորման համար հիմք հանդիսացող հիմնական չափանիշները՝ քանակական և որակական
- **Հայտերին կից պարտադիր տեղեկատվության ցանկ** – ներառյալ՝ իրավական փաստաթղթեր, հայտատուի փորձը հաստատող փաստաթղթեր, հավաստագրեր և այլն
- **Իրավասու երկրներ** - Այս բաժինը ներառում է տեղեկատվություն մրցույթին մասնակցության հայտ ներկայացնելու համար իրավասու երկրների ցանկը:

## Առաջադրանք 2: Աջակցություն նախատրակավորման փուլի փաստաթղթերի պատրաստմանը (շարունակություն)

- Պատվիրատուի ակնկալիքներին համապատասխանությունը ապահովելու նպատակով նախատրակավորման փաթեթը պետք է մշակվի Պատվիրատուի գնումների թիվի և իրավաբանական թիվի մասնագետների հետ սերտ համագործակցության արդյունքում և հաստատվելուց առաջ համաձայնեցվի վերջիններիս հետ:

### Գ) *Մշակել մրցույթի մանրամասն տեխնիկական պայմաններ և պահանջներ, ներառյալ ուղեցույցները և ձևանմուշների պատրաստումը*

- Մրցույթային փուլի պահանջները և պայմանները պետք է կազմված լինեն՝ հիմնվելով RFP փաստաթղթի, գործող իրավական ակտերի և կանոնակարգերի, ինչպես նաև միջազգային առաջատար փորձի վրա: Մասնավորապես՝ տեխնիկական պայմանների և պահանջների փաթեթը պետք է ներառի հետևյալը.

#### ՄԱՍ 1 – Մրցույթի ընթացակարգ

- **Յրահանգներ հայտատուներին** - Այս բաժինը տրամադրում է տեղեկատվություն, որն օգնում է Մասնակիցներին պատրաստել իրենց հայտերը: Տեղեկատվություն է տրվում նաև ներկայացման, մրցույթային փաթեթների բացման և գնահատման վերաբերյալ, և պայմանագրերի շնորհման վերաբերյալ:
- **Մրցույթի տվյալների թերթիկ** - Այս բաժինը ներառում է դրույթներ, որոնք հատուկ են յուրաքանչյուր գնմանը, և որոնք փոփոխում, ճշգրտում կամ լրացնում են Յրահանգներ մասնակիցներին բաժինը:
- **Գնահատման և որակավորման չափանիշներ** - Այս բաժինը պետք է սահմանի հետևյալը.
  - այն չափանիշները, որոնք պետք է օգտագործվեն առաջարկի փաթեթների նվազագույն գնահատականը որոշելու համար,
  - մրցույթի պայմանագրի պահանջների բավարարման համար նվազագույն պայմանները,
  - մրցույթի գնահատման չափանիշները և դրանց կիրառման մեթոդները: Սա ներառում է տեխնիկական և ֆինանսական չափանիշների գնահատումը:
- **Մրցույթի փաստաթղթերի ձևանմուշներ** - Այս բաժինը ներառում է այն ձևանմուշները, որոնք պետք է լրացվեն հայտատուի կողմից և ներկայացվեն որպես մրցույթի փաթեթի մաս:

#### ՄԱՍ 2 – Պահանջներ

- **Տեխնիկական նկարագրեր, Գծագրեր և Լրացուցիչ տեղեկատվություն**, որոնք պետք է մանրամասն նկարագրեն գնման ենթակա ԿՖԿՏՀ համակարգը: Պահանջները հիմնված կլինեն RFP փաստաթղթի վրա:

#### ՄԱՍ 3 – Պայմանագրի պայմանները և պայմանագրի ձևը

- **Պայմանագրի ընդհանուր պայմաններ** – Ներառում է Պատվիրատուի կողմից պահանջվող և ընդունված պայմանագրային ընդհանուր պայմանները, որոնք պետք է ընդունվեն հայտատուի կողմից:
- **Պայմանագրի ձևանմուշը** - Այս բաժինը պետք է ներառի ձևեր, որոնք կկազմեն պայմանագրի մաս: Կարևոր են Նախագծի իրականացման անվտանգության և կանխավճարի ապահովման ձևերը, եթե կիրառելի է, որոնք կլրացվեն միայն հաղթող մասնակցի կողմից՝ պայմանագրի շնորհումից հետո:
- Պատվիրատուի ակնկալիքներին համապատասխանությունը ապահովելու նպատակով՝ մրցույթի տեխնիկական պայմանները և պահանջները, ուղեցույցները և ձևանմուշները, ինչպես նաև տեխնիկական նկարագրերը և պայմանագրերի ձևանմուշները պետք է մշակվեն Պատվիրատուի գնումների թիվի և իրավաբանական թիվի մասնագետների հետ սերտ համագործակցության արդյունքում և հաստատվելուց առաջ համաձայնեցվի վերջիններիս հետ:



# Առաջադրանք 3.1 ՖՆ և Նախատրակավորման փուլի արդյունքում ընտրված մատակարարների հետ համագործակցություն՝ ուղղված ծրագրային փաստաթղթերի և մրցույթի պահանջների հստակեցման

## 3.1: Նախատրակավորման փուլի անցկացումը

- **Նպատակ:** Աջակցել ՖՆ-ին Նախատրակավորման փուլի անցկացման հարցում՝ ապահովելով մասնակիցների գնահատումը և Նախատրակավորման փուլում ընտրված մասնակիցների ցուցակի կազմումը
- **Գործողություններ:**
  - Աջակցել ՖՆ-ին անցկացնել անցկացնել Նախատրակավորման փուլը՝ համաձայն RFI-ի
  - Սահմանել մասնակիցների գնահատման ընթացակարգեր և գնահատել մասնակիցներին, ինչի արդյունքում կընտրվեն Նախատրակավորման փուլը հաղթահարած մասնակիցները

### Իրագործում

#### Ա) Աջակցել Նախատրակավորման փուլի համապարփակ գնահատմանը (RFI)

Նախատրակավորման փուլի պատասխանների գնահատումը բազմափուլ գործընթաց է և հիմնվում է հաստատված և հայտարարված RFI վրա: Հարկավոր է սկսել Նախնական արագ գնահատումից, այնուհետև անցնել ներկայացված հայտերի առավել մանրամասն վերլուծությանը և գնահատմանը: Արագ գնահատման ընթացքում, հիմնական հարցերը, որը հաշվի կառնվեն, ներառում են.

- Արդյո՞ք հայտը ստացվել է ժամանակին
- Արդյո՞ք հայտը ներկայացված է ճիշտ ձևաչափով: Օրինակ՝ էլ. փոստ՝ word կամ pdf ֆայլի կցմամբ, որը չի պահանջվել
- Արդյո՞ք ներկայացված փաստաթղթերը ներառում են պահանջվող առավելագույն թվից ավելի էջեր
- Արդյո՞ք նշված է ճիշտ RFI տեղեկանքի համարը
- Արդյո՞ք վաճառողի կոնտակտային տվյալները ներառված են, օրինակ՝ անվանական կոնտակտ, հեռախոս և էլ.փոստի հասցեն
- Արդյո՞ք վաճառողը պահանջվածից ավելի շատ տեղեկատվություն է ուղարկել, օրինակ՝ օժանդակ փաստաթղթեր, վաճառքի բրոշյուրներ:

Արագ գնահատման արդյունքում, հնարավոր է կազմել այն հայտատուների ցանկը, որոնք կարող են գնահատվել առավել մանրամասն: Ընտրված ցանկը կհամաձայնեցվի Ղեկավար կոմիտեի հետ: Մանրամասն գնահատման ընթացքում պետք է հաշվի առնել հետևյալը.

- Հայտի ամբողջականությունը – պահանջվող բոլոր հարցերի պատասխանները ինչպես նաև տեղեկատվությունը ներառված են:
- Որակ – տրված են կշռադատված, մանրամասն և իրատեսական պատասխաններ:
- Պարզություն – պահանջվող տեղեկատվությունը հստակ գրված է, առանց ավելորդ մարքեթինգային տեղեկատվության:
- Ցանկություն - Նշում կա այն մասին, թե որքանով է հայտատուն ցանկանում աշխատել Նախագծի շրջանակներում, օրինակ՝ բավարարվել են ժամանակային սանդղակները, առաջարկվել է լրացուցիչ օգնություն և այլն:



### 3.1: Նախատրակավորման փուլի անցկացումը (շարունակություն)

Գնահատման չափանիշները պետք է ներառեն նաև պահանջվող համակարգի տեխնիկական համապատասխանության վերաբերյալ հստակ տեղեկատվություն: Խորհրդատուն տեխնիկական պահանջների բավարարման տեսանկյունից պատասխանատու կլինի միայն առաջարկվող համակարգի ճարտարապետության գնահատման համար: Գնահատման արդյունքները կարելի է ներկայացնել հետևյալ աղյուսակի տեսքով, օրինակ՝

Գնահատման արդյունքներ	Հայտատու N1	Հայտատու N2	Հայտատու N3
<b>Բյուջետավորման մոդուլ</b>			
Ներկայացված են Բյուջեի ծախսերի և ելքերի ենթաանոթուլի վերաբերյալ հիմնական տվյալները	Այո	Ոչ	Այո
Ներկայացված են Եկամուտների մոդուլի վերաբերյալ հիմնական տվյալներ	Այո	Այո	Ոչ

Գնահատման արդյունքում կպատրաստվի գնահատման արդյունքների զեկույց, որը կներառի:

- **Կատարված աշխատանքների ամփոփումը**
- **RFI-ի պատասխանների համեմատական աղյուսակը**
- **Յուրաքանչյուր RFI պատասխանի ամփոփումը**, որը ներառում է մանրամասներ պոտենցիալ ծրագրային լուծումների մասին, օրինակ՝ պահանջները համապատասխանում են (կամ ոչ), տեխնոլոգիան, ուրվագծերը, հայտատուի նախկին հաճախորդները և այլն
- **Ընտրված հայտատուների ցանկը – կարճ ցուցակը**

Գնահատման զեկույցը պետք է հաստատվի Պատվիրատուի կողմից, որից հետո հայտատուները տեղեկացվում են գնահատման արդյունքների մասին: Կարևոր կլինի արդյունքների վերաբերյալ տեղեկացնել և՛ ընտրված, և՛ չընտրված հայտատուներին:

## 3.2: ՖՆ և Նախաորակավորման փուլի արդյունքում ընտրված մատակարարների հետ համագործակցություն՝ ուղղված ծրագրային փաստաթղթերի և մրցույթի պահանջների հստակեցմանը

### Տեխնիկական առաջադրանքի պահանջ

- **Նպատակ.** Մասնակցել գնման առարկայի հստակեցմանը, վերանայել տեխնիկական և ֆունկցիոնալ պահանջները՝ ապահովելով մրցույթի համապարփակ պահանջների վերջնականացում.
- **Գործողություններ.**
  - Մասնակցել նախաորակավորվածների և բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ հանդիպումներին՝ նախագծի բոլոր պահանջները հստակեցնելու համար
  - Համագործակցություն բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ, այդ թվում՝ Պատվիրատուի և պոտենցիալ մատակարարների հետ, կարծիքների հավաքագրման և մրցույթի պահանջների նկատմամբ ակնկալիքների հստակեցման համար
  - Գնման առարկային վերաբերող ցանկացած խնդրի քննարկման և լուծման համար բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ խորհրդակցությունների և սեմինարների կազմակերպում/աջակցություն
  - Տեխնիկական յուրահատկությունները կատարելագործելու նպատակով համագործակցել տեխնիկական մասնագետների հետ՝ ապահովելու դրանց հստակությունը, համապարփակությունը և ոլորտի ստանդարտներին համապատասխանեցումը:
  - Համոզվել, որ բոլոր տեխնիկական պահանջները հստակ սահմանված են և չափելի՝ պարզեցնելով դրանց գնահատումը հայտերի ներկայացման փուլում:
  - Ֆունկցիոնալ մասնագետների հետ համագործակցություն՝ ֆունկցիոնալ ապահանջները հստակեցնելու համար՝ ապահովելով, որ դրանք ճշգրտորեն արտացոլեն ցանկալի արդյունքները և օգտագործողի կարիքները:
  - Հիմնավորել ֆունկցիոնալ պահանջները Նախագծի նպատակների և շահագրգիռ կողմերի ակնկալիքների հետ՝ ապահովելու համար, որ դրանք իրատեսական են և հասանելի:
  - Համոզվել, որ մրցույթի վերջնական պահանջները համապարփակ են և ներառում են գնման առարկայի բոլոր դրույթները և պատրաստ են ներառվելու մրցութային վերջնական փաթեթի մեջ:

## 3.2: ՖՆ և Նախաորակավորման փուլի արդյունքում ընտրված մատակարարների հետ համագործակցություն՝ ուղղված ծրագրային փաստաթղթերի և մրցույթի պահանջների հստակեցմանը (շարունակություն)

### Իրագործում

#### Ա) Ապահովել հաղորդակցություն և աջակցության տրամադրում նախաորակավորված մասնակիցներին

- Նախատեսել պարբերական հանդիպումների անցկացում նախաորակավորված մասնակիցների և նախագծի շահառուների միջև՝ շաբաթական կտրվածքով, ինչպես նաև արտահերթ՝ անհետաձգելի անհրաժեշտության առաջացման դեպքում:
- Առանձնացնել արագ արձագանքման խումբ, որում ներգրավված կլինեն Խորհրդատուի տեխնիկական թիմի ներկայացուցիչներ: Այս խմբի նպատակն է արձագանքել մասնակիցների կողմից բարձրաձայնված հարցերին, հավաքագրել մրցութային փաստաթղթերի և տեխնիկական պահանջների վերաբերյալ մասնակիցների և այլ շահառուների կողմից վերհանված խնդիրները և տրամադրել համապատասխան հստակեցումներ:

#### Բ) Ընթացիկ ուսումնասիրության ենթարկել գնման առարկային վերաբերող փաստաթղթերը

- Կազմակերպել պարբերական հանդիպումներ նախաորակավորված մասնակիցների, նախագծի շահառուների, տեխնիկական և ֆունկցիոնալ թիմի ներկայացուցիչների միջև
- Համակարգել հանդիպումները և արձանագրել բարձրաձայնված խնդիրները, Պատվիրատուի և նախագծի շահառուների սպասումները, նախաորակավորված մասնակիցների մտավախությունները՝ կապված նախագծի արդյունավետ իրականացման հետ:
- Համագործակցել տեխնիկական և ֆունկցիոնալ մասնագետների հետ և գնահատել սահմանված պահանջների չափելիությունը և իրագործելիությունը՝ ներգրավելով նաև Խորհրդատուի աշխատանքային թիմի ՏՏ ճարտատապետին և տեղեկատվական անվտանգության մասնագետին:

#### Գ) Վերջնականացնել մրցութային փաստաթղթերը

- Հիմնվելով նախորդ գործողությունների արդյունքների վրա՝ պատրաստել մրցութային փաստաթղթերի վերջնական տարբերակը՝ համագործակցելով նախագծի շահառուների հետ:
- Հիմնավորել գնման առարկայի ֆունկցիոնալ պահանջները՝ ճարտարապետության և ընթացակարգերի ամպայության և համապատասխանության տեսանկյունից՝ հաշվի առնելով ինչպես նախաորակավորված մասնակիցների մտավախությունները, այնպես էլ նախագծի շահառուների կողմից բարձրացված ակնկալիքները:
- Մշակել մրցույթի վերջնական պահանջների վերաբերյալ մասնագիտական կարծիք՝ ամբողջականության, իրագործելիության և միջազգային լավագույն փորձի համապատասխանության տեսանկյունից և ներկայացնել Ղեկավար կոմիտեին՝ հաստատման:

### 3.2: ՖՆ և Նախաորակավորման փուլի արդյունքում ընտրված մատակարարների հետ համագործակցություն՝ ուղղված ծրագրային փաստաթղթերի և մրցույթի պահանջների հստակեցմանը (շարունակություն)

#### Դ) Ապահովել Առաջադրանքի շրջանակներում կատարված աշխատանքների և վերջնարդյունքների արձանագրումը և առաջարկությունների տրամադրումը

- Պատրաստել ամփոփ հաշվետվություն, որն իր մեջ կպարունակի նախաորակավորված մասնակիցների, Նախագծի շահառուների, ինչպես նաև տեխնիկական և ֆունկցիոնալ մասնագետների կողմից բարձրաձայնած առաջարկությունները, մտավախությունները և ակնկալիքները, ինչպես նաև Խորհրդատուի կողմից ձեռնարկված համարժեք քայլերի նկարագրությունը՝ ուղղված մրցութային փաթեթում շահառուների ակնկալիքների արտացոլմանը:
- Պատրաստել տեխնիկական և ֆունկցիոնալ պահանջների գնահատման վերաբերյալ հաշվետվություն, որը պահանջները կհամեմատվեն միջազգային լավագույն փորձի և Խորհրդատուի կողմից նախկինում իրականացված նախագծերի ժամանակ կիրառված մոտեցումների հետ և կտրամադրվեն համապատասխան առաջարկություններ՝ բարելավման ուղղությամբ:
- Իրականացնել մրցութային փաթեթի՝ որպես ամբողջության, վերջնական վերլուծություն միջազգային լավագույն փորձի և Խորհրդատուի կողմից նախկինում իրականացված նախագծերի ժամանակ կիրառված մոտեցումների տեսանկյունից, տրամադրել համապատասխան առաջարկություններ՝ միևնույն ժամանակ վարելով մրցութային փաթեթի մշակման բոլոր փուլերի ընթացքում բարձրաձայնված կարծիքների և առաջարկությունների վերաբերյալ ամփոփաթեթ: Վերլուծության արդյունքները, առաջարկությունները և ամփոփաթեթը ներառել համապատասխան գեկույցի մեջ և ներկայացնել Պատվիրատուին:

## Առաջադրանք 4. Աջակցություն մրցույթի հետագա փուլերում մատակարարների ընտրության հարցում

### Տեխնիկական առաջադրանքի պահանջ

- **Նպատակ:** Աջակցել ՖՆ-ին ԿՖԿՏԶ ծրագրի համար լավագույն մատակարարներին գնահատելու և ընտրելու հարցում:
- **Գործողություններ:**
  - Սահմանել մատակարարների առաջարկների գնահատման հստակ և օբյեկտիվ չափանիշներ:
  - Մշակել համապարփակ գնահատման մատրից, որը կօգտագործվի գնահատման գործընթացում:
  - Մասնակցել հայտագրված առաջարկությունների գնահատմանը և ամփոփմանը՝ տրամադրելով փորձագիտական կարծիքներ և առաջարկություններ:
  - Աջակցել պոտենցիալ մատակարարների հետ կազմակերպվող քննարկումների ու հանդիպումների՝ նրանց կողմից ներկայացված առաջարկները հստակեցնելու և ցանկացած խնդիր լուծելու համար:
  - Մասնակցել վերահսկողական այցերին և պատրաստել հարցերի համապարփակ ցանկ՝ տրված լուծման ամբողջական ըմբռնումն ապահովելու համար:
  - Տրամադրել հայտի, պայմանագրի և որակավորման ապահովումներ կիրառելու կամ չկիրառելու, կիրառելու դեպքում՝ դրանց չափերի և տեսակների, կանխավճարի, դրա չափի և մարման կարգի վերաբերյալ պայմանները:
  - Աջակցություն ցուցաբերել ընտրության վերջնական գործընթացում՝ կազմելով ամփոփ հիմնավորում ընտրված մասնակցի համապատասխանության և ցանկալի արդյունքներին հասնելու կարողության վերաբերյալ:

### Իրագործում

#### Ա) Աջակցել առաջարկների համապարփակ գնահատմանը (RFP)

Համաձայնեցված RFP փաստաթուղթը ուղարկվում է կարճ ցուցակում ներառված հայտատուներին, ովքեր պետք է ներկայացնեն առաջարկները՝ սահմանված ժամկետում:

Գնահատման չափանիշները պետք է հիմնված լինեն RFP փաստաթղթում ներառված պահանջների և դրված չափանիշների վրա: Գնահատման համար հարկավոր կլինի կազմավորել **Գնահատման հանձնաժողով**:

## Առաջադրանք 4. Աջակցություն մրցույթի հետագա փուլերում մատակարարների ընտրության հարցում (շարունակություն)

Գնահատումը պետք է հիմնված լինի հետևյալ հիմնարար գործոնների վրա.

- **Տեխնիկական փորձաքննություն** - առաջարկող ընկերության կարողությունն է՝ կատարել RFP-ով պահանջվող առաջադրանքները, ներառյալ փորձը, որակավորումը և գիտելիքները
- **Ծախսեր** - առաջարկվող բյուջեն/գինը, ներառյալ՝ ցանկացած համապատասխան ծախսեր, ինչպիսիք են աշխատուժը, նյութերը և սարքավորումները և դրա համապատասխանությունը Նախագծի համար հաստատված բյուջեին
- **Մոտեցում և մեթոդաբանություն** - առաջարկվող մոտեցումն ու մեթոդաբանությունը ավարտելու RFP-ում ուրվագծված աշխատանքները՝ ներառյալ ժամանակացույցը, աշխատանքի բաշխման կառուցվածքները և ընդհանուր Նախագծի կառավարումը
- **Ընկերություն որակավորումը** - հայտատուի փորձը, հեղինակությունը և ֆինանսական կայունությունը: Հարկավոր կլինի նաև ստուգել հեղինակության հետ կապված բացասական ակնարկների առկայությունը (բաց աղբյուրներից)
- **Համապատասխանություն** - որքանով է առաջարկը համապատասխանում RFP-ում նշված բոլոր պահանջներին և առանձնահատկություններին
- **Նորարարություն** – արդյոք առաջարկը ներառում է եզակի և նորարարական լուծումներ, որոնք վերաբերում են Պատվիրատուի կարիքներին և Նպատակների
- **Ընդհանուր համապատասխանություն** - առաջարկի ընդհանուր համապատասխանությունը պահանջներին և Նպատակներին, ներառյալ՝ Նախագիծը ժամանակին, բյուջեի սահմաններում և որակի պահանջվող չափանիշների համաձայն իրականացնելու կարողությունը:

Գնահատման գործընթացը և քայլերը ներառում են.

1. **Բոլոր առաջարկների վերլուծություն** ըստ դրված չափանիշների
2. **Համապատասխանության գնահատում** - Նախնական որոշման կայացում յուրաքանչյուր առաջարկի «համապատասխանության» և «անհամապատասխանության» վերաբերյալ: «Համապատասխանող» առաջարկները պետք է բոլոր նյութական առումներով համապատասխանեն RFP պահանջներին: Առաջարկը կարող է համարվել «չհամապատասխանող», եթե պահանջվող տեղեկություններից որևէ մեկը չի տրամադրվում, ներկայացված գինը կարող է լինել չափից ավելի կամ ոչ համարժեք, որը չափվում է RFP-ում նշված չափանիշներով, կամ առաջարկն ակնհայտորեն չի համապատասխանում Նախագծում նկարագրված շրջանակներին: Որոշումը համապատասխանության վերաբերյալ պետք է գրավոր արձանագրվի և հաստատվի Գնահատման հանձնաժողովի կողմից:

# Առաջադրանք 4. Աջակցություն մրցույթի հետագա փուլերում մատակարարների ընտրության հարցում (շարունակություն)

- 3. Առաջարկների գնահատում** – Գնահատման հանձնաժողովի անդամները պետք է ԱՆՉԱՏԱԿԱՆ գնահատեն առաջարկները: Առաջարկները պետք է գնահատվեն բացառապես RFP-ում նշված չափանիշների հիման վրա: Յուրաքանչյուր չափանիշի գնահատականը պետք է ունենա հստակ հիմնավորում: Անհատական գնահատականների արդյունքում հորհրդատուն կկազմի գնահատականների ամփոփ մատրից՝ յուրաքանչյուր հայտատուի համար: Հարկ է նշել, որ գնահատման տեսանկյունից հորհրդատուն տեխնիկական չափանիշների համապատասխանության գնահատում չի իրականացնելու, միայն գնահատվելու են ներկայացված համակարգերի ճարտարապետության համապատասխանությունը RFP պահանջներին: Հետևաբար, նախատեսվում է Գնահատման հանձնաժողովը կներառի տեխնիկական մասնագետներ: SS ճարտարապետության տեսանկյունից կիրականացվի հետևյալ գնահատումը.
- Մասնակիցների առաջարկների համապատասխանության ստուգում տեխնիկական բնութագրերի պահանջներին
  - Տրված տեխնիկական լուծումների և իրականացման մոտեցումների ամբողջականության և ճշգրտության գնահատում
- 3. Առաջարկների քննարկում** – Գնահատման արդյունքները և գնահատման մատրիցը կքննարկվեն Գնահատման հանձնաժողովի նիստում՝ «միասնական եզրակացության» հաստատման նպատակով: Անհատական միավորները կարող են ճշգրտվել քննարկման հիման վրա: Խորհրդատուն կարող է միավորել վերջնական միավորների առաջադրանքները հետևյալ մեթոդներով. (1) կոնսենսուսային միավոր, (2) հանձնաժողովի առանձին անդամների կողմից տրված բոլոր միավորների ընդհանուր թիվը, կամ (3) հայտատուի միջին միավորներ: Ընտրության մեթոդը կհամաձայնեցվի Գնահատման հանձնաժողովի ներսում՝ գնահատման գործընթացի մեկնարկին զուգահեռ:
- 4. Զննարկում/բանակցություն** - Այս քայլը կարող է իրականացվել ըստ անհրաժեշտության: Եթե Գնահատման հանձնաժողովը վստահ չէ որոշ կետերի կամ հայտերում ներառված հարցերի վերաբերյալ, այն կարող է հայտատուից լրացուցիչ պարզաբանումներ պահանջել: Պարզաբանումները և քննարկումները պետք է անցկացվեն Գնահատման հանձնաժողովի կողմից:
- 5. Հանձնարարական.** Գնահատման փուլերից հետո Գնահատման հանձնաժողովը գրավոր առաջարկություն է տալիս պայմանագրի շնորհման մասին: Այս գրավոր հանձնարարականը պետք է պարունակի միավորներ և որոշման հիմնավորումը, ինչպես նաև ցանկացած այլ փոփոխական, որը կարող էր դիտարկվել: Հանձնարարականի հաստատումն իրականացվելու է Պատվիրատուի կողմից:
- 6. Տեղեկացում և պայմանագրի կնքում** – Հանձնարարականի հաստատումնը կհետևի պայմանագրի կնքման ծանուցումը ընտրված հայտատուին ուղարկելը: Այս փուլը իրականացվում է Պատվիրատուի կողմից՝ առանց Խորհրդատուի ներգրավման:

# Առաջադրանք 5. Նախագծի կառավարման ծառայությունները

## Տեխնիկական առաջադրանքի պահանջ

- **Նպատակ:** Ապահովել Կառավարության ֆինանսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ԿՖԿՏՀ) հաջող ներդրումը՝ տրամադրելով Նախագծի կառավարման ծառայություններ միևնույն ծրագրի վերջնական ներդրումը:
- **Շարունակական առաջադրանք, գործողություններ և վերջնարդյունքներ:** Խորհրդատու/կազմակերպությունը ակտիվորեն կմասնակցի ԿՖԿՏՀ ծրագրի իրականացմանը՝ կատարելով հետևյալ ընթացիկ պարտականությունները: Այս առաջադրանքը կիրականացվի Նախագծի պլանի հիման վրա՝ հիմնավորված ստորև նկարագրված կոնկրետ արդյունքներով և աջակցությամբ.
- **Գործողություններ:**
  - Նախագծի կառավարման պլանի և մեթոդաբանության մշակում՝ հետևելով լավագույն միջազգային փորձին (օր. PMI/PMBOK, IPMA, և այլն.). Նախագծի կառավարման պլանը պետք է համապատասխանի Տեխնիկական բնութագրերին: Նախագծի պլանավորումը պետք է ներառի միջանկյալ և հիմնական փուլեր ուղեկցվող մշտադիտարկման թափանցիկ և փաստաթղթավորված գործընթացով:
  - Պլանավորել, ներկայանալ և ակտիվորեն մասնակցել Նախագծի կառավարման հետ կապված բոլոր հանդիպումներին:
  - Պատրաստել և գլխավորել Ղեկավար կոմիտեի ամենամսյա հանդիպումները բոլոր հիմնական շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ:
  - Բացահայտել Նախագծի հնարավոր ռիսկերը, պատրաստել ռիսկերի կառավարման ամսական հաշվետվություն, կառավարել ռիսկերի քարտեզը և Նախագծի ռիսկի կարգավիճակը:
  - Նախագծի պլանավորումից հետո պլանավորել և մասնակցել մատակարարի հետ կանոնավոր աշխատանքային հանդիպումներին կամ նիստերին (շաբաթական/ ամսական). :
  - Դիտարկել և համաձայնեցնել առաքման պլանավորումը՝ երաշխավորելով, որ մատակարարի գործունեությունը իրականացվում է պլանին համապատասխան և համապատասխանում է Նախագծի պահանջներին:
  - Խորհրդատվություն մատուցել պատվիրատուին լավագույն փորձի և նորարարական լուծումների վերաբերյալ՝ Նախագծի կառավարման և իրականացման գործընթացներ բարելավելու նպատակով:
  - Վերահսկել և աջակցել պատվիրատուին համոզվելու համար, որ մատակարարների կողմից ներկայացված լուծումը համահունչ է Նախագծի սահմանված պահանջներին և ստանդարտներին:

## Առաջադրանք 5. Նախագծի կառավարման ծառայությունները (շարունակություն)

### Տեխնիկական առաջադրանքի պահանջ

- Վերահսկել ներկայացված լուծումների որակը. ապահովել Որակի կառավարման բոլոր գործընթացների և կառավարման մարմինների առկայությունը: Խորհրդատուն պետք է ստուգի և՛ մատակարարների, և՛ պատվիրատուի կողմից իրականացվող գործընթացները պատշաճ վերահսկության առկայությունը՝ յուրաքանչյուր փուլում ընդունված որոշումները ստուգելու և վավերացնելու համար ապահովելով հավաստի վերահսկողություն և հաշվետվողականություն:
- Մշակել ընդունման համապարփակ գործընթաց և փաստաթղթեր ԿՖԿՏՅ ծրագրի իրականացման յուրաքանչյուր ենթափուլի համար, ինչպես նաև ԿՖԿՏՅ նախագծի ավարտուն լուծման համար՝ հիմնվելով լավագույն փորձի վրա:
- Վերահսկել վերապատրաստման գործընթացը՝ հիմնվելով առաջարկվող ուսումնական նյութերի վրա:

# Առաջադրանք 5. Նախագծի կառավարման ծառայությունները (շարունակություն)

## Իրագործում

### Ա) Կազմել Նախագծի կառավարման պլան և մեթոդաբանություն

- Կիրառելով միջազգային լավագույն փորձը և նմանատիպ ծրագրերում կիրառելի մեթոդաբանությունները՝ մշակել Նախագծին բնորոշ և Տեխնիկական բնութագրին համապատասխան Նախագծի կառավարման պլան, որը կպարունակի հետևյալը.
  - Նախագծի ժամանակացույցը,
  - Նախագծի վերջնարդյունքների շրջանակը,
  - Նախագծի մասնակիցների դերերը և պարտականությունները՝ կիրառելով RACI մեթոդաբանությունը,
  - Որակի վերահսկման կիրառելի մոտեցումները,
  - Շահառուների հետ հաղորդակցման հաճախականությունը և շրջանակը,
  - Մատակարարի հետ համագործակցության պարբերականությունը և շրջանակը,
  - Հաշվետվողականության վերաբերյալ մանրամասներ՝ ներառյալ հաշվետվությունների և զեկույցների ներկայացման պարբերականությունը և բովանդակությունը:
- Քննարկել պլանը Նախագծի Ղեկավար կոմիտեի հետ:

### Բ) Ստանձնել Նախագծի կառավարումը և ապահովել հաղորդակցությունը մասնակիցների և շահառուների միջև

- Պլանավորել, կազմակերպել և գլխավորել Նախագծի կառավարման հետ կապված հանդիպումներ, մասնավորապես՝ Ղեկավար կոմիտեի ամենամյա հանդիպումները՝ ապահովելով մասնակիցների միջև անհրաժեշտ տեղեկատվության փոխանակումը, հաղորդակցությունը, նպատակների սահմանումը և նպատակների կատարման հաշվետվողականությունը:
- Ստանձնել Ղեկավար կոմիտեի քարտուղարի և Ադմինիստրատիվ ղեկավարի դերը՝ միևնույն ժամանակ կոմիտեի կողմից որոշումների կայացման իրավունքը վերապահելով Պատվիրատուի՝ կոմիտեում անդամակցող ներկայացուցիչներին:
- Անընդհատ կերպով մշտադիտարկել Նախագծի իրականացման ընթացքը և արտահերթ հանդիպումների, քննարկումների կամ հաղորդակցության անհրաժեշտության առաջացման դեպքում անհապաղ ձեռնարկել համապատասխան գործողությունները:

## Առաջադրանք 5. Նախագծի կառավարման ծառայությունները (շարունակություն)

### Գ) Վերլուծել Նախագծին հատուկ ռիսկերը և շարունակական քայլեր ձեռնարկել բացահայտված ռիսկերի կառավարման համար

- Օգտվելով նմանատիպ ծրագրերի իրականացման մեր փորձից, Նախագծի շրջանակներում հասանելի տեղեկատվությունից և շահառուների հետ հաղորդակցությունից՝ բացահայտել Նախագծի հնարավոր ռիսկերը և ամփոփել դրանք:
- Անդրադարձ կատարել բացահայտված ռիսկերից յուրաքանչյուրին՝ մշակելով ռիսկերի կառավարման և դրանց ազդեցության զսպման մոտեցումներ:
- Պատրաստել ռիսկերի քարտեզ, որտեղ նկարագրված կլինեն տվյալ պահի դրությամբ առկա ռիսկերը, դրանց նյութական և անմատչելի հավանականությունը և զսպման մոտեցումները: Պարբերաբար թարմացնել և վերանայել ռիսկերի քարտեզը՝ հաշվի առնելով նախագծի ընթացքը և Ղեկավար կոմիտեի ամենամյա հանդիպումների ժամանակ ներկայացնել ռիսկերի քարտեզի ընթացիկ կարգավիճակը:

### Դ) Ապահովել հաղորդակցություն մատակարարի հետ և համակարգել վերջինիս կողմից կատարվող աշխատանքները

- Սահմանել Մատակարարի հետ պարբերական աշխատանքային հանդիպումների ժամանակացույց, որը կհամապատասխանի Նախագծի ակնկալվող վերջնարդյունքներին և դրանց առաքման ժամանակացույցին, և թույլ կտա սահմանել Մատակարարի գործունեության նկատմամբ անհրաժեշտ վերահսկողություն:
- Հստակ հաղորդակցության միջոցով ապահովել Մատակարարի կողմից իր առջև դրված խնդիրների և դրանց լուծման վերջնաժամկետների ընկալումը: Կազմակերպել խնդիրների լուծման և վերջնաժամկետների պահպանման վերահսկողությունը և հաշվետվողականությունը:
- Կատարել կապող օղակի դեր Մատակարարի և Պատվիրատուի միջև՝ ապահովելով հաղորդակցություն և Մատակարարի կողմից Պատվիրատուի ակնկալիքների և սպասումների հստակ պատկերացում:
- Վերահսկել Մատակարարի կողմից կատարվող աշխատանքների որակը SS ճարտարապետության և գործընթացների կազմակերպման տեսանկյունից: Կիրառել միջազգային լավագույն փորձը և Խորհրդատուի մասնագիտական հմտությունները՝ ապահովելու Մատակարարի գործունեության ողջ ընթացքում կատարված աշխատանքների սահուն ընթացքը և Մատակարարի կողմից որակի վերահսկողության ընթացակարգերի կիրառումը:

## Առաջադրանք 5. Նախագծի կառավարման ծառայությունները (շարունակություն)

### ե) Տրամադրել ընթացիկ աջակցություն և խորհրդատվություն Պատվիրատուին

- Նախագծի ողջ ընթացքում աջակցել Պատվիրատուին՝ առաջարկելով Նախագծի կառավարման առաջադեմ մոտեցումներ, որոնք լայնորեն կիրառելի են միջազգային փորձում, ինչպես նաև խորհրդատուի կողմից նախկինում իրականացված համանման ծրագրերի ժամանակ օգտագործված մեխանիզմներ:
- Շարունակաբար վերահսկել Մատակարարի կողմից կատարվող աշխատանքները, ներկայացնել վերջնարդյունքները Պատվիրատուին: Աջակցել Պատվիրատուին հավաստիանալ, որ Մատակարարի կողմից առաքված վերջնարդյունքները համապատասխանում են տեխնիկական առաջադրանքով սահմանված բնութագրերին և Պատվիրատուի սպասումներին:
- Մշակել ընթացակարգ, համաձայն որի պետք է ընդունվեն Նախագծի վերջնարդյունքները: Ընթացակարգի նպատակն է աջակցել Պատվիրատուին վերջնարդյունքների գնահատման և ընդունման մասին որոշման կայացման հարցում, ինչպես նաև Նախագծի առանձին վերջնարդյունքների կամ դրանց ենթափուլերի, այնպես էլ Նախագծի վերջում տրամադրվող ավարտուն լուծման՝ ԿՖԿՏՀ համակարգի վերաբերյալ:
- Համակարգել Պատվիրատուի և Նախագծի շահառուների վերապատրաստման գործընթացը՝ ապահովելով Մատակարարի կողմից համապատասխան ուսումնական նյութերի պատրաստումը և նոր ներդրված համակարգերի/մոդուլների կիրառման վերաբերյալ շահառուների մասնագիտական կարողությունների զարգացումը:

### 2) Իրականացնել ԿՖԿՏՀ համակարգի տեխնիկական տեսանկյունից վերջնարդյունքների վերլուծություն

ԿՖԿՏՀ համակարգի մոդուլների ստացման ընթացքում կկատարվեն հետևյալ աշխատանքները.

- Պատվիրատուին փոխանցված մոդուլների փորձարկումների անցկացում տեխնիկական բնութագրերի պահանջներին համապատասխանության տեսանկյունից
- Յուրաքանչյուր մոդուլի բոլոր հիմնական գործառնությունների ճիշտ աշխատանքի վերլուծություն
- Մոդուլների ճիշտ փոխազդեցության վերլուծություն միմյանց և արտաքին համակարգերի հետ
- Ինտեգրման լուծումների կայունության և կատարողականի գնահատում
- Յուրաքանչյուր մոդուլի օգտագործողի ինտերֆեյսի հարմարավետության և ինտուիտիվության գնահատում
- Հայտնաբերված թերություններով և բարելավման առաջարկություններով հաշվետվությունների կազմում
- Ֆունկցիոնալության օպտիմալացման և բարելավման վերաբերյալ առաջարկությունների ձևավորում

## Առաջադրանք 5. Նախագծի կառավարման ծառայությունները (շարունակություն)

### 2) Ապահովել պատշաճ հաշվետվողականություն և Նախագծի ընթացքի մասին ներկայացնել պարբերական հաշվետվություններ/զեկույցներ

- Նախագծի ողջ ընթացքում վերահսկել պատվիրատուի կողմից կատարվող աշխատանքները, նախագծի ընթացքը, առաջացող մարտահրավերները, ինչպես նաև բացահայտված ռիսկերը և պատրաստել ամսական, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններ:
- Հաշվետվությունները ներկայացնել Պատվիրատուին՝ համոզվելու համար, որ նախագիծն ընթանում է Պատվիրատուի սպասումներին համահունչ:

Նախագծի ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման և հաշվետվողականության ապահովման նպատակով կատարաստվեն հետևյալ հաշվետվությունները և կտրամադրվեն Պատվիրատուին.

Հաշվետվությունը	Ժամկետը	Նկարագրությունը
Մեկնարկային հաշվետվություն	Պայմանագրի կնքումից հետո՝ 4 շաբաթվա ընթացքում	Ամփոփ հաշվետվություն, որը կպարունակի տեղեկատվություն Նախագծի ողջ ընթացքում նախատեսվող գործողությունների և դրանց մասնակիցների վերաբերյալ: Կներկայացվեն ակնկալվող վերջնարդյունքները և դրանց տրամադրման ժամանակացույցը: Պատվիրատուի հաստատմանը կներկայացվեն ամսական և եռամսյակային հաշվետվությունների առաջարկվող ձևաչափերը:
Ամսական հաշվետվություն	Յուրաքանչյուր հաջորդ ամսվա 10-րդ օրը	Պարունակում է ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքների ամփոփումը՝ ներառյալ իրականացված նպատակները, առաջացած մարտահրավերները և սահմանված վերջնարդյունքների/գործողությունների կարգավիճակը:
Եռամսյակային հաշվետվություն	Եռամսյակին հաջորդող ամսվա 10-րդ օրը	Պարունակում է եռամսյակի ընթացքում կատարված աշխատանքների ամփոփումը՝ նույն սկզբունքով, ինչ ամսական հաշվետվությունները:
Տարեկան հաշվետվություն	Նախագծի մեկնարկից հետո ամեն 12 ամսին հաջորդող ամսվա 15-րդ օրը	Պարունակում է տարեկան կտրվածքով կատարված աշխատանքների ամփոփումը: Ներառում է Նախագծի նպատակների կարգավիճակը, կատարված վերջնարդյունքները, տարվա ընթացքում բացահայտված մարտահրավերները և առաջիկա տարվա ընթացքում նախատեսվող գործողությունները:
Նախագծի միջանկյալ հաշվետվություն	Նախագծի մեկնարկից 2 տարի անց՝ հաջորդող ամսվա 15-րդ օրը	Այս հաշվետվությունը պարունակում է Նախագծի միջնակետի դրությամբ կատարված աշխատանքները, իրականացված նպատակները, խորհրդատուի կողմից ներկայացված վերջնարդյունքները, բացահայտված և հաղթահարված մարտահրավերները և ամփոփում է Նախագծի կարգավիճակը տվյալ պահի դրությամբ:
Նախագծի ավարտական հաշվետվություն	Նախագծի ավարտից հետո՝ 30 օրյա ժամկետում	Այս հաշվետվությունը ամփոփում է Նախագծի ողջ ընթացքը և ավարտը, պարունակում է սահմանված նպատակների իրագործման ընթացքի ամփոփ նկարագիրը՝ ներառյալ առաջացած մարտահրավերները և գրանցված հաջողությունները:




# Առաջադրանք 5. Նախագծի կառավարման ծառայությունները (շարունակություն)

Նախագծի կառավարումը ստանձնած թիվը կներկայացնի վերոնշյալ հաշվետվությունները Պատվիրատուին էլեկտրոնային տարբերակով, հայերեն լեզվով: Պատվիրատուի պահանջի դեպքում հաշվետվությունները կարող են ներկայացվել նաև թղթային տարբերակով և/կամ էլեկտրոնային կրիչի միջոցով:

Պատվիրատուն ստացված հաշվետվությունները կվերանայի ստանալուց հետո 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե պարզվի, որ որևէ տարր/դրույթ անընդունելի է, ապա գրավոր պատասխան կտրվի Խորհրդատուին: Այնուհետև վերջինիս կտրամադրվի 10 աշխատանքային օր՝ հաշվետվությունը համապատասխան վերանայելու համար: Վերջնական հաստատման գործընթացը սահմանվում է 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Նախագծի կառավարման արդյունավետության ապահովման նպատակով՝ Խորհրդատուն իր կարողությունները կենտրոնացնելու է հետևյալ հիմնական ֆունկցիոնալ ուղղություններով.



# Աշխատանքային թիմի փորձառություն և որակավորում

## Առաջարկվող աշխատանքային թիմ

Մենք գիտակցում ենք խորհրդատվական ծառայություններ մատուցելու համար ընտրված անձնակազմի որակավորման, փորձի, տեխնիկական կարողությունների և հանձնառության կարևորությունը՝ Նախագծի հաջող իրականացման և ակնկալվող արդյունքներն ապահովելու համար: Այդ նպատակով, թիմում ներառել ենք մասնագետների, որոնք, համոզված ենք, համապատասխանում են Հայտում նշված հիմնական պահանջներին:

Մենք կիրառել ենք ինտեգրված մոտեցում: Թիմի կազմը ներառում է ոչ միայն տեղական, այլ նաև KPMG ցանցի առաջատար մասնագետներին և անհատ փարձագետներին, որոնք կապահովեն լավագույն փորձի կիրառումը Նախագծի իրականացման բոլոր փուլերում:

Ստորև ներկայացված է հիմնական թիմը՝ առանձնացնելով յուրաքանչյուրի հիմնական որակավորումները և փորձը:

Հիմնական մասնագետներ	Փորձառություն
<p>1. Նախագծի ղեկավար</p> <p><b>Չարուհի ՖուրուՆՉՅԱՆ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Միացել է KPMG Արմենիա խորհրդատվական բյուրոյին 2006 թ.</li> <li>2012 թ. հանդիսանում է KPMG Արմենիա խորհրդատվական բյուրոյի, և 2022թ.-ից նաև KPMG Վրաստանի խորհրդատվական բյուրոյի ղեկավար</li> <li>Առավել քան 10 տարի Պատասխանատու է Հայաստանում և Վրաստանում բոլոր խորհրդատվական նախագծերի կառավարման, հաճախորդների հետ աշխատանքի, ռազմավարության մշակման, անձնակազմի կառավարման, ֆինանսական պլանավորման և ֆինանսական վերահսկողության, ռեսուրսների բաշխման, ռիսկերի կառավարման, շուկայավարման և խորհրդատվական գործունեության խթանման համար:</li> <li>Համագործալցել է, ղեկավարել և ղեկավարում է նախագծեր ՀՀ պետական մարմինների հետ, ներառյալ՝ Պետական եկամուտների կոմիտե, Ազգային ժողով, Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Կադաստրի կոմիտե և այլն:</li> <li>Համակարգել է բազմաթիվ և բազմաբնույթ նախագծեր մի շարք տեղական և միջազգային մասնագետների ներգրավմամբ, ներառյալ փորձագետներ Մեծ Բրիտանիայի, Սինգապուրի, Գերմանիայի, ԱՄՆ, Կիպրոսի, Մալթայի, Ղազախստանի և այլ երկրների գրասենյակներից</li> </ul>

Հիմնական մասնագետներ	Փորձառություն
<p>2.Նախագծի ղեկավարի ավագ տեղակալ <b>Մարիսա Բենիտես</b></p>	<p>Մարիսան ունի ավելի քան 35 տարվա մասնագիտական փորձ նախագծերի կառավարման և համակարգման, ինչպես նաև խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման ոլորտում: Նա իրականացրել է համատեղ նախագծեր այնպիսի միջազգային կազմակերպությունների հետ, ինչպիսիք են Համաշխարհային Բանկը, Ասիական Չարգացման Բանկը և Միացյալ Ազգերի Սննդի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունը (FAO-UN): Մարիսան ունի նաև հանրային կառավարման և տեղական կառավարման մարմինների հետ աշխատելու փորձ՝ իրականացնելով նախագծեր Ֆիլիպինների Կառավարության և Ֆինանսական դեպարտամենտի՝ Տեղական ֆինանսների կառավարման բյուրոյի հետ:</p>
<p>3.Նախագծի ղեկավարի տեղակալ <b>Գուլմիրա Խուսայնովա</b></p>	<p>Գուլմիրան աշխատում է KPMG-ում վեց տարի՝ մասնագիտանալով խոշոր արդյունաբերական (ներառյալ բնական ռեսուրսներ և հանքարդյունաբերություն), ֆինանսական և հեռահաղորդակցության ոլորտի, ինչպես նաև Ղազախստանի պետական կազմակերպությունների նախագծերի կառավարման ծառայություններում: Ունենալով ավելի քան մեկ տասնամյակի խորհրդատվական նախագծերի փորձ՝ նա ղեկավարել է միջազգային նախագծեր՝ ուղղված բիզնեսի վերափոխմանը, կատարողականի բարելավմանը, խելացի քաղաքներին և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին: Մինչ KPMG-ում իր աշխատանքը Գուլմիրան աշխատել է Big 4 այլ ընկերությունների հետ:</p>
<p>4. SS ճարտարապետ <b>Վյաչեսլավ Վոլգին</b></p>	<p>Վյաչեսլավը հանդիսանում է KPMG SS ճարտարապետության ուղղության ղեկավար, պատասխանատու է համակարգերի ճարտարապետության այնպիսի նախագծերի համար, ինչպիսիք են «Սմարթ Զաղաք», «Թվային Ֆինանսների նախարարություն», «Թվային Մաքսատուրքեր» ծրագրերը: 2023 թվականին զբաղեցրել է SS համակարգերի և ՏՀՏ ենթակառուցվածքի ճարտարապետի դերը՝ Ղազախստանի Ազգային ժողովի SS ճարտարապետության մշակման ծրագրում:</p>



Հիմնական մասնագետներ	Փորձառություն
<p>5. SS անվտանգության մասնագետ <b>Դամիր Երկին</b></p>	<p>2019 թվականից սկսած Դամիրը ղեկավարում է տեխնոլոգիական խորհրդատվական խմբի կիբերանվտանգության թիմը: Ղեկավարել է կիբերանվտանգության հետ կապված մի շարք նախագծեր, այդ թվում և Հայաստանում: Հատկանշական է, որ Դամիրը մասնակցել է կիբերանվտանգության ազգային ստանդարտների մշակմանը Կենտրոնական Ասիայի երկրներից մեկի համար, ինչպես նաև ղեկավարել և ղեկավարում է պետական մարմինների, խոշոր հանքարդյունաբերական կազմակերպությունների, առևտրային բանկերի համար տեղեկատվական անվտանգության ռազմավարությունների մշակման մի շարք նախագծեր:</p>
<p>6. Պետական/համայնքային բյուջեի պլանավորման գծով մասնագետ <b>Ռոհիտ Նաիդու</b></p>	<p>Ռոհիտը հանրային ֆինանսների ուղղվածությամբ մասնագիտացված խորհրդատու է, որն ունի ավելի քան 12 տարվա աշխատանքային փորձ՝ աշխատելով տարբեր երկրներում և տարբեր նախագծերի վրա:  Նա միացել է KPMG-ին 2021 թվականին և ստանձնել թիմի ղեկավարի, նախագծի մենեջերի, բիզնես վերլուծաբանի, SS բիզնեսի վերլուծաբանի և համակարգի ավագ ինժեների դերեր տարբեր նախագծերում:  Չնայած նրան, որ Ռոհիտի հիմնական մասնագիտական ուղղվածությունը հանրային ֆինանսների ոլորտն է, նրա նախկին փորձը և մասնագիտական գիտելիքները SS ոլորտում թույլ են տալիս նրան առավելագույնս օգտակար լինել հանրային ֆինանսների կառավարման տեխնոլոգիական լուծումների և համակարգերի ներդրման նախագծերում:</p>

Հիմնական մասնագետներ	Փորձառություն
<p>7. Պետական/համայնքային բյուջեի կատարման գծով մասնագետ <b>Արմեն Եղիազարյան</b></p>	<p>Պարոն Եղիազարյանը ունի ավելի քան 50 տարվա մասնագիտական փորձ ՀՀ պետական և մասնավոր ոլորտում: Պարոն Եղիազարյանը համարվում է պետական բյուջետավորման լավագույն մասնագետներից ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ տարածաշրջանում: Հանդիսանում է Հայաստանի տնտեսագետների ասոցիացիայի անդամ, զբաղեցրել է բարձրաստիճան պետական պաշտոններ, մասնավորապես՝ 1999-2003 թթ. հանդիսացել է ՀՀ բանկերի միության նախագահ, իսկ 1993-1995 թթ. զբաղեցրել է ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնը:</p> <p>Ինչպես նաև պարոն Եղիազարյանը հանդիսացել է Ծրագրային բյուջետավորման և բյուջետային ներդրումների պլանավորման բարելավման, մեթոդական և գործնական աջակցության, հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնական ուղղությունների մշակման գծով խորհրդատու Վրաստանում</p>
<p>8. Հանրային հատվածի հաշվապահության մասնագետ <b>Մարիա Կոչկինա</b></p>	<p>Մարիան 2011-2022 թթ. աշխատել է KPMG տարբեր գրասենյակներում՝ ղեկավարելով Հանրային հաշվապահության հետ կապված մի շարք նախագծեր: Հանդիսացել է KPMG հանրային ոլորտի հաշվապահության առաջատար փորձագետ:</p> <p>2022-2023 թթ. ղեկավարել է Կառավարչական հաշվապահական հաշվառման և բյուջետավորման գործընթացի մեթոդաբանության մշակման և ավտոմատացման նախագիծը ԱՄԷ ֆինանսների նախարարության համար:</p>

Փորձագետների մանրամասն ինքնակենսագրականները ներկայացված են հաջորդիվ:



# Ինքնակենսագրություն (CV) միջազգային կամ ազգային փորձագետների համար Չարուհի Ֆուրունջյան

1.	Առաջարկվող պաշտոն:	Նախագծի ղեկավար	
2.	Ընկերության անվանումը:	Զեյ Փի Էմ Ջի Արմենիա ՍՊԸ, Զեյ Փի Էմ Ջի Վրաստան ՍՊԸ	
3.	Փորձագետի անունը:	Չարուհի Ֆուրունջյան	
4.	Ներկայիս բնակելի հասցեն:	Երևան, Հայաստան	
	Հեռախոսահամար:	+37495325311	
	Ֆաքսի համարը:	Կիրառելի չէ	
	Էլ-փոստի հասցե:	<a href="mailto:zfurunjyan@kpmg.com">zfurunjyan@kpmg.com</a>	
5.	Ծննդյան ամսաթիվ:	26/04/1983	
	Քաղաքացիություն:	Հայաստանի Հանրապետություն	
6.	Կրթություն:	Լիազորված հաշվապահների ասոցիացիայի (ACCA), գործընկեր անդամ Երևանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի դիպլոմ (գերազանցությամբ) (տնտեսագետ, արժեթղթերի շուկայի հետազոտություն և վերլուծություն), 2000-2005 թթ.	
7.	Մասնագիտական ասոցիացիաներին անդամակցություն:	Ներքին աուդիտորների ինստիտուտի անդամ – Հայաստան Հայ-բրիտանական բիզնես պալատ – Տնօրենների խորհրդի փոխնախագահ	
8.	Այլ դասընթացներ:	Կիրառելի չէ	
9.	Աշխատանքային փորձի երկրներ:	Հայաստան, Վրաստան, Ռուսաստան	
10.	Լեզուներ:	Ռուսերեն – Գերազանց, Անգլերեն – Գերազանց, Հայերեն – Գերազանց	
11.	Աշխատանքային փորձ:	Սկսած: Մինչև: Գործատու: Պաշտոն:	2022 Հիմա «Զեյ Փի Էմ Ջի Վրաստան» ՍՊԸ Տնօրեն, Խորհրդատվական բաժնի ղեկավար
		Սկսած: Մինչև: Գործատու: Պաշտոն:	2012 Հիմա «Զեյ Փի Էմ Ջի Արմենիա» ՍՊԸ Խորհրդատվական բաժնի ղեկավար
		Սկսած: Մինչև: Գործատու: Պաշտոն:	2017 2019 Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան Դասախոս
		Սկսած: Մինչև: Գործատու: Պաշտոն:	2006 2012 «Զեյ Փի Էմ Ջի Արմենիա» ՍՊԸ Խորհրդատվական բաժնի խորհրդատուից մինչև մենեջեր

# Ինքնակենսագրություն (CV) միջազգային կամ ազգային փորձագետների համար Չարուհի Ֆուրունջյան

<p><b>12. Վստահված առաջադրանքներ:</b></p>	<p><b>13. Վատարված աշխատանք, որը լավագույնս ցույց է տալիս հանձնարարված առաջադրանքները կատարելու կարողությունը:</b></p> <p><b>Առաջադրանքի կամ նախագծի անվանումը:</b> Հայաստանի համընդհանուր առողջության ապահովագրության համար առողջապահական տեղեկատվական համակարգի կարիքների գնահատում  <b>Տարի:</b> Նոյեմբեր 2023 – Մայիս 2024  <b>Վայր:</b> Երևան, Հայաստան  <b>Հաճախորդ:</b> Ասիական Չարգացման Բանկ  <b>Նախագծի հիմնական առանձնահատկությունները:</b> Հայաստանի Համընդհանուր առողջության ապահովագրության համար առողջապահական տեղեկատվական համակարգի կարիքների գնահատում  <b>Պաշտոն:</b> Նախագծի ղեկավար  <b>Վատարված աշխատանքներ:</b> Մանրամասն գնահատման է ենթարկվել Armed համակարգը: Վերլուծության են ենթարկվել համակարգի գործառնությունները, արդյունավետությունը և կարողությունները էլեկտրոնային առողջապահական տեղեկատվության կառավարման հարցում: Թիմը գնահատել է առողջապահական համակարգի առկա թվային բաղադրիչները՝ կապված Համընդհանուր առողջության ապահովագրության նախատեսվող ներդրման հետ: Այս վերլուծությունը հնարավորություն է տվել պատկերացում կազմել Համընդհանուր առողջության ապահովագրության ներկայիս հնարավորությունների և ցանկալի վիճակի միջև առկա բացերի և հնարավոր սխեմաների մասին:</p> <p><b>Առաջադրանքի կամ նախագծի անվանումը:</b> Արևելյան գործընկերության երկրներում տրանսպորտային ենթակառուցվածքների կանաչ ֆինանսավորում  <b>Տարի:</b> 2021-2022  <b>Վայր:</b> Երևան, Հայաստան  <b>Հաճախորդ:</b> Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա (IFC)  <b>Նախագծի հիմնական առանձնահատկությունները:</b> Բացահայտվել են այն գործողությունները, որոնք Համաշխարհային բանկը կարող է խորհուրդ տալ Արևելյան գործընկերության երկրներին՝ բարենպաստ իրավական միջավայրի, խթանների և կարողությունների զարգացման միջոցով կանաչ ներդրումներ ներգրավելու համար:  <b>Պաշտոն:</b> Հայաստանի թիմի ղեկավար  <b>Վատարված աշխատանքներ:</b> Պատասխանատու է եղել պետական և մասնավոր գերատեսչությունների հետ Հայաստանում աշխատանքների համակարգման համար:</p> <p><b>Առաջադրանքի կամ նախագծի անվանումը:</b> Նախագծի իրականացման բարեխղճություն վերլուծություն  <b>Տարի:</b> 2020  <b>Վայր:</b> Երևան, Հայաստան  <b>Հաճախորդ:</b> Զբացահայտված միջազգային ֆինանսական հաստատություն  <b>Նախագծի հիմնական առանձնահատկությունները:</b> Գնումների գործընթացի վերլուծություն և ներքին վերահսկողության բարելավման առաջարկներ՝ այս նախագծում և գործակալության կողմից ֆինանսավորվող ապագա ծրագրերում խարդախության, կոռուպցիայի կամ չարաշահման հնարավորությունները մեղմելու համար  <b>Պաշտոն:</b> Նախագծի ղեկավար  <b>Վատարված աշխատանքներ:</b> Բացահայտվել է, թե արդյոք Հաճախորդի կողմից ֆինանսավորված նախագծի շրջանակներում ապրանքների և աշխատանքների գնումները համապատասխանել են վերջինիս կողմից հաստատված գնումների ուղեցույցներին և վարկային համաձայնագրին: Ուսումնասիրվել է, թե արդյոք Հաճախորդի տրամադրած միջոցներն օգտագործվել են սահմանված նպատակների համար: Տրամադրվել են ներքին վերահսկողության բարելավման առաջարկություններ՝ այս նախագծում և Հաճախորդի կողմից ֆինանսավորվող ապագա ծրագրերում խարդախության, կոռուպցիայի կամ չարաշահումների հնարավորությունները մեղմելու համար:</p>
---	---



# Ինքնակենսագրություն (CV) միջազգային կամ ազգային փորձագետների համար Չարուհի Ֆուրունջյան

12. Վստահված առաջադրանքներ:	13. Նախկինում կատարված աշխատանք, որը լավագույնս հավաստում է վստահված առաջադրանքները կատարելու կարողությունը:
	<p><b>Առաջադրանքի կամ նախագծի անվանումը:</b> Նախագծի գնումների հետ կապված ուսումնասիրություն՝ CAREC միջանցքների և 6 ճանապարհների վերակառուցման նախագիծ, Ղազախստան</p> <p><b>Պաշտոն:</b> Նախագծի ղեկավար</p> <p><b>Տարի:</b> Սեպտեմբեր 2019 – Դեկտեմբեր 2019</p> <p><b>Վայր:</b> Ղազախստան</p> <p><b>Հաճախորդ:</b> Չբացահայտված ֆինանսավորող կազմակերպություն</p> <p><b>Նախագծի հիմնական առանձնահատկությունները:</b> Նախագծի գնումների, ֆինանսական կառավարման, պայմանագրերի կատարման և նախագծի կառավարման պրակտիկայի վերանայում՝ համաձայն Գործակալության գնումների, վարկերի տրամադրման ուղեցույցների և հակակոռուպցիոն քաղաքականության:</p> <p><b>Կատարված աշխատանքներ:</b> Խորհրդատվական աջակցություն նախնական գնահատման ժամանակ, գնումների ընթացակարգերի ուսումնասիրում, Ակտոբե-Մակաթ ճանապարհի վերակառուցման նախագծի ֆինանսական կառավարման և մրցութային գործընթացի ուսումնասիրություն</p>
	<p><b>Առաջադրանքի կամ նախագծի անվանումը:</b> IDLO/EBRD Աջակցություն Հայաստանի Բարձրագույն դատական խորհրդին</p> <p><b>Տարի:</b> 2019</p> <p><b>Վայր:</b> Երևան, Հայաստան</p> <p><b>Հաճախորդ:</b> Չբացահայտված ֆինանսավորող կազմակերպություն</p> <p><b>Նախագծի հիմնական առանձնահատկությունները:</b> Գործառնական աջակցություն և կարողությունների զարգացում Հայաստանի սնանկության նոր դատարանի համար:</p> <p><b>Պաշտոն:</b> Հաճախորդների հետ հարաբերությունների ղեկավար</p> <p><b>Կատարված աշխատանքներ:</b> Գործառնական կառուցվածքի վերլուծություն, հիմնական գործընթացների ընթացիկ (as-is) վիճակի վերլուծություն, միջազգային վարկավորման պրակտիկայի ուսումնասիրություն, SS համակարգերի և ծրագրային լուծումների վերլուծություն և դիտարկում:</p>
	<p><b>Առաջադրանքի կամ նախագծի անվանումը:</b> «Էլեկտրոնային հասարակության և Նորարարություն հանուն մրցունակության» նախագծի մոնիտորինգ և գնահատում</p> <p><b>Տարի:</b> 2013-2018</p> <p><b>Վայր:</b> Երևան, Հայաստան</p> <p><b>Հաճախորդ:</b> Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության արտաքին ֆինանսավորման ծրագրերի կառավարման կենտրոնը:</p> <p><b>Նախագծի հիմնական առանձնահատկությունները:</b> Նախագիծն իրականացվել է Համաշխարհային բանկի դրամաշնորհի շրջանակներում՝ տրամադրված ՀՀ կառավարությանը տեխնոլոգիական մրցունակության բարձրացման նախագծի նախապատրաստման համար:</p> <p><b>Պաշտոն:</b> Նախագծի ղեկավար</p> <p><b>Կատարված աշխատանքներ:</b> Հայաստանի սահմանային գյուղերում տեղադրված Wi-Fi սարքերի օգտագործման վերաբերյալ 60 ընտանիքներում (յուրաքանչյուր գյուղում անցկացվել են դեմ առ դեմ հարցազրույցներ) անցկացված հարցման արդյունքների հավաքագրում և վերլուծում: Հարցման արդյունքների և վերլուծության տրամադրում Ձեռնարկությունների ինկուբատոր Հիմնադրամին:</p>
	<p><b>Առաջադրանքի կամ նախագծի անվանումը:</b> Պահպանվող տարածքների գործակալության համար գնումների ընթացակարգի նախագծում</p> <p><b>Տարի:</b> 2013</p> <p><b>Վայր:</b> Թբիլիսի, Վրաստան</p> <p><b>Հաճախորդ:</b> Կովկասի բնության հիմնադրամ (ֆինանսավորվում է KfW-ի կողմից)</p> <p><b>Նախագծի հիմնական առանձնահատկությունները:</b> Գնումների ընթացակարգի նախագծում</p> <p><b>Պաշտոն:</b> Նախագծի ղեկավար</p> <p><b>Կատարված աշխատանքներ:</b> Բիզնես գործընթացների և հարակից ընթացակարգերի ուսումնասիրություն, նախագծում և մանրամասն նկարագրություն՝ ներառյալ ընթացակարգերի ձևակերպում ինչպես տեքստային, այնպես էլ հոսքագծերի ձևաչափով:</p>

# Ինքնակենսագրություն (CV) միջազգային կամ ազգային փորձագետների համար Մարիսա Յ Բենիտես

1.	Առաջարկվող պաշտոն:	Նախագծի ղեկավարի ավագ տեղակալ	
2.	Ընկերության անվանումը:	Բեյ Փի Էմ Ջի Ֆիլիպիններ	
3.	Փորձագետի անունը:	Մարիսա Յ Բենիտես	
4.	Ներկայիս բնակելի հասցեն:	Մաքաթի, Ֆիլիպիններ	
	Հեռախոսահամար:	+63 2 8885 7000	
	Ֆաքսի համարը:	Կիրառելի չէ	
	Էլ-փոստի հասցե:	yfernandez@kpmg.com	
5.	Ծննդյան ամսաթիվ:	14/10/1954	
	Զաղաքացիություն:	Ֆիլիպիններ	
6.	Կրթություն:	Վիճակագրության գիտության բակալավո, Ֆիլիպինների համալսարան, Դիլման	
7.	Մասնագիտական ասոցիացիաներին անդամակցություն:	Կիրառելի չէ	
8.	Այլ դասընթացներ:	Կիրառելի չէ	
9.	Աշխատանքային փորձի երկրներ:	Ֆիլիպիններ	
10.	Լեզուներ:	Անգլերեն – Գերազանց, Ֆիլիպիներեն – Գերազանց	
11.	Աշխատանքային փորձ:	Սկսած: մինչև: Գործատու: Պաշտոն:	2014 Հիմա Colliers International Ֆիլիպիններ Խորհրդատու
		Սկսած: մինչև: Գործատու: Պաշտոն:	2021 2022 Համաշխարհային բանկը Կորեայի Համաշխարհային բանկի Գործընկերության Հիմնադրամի (KWPF) դրամաշնորհի միջոցով (Ծրագրային խորհրդատվական ծառայություններ և վերլուծություն, PASA) Մասնագետ-խորհրդատու
		Սկսած: մինչև: Գործատու: Պաշտոն:	2020 Հունվար 2020 Դեկտեմբեր Land and Governance Innovations (LGI) Consultants, Inc. ընկերություն Ակտիվների կառավարման մասնագետ
		Սկսած: մինչև: Գործատու: Պաշտոն:	2018 2019 Ասիական Չարգացման Բանկ Ազգային գույքի կարողությունների զարգացման մասնագետ

# Ինքնակենսագրություն (CV) միջազգային կամ ազգային փորձագետների համար

## Մարիսա Յ Բենիտե

<b>11.</b>	<b>Աշխատանքային փորձ:</b>	<i>Սկսած:</i>	2017 Փետրվար
		<i>Մինչև:</i>	2017 Նոյեմբեր
		<i>Գործատու:</i>	Միավորված ազգերի կազմակերպության պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն
		<i>Պաշտոն:</i>	Ֆիլիպինների գնահատման ստանդարտների թարմացման ազգային խորհրդատու
		<i>Սկսած:</i>	2000
		<i>Մինչև:</i>	2014
		<i>Գործատու:</i>	Colliers International Ֆիլիպիններ
		<i>Պաշտոն:</i>	Տնօրեն, գնահատման և խորհրդատվական ծառայություններ
		<i>Սկսած:</i>	1999
		<i>Մինչև:</i>	2000
		<i>Գործատու:</i>	CB Ռիչարդ Էլիս (այժմ՝ Սանտոս Նայթ Ֆրենկ)
		<i>Պաշտոն:</i>	Մենեջեր
<b>12. Վստահված առաջադրանքներ:</b>		<b>13. Նախկինում կատարված աշխատանք, որը լավագույնս հավաստում է վստահված առաջադրանքները կատարելու կարողությունը:</b>	
		<p><b>Առաջադրանքի կամ նախագծի անվանումը:</b> Տեղական կառավարման բարեփոխումների նախագիծ</p> <p><b>Տարի:</b> 2021 - հիմա</p> <p><b>Հաճախորդ:</b> ԱԶԲ / Ֆինանսների վարչություն – Տեղական ինքնակառավարման ֆինանսների բյուրո</p> <p><b>Վայր:</b> Ֆիլիպիններ - համազգային</p> <p><b>Նախագծի հիմնական առանձնահատկությունները:</b> Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների նախագծի նպատակն է ուժեղացնել անշարժ գույքի հարկի եկամուտների ստեղծումը և կառավարումը՝ բարելավելու տեղական հանրային ծառայությունների մատուցումը և ուժեղացնելու տեղական կառավարումը: Մասնավորապես, ծրագիրն ունի չորս արդյունք՝ ա) ինստիտուցիոնալ զարգացում և գույքի գնահատման քաղաքականության աջակցության ուժեղացում, բ) գույքահարկի գնահատման տվյալների բազայի և տեղեկատվական համակարգերի ներդրում, գ) ընտրված ՏԻՄ-երի անշարժ գույքի հարկման ուժեղացում և դ) ՏԻՄ-երի կարողությունների զարգացում:</p> <p><b>Պաշտոն:</b> Նախագծի ավագ մենեջեր/թիմի ղեկավար</p> <p><b>Կատարված աշխատանքներ.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ԱԶԲ-ի բազմամյա վարկային նախագծի կառավարում, ներառյալ նախագծի վերջնարդյունքների ապահովման համակարգում, գործողությունների վերահսկում և տեխնիկական աջակցության թիմի աշխատանքների համակարգում,</li> <li>- Նախագծի կառավարման գրասենյակի աշխատանքների համակարգում,</li> <li>- Նախագծի նպատակների կատարման վերահսկողություն՝ համաձայն սահմանված նախագծային շրջանակի և հաստատված արդյունքների,</li> <li>- Նախագծի շահառուների և մասնակիցների միջև հաղորդակցության ապահովում,</li> <li>- Աջակցում նախագծի շրջանակներում Տեխնիկական առաջադրանքների նախագծման և պատրաստման հարցում,</li> <li>- Գնումների գործընթացի համակարգում և ԱԶԲ կողմից սահմանված ընթացակարգերին և ուղեցույցներին համապատասխանության ապահովում,</li> <li>- Նախագծով սահմանված, ներառյալ գնումների գործընթացի հետ կապված, վերջնաժամկետների պահպանում և կառավարում:</li> </ul>	
		<p><b>Առաջադրանքի կամ նախագծի անվանումը:</b> ՏՀՏ-ի վրա հիմնված՝ հողի և գույքի կառավարման նախագիծ</p> <p><b>Տարի:</b> Դեկտեմբեր 2021 – Դեկտեմբեր 2022</p> <p><b>Հաճախորդ:</b> Համաշխարհային Բանկ</p> <p><b>Վայր:</b> Ֆիլիպիններ - համազգային</p> <p><b>Նախագծի հիմնական առանձնահատկությունները:</b> Ուսումնասիրության անցկացում և ՀԲ կողմից հրապարակվելիք փաստաթղթի մշակում</p> <p><b>Պաշտոն:</b> Նախագծի ղեկավար</p> <p><b>Կատարված աշխատանքներ:</b> ASEAN-ի անդամ երկրներում գույքի գնահատման վերաբերյալ ուսումնասիրության անցկացում: ՀԲ կողմից հրապարակվելիք փաստաթղթի մշակում «ՏՀՏ-ի վրա հիմնված՝ հողի և գույքի կառավարման» թեմայով:</p>	



# Ինքնակենսագրություն (CV) միջազգային կամ ազգային փորձագետների համար Մարիսա Յ Բենիտես

<p><b>12. Վստահված առաջադրանքներ:</b></p>	<p><b>13. Նախկինում կատարված աշխատանք, որը լավագույնս հավաստում է վստահված առաջադրանքները կատարելու կարողությունը:</b></p> <p><b>Առաջադրանքի կամ նախագծի անվանումը:</b> Ներքին մոբիլիզացիայի հավատարմագրային հիմնադրամ  <b>Տարի:</b> Նոյեմբեր 2018 – Օգոստոս 2019  <b>Հաճախորդ:</b> Ասիական Չարգացման Բանկ  <b>Վայր:</b> Ֆիլիպիններ  <b>Նախագծի հիմնական առանձնահատկությունները:</b> Ֆիլիպինների կառավարությանը ԱՉԲ-ի կողմից առաջարկվող նախագծի համար ռեսուրսների մոբիլիզացման վերաբերյալ Կարողությունների զարգացման ճանապարհային քարտեզի մշակում:  <b>Պաշտոն:</b> Մասնագետ-խորհրդատու  <b>Կատարված աշխատանքներ:</b> Ներգրավվել է ԱՉԲ-ի համար տեղական կառավարման բարեփոխումների նախագծի նախապատրաստման աշխատանքների մեջ, որպես ԱՉԲ աշխատակից: Մշակել է կարողությունների զարգացման ճանապարհային քարտեզը և պատրաստել ու ներկայացրել համապատասխան հաշվետվություններ:</p> <p><b>Առաջադրանքի կամ նախագծի անվանումը:</b> Գույքահարկի բարեփոխումների հզորացում  <b>Տարի:</b> Նոյեմբեր 2018 – Հունիս 2019  <b>Հաճախորդ:</b> Ասիական Չարգացման Բանկ  <b>Վայր:</b> Ֆիլիպիններ  <b>Նախագծի հիմնական առանձնահատկությունները:</b> Գնահատման բարեփոխումների ակտի և դրա բաղադրիչների սպասվող հաստատման նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում:  <b>Պաշտոն:</b> Ազգային գույքի կարողությունների զարգացման մասնագետ  <b>Կատարված աշխատանքներ:</b> Գոյություն ունեցող ձեռնարկների ու գործիքները ուսումնասիրություն և համեմատում նախատեսվող Գնահատման բարեփոխումների ակտի դրույթների հետ: Անհրաժեշտության դեպքում փոփոխությունների առաջարկների ներկայացում: Այս նախագծի շրջանակներում անցկացվել են նաև վերապատրաստումներ ինչպես նախագծի շահառուների, այնպես էլ վերապատրաստում անցկացնելու իրավասություն ունեցող անձնակազմի (training for trainers) հետ:</p> <p><b>Առաջադրանքի կամ նախագծի անվանումը:</b> Ֆիլիպինների գնահատման ստանդարտների (ՖԳՍ) թարմացում՝ միջազգային ստանդարտների ներդրման միջոցով (IVS)  <b>Տարի:</b> Փետրվար 2017 – Նոյեմբեր 2017  <b>Հաճախորդ:</b> Միավորված ազգերի կազմակերպության պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն  <b>Վայր:</b> Ֆիլիպիններ  <b>Նախագծի հիմնական առանձնահատկությունները:</b> ԳՖՍ թարմացում համաձայն միջազգային ստանդարտների (IVS)  <b>Պաշտոն:</b> Ֆիլիպինների գնահատման ստանդարտների թարմացման ազգային խորհրդատու  <b>Կատարված աշխատանքներ:</b> Ֆիլիպիններում ՄԱԿ-ի պարենի և գյուղատնտեսության ներկայացուցչի ընդհանուր հսկողության ներքո նախագծի կառավարում, շահառուների և նախագծում ներգրավված մասնակիցների աշխատանքների համակարգում և ԳՖՍ թարմացման հետ կապված նախագծով սահմանված գործողությունների կատարման վերահսկողություն:  <b>ԳՖՍ</b> թարմացված տարբերակի տեխնիկական ուսումնասիրություն՝ միջազգայնորեն ընդունված ստանդարտներին համապատասխանության տեսանկյունից: Միջազգային լավագույն փորձի տեղայնացման առաջարկությունների տրամադրում՝ հաշվի առնելով ոլորտում գործող իրավական դաշտը:</p>
---	--



## Ինքնակենսագրություն (CV) միջազգային կամ ազգային փորձագետների համար Մարիսա Յ Բենիտես

<p><b>12. Վստահված առաջադրանքներ:</b></p>	<p><b>13. Նախկինում կատարված աշխատանք, որը լավագույնս հավաստում է վստահված առաջադրանքները կատարելու կարողությունը:</b></p> <p><b>Առաջադրանքի կամ նախագծի անվանումը:</b> Անշարժ գույքի և ներդրումների կառավարման ոլորտի գնահատում  <b>Տարի:</b> Օգոստոս 2000 – Հոկտեմբեր 2014  <b>Հաճախորդ:</b> Colliers International Ֆիլիպիններ  <b>Վայր:</b> Ֆիլիպիններ  <b>Նախագծի հիմնական առանձնահատկությունները:</b> Անշարժ գույքի և ներդրումների կառավարման ոլորտի գնահատման և խորհրդատվության տրամադրման ծառայություններ՝ Colliers-ի համար, որը պրոֆեսիոնալ ծառայությունների և ներդրումների կառավարման առաջատար ընկերություն է:  <b>Պաշտոն:</b> Տնօրեն  <b>Կատարված աշխատանքներ:</b> Որպես դեպարտամենտի տնօրեն՝ գործառնությունների վերահսկողություն, գնահատման հաշվետվությունների պատրաստում և այլ մասնակիցների կողմից կատարված գնահատումների ուսումնասիրում: Առաջարկների տրամադրում Colliers-ին՝ անշարժ գույքի ոլորտում ներդրումային հնարավորությունների վերաբերյալ:</p> <p><b>Առաջադրանքի կամ նախագծի անվանումը:</b> Տարբեր անշարժ գույքի զարգացման ծրագրեր  <b>Տարի:</b> 1996 – 2015  <b>Հաճախորդ:</b> Ֆիլիպիններում անշարժ գույքի տարբեր առաջատար կառուցապատողներ  <b>Վայր:</b> Ֆիլիպիններ  <b>Նախագծի հիմնական առանձնահատկությունները:</b> Խորհրդատվական ծառայություններ անշարժ գույքի տարբեր ֆինանսական ներդրումների և ներդրումների կառավարման վերաբերյալ:  <b>Պաշտոն:</b> Խորհրդատու  <b>Կատարված աշխատանքներ:</b> Խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում անշարժ գույքի ֆինանսավորման, ներդրումային հնարավորությունների և մեթոդների վերաբերյալ, օրինակ՝ բանկային վարկեր, անշարժ գույքի ներդրումային տրաստեր և այլն: Բնակարանների ֆինանսավորման գործիքների և համապատասխան ֆինանսական մեխանիզմների մշակում յուրաքանչյուր ձեռնարկված զարգացման նախագծի համար:</p>
---	---

# Ինքնակենսագրություն (CV) միջազգային կամ ազգային փորձագետների համար

## Գուլմիրա Խուսայնովա

1.	Առաջարկվող պաշտոն:	Նախագծի ղեկավարի տեղակալ	
2.	Ընկերության անվանումը:	Քեյ Փի Էմ Ջի Ղազախստան, Չարկեր և խորհրդատվություն	
3.	Փորձագետի անունը:	Գուլմիրա Խուսայնովա	
4.	Ներկայիս բնակելի հասցեն:	Աստանա, Ղազախստան	
	Հեռախոսահամար:	+77172552888	
	Ֆաքսի համարը:	Կիրառելի չէ	
	Էլ-փոստի հասցե:	<a href="mailto:gkhussainova@kpmg.kz">gkhussainova@kpmg.kz</a>	
5.	Ծննդյան ամսաթիվ:	17/06/1988	
	Քաղաքացիություն:	Ղազախստանի Հանրապետություն	
6.	Կրթություն:	Բակալավրի և մագիստրոսի կոչումներ «Կիրառական մաթեմատիկա և համակարգչային գիտություն» մասնագիտությամբ, Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարան, Ռուսաստանի Դաշնություն	
7.	Մասնագիտական ասոցիացիաներին անդամակցություն:	ITIL v3	
8.	Այլ դասընթացներ:	Կիրառելի չէ	
9.	Աշխատանքային փորձի երկրներ:	Ղազախստան	
10.	Լեզուներ:	Ռուսերեն – Գերազանց, Անգլերեն – Գերազանց, Ղազախերեն – Լավ	
11.	Աշխատանքային փորձ:	Սկսած: մինչև: Գործատու: Պաշտոն:	2018 Հիմա Քեյ Փի Էմ Ջի ՍՊԸ, Չարկեր և խորհրդատվություն Ավագ խորհրդատու
		Սկսած: մինչև: Գործատու: Պաշտոն:	2013 2017 PricewaterhouseCoopers խորհրդատվական ծառայությունների բաժնի ավագ խորհրդատու
		Սկսած: մինչև: Գործատու: Պաշտոն:	2012 2013 EY Ավագ խորհրդատու SS ռիսկերի և ապահովման վարչություն
		Սկսած: մինչև: Գործատու: Պաշտոն:	2011 2012 Ղազախստանի ազգային հեռահաղորդակցության ընկերություն SAP կոնսուլտանտ

# Ինքնակենսագրություն (CV) միջազգային կամ ազգային փորձագետների համար

## Գուլմիրա Խուսայնովա

<p><b>12. Վստահված առաջադրանքներ:</b></p>	<p><b>13. Նախկինում կատարված աշխատանք, որը լավագույնս հավաստում է վստահված առաջադրանքները կատարելու կարողությունը:</b></p> <p><b>Առաջադրանքի կամ նախագծի անվանումը:</b> Նախագծի կառավարում Երկրաբանահետախուզական ընկերության օգտակար հանածոների տեղեկատվական համակարգի ստեղծման և ներդրման շրջանակներում  <b>Տարի:</b> 2020-2023  <b>Վայր:</b> Ղազախստան</p> <p><b>Նախագծի ընթացքում լուծված հիմնական խնդիրները՝</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ծրագրային ապահովման կանոնադրության մշակում՝ հաշվի առնելով նախագծի նպատակները, շրջանակը, ժամկետները և բյուջեն</li> <li>• Նախագծի կառավարման պլանի/մեթոդաբանության մշակում՝ հաշվի առնելով լավագույն փորձը և միջազգային չափանիշները</li> <li>• Համակարգի ճարտարապետության, տեխնոլոգիաների, նախագծային լուծումների վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում</li> <li>• Նախագծի ռիսկերի բացահայտում, գնահատում և կառավարում</li> <li>• Կապալառուի կյանքի հիման վրա որակի վերահսկման և նախագծի արդյունքների կատարման մոնիտորինգ՝ հաճախորդի հետ համաձայնեցված չափումների համաձայն</li> <li>• Նախագծի շահագրգիռ կողմերի միջև հաղորդակցության ապահովում և առաջացման դեպքում՝ հաղորդակցման խնդիրների լուծում</li> <li>• Օգտատերերի վերապատրաստման վերահսկում ուսումնական կյանքի հիման վրա</li> <li>• Նախագծային և տեխնիկական փաստաթղթերի պատրաստման համակարգում</li> <li>• Համակարգի ստեղծման և ներդրման արդյունքների վերաբերյալ փորձագիտական եզրակացության պատրաստում</li> <li>• Նախագծի իրականացման վերաբերյալ տեղեկատու կյանքի պատրաստում շահագրգիռ կողմերի համար</li> <li>• Համակարգի շահագործման շրջանակներում եկամուտների ստեղծման մոդելի վերաբերյալ առաջարկների պատրաստում</li> <li>• Հանրային ռեսուրսների համակարգի ստեղծման համանման նախագծերի իրականացման փորձ ունեցող երկրներ (ոչ պակաս, քան մեկ) տեղեկատու այցերի կազմակերպում</li> <li>• Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ վերջնական հաշվետվության պատրաստում և ներկայացում</li> <li>• Նախագծի արխիվացում</li> </ul> <p><b>Պաշտոն:</b> Նախագծի կառավարման պատասխանատու</p>
	<p><b>Առաջադրանքի կամ նախագծի անվանումը:</b> Հարավային Ղազախստանի ջրամատակարարման ծրագիր – կորպորատիվ գարգացման ծրագիր  <b>Տարի:</b> 2021-2023  <b>Վայր:</b> Ղազախստան</p> <p><b>Նախագծի ընթացքում լուծված հիմնական խնդիրները՝</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ֆինանսական և գործառնական գործունեության բարելավման նախագծի մշակում և իրականացում</li> <li>• Կորպորատիվ բիզնես պլանի մշակում և կիրառում</li> <li>• Կառավարման տեղեկատվական համակարգի մշակում և ներդրում</li> <li>• Սակագնի հաշվարկման նոր մեթոդաբանության մշակում կամ հաստատում</li> <li>• Համապատասխանության գործողությունների նախագծի մշակում</li> </ul> <p><b>Պաշտոն:</b> Նախագծի կառավարման պատասխանատու</p>

# Ինքնակենսագրություն (CV) միջազգային կամ ազգային փորձագետների համար

## Գուլմիրա Խուսայնովա

<p><b>12. Վստահված առաջադրանքներ:</b></p>	<p><b>13. Նախկինում կատարված աշխատանք, որը լավագույնս հավաստում է վստահված առաջադրանքները կատարելու կարողությունը:</b></p>
	<p><b>Առաջադրանքի կամ նախագծի անվանումը:</b> Խոշոր մասնավոր հողի կառուցման և ներդրումային ընկերության ֆինանսական համախմբման և բյուջետավորման համակարգի ներդրում  <b>Տարի:</b> 2022-2023  <b>Վայր:</b> Ղազախստան  <b>Նախագծի ընթացքում լուծված հիմնական խնդիրները՝</b>          Նախագծում.  <ul style="list-style-type: none"> <li>Բիզնեսի և ֆինանսների խորհրդատվության հիմնական ֆունկցիոնալության անհրաժեշտ բարելավումների գրանցում</li> <li>Տվյալների շտեմարանի հետ ինտեգրման տեխնիկական նկարագրությունը</li> <li>Տեխնիկական տվյալների մոդելի նկարագրություն և խորհրդի տեսանկյունից:</li> </ul>         Ներդրում.          Բիզնեսի և ֆինանսների խորհրդատվության հիմնական ֆունկցիոնալության կարգավորում  <ul style="list-style-type: none"> <li>Բիզնեսի և ֆինանսների խորհրդատվության հիմնական ֆունկցիոնալության մեջ փոփոխությունների կատարում</li> <li>Համակարգում տվյալների մոդելի կատարելագործում</li> <li>Տվյալների շտեմարանի հետ ինտեգրման կարգավորում</li> <li>Մուտքագրվող ձևանմուշների կարգավորում</li> <li>Հաշվետվությունների և վահանակների կարգավորում</li> <li>Դերերի և լիազորությունների սահմանում;</li> <li>Բիզնեսի և ֆինանսների խորհրդատվության մոդուլի տեղայնացում</li> </ul>         Փորձարկում.  <ul style="list-style-type: none"> <li>Օգտատերերի հրահանգների մշակում</li> <li>Աղմիկիստորատորի հրահանգների մշակում</li> <li>Նախագծի թիմի համար դասընթացների անցկացում</li> <li>Վերջնական թեստավորման անցկացում</li> </ul> <b>Պաշտոն:</b> Նախագծի կառավարման պատասխանատու       </p>
	<p><b>Առաջադրանքի կամ նախագծի անվանումը:</b> Power BI-ում տեղեկատվական հաշվետվությունների մշակման և ներդրման վերաբերյալ խորհրդատվական ծառայություններ, ինչպես նաև MS Power Apps-ում ֆունկցիոնալ գաղափարների կառավարման պորտալի մշակում և ներդրում  <b>Տարի:</b> 2022-2023  <b>Վայր:</b> Ղազախստան  <b>Նախագծի ընթացքում լուծված հիմնական խնդիրները՝</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Վերլուծական հաշվետվությունների պահանջների վերաբերյալ հարցազրույցների անցկացում շահագրգիռ կողմերի հետ</li> <li>Տվյալների աղբյուրների վերլուծություն</li> <li>Ֆայլերի լրացման ձևանմուշների պատրաստում</li> <li>Միացում Oracle, SAP տվյալների բազաներին և տվյալների մշակում</li> <li>Տվյալների հավաքագրման և հետադարձ կապի համար ETL գործընթացների ստեղծում</li> <li>BI համակարգի ճարտարապետության մշակում</li> <li>Տվյալների մոդելի կառուցում</li> <li>Վահանակների, հաշվետվությունների և այլ տվյալների վիզուալիզացիայի ստեղծում</li> <li>Գրավոր հրահանգներ</li> <li>Ամբողջ BI համակարգի թեստավորում՝ ապահովելու համար, որ այն ճիշտ է աշխատում և համապատասխանում է բիզնեսի պահանջներին</li> <li>BI համակարգի օգտատերերի համար վերապատրաստման դասընթացների նախապատրաստում և անցկացում</li> </ul> <b>Պաշտոն:</b> Նախագծի կառավարման պատասխանատու       </p>

# Ինքնակենսագրություն (CV) միջազգային կամ ազգային փորձագետների համար Վյաչեսլավ Վոլգին

1.	Առաջարկվող պաշտոն:	SS ճարտարապետ	
2.	Ընկերության անվանումը:	Զեյ Փի Էմ Ջի Կենտրոնական Ասիա և Կովկաս	
3.	Փորձագետի անունը:	Վյաչեսլավ Վոլգին	
4.	Ներկայիս բնակելի հասցեն:	Աստանա, Ղազախստան	
	Հեռախոսահամար:	+77172552888 x 63242	
	Ֆաքսի համարը:	Կիրառելի չէ	
	Էլ-փոստի հասցե:	<a href="mailto:vvolgin@kpmg.kz">vvolgin@kpmg.kz</a>	
5.	Ծննդյան ամսաթիվ:	17/05/1990	
	Զաղաքացիություն:	Ղազախստանի Հանրապետություն	
6.	Կրթություն:	2014թ. Կարազանդայի պետական տեխնիկական համալսարան, Բակալավրի աստիճան ռադիո ինժեներության, էլեկտրոնիկայի և հեռահաղորդակցման ոլորտում 2010թ. Կարազանդայի պոլիտեխնիկ քոլեջ, հեռահաղորդակցման տեխնիկ՝ «Հաղորդակցության ցանցեր և համակարգեր» ուղղվածությամբ	
7.	Մասնագիտական ասոցիացիաներին անդամակցություն:	Կիրառելի չէ	
8.	Այլ դասընթացներ:	Կիրառելի չէ	
9.	Աշխատանքային փորձի երկրներ:	Ղազախստան	
10.	Լեզուներ:	Ռուսերեն, Անգլերեն	
11.	Աշխատանքային փորձ:	Սկսած: մինչև: Գործատու: Պաշտոն:	2022 Հիմա Զեյ Փի Էմ Ջի Կենտրոնական Ասիա Մենեջեր, Գլխավոր ճարտարապետ
		Պարտականություններ:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Տեխնոլոգիաների գործունեության ճարտարապետության ուղղության ղեկավար, պատասխանատու է ձեռնարկության և համակարգերի ճարտարապետության այնպիսի նախագծերի համար, ինչպիսիք են «Սմարթ Զաղաք», «Թվային Ֆինանսների նախարարություն», «Թվային Մաքսատուրքեր» ծրագրերը:</li> <li>2023 թվականին զբաղեցրել է SS համակարգերի և ՏՀՏ ենթակառուցվածքի ճարտարապետի դերը՝ Ղազախստանի Պաշտպանության ճարտարապետության մշակման նախագծում:</li> </ul>
		Սկսած: մինչև: Գործատու: Պաշտոն:	2018 2021 Zerde PFC Գլխավոր ճարտարապետ
		Պարտականություններ:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Մշակել է «Էլեկտրոնային Կառավարություն» նախագծի ճարտարապետության մեթոդաբանությունը,</li> <li>Մշակել է Ղազախստանի Գյուղատնտեսության և Ֆինանսների նախարարությունների ՏՏ ճարտարապետությունները</li> <li>Մշակել է օրենքի նախագիծ՝ «Թվային «Ակիմատ»-ի տիպային ճարտարապետությունը» (Ղազախստանի տարածքային կառավարում)</li> </ul>

# Ինքնակենսագրություն (CV) միջազգային կամ ազգային փորձագետների համար Դամիր Երկին

1.	Առաջարկվող պաշտոն:	<b>SS անվտանգության մասնագետ</b>	
2.	Ընկերության անվանումը:	Քեյ Փի Էմ Ջի Կենտրոնական Ասիա և Կովկաս	
3.	Փորձագետի անունը:	<i>Դամիր Երկին</i>	
4.	Ներկայիս բնակելի հասցեն:	Աստանա, Ղազախստան	
	Հեռախոսահամար:	+77172552888 x61689	
	Ֆաքսի համարը:	Կիրառելի չէ	
	Էլ-փոստի հասցե:	<a href="mailto:damiryerkin@kpmg.kz">damiryerkin@kpmg.kz</a>	
5.	Ծննդյան ամսաթիվ:	12/06/1992	
	Քաղաքացիություն:	Ղազախստանի Հանրապետություն	
6.	Կրթություն:	<p>Տեղեկատվական անվտանգության մագիստրոս, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, մեխանիկայի և օպտիկայի ազգային ուսումնասիրության համալսարան, Սանկտ Պետերբուրգ, Ռուսաստան</p> <p>Համակարգչային գիտության մագիստրոս և բակալավր, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ, Լ. Ն. Գումիլյովի Եվրասիական Ազգային Համալսարան, Աստանա, Ղազախստան</p> <p>Էրազմուս Մունդուս ծրագիր, Սիլեսիայի Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաների Համալսարան, Կատովիցե, Լեհաստան</p>	
7.	Մասնագիտական ասոցիացիաներին անդամակցություն:	CEH, Certified Ethical Hacker, EC-Council COBIT 5 F, APMG International ITIL v3 F, Axelos	
8.	Այլ դասընթացներ:	Կիրառելի չէ	
9.	Աշխատանքային փորձի երկրներ:	Ղազախստան	
10.	Լեզուներ:	Ռուսերեն, Անգլերեն	
11.	Աշխատանքային փորձ:	<p><i>Սկսած:</i> <i>Մինչև:</i> <i>Գործատու:</i> <i>Պաշտոն:</i></p> <p><i>Պարտականություններ:</i></p>	<p>2018 Հիմա Քեյ Փի Էմ Ջի Կենտրոնական Ասիա և Կովկաս Կիբեռանվտանգության թիմի ղեկավար</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2019 թվականից սկսած ղեկավարում է տեխնոլոգիական խորհրդատվական խմբի կիբեռանվտանգության թիմը:</li> <li>• Ներկայումս կիբեռանվտանգության թիմն արդեն իսկ իրականացրել է ավելի քան 20 նախագծեր, որոնք վերաբերել են տեղեկատվական անվտանգության համակարգերի կառավարմանը, անվտանգության ռազմավարության մշակմանը և ներքին/արտաքին համակարգերի անվտանգության վերլուծությանը:</li> <li>• Առավել հատկանշական նախագծերն են. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Կենտրոնական Ասիայի երկրներից մեկի համար կիբեռանվտանգության ազգային ստանդարտի մշակում</li> <li>- Խոշոր հանքարդյունաբերական կազմակերպությունների, առևտրային բանկերի և պետական մարմինների համար տեղեկատվական անվտանգության ռազմավարությունների մշակում,</li> <li>- SS և տեղեկատվական անվտանգության աուդիտ՝ SS և տեղեկատվական անվտանգության ճարտարապետության, ենթակառուցվածքների և ռիսկերի տեսանկյունից:</li> </ul> </li> </ul>

# Ինքնակենսագրություն (CV) միջազգային կամ ազգային փորձագետների համար

## Ռոհիտ Նաիդու

1.	Առաջարկվող պաշտոն:	Պետական/համայնքային բյուջեի պլանավորման գծով մասնագետ	
2.	Ընկերության անվանումը:	Բեյ Փի Էմ Ջի Յնկաստան	
3.	Փորձագետի անունը:	Ռոհիտ Նաիդու	
4.	Ներկայիս բնակելի հասցեն:	Գուրուգրամ, Յնկաստան	
	Հեռախոսահամար:	+913344034000, +917719952226	
	Ֆաքսի համարը:	Կիրառելի չէ	
	Էլ-փոստի հասցե:	<a href="mailto:rohithnaidu@kpmg.com">rohithnaidu@kpmg.com</a>	
5.	Ծննդյան ամսաթիվ:	18/02/1987	
	Քաղաքացիություն:	Յնկաստան	
6.	Կրթություն:	Բիզնեսի կառավարման մագիստրոս – Կառավարման ինստիտուտ, NIRMA համալսարան, (2011-2013) Ճարտարագիտության բակալավր – Համակարգչային գիտություն և ճարտարագիտություն (Էնջինիդինգ), Շիր Շանկարաչարյա ճարտարագիտության և տեխնոլոգիաների քոլեջ (Բիլլայ), (2004-2008)	
7.	Մասնագիտական ասոցիացիաներին անդամակցություն:	Կիրառելի չէ	
8.	Այլ դասընթացներ:	Որակավորված Scrum մասնագետ (2017)	
9.	Աշխատանքային փորձի երկրներ:	Յնկաստան, ԱՄՆ, Միացյալ Թագավորություն և Արաբական Միացյալ Էմիրություններ (Աբու Դաբի)	
10.	Լեզուներ:	Հինդի – Գերազանց, Անգլերեն – Գերազանց	
11.	Աշխատանքային փորձ:	Սկսած: Մինչև: Գործատու: Պաշտոն:	2021 Հիմա KPMG Նախագծի կառավարիչ
		Սկսած: Մինչև: Գործատու: Պաշտոն:	2014 2021 Infosys LTD Խորհրդատու
		Սկսած: Մինչև: Գործատու: Պաշտոն:	2013 2014 YES bank SS բիզնես վերլուծաբան
		Սկսած: Մինչև: Գործատու: Պաշտոն:	2008 2010 TCS Համակարգի ինժեների օգնական



# Ինքնակենսագրություն (CV) միջազգային կամ ազգային փորձագետների համար Ռոհիտ Նաիդու

<p><b>12. Վստահված առաջադրանքներ:</b></p>	<p><b>13. Կատարված աշխատանք, որը լավագույնս ցույց է տալիս հանձնարարված առաջադրանքները կատարելու կարողությունը:</b></p>
	<p><b>Առաջադրանքի կամ նախագծի անվանումը:</b> Ռաջաստանի Նահանգի համար բյուջետավորման ձեռնարկի վերաձևակերպում</p> <p><b>Պաշտոն:</b> Հանրային ֆինանսների կառավարման մասնագետ՝ բյուջեի գծով</p> <p><b>Վայր:</b> Ջայպուր, Ռաջաստան</p> <p><b>Հաճախորդ:</b> Ռաջաստանի կառավարություն, ֆինանսական դեպարտամենտ</p> <p><b>Նախագծի հիմնական առանձնահատկությունները:</b> Նահանգի բյուջետավորման ձեռնարկի վերամշակման և վերաձևակերպման խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում</p> <p><b>Կատարված աշխատանքներ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Նահանգում առկա բյուջետային ձեռնարկի, բյուջետային շրջաբերականների, բյուջետավորման գործընթացի և IFMS համակարգի ուսումնասիրություն</li> <li>Երկրի այլ Նահանգներում բյուջետային ձեռնարկի և բյուջետավորման գործընթացի ուսումնասիրություն</li> <li>Հնդկաստանում և ամբողջ աշխարհում բյուջետավորման լավագույն փորձի ուսումնասիրության հիման վրա առաջարկությունների տրամադրում</li> <li>Ռաջաստանի Նահանգի բյուջետավորման նոր ձեռնարկի նախագիծ</li> </ul> <hr/> <p><b>Առաջադրանքի կամ նախագծի անվանումը:</b> Նախագծի կառավարման աջակցություն Կառավարության ինտեգրված ֆինանսական կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ԿԻՖԿՏՅ) ներդրման հարցում</p> <p><b>Պաշտոն:</b> Կառավարիչ</p> <p><b>Տարի:</b> 2024 - հիմա</p> <p><b>Վայր:</b> Դելի, Հնդկաստան</p> <p><b>Հաճախորդ:</b> Հնդկաստանի ֆինանսների նախարարություն, Հնդկաստանի Կառավարություն</p> <p><b>Նախագծի հիմնական առանձնահատկությունները:</b> Հնդկաստանի Կառավարության համար ԿԻՖԿՏ համակարգի ներդրման նախագծի կառավարման գործընթացին աջակցություն</p> <p><b>Կատարված աշխատանքներ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ԿԻՖԿՏ համակարգի նախագծման և նախագծի կառավարման գործընթացների աջակցում</li> <li>ՏՏ ճանապարհային քարտեզի պատրաստում, տարբեր մոդուլների համար տեխնիկական և ֆունկցիոնալ պահանջների պատրաստում</li> <li>Ուսումնասիրում և մոնիտորինգ, պայմանագրերի կառավարում, մատակարարի կառավարում, ՏՏ ճարտարապետության ուսումնասիրում</li> <li>Առկա ՏՏ համակարգի գնահատում, ԿԻՖԿՏ համակարգի ՏՏ ճանապարհային քարտեզի պատրաստում, տվյալների վերլուծության պլատֆորմի նախագծում</li> </ul> <hr/> <p><b>Առաջադրանքի կամ նախագծի անվանումը:</b> Ծրագրի կառավարման խորհրդատվություն՝ ֆինանսական կառավարման ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի (ՖԿԻՏՅ) ներդրման համար</p> <p><b>Պաշտոն:</b> Թիմի ղեկավար</p> <p><b>Տարի:</b> 2021-2024</p> <p><b>Վայր:</b> Ռաիպուր, Չհատիսգարի</p> <p><b>Հաճախորդ:</b> Չհատիսգարիի կառավարություն</p> <p><b>Նախագծի հիմնական առանձնահատկությունները:</b> Նախագիծը կազմել է Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորված և Չհատիսգարիի կառավարությանն ուղղված «Չհատիսգարիի հանրային ֆինանսների կառավարման և հաշվետվողականության ծրագրի» մի մասը</p> <p><b>Կատարված աշխատանքներ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ՖԿԻՏ համակարգի առկա իրավիճակի գնահատում, հանրային ֆինանսների կառավարման համատեքստում բյուջեի պատրաստման, բաշխման, գնումների գործընթացի, եկամուտների հավաքագրման և այլ գործընթացների մասով միջամտությունների կարիքի առկայության բացահայտում:</li> <li>Գործընթացի վերամշակում և նոր քաղաքականությունների և բարեփոխումների ինտեգրում</li> <li>Նախագծի կառավարման հարցում աջակցության տրամադրում Ինստիտուցիոնալ ֆինանսների վարչությանը:</li> <li>Ուսումնասիրությունների արդյունքում բացահայտված բացթողումների շտկման նպատակով առաջարկությունների ներկայացում և առաջարկված լուծումների կիրառում:</li> </ul>

# Ինքնակենսագրություն (CV) միջազգային կամ ազգային փորձագետների համար Արմեն Եղիազարյան

1.	Առաջարկվող պաշտոն:	<b>Պետական/համայնքային բյուջեի կատարման գծով մասնագետ</b>	
2.	Ընկերության անվանումը:	Հայ-ռուսական համալսարան	
3.	Փորձագետի անունը:	Արմեն Եղիազարյան	
4.	Ներկայիս բնակելի հասցեն:	Հայաստան, Երևան	
	Հեռախոսահամար:	+374-91-40-11-51	
	Ֆաքսի համարը:	Կիրառելի չէ	
	Էլ-փոստի հասցե:	<a href="mailto:armenyeghiazaryan2@gmail.com">armenyeghiazaryan2@gmail.com</a>	
5.	Ծննդյան ամսաթիվ:	14/11/1951	
	Քաղաքացիություն:	Հայաստանի Հանրապետություն	
6.	Կրթություն:	<p>Երևանի Ազգային Տնտեսության Ինստիտուտ, Տնտեսագիտական գիտությունների դոկտոր, թեզի թեման՝ «Տարածաշրջանների սոցիալական և տնտեսական զարգացման կանխատեսման Էկոնոմետրիկ մոդելների համակարգ», 1985թ.</p> <p>ԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի Կենտրոնական տնտեսական և մաթեմատիկական ինստիտուտ, Մոսկվա՝ հետազոտարական ուսումնառություն՝ 1973-1976թթ.</p> <p>Երևանի Պետական Համալսարան, տնտեսագիտական ֆակուլտետ, տնտեսական կիբեռնետիկայի բաժին, տնտեսագետի որակավորում, 1968-1973թթ.</p>	
7.	Մասնագիտական ասոցիացիաների անդամակցություն:	Հայաստանի տնտեսագետների ասոցիացիայի անդամ Նախկինում՝ ՀՀ բանկերի միության նախագահ (1999-2003) Նախկինում՝ ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարար (1993-1995)	
8.	Այլ դասընթացներ:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LUIS կառավարման դպրոց, Ղոզմ, Իտալիա (2014) Կառավարման ազդեցության գնահատման (ԿԱԳ) վերապատրաստման դասընթացի ավարտի վկայական</li> <li>- Սիդ Զրեյգի բիզնեսի դպրոց, Կալիֆորնիայի պետական համալսարան, Ֆրեզնո, Կալիֆորնիա, ԱՄՆ (2002) Վկայական, Բիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետների զարգացման ծրագիր</li> <li>- First Washington Associates, Վաշինգտոն, ԱՄՆ (1996) Վկայական. Արտահանման վարկային գործակալությունների նախագծում և գործառնություններ</li> <li>- Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ինստիտուտ, Արժույթի միջազգային հիմնադրամ, Վաշինգտոն, ԱՄՆ (1992) Ավարտական վկայական, Ֆինանսական ծրագրավորում և քաղաքականության դասընթաց</li> </ul>	
9.	Աշխատանքային փորձի երկրներ:	Հայաստան, Վրաստան, Ղրղզստան, Տաջիկստան, Ուզբեկստան	
10.	Լեզուներ:	Հայերեն – Գերազանց, Անգլերեն – Գերազանց, Ռուսերեն – Գերազանց, Ֆրանսերեն – լավ	
11.	Աշխատանքային փորձ:	<p><i>Սկսած:</i> <i>Մինչև:</i> <i>Գործատու:</i> <i>Պաշտոն:</i></p> <p><i>Պարտականություններ:</i></p>	<p>2015 Հիմա Հայ-ռուսական համալսարան Պասախոս, դոցենտ</p> <p>• Մագիստրոսական (Տնտեսական զարգացման և հետամնացության տեսություններ, Կարգավորող տնտեսագիտություն և փաստահենց որոշումների կայացում, Տնտեսական քաղաքականություն Հայաստանում) և բակալավրի (Տնտեսական աճ և զարգացում) մակարդակների դասընթացների անցկացում.</p>

## Ինքնակենսագրություն (CV) միջազգային կամ ազգային փորձագետների համար Արմեն Եղիազարյան

<b>11.</b>	<b>Աշխատանքային փորձ:</b>	<p><i>Սկսած:</i> <i>Մինչև:</i> <i>Գործատու:</i> <i>Պաշտոն:</i></p> <p><i>Պարտականություններ:</i></p>	<p>2020 2022 “Policy and Management Consulting Group”, Թբիլիսի, Կրաստան Ղրղզստան Հանրապետության ֆինանսների նախարարության միջազգային խորհրդատու</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ծրագրային բյուջետավորման և բյուջետային ներդրումների պլանավորման բարելավում՝ ներառյալ ոլորտային ծախսերի պլանավորման բարելավում, մեթոդական և գործնական աջակցություն հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնական ուղղությունների մշակմանը, ոլորտային ՄԺԾ-ների կազմմանը:</li> <li>Աջակցություն ֆինանսների նախարարության և ոլորտային կառավարման մարմինների ոլորտային ծրագրային բյուջեների կատարողականի ցուցանիշների համակարգի մշակմանը:</li> </ul>
		<p><i>Սկսած:</i> <i>Մինչև:</i> <i>Գործատու:</i> <i>Պաշտոն:</i></p> <p><i>Պարտականություններ:</i></p>	<p>2001 2007 AVAG solutions Ավագ գործընկեր</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի (ՄԺԾ) մշակում. Չգալի դեր է խաղացել I և II ՄԺԾ մշակման և իրականացման գործում, որոնք կազմել են բյուջեի հատկացումները ռազմավարական պլանավորման հետ կապելու և մոնիտորինգի արդյունքները բյուջետային որոշումների կայացման գործընթացում ինտեգրելու գործընթացի մաս:</li> <li>Ծրագրային բյուջետավորման բարեփոխումներ. 2004-2008 թվականներին ակտիվորեն ներգրավված է եղել Հայաստանի ծրագրային բյուջետավորման բարեփոխումներում՝ նպաստելով մեթոդաբանական ուղեցույցների, քաղաքականության միջոցառումների դասակարգման, ծրագրերի ոչ ֆինանսական ցուցանիշների և կատարողականի հաշվետվությունների ձևանմուշների ստեղծմանը:</li> <li>Մասնակցություն հանրային ֆինանսների հիմնական ծրագրերին. մասնակցել է մի քանի կարևորագույն ծրագրերի, ինչպիսիք են ծրագրային բյուջետավորման բարեփոխումների իրականացումը (2009-2013 թթ.), Հայաստանի զարգացման ռազմավարության մշակումը (2012-2013 թթ.) և աջակցել Հայաստանի աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի պատրաստմանը (2002-2003):</li> </ul>
		<p><i>Սկսած:</i> <i>Մինչև:</i> <i>Գործատու:</i> <i>Պաշտոն:</i></p> <p><i>Պարտականություններ:</i></p>	<p>2012 2019 «Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ Տնօրեն</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Կարգավորման ազդեցության գնահատման (ԿԱԳ) կենտրոնացված համակարգի ներդրում, ԿԱԳ-ի պատրաստում օրենքների և Կառավարության որոշումների համար, մեթոդաբանության ապահովում, ԿԱԳ-ի իրականացման կարողությունների զարգացում՝ որպես կառավարության որոշումների կայացման մաս:</li> <li>Բիզնեսի և բնակչության համար հայաստանյան կանոնակարգերի պարզեցում՝ նպատակ ունենալով մոտ 50%-ով կրճատել բիզնեսի և բնակչության գործարքների ծախսերը ազգային տնտեսության բոլոր ոլորտներում և Երևան քաղաքում, կենտրոնացված ԿԱԳ համակարգի ներդրման նախապատրաստական աշխատանքներ:</li> </ul>

## Ինքնակենսագրություն (CV) միջազգային կամ ազգային փորձագետների համար Արմեն Եղիազարյան

<b>11.</b>	<b>Աշխատանքային փորձ:</b>	<p><i>Սկսած:</i> <i>Մինչև:</i> <i>Գործատու:</i> <i>Պաշտոն:</i></p> <p><i>Պարտականություններ:</i></p>	<p>2011 2011 Համաշխարհային բանկի Դուշանբեի գրասենյակ Միջազգային խորհրդատու</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Տաշկետանում 12-ամյա դպրոցական կրթության անցման ծախսերի արժեքի գնահատում և Տաշկետանի հիմնական կրթական խնդիրների լուծման համատեքստում այդ բարեփոխման արդիականության ուսումնասիրություն:</li> </ul>
		<p><i>Սկսած:</i> <i>Մինչև:</i> <i>Գործատու:</i> <i>Պաշտոն:</i></p> <p><i>Պարտականություններ:</i></p>	<p>2008 2010 Ասիական Չարգացման Բանկ Միջազգային խորհրդատու</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Տեխնիկական աջակցություն ԱԶԲ հանրային ֆինանսների կառավարման բարեփոխումների ծրագրին Ուզբեկստանի ֆինանսների նախարարության համար:</li> <li>• Հիմնական խնդիրները ներառում էին միջնաժամկետ բյուջեի շրջանակի հայեցակարգի մշակումը, կրթության և սոցիալական ապահովագրության ոլորտների կատարողականի ցուցանիշների ստեղծումը, բնակչության կանխատեսումների պատրաստումը և կենսաթոշակային երկարաժամկետ ֆինանսավորման • կարիքների գնահատումը:</li> <li>• Ծրագիրը ներառում էր նաև ձեռնարկների, ուսումնական նյութերի մշակում և անձնակազմի համար վերապատրաստման ծրագրերի իրականացում:</li> </ul>

# Ինքնակենսագրություն (CV) միջազգային կամ ազգային փորձագետների համար

## Մարիա Կոշկինա

1.	Առաջարկվող պաշտոն:	Հանրային հատվածի հաշվապահության մասնագետ	
2.	Ընկերության անվանումը:	Անհատ փորձագետ	
3.	Փորձագետի անունը:	Մարիա Կոշկինա	
4.	Ներկայիս բնակելի հասցեն:	Ռուսաստանի Դաշնություն	
	Հեռախոսահամար:	+7 (910) 442-49-62	
	Ֆաքսի համարը:	Կիրառելի չէ	
	Էլ-փոստի հասցե:	<a href="mailto:mkoshkina0880@gmail.com">mkoshkina0880@gmail.com</a>	
5.	Ծննդյան ամսաթիվ:	31/08/1980	
	Քաղաքացիություն:	Ռուսաստանի Դաշնություն	
6.	Կրթություն:	Տնտեսագիտության մագիստրոս, Մոսկվայի բանկային ինստիտուտ, հաշվապահության, ֆինանսական վերլուծության և աուդիտի ուղղվածությամբ	
7.	Մասնագիտական ասոցիացիաներին անդամակցություն:	Պրոֆեսիոնալ հաշվապահի սերտիֆիկատ CIPFA DIPASAS	
8.	Այլ դասընթացներ:	Կիրառելի չէ	
9.	Աշխատանքային փորձի երկրներ:	Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Հոնդուրաս, Միացյալ Արաբական Էմիրություններ	
10.	Լեզուներ:	Ռուսերեն – Գերազանց, Անգլերեն - Լավ	
11.	Աշխատանքային փորձ:	Սկսած:	2023
		Մինչև:	Հիմա
		Գործատու:	Samolet (development)
		Պաշտոն:	Մեթոդաբան
		Սկսած:	2022
		Մինչև:	2023
Գործատու:	KPMG LG (ՄԱԷ)		
Պաշտոն:	Մեթոդաբան		
Սկսած:	2022		
Մինչև:	2022		
Գործատու:	Tavros (զյուղատնտեսություն)		
Պաշտոն:	Մեթոդաբան և նախագծի կառավարիչ		
Սկսած:	2021		
Մինչև:	2022		
Գործատու:	KPMG Ռուսաստան		
Պաշտոն:	Մեթոդաբան և նախագծի կառավարիչ		
Սկսած:	2012		
Մինչև:	2020		
Գործատու:	EY		
Պաշտոն:	Մեթոդաբան և նախագծի կառավարիչ		
Սկսած:	2011		
Մինչև:	2013		
Գործատու:	KPMG		
Պաշտոն:	Մեթոդաբան և նախագծի կառավարիչ		

# Ինքնակենսագրություն (CV) միջազգային կամ ազգային փորձագետների համար

## Մարիա Կոչկինա

<p><b>12. Վստահված առաջադրանքներ:</b></p>	<p><b>13. Նախկինում կատարված աշխատանք, որը լավագույնս հավաստում է վստահված առաջադրանքները կատարելու կարողությունը:</b></p> <p><b>Առաջադրանքի կամ նախագծի անվանումը:</b> Կառավարչական հաշվապահական հաշվառման և բյուջետավորման գործընթացի մեթոդաբանության մշակում և ավտոմատացում ԱՄԷ ֆինանսների նախարարության համար  <b>Տարի:</b> 2022-2023  <b>Հաճախորդ:</b> ԱՄԷ ֆինանսների նախարարություն  <b>Վայր:</b> Միացյալ Արաբական Էմիրություններ  <b>Նախագծի հիմնական առանձնահատկությունները:</b> Մեթոդաբանության մշակում և ավտոմատացման իրականացում ԱՄԷ ֆինանսների նախարարության համար՝ ուղղված կառավարչական հաշվառմանը և բյուջետավորմանը: Նախագիծը կազմել է ԱՄԷ ֆինանսների նախարարության գլոբալ ռազմավարական պլանի մի մաս՝ ուղղված ֆինանսական հաշվառման համակարգի բարելավմանը երկրում:  <b>Պաշտոն:</b> Մեթոդաբան  <b>Կատարված աշխատանքներ:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• ԱՄԷ դաշնային կառավարության հաշվային պլանի համապարփակ վերանախագծում:</li> <li>• Ֆինանսական հաշվետվությունների և հաշվապահության վարման մեթոդաբանության մշակում:</li> <li>• Ռազմավարական քննարկումների կազմակերպում և համադրվակարում, ինչպես նաև որակի վերահսկում:</li> </ul> </p> <p><b>Առաջադրանքի կամ նախագծի անվանումը:</b> Անցում դեպի ձեռնարկության ռեսուրսների պլանավորման նոր համակարգի  <b>Տարի:</b> 2021-2022  <b>Հաճախորդ:</b> TransNefit  <b>Վայր:</b> Ռուսաստան  <b>Նախագծի հիմնական առանձնահատկությունները:</b> Անցում դեպի ձեռնարկության ռեսուրսների պլանավորման նոր համակարգի՝ ֆինանսական հաշվառման և հաշվապահության տեսանկյունից  <b>Պաշտոն:</b> Մեթոդաբան և նախագծի կառավարիչ  <b>Կատարված աշխատանքներ:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• TransNefit կազմակերպությունում ձեռնարկության ռեսուրսների պլանավորման նոր համակարգի ներդրում՝ ֆինանսական հաշվառման և հաշվապահության մասով</li> <li>• Ռազմավարական քննարկումների կազմակերպում և համադրվակարում, ինչպես նաև որակի վերահսկում և ռիսկերի կառավարում:</li> </ul> </p> <p><b>Առաջադրանքի կամ նախագծի անվանումը:</b> Բելառուսի Հանրապետության հանրային հատվածում հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական հաշվետվությունների կատարելագործում  <b>Տարի:</b> 2017-2020  <b>Հաճախորդ:</b> Բելառուսի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն  <b>Վայր:</b> Բելառուս  <b>Նախագծի հիմնական առանձնահատկությունները:</b> Աջակցության տրամադրում Բելառուսի ֆինանսների նախարարությանը պետական հատվածում հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվության ազգային համակարգի բարեփոխման հայեցակարգի և դրա իրականացման ծրագրի մշակման հարցում  <b>Պաշտոն:</b> Մեթոդաբան և նախագծի կառավարիչ  <b>Կատարված աշխատանքներ:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Բյուջեի դասակարգման հետ ինտեգրված միասնական հաշվային պլանի մշակում:</li> <li>• Հաշվետվությունների ձևերի մշակում, որը համապատասխանում է IPSAS-ին և դրանց պատրաստման մեթոդական ուղեցույցներին, ինչպես նաև ազգային հաշվապահական հաշվառման IPSAS ստանդարտների պատրաստում:</li> <li>• Պատասխանատվության ստանձնում նախագծի շրջանակներում ֆինանսների նախարարության աշխատակիցների, ինչպես նաև բարեփոխումներում ներգրավված այլ անձանց վերապատրաստումների իրականացման համար:</li> <li>• Նախագծի շրջանակներում որակի վերահսկում և ռիսկերի կառավարում:</li> </ul> </p>
---	--



# Ինքնակենսագրություն (CV) միջազգային կամ ազգային փորձագետների համար Մարիա Կոչկինա

<p><b>12. Վստահված առաջադրանքներ:</b></p>	<p><b>13. Նախկինում կատարված աշխատանք, որը լավագույնս հավաստում է վստահված առաջադրանքները կատարելու կարողությունը:</b></p> <p><b>Առաջադրանքի կամ նախագծի անվանումը:</b> Կառավարման ոլորտում դաշնային հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների ստանդարտների մշակում միջազգային ստանդարտների հիման վրա (IPSAS)</p> <p><b>Հաճախորդ:</b> Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսների նախարարություն</p> <p><b>Վայր:</b> Ռուսաստան</p> <p><b>Նախագծի հիմնական առանձնահատկությունները:</b> Ընդհանուր կառավարման ոլորտում դաշնային հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների ստանդարտների մշակում միջազգային ստանդարտների (IPSAS) հիման վրա: Հաշվապահական հաշվառման կազմակերպման ընդհանուր կանոնների, սկզբունքների և ընթացակարգերի ներդրում, ինչպես նաև նոր ստանդարտներին անցման մեթոդական առաջարկությունների տրամադրում:</p> <p><b>Պաշտոն:</b> Մեթոդաբան և նախագծի կառավարիչ</p> <p><b>Կատարված աշխատանքներ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «IPSAS-ի վրա հիմնված դաշնային ստանդարտների» հոսքի վերահսկման պատասխանատու մենեջերի պատասխանատվությունների ստանձնում</li> <li>• Ռազմավարական հանդիպումներ ավագ ղեկավարության հետ՝ բիզնես գործընթացները հասկանալու համար</li> <li>• Հաշվապահական հաշվառման գործընթացի վերլուծություն ազգային և միջազգային մակարդակով</li> <li>• Որակի վերահսկում և ռիսկերի կառավարում</li> <li>• Դաշնային ստանդարտների մշակման ձեռնարկների պատրաստում</li> </ul> <p><b>Առաջադրանքի կամ նախագծի անվանումը:</b> Ֆեդերալ հաշվապահության՝ ISPAS-ի վրա հիմնված ստանդարտների վերաբերյալ վերապատրաստումների անցկացում</p> <p><b>Տարի:</b> 2021թ. մարտ-սեպտեմբեր</p> <p><b>Հաճախորդ:</b> Ռուսաստանի հաշվապահների պալատ</p> <p><b>Վայր:</b> Ռուսաստան</p> <p><b>Պաշտոն:</b> Մեթոդաբան և նախագծի կառավարիչ</p> <p><b>Կատարված աշխատանքներ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ռուսաստանի հաշվապահների պալատի համար IPSAS-ի վրա հիմնված ֆեդերալ հաշվապահական ստանդարտների վերաբերյալ ինտերակտիվ դասընթացների պատրաստում:</li> <li>• Ռազմավարական քննարկումների կազմակերպում և համադրեկավարում, ինչպես նաև որակի վերահսկում և ռիսկերի կառավարում:</li> </ul>
---	--

# Անցյալում իրականացված նախագծերի արդյունքներ և փորձառռություն

# Խորհրդատուի փորձը համանման նախագծերում

Նախագծի կառավարում հանքային ռեսուրսների տեղեկատվական համակարգի ստեղծման և ներդրման շրջանակներում, Ղազախստան

<b>Հաճախորդ</b>	— Երկրաբանական հետազոտություններ իրականացնող ընկերություն
<b>Ժամանակաշրջան</b>	— 2020-2021
<b>Նախագծի նպատակները</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Համակարգի ստեղծման և ներդրման գործընթացները կառավարելու համար և նախագծի հիմնական նպատակներին հասնելու համար <b>Նախագծի կառավարման անկախ գրասենյակի</b> ստեղծում.             <ul style="list-style-type: none"> <li>— Համակարգի ստեղծման և ներդրման փուլերի պլանավորման և վերահսկման համար համալիր գործողությունների կազմակերպում՝ հաշվի առնելով Հաճախորդի և Մատակարարի առկա ռեսուրսները</li> <li>— Նախագծի մասնակիցների (Հաճախորդ, Մատակարար և Նախագծի երրորդ կողմ) միջև փոխգործակցության կազմակերպում:</li> </ul> </li> </ul>
<b>Զեյ-Փի-Էմ-Զի-ի դերի և մոտեցման նկարագրությունը</b>	<p><b>Նախագծի արժեքը կազմել է ավելի քան 80 միլիոն ՀՀ դրամ:</b>  <b>Նախագծի շրջանակներում իրականացվել է՝</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Ծրագրային ապահովման կանոնադրության (software charter) մշակում՝ հաշվի առնելով Նախագծի նպատակները, շրջանակը, ժամկետները և բյուջեն</li> <li>— Նախագծի կառավարման պլանի/մեթոդաբանության մշակում՝ հաշվի առնելով ավագույն փորձը և միջազգային չափանիշները</li> <li>— Համակարգի ճարտարապետության, տեխնոլոգիաների, նախագծային լուծումների վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում</li> <li>— Նախագծի ռիսկերի բացահայտում, գնահատում և կառավարում</li> <li>— Կատարման վերահսկում հետևյալ ուղղություններով.             <ul style="list-style-type: none"> <li>— վերջնաժամկետներ</li> <li>— նախագծի բովանդակություն</li> <li>— Նախագծի բյուջեն</li> </ul> </li> <li>— Մատակարարի նյութերի հիման վրա որակի հսկողության և ծրագրի արդյունքների ձեռքբերման մոնիտորինգ՝ հաճախորդի հետ համաձայնեցված չափումների համաձայն</li> <li>— Նախագծի շահագրգիռ կողմերի միջև հաղորդակցության ապահովում և հաղորդակցման խնդիրների առաջացման դեպքում դրանց լուծում</li> <li>— Ուսումնական նյութերի հիման վրա օգտատերերի վերապատրաստման վերահսկում</li> <li>— Կառուցվածքային և տեխնիկական փաստաթղթերի համակարգում</li> <li>— Համակարգի ստեղծման և ներդրման արդյունքների վերաբերյալ փորձագիտական եզրակացության պատրաստում</li> <li>— Նախագծի իրականացման վերաբերյալ տեղեկատվական նյութերի պատրաստում շահագրգիռ կողմերի համար</li> <li>— Համակարգի շահագործման շրջանակներում եկամուտների ստեղծման մոդելի վերաբերյալ առաջարկների պատրաստում</li> <li>— Դեպի հանքային ռեսուրսների համակարգի ստեղծման համանման նախագծերի իրականացման փորձ ունեցող երկրներ առնվազն մեկ տեղեկատու այցի կազմակերպում</li> <li>— Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ վերջնական հաշվետվության պատրաստում և ներկայացում:</li> </ul>
<b>Նախագծի հիմնական արդյունքները</b>	<p><b>Ծրագրի շրջանակներում Զեյ Փի Էմ Զի թիմը ներկայացրել է.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Նախագծի կանոնադրություն</li> <li>— Նախագծի կառավարման պլան/մեթոդաբանություն</li> <li>— Վերլուծական նյութեր և առաջարկություններով</li> <li>— Նախագծի ռիսկերի քարտեզ, նախագծի ռիսկի կարգավիճակի թերթիկներ</li> <li>— Հաշվետվություններ</li> <li>— Փորձագիտական եզրակացություն Մատակարարի կողմից մատուցված ծառայությունների արդյունքների՝ Նախագծի տեխնիկական առաջադրանքին համապատասխանության վերաբերյալ</li> <li>— Նախագծի կատարողականի հաշվետվություններ/Նախագծի գրանցամատյաններ</li> <li>— Առաջարկներ գործունեության շրջանակներում եկամուտների ստեղծման մոդելի և Համակարգի սպասարկման համար անհրաժեշտ թվով աշխատողների վերաբերյալ:</li> </ul>



© 2024 «Զեյ-Փի-Էմ-Զի Արմենիա» ՍՊԸ, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն գրանցված ընկերություն և մասնակիցների երաշխավորություններով սահմանափակված մասնավոր անգլիական ընկերություն՝ «KPMG International Limited»-ին անդամակցող «Զեյ-Փի-Էմ-Զի» անկախ ընկերությունների համաշխարհային կազմակերպության անդամ: Բոլոր իրավունքները պահպանված են:

# Խորհրդատուի փորձը համանման նախագծերում

Ընդերքօգտագործողների շրջանում գնումների գործընթացը բարելավելու համար նախատեսված թվային վերլուծական համակարգի (Պլատֆորմ) տեխնիկական բնութագրի մշակում, Ղազախստան

<b>Հաճախորդ</b>	— Ղազախստանի ձեռներեցների ազգային պալատ «Ատամեկեն» բիզնես ասոցիացիա
<b>Ժամանակաշրջան</b>	— 2023-2024
<b>Նախագծի նպատակները</b>	— Պլատֆորմի տեխնիկական բնութագրի մշակման աշխատանքների արդյունքների պատշաճ որակի ապահովում
<b>Զեյ-Փի-Էմ-Ջի-ի դերի և մտնեցման նկարագրությունը</b>	<p><b>Նախագծի արժեքը կազմել է ավելի քան 75 միլիոն ՀՀ դրամ:</b>  <b>Նախագծի շրջանակներում իրականացվել է՝</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Պլատֆորմի ֆունկցիոնալ պահանջների ձևակերպում պլատֆորմի բոլոր շահառուների համար՝ ըստ հիմնական թիրախային օգտատերերի խմբերի, մասնավորապես՝ տեղական արտադրողներ, հանքարդյունաբերական և մետալուրգիական ընկերություններ, ազգային և տարածաշրջանային առևտրի պալատներ, կենտրոնական կառավարման մարմիններ, տեղական գործադիր մարմիններ,</li> <li>— Տեխնիկական պահանջների սահմանում թիրախային SS ճարտարապետության և ինտեգրումների, ինչպես նաև տվյալների փոխանցման ձևաչափերի համար,</li> <li>— Տեղական արտադրողների և հանքարդյունաբերական և մետալուրգիական ընկերությունների բիզնես հարցումների և դիմումների մշակման հետ կապված տեղեկատվության վավերացման և ստուգման ֆունկցիոնալ պահանջների սահմանում,</li> <li>— Պլատֆորմի համապատասխան մոդուլի ֆունկցիոնալ պահանջների սահմանում կապված պայմանագրերի և ներդրումային նախագծերի կյանքի ցիկլի մոնիտորինգի և կառավարման հետ: Այս ամենը ներառում է պայմանագրերի կարգավիճակի, առաքումների կարգավիճակի, հաճախորդների մոտ իրականացված ապրանքների արդյունաբերական փորձարկման արդյունքների, ներդրումների կատարման կարգավիճակի, պետական աջակցության հայտերի կարգավիճակների մոնիտորինգը և կառավարումը: Բացի այդ, մոդուլը պետք է թույլ տար գնահատել տեղական արտադրողների հայտերը և նախագծերի իրականացման հետ կապված խնդիրների առաջացման դեպքում դրանք ուղղորդել համապատասխան ոլորտային գերատեսչություններին</li> <li>— B2B գործընկերների ընտրության խելացի (smart) համակարգի համար պահանջների սահմանում հիմնվելով չափանիշների և դրանց կշիռների վրա՝ հաշվի առնելով պատմական տվյալները և այլ հասանելի աղբյուրները:</li> <li>— Մեծ տվյալների (Big data) վերլուծության մեթոդների և BI հաշվետվությունների և վահանակների ստեղծման համար պահանջների սահմանում պլատֆորմի մասնակիցների համար վերլուծությունները պատկերավոր ցուցադրելու (visualization) համար: Բացի այդ, սահմանվել են միասնական տվյալների շտեմարանի, տվյալների մոդելների, տեղեկանքների և կարգավորող տեղեկատվության, տվյալների աղբյուրների և այլ գործընթացների պահանջները՝ BI-ի վերլուծություններին և հաշվետվություններին աջակցելու նպատակով:</li> </ul>
<b>Նախագծի հիմնական արդյունքները</b>	<p><b>Ծրագրի շրջանակներում Զեյ Փի Էմ Ջի թիմը.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Մշակել է նախագծի տեխնիկական բնութագրերը</li> <li>— Հաճախորդի համար ստեղծել է գործողությունների պլան՝ անհրաժեշտ պլատֆորմի ներդրման և սահմանված տեսլականին հասնելու համար</li> <li>— Նկարագրել է նախագծի շրջանակներում անհրաժեշտ սպրինտները և բեքլոգերը (sprints &amp; backlogs)՝ Պլատֆորմի տեխնիկական պարամետրերի ապահովման համար</li> <li>— Տրամադրել է միասնական հարթակի SS համակարգում ինտեգրված և գործող մոդելներ</li> <li>— Պատրաստել է վերջնական հաշվետվություն և ներկայացրել Հաճախորդին</li> </ul>



# Խորհրդատուի փորձը համանման նախագծերում

Տևողությունը	Նախագծի անվանումը, հակիրճ նկարագիրը և նպատակը	Հաճախորդի անվանումը և երկիրը	Նախագծի մոտավոր արժեքը	«Քեյ Փի Էմ Ջի»-ի ունեցած դերակատարումը և նախագծի արդյունքները
2023-2024	<p><b>Համընդհանուր առողջության ապահովագրության առողջապահական տեղեկատվական համակարգի գնահատում Հայաստանում</b></p> <p>Նախագծի շրջանակներում անհրաժեշտ էր հավաքագրել տեղեկատվություն ՀՀ առողջապահական ոլորտում տեղեկատվական և թվային ենթակառուցվածքների առկայության մասին, իրականացնել ոլորտի երկրորդային հետազոտություն և անցկացնել համակարգի համապարփակ գնահատում:</p>	Ասիական զարգացման բանկ, Հայաստան	Ավելի քան 40 միլիոն ՀՀ դրամ	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Հանդիպումների անցկացում ՀՀ ԱՆ և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ,</li> <li>•Երկրորդային հետազոտության և իրականացում Հայաստանում առողջապահական տեղեկատվական համակարգերի վերաբերյալ</li> <li>•Գնահատման համար համապատասխան փաստաթղթերի հավաքագրում</li> <li>•Երկրորդային հետազոտություն՝ ՀՀ ներկայիս առողջապահական Էկոհամակարգում խարդախության և չարաշահումների կառավարման վերաբերյալ</li> <li>•Գնահատման իրականացում, հաշվետվության կազմում և ներկայացում</li> </ul>
2021-2024	<p><b>Տեղական կառավարման բարեփոխումների ծրագիր</b></p> <p>Նախագիծը նախաձեռնվել է Ասիական Չարգացման Բանկի կողմից՝ Ֆիլիպինների կառավարության համար՝ նպատակ ունենալով բարելավել Ֆիլիպիններում ՏԻՄ-երի կողմից եկամուտների հավաքագրման գործընթացները:</p> <p>«Քեյ Փի Էմ Ջի»-ն նախագծի շրջանակներում հատկացրել է 11 փորձագետներից բաղկացած թիմ, որը ձևավորել է Նախագծի կառավարման գրասենյակ և պատասխանատու է եղել նախագծի ամենօրյա կառավարման, գործընթացների կազմակերպման, համակարգման և վերահսկման համար:</p>	Ֆինանսների վարչություն և ՏԻՄ ֆինանսների բյուրո, Ֆիլիպիններ	Ավելի քան 120 միլիոն ՀՀ դրամ	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Նախագծի կառավարում և գործընթացների համակարգում</li> <li>•Սերտ համագործակցություն Հաճախորդի ներկայացուցիչների հետ, նախագծի իրականացումն ապահովելու նպատակով</li> <li>•Գնումների գործընթացին վերաբերող փաստաթղթերի պատրաստում, պայմանագրերի կազմում, տեխնիկական աջակցում գնումների գործընթացին</li> <li>•Նախագծի տարեկան պլանի և բյուջեի կազմում:</li> </ul>



# Խորհրդատուի փորձը համանման նախագծերում

Տևողությունը	Նախագծի անվանումը, հակիրճ նկարագիրը և նպատակը	Հաճախորդի անվանումը և երկիրը	Նախագծի մոտավոր արժեքը	«Քեյ Փի Էմ Ջի»-ի ունեցած դերակատարումը և նախագծի արդյունքները
2020	<p><b>Նախագծի իրականացման բարեխղճության վերլուծություն</b></p> <p>Նախագծի նպատակը եղել է Հայաստանում ճանապարհաշինական ծրագրի ուսումնասիրումը՝ իրականացման բարեխղճության տեսանկյունից: Հաճախորդին անհրաժեշտ էր պարզել, թե արդյոք իր կողմից ֆինանսավորված ճանապարհաշինական ծրագրի գնումների գործընթացը իրականացվել է բարեխղճորեն, համաձայն համապատասխան կարգավորումների և արդյոք տրամադրված միջոցները օգտագործվել են ծրագրով նախատեսված նպատակների համար:</p>	<p>Զբացահայտված միջազգային ֆինանսական հաստատություն (կոնֆիդենցիալ)</p>	<p>Ավելի քան 40 միլիոն ՀՀ դրամ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Գնումների գործընթացի վերլուծություն</li> <li>• Նախագծի պայմանագրերի և այլ փաստաթղթերի ուսումնասիրություն և ստուգում համաձայն սահմանված ընթացակարգերի</li> <li>• Ներքին վերահսկողության բարելավման առաջարկությունների տրամադրում</li> <li>• Հաճախորդի կողմից տրամադրված ստուգման ձևանմուշների լրացում և տրամադրում հաճախորդին</li> <li>• Կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվության կազմում և տրամադրում հաճախորդին</li> </ul>
2019թ. սեպտեմբեր - դեկտեմբեր	<p><b>Հաճախորդի կողմից ֆինանսավորված նախագծի շրջանակներում անցկացված գնումների գործընթացի ուսումնասիրում</b></p> <p>Զբացահայտված միջազգային ֆինանսավորող հաստատությունը ֆինանսավորել է Ղազախստանի Արդյունաբերության և ենթակառուցվածքների զարգացման նախարարության կողմից իրականացվող խոշոր ենթակառուցվածքային ծրագիր (240 միլիոն ԱՄՆ դոլար):</p> <p>Այս նախագծի շրջանակներում պահանջվում էր ուսումնասիրել վերոնշյալ ծրագրի իրականացման ընթացքում անցկացված գնումների գործընթացը, ֆինանսների կառավարումը, պայմանագրի կատարումը և նախագծի կառավարման մոտեցումները և համեմատել դրանք ֆինանսավորող հաստատության կողմից սահմանված ընթացակարգերին համապատասխանության տեսանկյունից:</p>	<p>Զբացահայտված միջազգային ֆինանսավորող հաստատություն (կոնֆիդենցիալ)</p>	<p>Ավելի քան 20 միլիոն ՀՀ դրամ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Գնումների գործընթացի ուսումնասիրում՝ ընթացակարգերի համապատասխանության և հնարավոր չարաշահումների տեսանկյունից</li> <li>• Պայմանագրի դրույթների կատարման ուսումնասիրում</li> <li>• Աջակցության տրամադրում հաճախորդին՝ հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերի և չարաշահումների բացահայտման հարցում</li> <li>• Հաճախորդի կողմից տրամադրված ստուգման ձևանմուշների լրացում և տրամադրում հաճախորդին</li> <li>• Կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվության կազմում և տրամադրում հաճախորդին</li> </ul>



# Խորհրդատուի փորձը համանման նախագծերում

Տևողությունը	Նախագծի անվանումը, հակիրճ նկարագիրը և նպատակը	Հաճախորդի անվանումը և երկիրը	Նախագծի մոտավոր արժեքը	«ԶԵՅ ՓԻ ԷՄ ՋԻ»-ի ունեցած դերակատարումը և նախագծի արդյունքները
2013թ. ապրիլ – մայիս	<p><b>Հաճախորդի կողմից ֆինանսավորված նախագծերի շրջանակներում անցկացված գնումների գործընթացի ուսումնասիրում Պակիստանում</b></p> <p>Չբացահայտված միջազգային ֆինանսավորող հաստատությունը ֆինանսավորել է Պակիստանի կառավարության կողմից իրականացվող խոշոր ենթակառուցվածքային ծրագրեր՝ ընդհանուր 463 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ:</p> <p>Նախագծի շրջանակներում պահանջվում էր ուսումնասիրել ենթակառուցվածքային ծրագրերի ընթացքը, գնումների գործընթացը և պայմանագրի կատարումը՝ ֆինանսավորող կազմակերպության ընթացակարգերի և հակակոռուպցիոն քաղաքականությանը համապատասխանության տեսանկյունից:</p>	Չբացահայտված միջազգային ֆինանսավորող հաստատություն (կոնֆիդենցիալ)	Ավելի քան 20 միլիոն ՀՀ դրամ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Գնումների գործընթացի ուսումնասիրում՝ ընթացակարգերի համապատասխանության և հնարավոր չարաշահումների տեսանկյունից</li> <li>• Պայմանագրի դրույթների կատարման ուսումնասիրում</li> <li>• Աջակցության տրամադրում հաճախորդին՝ հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերի և չարաշահումների բացահայտման հարցում</li> <li>• Հաճախորդի կողմից տրամադրված ստուգման ձևանմուշների լրացում և տրամադրում հաճախորդին</li> <li>• Կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվության կազմում և տրամադրում հաճախորդին</li> </ul>
2011թ. մարտ – դեկտեմբեր	<p><b>Հաճախորդի կողմից ֆինանսավորված նախագծերի շրջանակներում անցկացված գնումների գործընթացի ուսումնասիրում Ղրղզստանում</b></p> <p>Չբացահայտված միջազգային ֆինանսավորող հաստատության կողմից 30 միլիոն ԱՄՆ դոլարի դրամաշնորհ է տրամադրվել Ղրղզստանի Հանրապետությանը՝ ենթակառուցվածքային ծրագրի իրականացման համար:</p> <p>Նախագծի շրջանակներում պահանջվում էր ուսումնասիրել վերոնշյալ ծրագրի շրջանակներում անցկացված գնումների գործընթացը, ֆինանսների կառավարումը և պայմանագրի կատարումը՝ ֆինանսավորող կազմակերպության ընթացակարգերի և հակակոռուպցիոն քաղաքականությանը համապատասխանության տեսանկյունից:</p>	Չբացահայտված միջազգային ֆինանսավորող հաստատություն (կոնֆիդենցիալ)	Ավելի քան 20 միլիոն ՀՀ դրամ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Գնումների գործընթացի ուսումնասիրում՝ ընթացակարգերի համապատասխանության և հնարավոր չարաշահումների տեսանկյունից</li> <li>• Պայմանագրի դրույթների կատարման ուսումնասիրում</li> <li>• Աջակցության տրամադրում հաճախորդին՝ հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերի և չարաշահումների բացահայտման հարցում</li> <li>• Հաճախորդի կողմից տրամադրված ստուգման ձևանմուշների լրացում և տրամադրում հաճախորդին</li> <li>• Կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվության կազմում և տրամադրում հաճախորդին</li> </ul>



# Խորհրդատուի փորձը համանման նախագծերում

Տևողությունը	Նախագծի անվանումը, հակիրճ նկարագիրը և նպատակը	Հաճախորդի անվանումը և երկիրը	Նախագծի մոտավոր արժեքը	«ԶԵՅ ՓԻ ԷՄ ՋԻ»-ի ունեցած դերակատարումը և նախագծի արդյունքները
2009թ. օգոստոս – դեկտեմբեր	<p><b>Հաճախորդի կողմից ֆինանսավորված նախագծերի շրջանակներում անցկացված գնումների գործընթացի ուսումնասիրում Հայաստանում</b></p> <p>Չբացահայտված միջազգային ֆինանսավորող հաստատության կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը 47 միլիոն ԱՄՆ դոլարի վարկ է տրամադրվել՝ ճանապարհաշինական ծրագրի իրականացման համար:</p> <p>Նախագծի շրջանակներում պահանջվում էր ուսումնասիրել վերոնշյալ ծրագրի շրջանակներում անցկացված գնումների գործընթացը, ֆինանսների կառավարումը և պայմանագրի կատարումը՝ ֆինանսավորող կազմակերպության ընթացակարգերի և հակակոռուպցիոն քաղաքականությանը համապատասխանության տեսանկյունից:</p>	Չբացահայտված միջազգային ֆինանսավորող հաստատություն (կոնֆիդենցիալ)	Ավելի քան 20 միլիոն ՀՀ դրամ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Գնումների գործընթացի ուսումնասիրում ընթացակարգերի համապատասխանության և հնարավոր կոռուպցիոն չարաշահումների տեսանկյունից</li> <li>• Պայմանագրի դրույթների կատարման ուսումնասիրում</li> <li>• Տրամադրված ֆինանսական միջոցների օգտագործման նպատակայնության բացահայտում</li> <li>• Աջակցություն ծրագրում ներգրավված կողմերի և Մատակարարների ստուգման հարցում, ինչպես նաև ձեռք բերված սպրանքների և աշխատանքների որակի ստուգման հարցում</li> <li>• Հաճախորդի կողմից տրամադրված ստուգման ձևանմուշների լրացում և տրամադրում հաճախորդին</li> <li>• Կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվության կազմում և տրամադրում հաճախորդին</li> </ul>



## Ծանուցում

Սույն առաջարկը պատրաստված է բացառապես այն կողմի կամ կազմակերպության օգտագործման համար, որին ուղղված է այն: Հետևաբար, այս փաստաթուղթը համարվում է Քեյ-Փի-Էմ-Ջի ՍՊԸ սեփականություն և չի կարող հասանելի լինել որևէ մեկին, բացառությամբ հասցեատիրոջ կամ հասցեատիրոջ կազմակերպության այն անձանց, որոնք նշանակված են գնահատելու առաջարկը: Մեր առաջարկը կարող հասանելի լինել այլ անձանց կամ կազմակերպություններին միայն մեր գրավոր համաձայնությամբ:

Սույն առաջարկը պատրաստվել է «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՍՊԸ-ի կողմից, որը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն գրանցված ընկերություն է և մասնակիցների երաշխավորություններով սահմանափակված մասնավոր անգլիական ընկերությանը՝ «KPMG International Limited»-ին («KPMG International») անդամակցող «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի» անկախ ընկերությունների համաշխարհային կազմակերպության անդամ:

«KPMG International»-ը և վերջինիս կապակցված կազմակերպությունները չեն մատուցում ծառայություններ հաճախորդներին: Որևէ անդամ ընկերություն իրավասու չէ պարտադրել կամ պարտավորեցնել «KPMG International»-ին, վերջինիս կապակցված կազմակերպություններից որևէ մեկին կամ ցանկացած այլ անդամ ընկերությանը հանձն առնել պարտականություններ երրորդ անձանց հանդեպ: «KPMG International»-ը կամ վերջինիս կապակցված կազմակերպություններն իրենց հերթին իրավասու չեն պարտադրել կամ պարտավորեցնել ցանկացած անդամ ընկերությանը հանձն առնել նման պարտականություններ:

Սույն ոչ պարտավորեցնող առաջարկը գաղտնի է, և առաջարկում նշված ծառայությունների մատուցումը բոլոր առումներով ենթակա է համապատասխան պայմանագրի բանակցման, համաձայնեցման և ստորագրման, այդ թվում՝ ծառայությունների շրջանակի համաձայնեցման: «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի»-ն իրավունք ունի փոխել սույն առաջարկի պայմանները կամ հրաժարվել ծառայությունների մատուցումից հաճախորդի և աշխատանքի ընդունման համար նախատեսված «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի»-ի կիրառելի ընթացակարգերն իրականացնելուց հետո, ներառյալ շահերի բախման բացակայության և անկախության հետ կապված ստուգումները և, կիրառելի լինելու դեպքում, աուդիտի կոմիտեի հաստատումը: Սույն առաջարկում ներկայացված որոշ կամ բոլոր ծառայությունները կարող է թույլատրելի չլինել մատուցել «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի»-ի աուդիտի բաժնի հաճախորդներին և վերջիններիս աֆիլացված կամ կապակցված կազմակերպություններին: Սույն առաջարկում ներառված անձնական տվյալները ենթակա են մշակման ՀՀ օրենսդրության համաձայն:

ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ  
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  
ք. Երևան, Մ. Աղամյան 1  
ՀՎՀՀ՝ 02629081  
Հ/Հ 900011018539  
ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՖՆ գլխավոր քարտուղարի  
պարտականությունները կատարող

Ա. Եսայան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՍՊԸ  
ՀՀ, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1, Էրեբունի  
Պլազա բիզնես կենտրոն, 8-րդ հարկ  
ՀՎՀՀ՝ 02529689  
Հ/Հ 1510000944344363  
Արարատբանկ ԲԲԸ  
Տնօրեն՝

Ի. Գևորգյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

