

ք. Երևան

« 09 » « 06 » 2020թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղարին փոխարինող Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ճանապարհ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Է. Բեգոյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 17.07.2019թ. կնքված N ՏԿՏՏՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2019/9Ը-1 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 4.6 կետի 5-րդ ենթակետը և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 09-ի N 539-Ն որոշմամբ՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011012136
ՀՎՀՀ 02578338

գլխավոր քարտուղար

Հ. Բատիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՃԱՆԱՊԱՐՀ» ՍՊԸ

ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ.Բալախովիտ
«ԱրդշինԲանկ» ՓԲԸ Էրեբունի մ/ճ
ՀՀ 2472300165260010
ՀՎՀՀ 03512651
Գլխավոր տնօրեն
Է. Բեգոյան

/ստորագրություն/



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

(ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
3	45231176	Մ-10, Սևան - Մարտունի - Գետափ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ17+000- կմ24+100 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	4,905,000	4,905,000	4,905,000	4,905,000	4,905,000	4,905,000	4,905,000	4,905,000	4,905,000	4,905,000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011012136
 ՀՎՀՀ 02578338
 գլխավոր քարտուղար



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՃԱՆԱՊԱՐՀ» ՍՊԸ
 ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ.Բալախովիտ
 «ԱրդշինԲանկ» ՓԲԸ Էրեբունի մ/ճ
 ՀՀ 2472300165260010
 ՀՎՀՀ 03512651
 Գլխավոր տնօրեն
 Է. Բեգոյան

