

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ Թիվ 3

24.06.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2021/8Շ կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 08 » « 06 » 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Բադալյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 24.06.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2021/8Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.13 կետերը և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի մայիսի 13-ի N 683-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. Օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 2-ի:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. Վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,

ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր 39/1ա


«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 2470100091880010

ՀՎՀՀ 00250339

տնօրեն

Ա. Բադալյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

**ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1**  
**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**Մ-2. Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության  
ավտոճանապարհի կմ108+400 - կմ126+100 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ**

| No | Կապալառուի կողմից կատարվելիք<br>աշխատանքների առանձին<br>տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը                |                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                                                                               | Սկիզբը                                       | Ավարտը                                             |
| 0  | Լաբորատոր փորձարկումներ                                                       | Սույն համաձայնագրի ուժի<br>մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագրի ուժի<br>մեջ մտնելուց հետո 50 օր |
| 1  | Նախապատրաստական<br>աշխատանքներ                                                | Սույն համաձայնագրի ուժի<br>մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագրի ուժի<br>մեջ մտնելուց հետո 20 օր |
| 2  | Հողային աշխատանքներ                                                           | Սույն համաձայնագրի ուժի<br>մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագրի ուժի<br>մեջ մտնելուց հետո 50 օր |
| 3  | Կողային առուների իրականացում և<br>ամրացում                                    | Սույն համաձայնագրի ուժի<br>մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագրի ուժի<br>մեջ մտնելուց հետո 50 օր |
| 4  | Երթևեկելի մաս                                                                 | Սույն համաձայնագրի ուժի<br>մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագրի ուժի<br>մեջ մտնելուց հետո 50 օր |
| 5  | Դիտահորեր                                                                     | Սույն համաձայնագրի ուժի<br>մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագրի ուժի<br>մեջ մտնելուց հետո 35 օր |
| 6  | Ջրահեռացում երթևեկելի մասից                                                   | Սույն համաձայնագրի ուժի<br>մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագրի ուժի<br>մեջ մտնելուց հետո 40 օր |
| 7  | Կողնակներ                                                                     | Սույն համաձայնագրի ուժի<br>մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագրի ուժի<br>մեջ մտնելուց հետո 50 օր |
| 8  | Իջատեղեր և մուտքեր                                                            | Սույն համաձայնագրի ուժի<br>մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագրի ուժի<br>մեջ մտնելուց հետո 50 օր |
| 9  | Մայրեր                                                                        | Սույն համաձայնագրի ուժի<br>մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագրի ուժի<br>մեջ մտնելուց հետո 50 օր |

|                      |                                              |                                           |                                                 |
|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 10                   | Անվտանգության էլեմենտներ                     | Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 50 օր |
| 11                   | Կանգառների նորոգում                          | Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո |
| 12                   | Կամուրջների և հետիոտնային անցման աշխատանքներ | Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 50 օր |
| 13                   | Խողովակների նորոգման և կառուցման աշխատանքներ | Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 50 օր |
| ԸՆԴՀԱՆՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |                                              | Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 50 օր |

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900011025823  
ՀՎՀՀ 02815457  
գլխավոր քարտուղար  
Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.



#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ  
ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր 39/1ա  
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ  
ՀՀ 2470100091880010  
ՀՎՀՀ 00250339  
տնօրեն  
Ա. Բադալյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.



Հաստատված է  
N ՏԿԵԼ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/8Ը գնման պայմանագրի  
«08» «06» 2022թ. կնքված  
Թիվ 3 Համաձայնագրով  
Հավելված N 3

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

**Մ-2. Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության  
ավտոճանապարհի կմ108+400 - կմ126+100 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ**  
/ՀՀ դրամ/

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը   | Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում** |         |      |       |       |             |             |             |             |             |             |             |               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|                                      |                                                                           |                                       | հունվար                                                                                   | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս      | հուլիս      | օգոստոս     | սեպտեմբեր   | հոկտեմբեր   | նոյեմբեր    | դեկտեմբեր   | Ընդամենը տարի |
| 1                                    | 45231177/24                                                               | Ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ | ---                                                                                       | ---     | ---  | ---   | ---   | 621 367 315 | 763 466 755 | 763 466 755 | 763 466 755 | 763 466 755 | 763 466 755 | 763 466 755 | 763 466 755   |

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900011025823  
ՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար  
Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/  
Կ.Տ



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ  
ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր 39/1ա  
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ  
ՀՀ 2470100091880010  
ՀՀ 00250339

տնօրեն  
Ա. Բադալյան

/ստորագրություն/  
Կ.Տ

