

ք. Երևան

« 02 » « 06 » 2020թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ճանապարհ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Գլխավոր տնօրեն Է. Բեգոյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 09.12.2019թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2019/29 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 09-ի N 539-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի 5.1 փոփոխել և շարադրել այն հետևյալ խմբագրությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **887,400,000** (ութ հարյուր ութսունյոթ միլիոն չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից **147,900,000** (մեկ հարյուր քառասունյոթ միլիոն ինը հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին **323,400,000** (երեք հարյուր քսաներեք միլիոն չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամ՝ որից **53,900,000** (հիսուներեք միլիոն ինը հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն, իսկ 2020 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների համար **291,167,329** (երկու հարյուր ինսունմեկ միլիոն հարյուր վաթսունյոթ հազար երեք հարյուր քսանինը) ՀՀ դրամ որից **48,527,888** (քառասունութ միլիոն հինգ հարյուր քսանյոթ հազար ութ հարյուր ութսունութ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

2-րդ չափաբաժին **330,000,000** (երեք հարյուր երեսուն միլիոն) ՀՀ դրամ՝ որից **55,000,000** (հիսունհինգ միլիոն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն, իսկ 2020 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների համար **319,198,660** (երեք հարյուր տասնինը միլիոն հարյուր ինսունութ հազար վեց հարյուր վաթսուն) ՀՀ դրամ որից **53,199,777** (հիսուներեք միլիոն հարյուր ինսունինը հազար յոթ հարյուր յոթանասունյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն ,

3-րդ չափաբաժին **234,000,000** (երկու հարյուր երեսունչորս միլիոն) ՀՀ դրամ՝ որից **39,000,000** (երեսունինը միլիոն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն, իսկ 2020 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների համար **213,346,418** (քսան միլիոն վեց հարյուր հիսուներեք հազար հինգ հարյուր ութսուներկու) ՀՀ դրամ որից **35,557,736** (երեսունհինգ միլիոն հինգ հարյուր հիսունյոթ հազար յոթ հարյուր երեսունվեց) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:»

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Ծավալաթերթ-նախահաշիվը համաձայն հավելված 1-ի:

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 2-ի:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,

ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457

Գլխավոր քարտուղար

Հ. Բատիկյանի



/ստորագրություն/

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ճանապարհ» ՍՊԸ

ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Բալասիովիտ

«Արղշինբանկ ՓԲԸ, Էրեբունի մ/ճ

ՀՀ 2472300165260010

ՀՎՀՀ 03512651

Գլխավոր տնօրեն

Է. Բեգոյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ.

Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2019/29 գնման պայմանագրի
 « 02 » « 06 » 2020թ. Կնքված
 Թիվ 2 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 1

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
 ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1
 Հ-25, Մ6-Հաղպատի հուշարձան կմ0+000-կմ5+000 հատվածի հիմնանորոգման
 աշխատանքների
 (2020 թվականին իրականացվելիք)**

(ՀՀ հազ. դրամ)

ՀՀ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը*	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
I.	Ճանապարհային պատվածք				
Ա.	Նստվածքային տեղամասերում երթևեկելի մասում տաշտակի կառուցում				
1	Ճանապարհային պատվածքի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 50մ կուտակումով, բարձրում էքսկավատորով (0.65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 14.0կմ	մ ³	160	3,881	620,960
2	IV կարգի գրունտի քանդում և բարձրում էքսկավատորով (0.65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 14.0կմ	մ ³	336	3,238	1 087,968
Բ.	Նոր պատվածքի իրականացում				
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ²	1600	0,568	908,800
2	Չափազատված խիճ h=16սմ,բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	1600	3,666	5 865,600
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=5սմ	մ ²	1600	5,599	8 958,400
Գ.	Փոսային նորոգում				0,000
1	Փոսային նորոգում h=3-5սմ(հմիջ=4սմ)	մ ²	1545	5,548	8 571,660
2	Փոսային նորոգում h=5-12սմ (հմիջ=8.5սմ)	մ ²	1674	11,789	19 734,786
3	Փոսային նորոգում հիմքով				
ա.	Չափազատված խիճ h=12սմ ,բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	1350	3,293	4 445,550
բ.	Տաք, ծակոտկեն, խոշորահատիկ ա/բետոն h=6սմ	մ ²	1350	6,124	8 267,400
4	Հարթեցնող շերտ տաք, մանրահատիկ ա/բետոնից „Բ” տիպ հմիջ.=3սմ	տոն	804,4	47,042	37 840,585
5	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=5սմ	մ ²	25355	5,599	141 962,645

Դ.	Լայնացում քանդված մասերում				
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ²	2624	0,568	1 490,432
2	Չափազատված խիճ h=16սմ, բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	2624	3,666	9 619,584
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ ²	2624	5,599	14 691,776
1.Ընդամենը					264 066,146
II.	Կողնակներ				
1	Կողնակների մաքրում բուսածածկույթից մեխանիզմով, բարձում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 14,0կմ	մ ²	7003	0,075	525,225
2	Կողնակների ամրացում կոպճային շերտով h=10սմ	մ ²	7003	0,665	4 656,995
2.Ընդամենը					5 182,220
III.	Մայթեր				
1	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի քանդում (վերադարձ սեփականատիրոջը)	զձ.մ	775,0	1,156	895,900
2	Գոյություն ունեցող մայթերի պատվածքի քանդում բարձում, տեղափոխում լցակույտ 14.0կմ	մ ²	427	0,453	193,431
3	Նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	զձ.մ	1874	15,038	28 181,212
4	Միաձույլ բետոնե եզրաշար 10x20սմ B15/1312զձ.մ/	մ ³	26,24	64,634	1 695,996
5	Մայթերի խճային հիմք h=12սմ	մ ²	1685	2,032	3 423,920
6	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	մ ²	1685	3,649	6 148,565
3.Ընդամենը					40 539,024
IV.	Ուղիներ				
1	Փոսային նորոգում h=5-12սմ /Եկեղեցուն հարող հրապարակում/	մ ²	440	11,353	4 995,320
2	Հարթեցնող շերտ տաք, մանրահատիկ ա/բետոնից „Բ” տիպ հմիջ.=3սմ	տոն	86,9	46,520	4 042,588
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ ²	2082,4	5,547	11 551,073
4.Ընդամենը					20 588,981
V.	Սիազամարզի իրականացում եկեղեցուն հարող հրապարակում				
1	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի քանդում (վերադարձ սեփականատիրոջը)	զձ.մ	3,2	1,156	3,699
2	Գոյություն ունեցող պատվածքի քանդում, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 14,0կմ/սիզամարզն իրականացնելու համար/	մ ³	8,4	9,298	78,103
3	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա (R=7.5մ)	զձ.մ	24	15,038	360,912
4	Բուսահողի տեղափոխում 1կմ-ից ,փռում ձեռքով h=20սմ և բազմամյա խտաբույսի սերմի ցանում	մ ²	45	0,907	40,815
5.Ընդամենը					483,529
VI.	Մուտքեր				
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ²	418	0,541	226,138
2	Չափազատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	788	3,180	2 505,840

3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն «Բ» տիպ h=4սմ	մ ²	1623	4,494	7 293,762
6.Ընդամենը					10 025,740
VII.	Քարաթափոցների մաքրում				
1	VII 20ա գրունտի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	0	10,295	0,000
2	Փխրեցված գրունտի բարձում էքսկավատորով (0.65մ ³), տեղափոխում լցակայան 14.0կմ	մ ³	0	4,551	0,000
7.Ընդամենը					0,000
VIII.	Կողային առուների մաքրում				
1	Կողային առուների (IV6գ գրունտ) մաքրում էքսկավատորով (0.5մ ³), տեղափոխում լցակայան 14.0կմ	մ ³	612	3,602	2 204,424
2	VII 20ա գրունտի փխրեցում հիդրոնուրճով	մ ³	462	10,295	4 756,290
3	Կողային առուների(VII20ա գրունտ) մաքրում էքսկավատորով (0.5մ ³), տեղափոխում լցակայան 14.0կմ	մ ³	462	5,126	2 368,212
8.Ընդամենը					9 328,926
IX.	Ջրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում				
1	Գոյություն ունեցող տարբեր բացվածքների խողովակների մաքրում ձեռքով, բարձում և տեղափոխում լցակայան 14.0կմ	մ ³	56,0	9,239	517,384
2	d=1.0մ ե/բ խողովակների գլխադիրների նորոգում միաձույլ բետոն B15	մ ³	3,37	110,300	371,711
3	3x2.5մ ե/բ բացվածքով խողովակի գլխադիրի վերականգնում միաձույլ բետոնով B20	մ ³	5,35	110,300	590,105
4	Նույն խողովակի գլխադիրի թևերի վերականգնում միաձույլ բետոնով B15	մ ³	3,72	66,801	248,500
5	d=1.0մ ե/բ խողովակի վաքի և ատամի իրականացում միաձույլ բետոնով B12.5	մ ³	2,5	79,520	198,800
6	Նույնը 3x2.5մ բացվածքով ե/բ խողովակի համար B15	մ ³	6,94	79,520	551,869
9.Ընդամենը					2 478,369
X.	Ճանապարհի կահավորում				
Ա.	Ճանապարհային նշաններ				
	Նախագգուշացնող	հատ	31	48,474	1 502,694
	Առավելության	հատ	4	53,100	212,400
	Հատուկ թելադրանքի	հատ	12	53,100	637,200
	Տեղեկատվության	հատ	8	34,838	278,704
	Լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	7	37,314	261,198
Բ.	Արգելափակոցներ				
1	Գոյություն ունեցող արգելափակոցների բարձրացում միաձույլ բետոնով B20	մ ³	32	70,538	2 257,216
2	Գոյություն ունեցող եզրապատերի սվաղում ավազացեմենտե շաղախով և ներկում	մ ²	368,0	3,026	1 113,568
3	Նոր եզրապատերի իրականացում				
.	Միաձույլ բետոնե հիմք 60x20սմ B20	մ ³	6,6	68,364	451,202
.	Բետոնե եզրապատ 0.4x0.6x2մ չափսի B20	մ ³	10,56	70,540	744,902
.	Եզրապատերի սվաղում ավազացեմենտե շաղախով և ներկում	մ ²	81,0	3,026	245,106

4	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուներով(սյուների քանակը -54հատ, վերջնական տարր -4հատ/40կգ; անկյունագծային կապ 24հատ/128.1կգ ,պողպատե թիթեղ d =4մմ)	գծ.մ	160,0	22,157	3 545,120
5	ավազակոպիճ	մ ³	1,8	3,333	5,999
6	C1 տիպի նոր պլաստիկ ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	282	5,836	1 645,752
7	Գոյություն ունեցող ազդանշանային սյուների ապատեղակայում, տեղափոխում լցակույտ 14.0կմ	հատ	49,0	3,500	171,500
Գ.	Երթևեկելի մասի նշագծում , լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ²				
	1,1	կմ	1,810	141,190	255,554
	1,5	կմ	2,067	61,732	127,600
	1,6	կմ	0,879	114,790	100,900
	1.2.2	կմ	9,512	91,537	870,700
	Արհեստական խոչընդոտ 1.25	մ ²	9,6	2,166	20,794
	1.14.1	մ ²	11,2	2,166	24,259
	օղակ 1.1	մ ²	24,5	2,166	53,067
	Արհեստական խոչընդոտ h=6սմ տաք, մանրահատիկ ա/բետոնից „Բ” տիպ	տոն	5,07	47,041	238,498
10.Ընդամենը					14 763,934
Ընդհանուրը					367 456,869

*Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը»՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ՀՀ Տավուշի մարզի Մ16-Բերքաբեր ճանապարհի 4,0 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների (2020 թվականին իրականացվելիք)

/ՀՀ հազ. դրամ/

ՀՀ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը*	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
I.	Հողային աշխատանքներ				
1	III8վ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ ³	0	0,478	0,000
2	Նույնը IV 6գ գրունտը	մ ³	0	0,873	0,000
3	Լիցքի խտացում պնևմոգլորնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ³	0	0,723	0,000
4	III8վ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0.65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ ³	0	1,658	0,000
5	Նույնը IV 6գ գրունտը	մ ³	0	1,906	0,000
6	Կողային առուների ակոսահանում մեխանիզմով	մ ³	0	2,512	0,000
1.Ընդամենը					0,000
II.	Ճանապարհային պատվածք				
1	Ավազակոպային հարթեցնող շերտ h=10սմ	մ ²	37082	0,585	21 692,970

2	Չափազատված խիճ h=16սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	26108	3,787	98 870,996
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ ²	25278	5,808	146 814,624
2.Ընդամենը					267 378,590
III.	Կողնակներ				
1	Ցամաքորդային գրունտի տեղափոխում պահուստից՝ 3.0կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ ³	1516	1,623	2 460,468
2	Կողնակների հարթեցում և խտացում պնևմոզլոնով 1 հետքով 4 անցումով h=21սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ²	7220	0,169	1 220,180
3.Ընդամենը					3 680,648
IV.	Մայթեր				
1	Նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	զժ.մ	852	15,600	13 291,200
2	Միաձույլ բետոնե եզրաշար 0.1x0.2մ B-15-767 զժ.մ	մ ³	15,34	66,982	1 027,504
3	Մայթերի խճային հիմք h=12սմ	մ ²	820	2,095	1 717,900
4	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	մ ²	820	3,787	3 105,340
4.Ընդամենը					19 141,944
V.	Ուղիներ				
1	Ավազակոպճային շերտ տեղադրվող խողովակների տակ h=10սմ	մ ³	4,2	6,190	25,998
2	Մետաղական խողովակների տեղադրում d=325.մմ; 1զժ.մ=39.5կգ; ծ=5մմ	զժ.մ	48,0	30,902	1 483,296
3	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	48,98	1,854	90,816
4	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15	մ ³	3,30	113,848	375,698
5	Ավազակոպճային հարթեցնող շերտ h=10սմ	մ ²	677	0,558	377,766
6	Չափազատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	1461,6	3,286	4 802,818
7	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ ²	1423	5,756	8 190,788
5.Ընդամենը					15 347,180
VI.	Մուտքեր				
1	Ավազակոպճային շերտ տեղադրվող խողովակների տակ h=10սմ	մ ³	0,5	6,190	3,095
2	Մետաղական խողովակների տեղադրում d=325.մմ; 1զժ.մ=39.5կգ; ծ=5մմ	զժ.մ	5,0	30,902	154,510
3	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	5,1	1,854	9,460
4	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15	մ ³	0,55	113,848	62,616
5	Չափազատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	2658,0	3,286	8 734,188
6	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=4սմ	մ ²	2658,0	4,662	12 391,596
6.Ընդամենը					21 355,465
VII.	Վաքեր				
1	Գոյություն ունեցող d=300մմ ասբոցեմենտե վաքերի ապատեղակայում, տեղափոխում բազա	զժ.մ	248,0	0,795	197,160
2	Ավազակոպճային շերտ նոր տեղադրող վաքերի տակ h=10սմ	մ ³	13,05	6,805	88,805

3	Ե/բ հավաքովի վաքերի տեղադրում L=3.0մ; 34x30սմ չափսի-261գծ.մ	գծ.մ	261,0	17,945	4 683,645
4	Վաքերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	328,86	1,262	415,021
				7.Ընդամենը	5 384,632
VIII.	Հենապատեր				
1	IV6գ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0.65մ ³), բարձում, տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ ³	76	1,906	144,856
2	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	14	0,729	10,206
3	Ավազակուպճային շերտ հենապատի տակ h=20սմ	մ ³	11,8	6,800	80,240
4	Հիմքի խամքարե բետոն B20	մ ³	66,3	57,036	3 781,487
5	Իրանի խամքարե բետոն B20	մ ³	59,6	58,064	3 460,614
6	Հենապատի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	201,50	1,262	254,293
7	Հետադարձ լիցք	մ ³	14,0	0,105	1,470
				8.Ընդամենը	7 733,166
IX.	Ջրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում				
1	Գոյություն ունեցող ջրթող խողովակների մաքրում ձեռքով, բարձում և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ ³	80,0	8,059	644,720
2	d=1.0մ ե/բ խողովակների գլխադիրների նորոգում միաձույլ բետոնով B15	մ ³	13,52	113,848	1 539,225
3	Նույնը 2x1.0մ երկակնանի խողովակի համար	մ ³	3,0	113,848	341,544
4	Նույն խողովակի գլխադիրի թևերի իրականացում միաձույլ բետոնով B12.5	մ ³	2,16	66,019	142,601
5	Նույն խողովակի վաքի և ատամի իրականացում միաձույլ բետոնով B12.5	մ ³	5,31	79,397	421,598
6	d=1.0մ ե/բ խողովակների վաքի և ատամի իրականացում միաձույլ բետոնով B12.5	մ ³	13,83	79,397	1 098,061
7	Ավազակուպճային շերտ վաքերի տակ h=10սմ	մ ³	3,0	6,800	20,400
8	d=530մմ մետաղական խողովակի գլխադիրների նորոգում միաձույլ բետոնով B15	մ ³	1,02	113,848	116,125
				9.Ընդամենը	4 324,274
X.	Ե/բ խողովակներ d=1.0մ/ Պ42+87; Պ44+33; Պ416+20/				
1	III8վ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0.65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ ³	96	1,658	159,168
2	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	177	0,531	93,987
3	Ավազակուպճային շերտ h=10սմ	մ ³	5,5	6,800	37,400
4	Օղակների հիմնատակի միաձույլ բետոն B12.5	մ ³	13,67	63,716	870,998
5	Ե/բ օղակների տեղադրում բլոկ N13	հատ	34	105,462	3 585,708
6	Գլխադիրի միաձույլ բետոն B15	մ ³	34,2	113,848	3 893,602
7	Քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	102	3,645	371,790
8	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ³	34	6,376	216,784
9	Հետադարձ լիցք	մ ³	177	0,105	18,585
				10.Ընդամենը	9 248,021
XI.	Մետաղական խողովակներ d=530մմ /Պ432+41; Պ434+92; Պ437+15; Պ439+08/				
1	IV6գ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0.65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ ³	45,0	1,906	85,770

2	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	89,0	0,731	65,059
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	3,57	6,190	22,098
4	Մետաղական խողովակների տեղադրում d=530.մմ; 1զծ.մ=90.3կգ; δ=7մմ	զծ.մ	43,75	68,267	2 986,681
5	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	72,81	1,853	134,917
6	Գլխադիրի միաձույլ բետոն B15	մ ³	5,74	113,848	653,488
7	Ջրհորի միաձույլ բետոն B15	մ ³	0,82	81,707	67,000
8	Ջրհորի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	5,2	1,262	6,562
9	Ջրհորի մետաղական շրջանակ L40x40x4մմ; 1 զծ.մ- 2.42կգ	կգ	5,8	0,948	5,498
10	Ջրհորի մետաղական ճաղաշարAIIIØ12մմ; 1 զծ.մ- 0.888կգ	կգ	6,2	0,823	5,103
11	Հետադարձ լիցք	մ ³	89,0	0,105	9,345
11.Ընդամենը					4 041,521
XIII.	Ճանապարհի կահավորում				
Ա.	Ճանապարհային նշաններ				
	Նախագգուշացնող	հատ	21	50,200	1 054,200
	Առավելության	հատ	37	55,041	2 036,517
	Տեղեկատվության	հատ	7	36,029	252,203
	Լրացուցիչ տեղեկատու	հատ	2	38,600	77,200
Բ.	Արգելափակոցներ				0,000
1	C1 տիպի պլաստիկ ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	428	6,056	2 591,968
Գ.	Երթևեկելի մասի նշագծում , լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ²				
	1,1	կմ	1,204	146,262	176,099
	1,5	կմ	1,919	63,002	120,901
	1,6	կմ	0,793	118,033	93,600
11.Ընդամենը					6 402,688
Ընդհանուր*					364 038,130

*Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը»՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 3

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հ-26, Մոտեցում Մակարավանքի հուշարձան հանրապետական նշանակության
ավտոճանապարհի կմ7+800-կմ10+800 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
(2020 թվականին իրականացվելիք)

(ՀՀ հազ. դրամ)

ՀՀ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը*	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
I.	Հողային աշխատանքներ				
1	III8վ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ ³	0	0,482	0,000
2	Նույնը IV 6գ գրունտը	մ ³	0	0,880	0,000

3	Լիցքի խտացում պնևմոզլղոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ³	0	0,729	0,000
4	IIIՑվ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով , բարձում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	մ ³	0	2,460	0,000
5	Նույնը IV 6գ գրունտը	մ ³	0	3,090	0,000
6	Կողային առունների ակոսահանում մեխանիզմով	մ ³	0	2,541	0,000
7	Դարակների իրականացում փափուկ գրունտներում	մ ³	0	3,023	0,000
1.Ընդամենը					0,000
II.	Ճանապարհային պատվածք				
1	Ավազակոպձային հարթեցնող շերտ հմիջ.=12սմ	մ ³	3557,9	5,873	20 895,429
2	Չափազատված խիճ h=12սմ, բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	20103,0	3,407	68 490,921
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=5սմ	մ ²	19563,0	5,814	113 739,282
2.Ընդամենը					203 125,632
III.	Ուղիներ				
1	Ավազակոպձային հարթեցնող շերտ հմիջ.=10սմ	մ ²	43,5	5,598	243,513
2	Չափազատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	377,1	3,293	1 241,790
3	Տաք,մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=4սմ	մ ²	356,6	4,667	1 664,252
3.Ընդամենը					3 149,556
IV.	Կողնակներ				
1	Կողնակների խտածածկի մաքրում մեխանիզմով,բարձում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 7,0կմ	մ ³	75,0	1,756	131,700
2	Ցամաքուղային գրունտի տեղափոխում պահուստից միջինը 6.0կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ ³	1353,0	2,115	2 861,595
3	Կողնակների հարթեցում և խտացում պնևմոզլղոնով 1 հետքով 4 անցումով h=17սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ²	7959	0,122	970,998
4.Ընդամենը					3 964,293
V.	Գոյություն ունեցող ջրթող խողովակների մաքրում, գլխադիրների և բացվածքների իրականացում, գլխադիրների և բացվածքների նորոգում				
1	Գոյություն ունեցող ջրթող խողովակների մաքրում ձեռքով, բարձում և տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	մ ³	59	8,722	514,598
2	Ճյուղերի կտրում և թփերի մաքրում ձեռքով, բարձում և տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	մ ³	14,0	3,557	49,798
3	IV կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով (0.65մ ³) գոյություն ունեցող խողովակների հեռացված օղակների տեղում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	մ ³	4,0	2,425	9,700
4	Նույնը ձեռքով, տեղում կուտակումով, հետադարձ լիցքի համար	մ ³	11,0	5,318	58,498
5	Հետադարձ լիցք	մ ³	11,0	1,818	19,998
6	Գոյություն ունեցող քայքայված բետոնի քանդում հարվածահատ մուրճով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	մ ³	3,2	52,813	169,002

7	Օղակների հիմնատակի միաձույլ բետոն B15	մ ³	1,4	67,071	93,899
8	Քայքայված N13 բլոկի ապատեղակայում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ $V=0.42մ^3$, $G=1.05տոն/$	հատ	1	17,700	17,700
9	N13 բլոկի ապատեղակայում, տեղակայում	հատ	2	38,200	76,400
10	Նոր N13 բլոկի տեղակայում	հատ	1	105,800	105,800
11	Քուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	11,0	3,664	40,304
12	Խողովակի սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	4,0	6,425	25,700
13	Բացվածքների սվաղում	մ ²	10,00	2,020	20,200
14	Բացվածքների վերականգնում միաձույլ բետոնով B15	մ ³	1,00	69,400	69,400
15	Գլխադիրների վերականգնում միաձույլ բետոնով B15	մ ³	1,6	114,125	182,600
16	Գլխադիրների և բացվածքների հիմնատակի ավազակոպձային շերտ $h=10սմ$	մ ³	1,0	6,900	6,900
17	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15	մ ³	5,1	114,118	582,002
18	Բացվածքների միաձույլ բետոն B15	մ ³	12,00	69,400	832,800
19	Գլխադիրի և բացվածքների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	32,0	1,272	40,704
5.Ընդամենը					2 916,003
VI.	ՊԿ29+75-ում մետաղական խողովակի տեղադրում				
1	III8վ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով ($0.65մ^3$), տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	մ ³	0,0	2,138	0,000
2	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0,0	0,544	0,000
3	Նույնը ձեռքով տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0,0	3,014	0,000
4	Ավազակոպձային շերտ խողովակի և գլխադիրների տակ $h=10սմ$	մ ³	0,0	6,250	0,000
5	Մետաղական խողովակների տեղադրում $d=720մմ$; $1գծ.մ=141կգ$; $ծ=8մմ$	գծ.մ	0	107,0	0,000
6	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15	մ ³	0,0	114,118	0,000
7	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	0,0	1,871	0,000
8	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	0,0	0,106	0,000
6.Ընդամենը					0,000
VII.	Ճանապարհի կահավորում				
Ա.	Ճանապարհային նշանների տեղադրում				
.	Նախազգուշացնող	հատ	24	49,946	1 198,704
.	Առավելության	հատ	24	54,788	1 314,912
.	Տեղեկատու ցուցիչ	հատ	3	35,767	107,301
.	Նախազգուշացնող	հատ	2	52,950	105,900
.	Լրացուցիչ տեղեկատու (ամրացվում է նախազգուշացնող նշանների հետ նույն սյան վրա)	հատ	2	14,950	29,900
Բ.	Արգելափակոցներ				

1	Մետաղական արգելափակիչների տեղադրում մետաղական սյուներիով(սյուների քանակը -306 հատ ,պողպատե թիթեղ d =4մմ)	գծ.մ	1010	21,756	21 973,560
	ավազակույիճ	մ ³	9,94	3,461	34,402
2	Ե/բ նոր ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	289	14,235	4 113,915
Գ.	Երթևեկելի մասի նշագծում , լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ2				
.		1,1	կմ	1,13	145,398
.		1,5	կմ	0,65	63,231
.		1,6	կմ	1,126	118,028
7.Ընդամենը					29 216,894
Ընդհանուրը*					242 372,377

*Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» ` 11% և ԱԱՀ-ն` 20%

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ն» տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 «Ն» ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 «Ն» կենտրոնական գանձապետարան
 «Ն» 900011025823
 «Ն» 02815457
 Գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյանի


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ճանապարհ» ՍՊԸ
 «Ն» Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ
 «Արդշինբանկ ՓԲԸ, Էրեբունի մ/ճ
 «Ն» 2472300165260010
 «Ն» 03512651

Գլխավոր տնօրեն
 Է. Բեդոյան

 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.

Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀՐԱ-ԱՇՁԲ-2019/29 գնման պայմանագրի
 « 02 » « 06 » 2020թ. Կնքված
 Թիվ 2 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 2

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
 ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1
 Հ-25, Մ6-Հաղպատի հուշարձան կմ0+000-կմ5+000
 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման
 (2020 թվականին իրականացվելիք)**

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 120 օր հետո
1	Ճանապարհային պատվածք	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 100 օր հետո
2	Կողնակներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 100 օր հետո
3	Մայթեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո
4	Ուղիներ և մուտքեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 110 օր հետո
5	Սիգամարզեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 110 օր հետո
6	Զրթող խողովակների մաքրում և նորոգում	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 45 օր հետո
7	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 120 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 120 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը

**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2
 ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
 ՀՀ Տավուշի մարզի Մ16-Բերքաբեր ճանապարհի 4,0 կմ երկարությամբ
 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման
 (2020թ. իրականացվելիք)**

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 120 օր հետո

1	Ճանապարհային պատվածք	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 100 օր հետո
2	Կողնակներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 100 օր հետո
3	Մայրեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 100 օր հետո
4	Ուղիներ և մուտքեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 110 օր հետո
5	Վաքեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 70 օր հետո
6	Հենապատեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 75 օր հետո
7	Զրթող խողովակների մաքրում և նորոգում	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 35 օր հետո
8	Ե/բ խողովակներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո
9	Մետաղական խողովակներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 45 օր հետո
10	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 120 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 120 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը

**ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 3
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

Հ-26, Մոտեցում Մակարավանքի հուշարձան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ7+800-կմ10+800 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման (2020 թ. իրականացվելիք)

N o	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 120 օր հետո
1	Ճանապարհային պատվածք	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 100 օր հետո
2	Ուղիներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 110 օր հետո
3	Կողնակներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 100 օր հետո
4	Մետաղական խողովակների նորոգում	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 40 օր հետո

5	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 120 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 120 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 Գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյանի

[Handwritten signature]
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ճանապարհ» ՍՊԸ
 ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Բալախովիտ
 «Արղշինբանկ ՓԲԸ, Էրեբունի մ/ճ
 ՀՀ 2472300165260010
 ՀՎՀՀ 03512651
 Գլխավոր տնօրեն
 Է. Քեզույան

[Handwritten signature]
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2019/29 գնման պայմանագրի
 « 02 » « 06 » 2020թ. Կնքված
 Թիվ 2 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 3

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

«Հրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված մի ջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
1	45231177	<-25, Մ6-Հաղպատի հուշարձան կմ0+000-կմ5+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	---	---	---	235,845,536	235,845,536	235,845,536	291,167,329	291,167,329	291,167,329	291,167,329	291,167,329	291,167,329	291,167,329	291,167,329
2	45231177	«Հ Տավուշի մարզի Մ16-Բերքաբեր ճանապարհի 4,0 կմերկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	---	---	---	217,055,089	217,055,089	217,055,089	319,198,660	319,198,660	319,198,660	319,198,660	319,198,660	319,198,660	319,198,660	319,198,660
3	45231177	<-26, Մոտեցում Մակարավանքի հուշարձանի հանրապետական շահութային ավտոճանապարհի կմ7+800-կմ10+800 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	---	---	---	160,009,814	160,009,814	160,009,814	213,346,418	213,346,418	213,346,418	213,346,418	213,346,418	213,346,418	213,346,418	213,346,418

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 Գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյանի


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ճանապարհ» ՍՊԸ
 ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ
 «Արդշինբանկ ՓԲԸ, Էրեբունի մ/ճ
 ՀՀ 2472300165260010
 ՀՎՀՀ 03512651
 Գլխավոր տնօրեն
 Է. Բեգլյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.