

ք. Երևան

« 20 » « 05 » 2020թ.

«Ստարաձքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով «Քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 01.10.2019թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՄԱՇՁԲ-2019/21Ծ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և «Վաճառվող 2020 թվականի ապրիլի 09-ի N 539-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի 5.1 կետը փոփոխել և շարադրել այն հետևյալ խմբագրությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1,366,944,000 (մեկ միլիարդ երեք հարյուր վաթսուներեք միլիոն ինը հարյուր քառասունչորս հազար) ՀՀ դրամ, որից 227,824,000 (երկու հարյուր քսանյութ միլիոն ութ հարյուր քսանչորս հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն, իսկ 2020 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների գինը կազմում է 1,090,444,840 (մեկ միլիարդ իննսուն միլիոն չորս հարյուր քառասունչորս հազար ութ հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամ, որից 181,740,807 (մեկ հարյուր ութսունմեկ միլիոն յոթ հարյուր քառասուն հազար ութ հարյուր յոթ) ՀՀ դրամ:

Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»

- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Ծավալաթերթ-նախահաշիվը համաձայն հավելված 1-ի,
- 1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 2-ի:
- 1.4 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ստարաձքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՎՀՀ 02815457
ՀՀ 900011025823
գլխավոր քարտուղար
Հ. Բատիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ
Արարատի մարզ, գ. Ավշար
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ, Կորյուն մ/6
ՀՎՀՀ 04102505
ՀՀ 205002202385
Տնօրեն
Ս. Վարդանյան



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ-2019/21Ը գնման պայմանագրի
 « 20 » « 05 » 2020 թ. կնքված
 թիվ 2 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 1

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Հ-6, /Հ-2/ - Եղվարդի տրանսպորտային հանգույց - /Մ-1/ հանրապետական
նշանակության ավտոճանապարհի կմ12+000-կմ24+700 հատվածի հիմնանորոգման
աշխատանքների
(2020 թվականին իրականացվելիք)

(<< հազ. դրամ)

ՀՀ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը*	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
I	Հողային աշխատանքներ				
1	IV 10ե գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ ³	1030	0.500	515.000
2	Նույնը IV 40գ գրունտը	մ ³	80	0.884	70.720
3	IV 10ե գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մկուտակումով, բարձում էքսկավատորով(0.65մ ³), տեղափոխում լիցք 1.0կմ	մ ³	1070	1.899	2 031.930
4	Նույնը IV 40գ գրունտը	մ ³	60	2.343	140.580
5	IV 10ե գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մկուտակումով, բարձում էքսկավատորով(0.65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	մ ³	256	2.384	610.304
6	Կողային առուների ակոսահանում մեխանիզմով	մ ³	8136	2.549	20 738.664
7	Լիցքի խտացում պնևմոզլոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ³	2240	0.730	1 635.200
I.Ընդամենը					25 742.398
II	Ճանապարհային պատվածք				
	I տիպ				
1	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե պատվածքի վերօգտագործում սառը վերամշակման եղանակով հմիջ.=20սմ	մ ²	87458	1.860	162 671.880
2	Չափազատված խիճ հ=12սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	89158.76	3.258	290 479.240
3	Տաք, ծակոտկեն, խոշորահատիկ ա/բետոն h=6սմ	մ ²	87458	6.025	526 934.450
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=4սմ	մ ²	87458	4.476	391 462.008
II.Ընդամենը					1 371 547.578
III	Կողնակներ				

1	Ցամաքորդային գրունտի տեղափոխում պահուստից միջինը 6.0կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ ³	8512.26	2.007	17 084.106
2	Կողնակների հարթեցում և խտացում պնևմոզլոնով 1 հետքով 4 անցումով h=12սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ³	8512.26	0.881	7 499.301
3	Կողնակների ամրացում կոպճային խառնուրդով h=10սմ	մ ²	71086.76	0.662	47 059.436
III. Ընդամենը					71 642.843
IV	Ուղիներ				
1	Ավազակոպճային շերտ խողովակների տակ h=10սմ	մ ³	2.2	6.045	13.299
2	Մետաղական խողովակների տեղադրում d=325.մմ; 1զծ.մ=39.5կգ; ծ=5մմ	զծ.մ	33	29.391	969.903
3	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15	մ ³	2.75	108.582	298.601
4	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	33.67	1.818	61.212
5	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ²	3712	0.537	1 993.344
6	Չափազատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	3524	3.143	11 075.932
7	Տաք, մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=4սմ	մ ²	4885	4.423	21 606.355
IV. Ընդամենը					36 018.646
V	Մուտքեր				
1	Ավազակոպճային շերտ խողովակների տակ h=10սմ	մ ³	2.5	6.045	15.113
2	Մետաղական խողովակների տեղադրում d=325.մմ; 1զծ.մ=39.5կգ; ծ=5մմ	զծ.մ	39	29.391	1 146.249
3	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15	մ ³	2.75	108.582	298.601
4	Խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	39.8	1.818	72.356
5	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ²	154	0.537	82.698
6	Չափազատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	154	3.143	484.022
7	Տաք, մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=4սմ	մ ²	295	4.423	1 304.785
V. Ընդամենը					3 403.823
VI	Ջրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում				
1	Գոյություն ունեցող ջրթող խողովակների մաքրում ձեռքով, բարձում և տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ/21 հատ/	մ ³	160	8.748	1 399.680
2	d=1020մմ մետաղական խողովակների գլխադիրների իրականացում միաձույլ բետոնով B15/4 հատ/	մ ³	7.36	108.582	799.164
3	Նույնը d=1.0մ ե/բ խողովակի համար/10 հատ/	մ ³	12.06	108.582	1 309.499
4	Նույնը d=1.25մ ե/բ խողովակի համար/8 հատ/	մ ³	5.82	108.582	631.947
5	Նույնը d=1.5մ ե/բ խողովակի համար/10 հատ/	մ ³	14.94	108.582	1 622.215
6	Նույնը 2x2մ բացվածքով ե/բ խողովակի համար B15/2 հատ/	մ ³	1.2	66.750	80.100
7	Նույնը 3x2.5մ բացվածքով ե/բ խողովակի համար B15/2 հատ/	մ ³	1.75	66.750	116.813
8	d=1.25մ ե/բ խողովակների գլխադիրի թևերի միաձույլ բետոն B12.5/2 հատ/	մ ³	1	61.864	61.864
9	Նույնը d=1.5մ ե/բ խողովակների համար /4 հատ/	մ ³	2.2	61.864	136.101

10	d=1.0մ ե/բ խողովակների վաքերի իրականացում միաձույլ բետոնով B12.5 /4 հատ/	մ ³	1.95	75.516	147.256
11	Նույնը d=1.25մ ե/բ խողովակների համար / 4 հատ/	մ ³	2.78	75.516	209.934
12	Նույնը d=1.5մ ե/բ խողովակների համար /8 հատ/	մ ³	11.25	75.516	849.555
13	Նույնը 3x2.5մ բացվածքով ե/բ խողովակների համար /2 հատ/	մ ³	6.4	75.516	483.302
14	Ավազակույծային շերտի իրականացում վաքերի տակ h=10սմ	մ ³	11.2	6.670	74.704
VI.Ընդամենը					7 922.134
VII	Գոյուտեխնիկայի անցումների և անասնանցումների նորոգում				
1	Գոյություն ունեցող անվահրիչների նորոգում միաձույլ բետոնով B20	մ ³	3	79.433	238.299
2	Անվահրիչների սվաղում և ներկում	մ ²	210.8	3.019	636.405
3	Նոր մետաղական բազրիքների տեղադրում(տես գծագիր)-84 գծ.մ	տոն	1.9144	735.217	1 407.499
4	Եզրապատերի իրականացում միաձույլ բետոնից B20 (0.4x0.6x6)x2 (երկու տեղ)	մ ³	5.76	120.434	693.700
5	Եզրապատերի սվաղում և ներկում	մ ²	40.4	3.017	121.887
6	Մայթերի երեսասվաղ ավազացեմենտե շաղախով (стяжка) h=5սմ	մ ²	43.8	2.527	110.683
7	ՊԿ 192+18 գոյություն ունեցող քայքայված T1-1.0 մայթի բլոկների ապատեղակայում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	մ ³	3.5	19.371	67.799
8	ՊԿ 192+18 գոյություն ունեցող քայքայված T1-1.0 մայթի բլոկների տեղակայում	հատ	6	345.000	2 070.000
VII.Ընդամենը					5 346.271
VIII	Ճանապարհի կահավորում				
Ա.	Ճանապարհային նշանների տեղադրում՝ այդ թվում				
1	Նախագգուշացնող	հատ	8	47.618	380.944
2	Առավելության	հատ	47	52.175	2 452.225
3	Թելադրող	հատ	4	52.175	208.700
4	Հատուկ թելադրանքի	հատ	6	52.175	313.050
5	Տեղեկատու ցուցիչ	հատ	15	34.212	513.180
Բ.	Արգելափակոցներ				
1	C1 տիպի պլաստիկ ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	1296	5.734	7 431.264
2	Գոյություն ունեցող ոչ պիտանի մետաղական արգելափակոցների ապատեղակայում, բարձում, տեղափոխում բազա	գծ.մ	630	2.107	1 327.410
3	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում գոյություն ունեցող ե/բ սյուների վրա (պողպատե թիթեղ δ=4մմ)	գծ.մ	630	14.377	9 057.510
4	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուների վրա (պողպատե թիթեղ δ=4մմ) ավազակույից -3.52մ ³	գծ.մ	325	21.221	6 896.825

5	Գոյություն ունեցող մետաղական արգելափակոցների ներկում	տոն	45	10.458	470.610
6	Գոյություն ունեցող ազդանշանային սյուների ապատեղակայում, տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	հատ	350	3.515	1 230.250
Գ.	Երթևեկելի մասի նշագծում , լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմաբ 0.35կգ-1մ²				
	1.1	կմ	5.069	139.416	706.700
	1.5	կմ	5.9	61.81	364.679
	1.6	կմ	0.7	113.556	79.489
	1.8	կմ	0.414	87.766	36.335
	1.2.1	կմ	18.176	242.89	4 414.769
	1.18	մ ²	16.02	2.202	35.276
	1.19	մ ²	9	2.202	19.818
	1.16.2	մ ²	45.5	2.202	100.191
	1.16.3	մ ²	48.6	2.202	107.017
VIII.Ընդամենը					36 146.242
Ընդհանուրը					1 557 769.935

*Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը»՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Արարատ-Շանշին» ՍՊԸ
 ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՎՀՀ 02815457
 ՀՀ 900011025823
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արարատ-Շանշին» ՍՊԸ
 Արարատի մարզ, գ. Ավշար
 «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ, Կորյուն մ/ճ
 ՀՎՀՀ 04102505
 ՀՀ 205002202385
 Տնօրեն
 Ս. Վարդանյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.



**ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1
 ՕՐԱՏՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

Հ-6, /Հ-2/ - Եղվարդի տրանսպորտային հանգույց - /Մ-1/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ12+000-կմ24+700 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման (2020 թվականին իրականացվելիք)

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 150 օր հետո
1	Հողային աշխատանքներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 75 օր հետո
2	Ճանապարհային պատվածք	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 130 օր հետո
3	Կողնակներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 130 օր հետո
4	Ուղիներ և մուտքեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 130 օր հետո
5	Խողովակների մաքրում և վերականգնում	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 70 օր հետո
6	Գյուղտեխնիկայի անցումներ և անասնանցումներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 70 օր հետո
7	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 150 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 150 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ստրադառային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն»
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՎՀՀ 02815457
 ՀՀ 900011025823
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արարատ-Շանշին» ՍՊԸ
 Արարատի մարզ, գ. Ավշար
 «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ, Կորյուն մ/ճ
 ՀՎՀՀ 04102505
 ՀՀ 205002202385
 Տնօրեն
 Ս. Վարդանյան



Կատրագրություն/
 Կ.Տ.

Կատրագրություն/
 Կ.Տ.

Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՇՁԲ-2019/21Ը գնման պայմանագրի
 «20» «05» 2020 թ. կնքված
 Թիվ 2 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 3


ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

(ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պաշտոնական անվանումը և անվանումը՝ ըստ ԳՄԱՊ հասկարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
1	45231177	<6, /<2/ - Եղվարդի տրանսպորտային հանգույց - /Մ-1/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ12+000-կմ24+700 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	---	---	---	492,099,840	492,099,840	492,099,840	1,090,444,840	1,090,444,840	1,090,444,840	1,090,444,840	1,090,444,840	1,090,444,840	1,090,444,840	1,090,444,840

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՎՀՀ 02815457
 ՀՀ 900011025823
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ
 Արարատի մարզ, գ. Ավշար
 «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ, Կորյուն մ/ճ
 ՀՎՀՀ 04102505
 ՀՀ 205002202385
 Տնօրեն
 Ս. Վարդանյան


 /ստորագրություն/
