

ք. Երևան

« 22 » « 12 » 2021թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղարի փոխարինող Ա. Ազատյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Քարավան» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Հակոբյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 06.07.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2021/2Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 2094-Ն որոշումը, ՀՀ կառավարության 29.09.2016թ. N 38-Ա որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի գինը նվազեցնել և պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

« 5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1,219,313,245 (մեկ միլիարդ երկու հարյուր տասնինը միլիոն երեք հարյուր տասներեք հազար երկու հարյուր քառասունհինգ) ՀՀ դրամ, որից 203,218,874 (երկու հարյուր երեք միլիոն երկու հարյուր տասնութ հազար ութ հարյուր յոթանասունչորս) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը: »

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի նոր ծավալաթերթ-նախահաշիվ համաձայն հավելված 1-ի:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի Օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 2-ի:

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,

ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղարի փոխարինող

Ա. Ազատյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Քարավան» ՍՊԸ

ԼՂՀ, Ասկերանի շրջ., գ. Բերքաձոր
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ Ստեփանակերտի

մասնաճյուղ

ՀՀ 1150012884694606

ՀՎՀՀ 90012365

տնօրեն

Հ. Հակոբյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

90012365

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**Հ-46, /Մ-2/-Տաթև-Աղվանի-/Մ-2/ (Սյունիք) հանրապետական նշանակության ա/ճ-ի ԿՄ55+000-ԿՄ68+000
հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
(Ընդհանուր)**

NN ը/կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
I	Հողային աշխատանքներ				
1	II 9բ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձրում էքսկավատորով/0.65մ3/	մ3	2400,0	816,0	1958400,0
2	Տեղափոխում լցակույտ միջինը 7.0կմ	տոն	2880,0	699,0	2013120,0
3	III10դ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ3	190,0	413,0	78470,0
4	Նույնը IV6գ գրունտը	մ3	500,0	730,0	365000,0
5	Նույնը V10գ գրունտը	մ3	310,0	730,0	226300,0
6	V10գ գրունտի մշակում էքսկավատորով/0.65մ ³ /, բարձրում ա/ինքնաթափերի վրա, տեղափոխում լիցք 1.0կմ	մ3	90,0	1142,0	102780,0
7	տեղափոխում լիցք 1.0կմ/	տոն	189,0	313,0	59157,0
8	III10դ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձրում էքսկավատորով/0.65մ3/	մ3	1250,0	925,0	1156250,0
9	Տեղափոխում լցակույտ միջինը 7.0կմ	տոն	2375,0	699,0	1660125,0
10	Նույնը IV6գ գրունտը	մ3	7390,0	1374,0	10153860,0
11	Տեղափոխում լցակույտ միջինը 7.0կմ	տոն	14780,0	699,0	10331220,0
12	Նույնը V10գ գրունտը	մ3	1450,0	1872,0	2714400,0
13	Տեղափոխում լցակույտ միջինը 7.0կմ	տոն	3045,0	699,0	2128455,0
14	Լիցքի խտացում պնևմոզդրոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ3	1090,0	608,0	662720,0
15	Կողային առուների ակոսահանում մեխանիզմով	մ ³	6610,0	2164,0	14304040,0

	1.Ընդամենը				47914297,0
II	Ճանապարհային պատվածք				
1	Հորիզոնական կորերի և քանդված մասերի լայնացումներում գրունտի քանդում էքսկավատորով/0.25մ3/ 20սմ հաստությամբ, բարձրում/IV կարգի գրունտ	մ3	1327,0	1037,0	1376099,0
2	տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	տոն	2654,0	699,0	1855146,0
3	Նույն տեղամասերում խճակոպճավազային խառնուրդի փոում h=20սմ/C6/,	մ2	6636,0	1253,0	8314908,0
4	ՊԿ550+00-ՊԿ552+30 տեղամասում խճակոպճավազային խառնուրդի փոում h=10սմ	մ2	1656,0	170,0	281520,0
5	Ա/բ ծածկի սառը վերամշակում h=20սմ	մ2	95696,0	1776,0	169956096,0
6	ցեմենտի ավելացում 1քառ.մ-12կգ	մ2	92134,0	689,0	63480326,0
7	Բարձր ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ2	92134,0	4157,0	383001038,0
8	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=4սմ	մ2	92134,0	4217,0	388529078,0
***	Նվազեցում համաձայն ՀՀ կառավարության 29.09.2016թ նիստի N 38-Ա որոշման (ԱՄՅ)				-686755,0
	2.Ընդամենը				1016107456,0
III	Կողնակներ				
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով h=20սմ	մ2	49865,0	986,0	49166890,0
	3.Ընդամենը				49166890,0
IV	Ուղիներ				
1	Ավազակոպճային շերտ խողովակներ տակ h=10սմ	մ3	15,3	5672,0	86781,6
2	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; ծ=5մմ	գծ.մ	234,0	30287,0	7087158,0
3	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	238,8	1814,0	433183,2
4	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15	մ3	8,4	101377,0	851566,8
5	Խճակոպճավազային շերտ C6 h=12սմ	մ2	5808,0	1195,0	6940560,0
6	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ2	7061,0	5153,0	36385333,0
7	C1 տիպի պլաստիկ ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	282,0	5432,0	1531824,0
8	Մետաղական խողովակ 57x3,0մմ	գծ.մ	141,0	5073,0	715293,0
	բետոն B15	մ3	4,7	47518,0	223334,6
	Առավելության նշան	հատ	47,0	18945,0	890415,0
	4.Ընդամենը				55145449,2
V	Մուտք				

1	Ավազակոպճային շերտ խողովակներ տակ h=10սմ	մ3	3,54	5672,0	20078,9
2	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1զծ.մ=39.5կգ; δ=5մմ	զծ.մ	58,9	30287,0	1783904,3
3	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	60,1	1814,0	109021,4
4	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15	մ3	2,9	101377,0	293993,3
5	Խճակոպճավազային շերտ C6 h=12սմ	մ2	594,0	1195,0	709830,0
6	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=4սմ	մ2	569,0	4172,0	2373868,0
5.Ընդամենը					5290695,9
VI	Ջրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում				
1	Գոյություն ունեցող տարբեր բացվածքների ջրթող խողովակների մաքրում ձեռքով, 15հատ	մ3	154,0	4984,0	767536,0
2	Բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ միջինը 7.0կմ	տոն	292,6	1081,0	316300,6
3	d=0.75մ խողովակի գլխադիրների իրականացում միաձույլ բետոնից B15-2 հատ	մ3	1,2	101377,0	121652,4
4	Նույն խողովակի վաքի և ատամի իրականացում միաձույլ բետոնից B12.5-2 հատ	մ3	2,0	70863,0	143143,3
5	d=720մմ մետաղական խողովակի գլխադիրների իրականացում միաձույլ բետոնից B15-2 հատ	մ3	1,2	101377,0	121652,4
6	Նույն մետաղական խողովակի վաքի և ատամի իրականացում միաձույլ բետոնից B12.5-2 հատ	մ3	2,0	70863,0	143143,3
7	d=1.0մ խողովակի գլխադիրների իրականացում միաձույլ բետոնից B15-21 հատ	մ3	58,8	101377,0	5960967,6
8	Նույն խողովակի վաքի և ատամի իրականացում միաձույլ բետոնից B12.5-21 հատ	մ3	29,5	70863,0	2090458,5
9	d=2x2մ բացվածքով խողովակների գլխադիրների և թևերի իրականացում միաձույլ բետոնից B15-4 հատ	մ3	13,1	62751,0	820783,1
10	Նույն խողովակի վաքի և ատամի իրականացում միաձույլ բետոնից B15-4 հատ	մ3	14,0	73729,0	1029256,8
11	ՊԿ622+42 2x2մ բացվածքով ե/բ խողովակի երկարեցում 4.0մ բլոկ N48-ով	հատ	4,0	595795,0	2383180,0
12	Ավազակոպճային շերտ	մ3	1,0	6214,0	6214,0
13	Օղակների հիմնատակի միաձույլ բետոն B15	մ3	4,0	60737,0	244162,7
14	Քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	13,0	3523,0	45658,1
15	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ2	7,2	6096,0	43891,2

16	Ջրթող խողովակների գլխադիրների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	344,4	1241,0	427350,8
6.Ընդամենը					14665350,7
VII	Ե/բ հավաքովի վաքեր				
1	Ավազակոպճային շերտ վաքերի տակ h=10սմ	մ3	11,1	6214,0	68975,4
2	Ե/բ հավաքովի վաքերի տեղադրում L=3.0մ; 34x30սմ չափսի-222գծ.մ	հատ	74	53332,0	3946568,0
3	Վաքերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	279,72	1241,0	347132,5
7.Ընդամենը					4362675,9
VIII	Ե/բ խողովակ d=1.0մ Պ4607+03				
1	IV6գ գրունտի մշակում էքսկավատորով/0.65մ ³ /, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	82,0	740,0	60680,0
2	Տեղափոխում լցակույտ միջինը 7.0կմ	տոն	164,0	699,0	114636,0
3	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	57,0	614,0	34998,0
3	Մետաղական d=530մմ խողովակի ապատեղակայում/վերադարձ սեփականատիրոջը/	գծ.մ	13,0	1961,0	25493,0
4	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	3,1	6214,0	19139,1
5	Օղակների հիմնատակի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	6,8	57871,0	394680,2
6	Ե/բ բլոկների տեղադրում N13	հատ	13,0	112860,0	1467180,0
7	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15	մ3	11,4	101377,0	1155697,8
8	Գլխադիրների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	16,4	1241,0	20352,4
9	Վաքի և ատամի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	2,8	70863,0	199125,0
10	Քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	39,0	3523,0	137397,0
11	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ2	13,0	6096,0	79248,0
12	Հետադարձ լիցք	մ3	57,0	87,0	4959,0
8.Ընդամենը					3713585,6
IX	Ե/բ խողովակ d=1.0մ Պ4607+03				
1	IV6գ գրունտի մշակում էքսկավատորով/0.65մ ³ /, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	55,0	813,0	44715,0
2	Տեղափոխում լցակույտ միջինը 7.0կմ	տոն	110,0	699,0	76890,0
3	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	66,0	614,0	40524,0

4	Մետաղական d=530մմ խողովակի ապատեղակայում/վերադարձ սեփականատիրոջը/	զծ.մ	15,0	1961,0	29415,0
5	Ավազակույգային շերտ h=10սմ	մ3	3,2	6214,0	20071,2
6	Օղակների հիմնատակի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	7,4	57871,0	430560,2
7	Ե/բ բլոկների տեղադրում N13	հատ	14,0	112860,0	1580040,0
8	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15	մ3	11,4	101377,0	1155697,8
9	գլխադիրների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	16,4	1241,0	20352,4
10	Վաքի և ատամի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	2,8	70863,0	199125,0
11	Քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	42,0	3523,0	147966,0
12	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ2	14,0	6096,0	85344,0
13	Հետադարձ լիցք	մ3	66,0	87,0	5742,0
	9.Ընդամենը				3836442,7
X	Ճանապարհի կահավորում				
1	Մետաղական խողովակ 57x3,0մմ	զծ.մ	204,0	5073,0	1034892,0
	բետոն B15	մ3	6,8	47518,0	323122,4
	Նախազգուշացնող	հատ	32,0	18945,0	606240,0
	Առավելության	հատ	6,0	18945,0	113670,0
	Հատուկ թելադրանքի	հատ	5,0	18945,0	94725,0
	Տեղեկատվության	հատ	20,0	15500,0	310000,0
	Սպասարկման	հատ	1,0	18771,3	18771,3
	Լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	4,0	17341,0	69364,0
2	Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների ապատեղակայում, վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	23,0	4200,0	96600,0
	Արգելափակոցներ				
1	Գոյություն ունեցող մետաղական արգելափակոցների ապատեղակայում, վերադարձ սեփականատիրոջը	զծ.մ	158,0	1869,0	295302,0
2	Ե/բ ազդանշանային սյուների ապամոնտաժում և հանձնում սեփականատիրոջը	հատ	147,0	3676,0	540372,0

3	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում (d=4մմ, քայլ -4 մ, մետաղական սյուն, կանգնակ - 68հատ)	գծ.մ	214,0	23479,0	5024506,0
4	C1 տիպի պլաստիկ ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	923,0	5432,0	5013736,0
Երթևեկելի մասի նշագծում , լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ²					
	Համատարած 1.1	կմ	2,4	129025,0	314563,0
	Ընդհատուն 1:2 (1.2.2)	կմ	25,2	63182,0	1594713,7
	Ընդհատուն 1:3 (1.5)	կմ	8,1	54918,0	444231,7
	Ընդհատուն 3:1 (1.6)	կմ	2,1	104322,0	219284,8
10.Ընդամենը					16114093,9
XI	Կանգառներ-3 տեղ				
1	Փոսորակի փորում ձեռքով/	մ3	4,8	7037,0	33777,6
2	Հիմքերի իրականացում միաձույլ բետոնով B12.5	մ3	3,78	63288,0	239228,6
	Ամրանային ցանց 150x150մմ AIIIø12մմ	տոն	0,054	688905,0	37200,9
3	Մետաղական ներդիր մասեր	տոն	0,042	1174230,0	49317,7
4	կանգառի մետաղական մասեր	տոն	1,48716	186181,0	276880,9
	մետաղական խողովակ 100x100x6մմ	գծ.մ	40,8	15405,0	628524,0
	մետաղական խողովակ 100x50x6մմ	գծ.մ	18	11271,0	202878,0
	մետաղական խողովակ 50x40x3մմ	գծ.մ	66,9	3255,0	217759,5
	մետաղական խողովակ 30x40x3մմ	գծ.մ	43,5	2118,0	92133,0
	մետաղական խողովակ 40x40x3մմ	գծ.մ	41,4	2421,0	100229,4
	Մետաղական թիթեղ δ=4մմ	մ2	21	26669,0	560049,0
5	Նստարանների իրականացում միաձույլ բետոնից B20	մ3	0,9	74158,0	66742,2
	մետաղական խողովակ 30x40x3մմ/մետաղական խողովակ	գծ.մ pm	49,5	2118,0	104841,0
	մետաղական խողովակ 40x40x3մմ	գծ.մ	12	2421,0	29052,0
6	Մետաղական մասերի ներկում	տոն	1,68585	14385,0	24251,0
7	Բետոնե շերտ h=10սմ	մ3	1,02	49720,0	50714,4
8	Բետոնե սալիկների տեղադրում,	մ2	10,2	7395,0	75429,0
9	Հավաքովի բետոնե եզրաքար	գծ.մ	30	6910,0	207300,0
11.Ընդամենը					2996308,2

* Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ <<Շահույթը>> և ԱԱՀ-ն՝ 20%

Հավելված N 1

«06» հուլիսի 2021 թ. կնքված

N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2021/2Շ ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հ-46, /Մ-2/-Տաթև-Աղվանի-/Մ-2/ (Սյունիք) հանրապետական նշանակության ա/ճ-ի ԿՄ55+000-ԿՄ68+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների (2021 թվականին իրականացվելիք)

NN ը/կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
I	Հողային աշխատանքներ				
1	II 9բ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով/0.65մ3/	մ3	2400,0	816,0	1958400,0
2	Տեղափոխում լցակույտ միջինը 7.0կմ	տոն	2880,0	699,0	2013120,0
3	III10դ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ3	190,0	413,0	78470,0
4	Նույնը IV6գ գրունտը	մ3	500,0	730,0	365000,0
5	Նույնը V10գ գրունտը	մ3	310,0	730,0	226300,0
6	V10գ գրունտի մշակում էքսկավատորով/0.65մ ³ /, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա, տեղափոխում լիցք 1.0կմ	մ3	90,0	1142,0	102780,0
7	տեղափոխում լիցք 1.0կմ/	տոն	189,0	313,0	59157,0
8	III10դ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով/0.65մ3/	մ3	1250,0	925,0	1156250,0
9	Տեղափոխում լցակույտ միջինը 7.0կմ	տոն	2375,0	699,0	1660125,0
10	Նույնը IV6գ գրունտը	մ3	7390,0	1374,0	10153860,0
11	Տեղափոխում լցակույտ միջինը 7.0կմ	տոն	14780,0	699,0	10331220,0
12	Նույնը V10գ գրունտը	մ3	1450,0	1872,0	2714400,0
13	Տեղափոխում լցակույտ միջինը 7.0կմ	տոն	3045,0	699,0	2128455,0

14	Լիցքի խտացում պնևմոզլոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ3	1090,0	608,0	662720,0
15	Կողային առունների ակոսահանում մեխանիզմով	մ³	6610,0	2164,0	14304040,0
1.Ընդամենը			0,0		47914297,0
II	Ճանապարհային պատվածք		0,0		
1	Հորիզոնական կորերի և քանդված մասերի լայնացումներում գրունտի քանդում էքսկավատորով/0.25մ3/ 20սմ հաստությամբ, բարձում/IV կարգի գրունտ	մ3	1327,0	1037,0	1376099,0
2	տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	տոն	2654,0	699,0	1855146,0
3	Նույն տեղամասերում խճակոպճավազային խառնուրդի փռում h=20սմ/С6/,	մ2	6636,0	1253,0	8314908,0
4	ՊԿ550+00-ՊԿ552+30 տեղամասում խճակոպճավազային խառնուրդի փռում h=10սմ	մ2	1656,0	170,0	281520,0
5	Ա/բ ծածկի սառը վերամշակում h=20սմ	մ2	95696,0	1776,0	169956096,0
6	ցեմենտի ավելացում 1քառ.մ-12կգ	մ2	92134,0	689,0	63480326,0
7	Բարձր ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ2	92134,0	4157,0	383001038,0
8	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=4սմ	մ2	92134,0	4217,0	388529078,0
***	Նվազեցում համաձայն ՀՀ կառավարության 29.09.2016թ նիստի N 38-Ա որոշման (ԱՄՑ)		0,0		-686755,0
2.Ընդամենը			0,0		1016107456,0
III	Կողնակներ		0,0		
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով h=20սմ	մ2	33700,0	986,0	33228200,0
3.Ընդամենը			0,0		33228200,0
IV	Ուղիներ		0,0		
1	Ավազակոպճային շերտ խողովակներ տակ h=10սմ	մ3	15,3	5672,0	86781,6
2	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; ծ=5մմ	գծ.մ	234,0	30287,0	7087158,0
3	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	238,8	1814,0	433183,2
4	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15	մ3	0,0	101377,0	0,0
5	Խճակոպճավազային շերտ C6 h=12սմ	մ2	5808,0	1195,0	6940560,0
6	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ2	7061,0	5153,0	36385333,0
7	C1 տիպի պլաստիկ ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	0,0	5432,0	0,0
8	Մետաղական խողովակ 57x3,0մմ	գծ.մ	0,0	5073,0	0,0

	բետոն B15	մ3	0,0	47518,0	0,0
	Առավելության նշան	հատ	0,0	18945,0	0,0
	4.Ընդամենը		0,0		50933015,8
V	Մուտք		0,0		
1	Ավազակոպճային շերտ խողովակներ տակ h=10սմ	մ3	3,5	5672,0	20078,9
2	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1զծ.մ=39.5կգ; δ=5մմ	զծ.մ	58,9	30287,0	1783904,3
3	խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	60,1	1814,0	109021,4
4	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15	մ3	0,0	101377,0	0,0
5	Խճակոպճավազային շերտ C6 h=12սմ	մ2	594,0	1195,0	709830,0
6	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=4սմ	մ2	569,0	4172,0	2373868,0
	5.Ընդամենը		0,0		4996702,6
VI	Ջրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում		0,0		
1	Գոյություն ունեցող տարբեր բացվածքների ջրթող խողովակների մաքրում ձեռքով, 15հատ	մ3	0,0	4984,0	0,0
2	Բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակայան միջինը 7.0կմ	տոն	0,0	1081,0	0,0
3	d=0.75մ խողովակի գլխադիրների իրականացում միաձույլ բետոնից B15-2 հատ	մ3	0,0	101377,0	0,0
4	Նույն խողովակի վաքի և ատամի իրականացում միաձույլ բետոնից B12.5-2 հատ	մ3	0,0	70863,0	0,0
5	d=720մմ մետաղական խողովակի գլխադիրների իրականացում միաձույլ բետոնից B15-2 հատ	մ3	0,0	101377,0	0,0
6	Նույն մետաղական խողովակի վաքի և ատամի իրականացում միաձույլ բետոնից B12.5-2 հատ	մ3	0,0	70863,0	0,0
7	d=1.0մ խողովակի գլխադիրների իրականացում միաձույլ բետոնից B15-21 հատ	մ3	0,0	101377,0	0,0
8	Նույն խողովակի վաքի և ատամի իրականացում միաձույլ բետոնից B12.5-21 հատ	մ3	0,0	70863,0	0,0
9	d=2x2մ բացվածքով խողովակների գլխադիրների և թևերի իրականացում միաձույլ բետոնից B15-4 հատ	մ3	0,0	62751,0	0,0
10	Նույն խողովակի վաքի և ատամի իրականացում միաձույլ բետոնից B15-4 հատ	մ3	0,0	73729,0	0,0
11	ՊԿ622+42 2x2մ բացվածքով ե/ք խողովակի երկարեցում 4.0մ բլոկ N48-ով	հատ	0,0	595795,0	0,0

12	Ավազակոպճային շերտ	մ3	0,0	6214,0	0,0
13	Օղակների հիմնատակի միաձույլ բետոն B15	մ3	0,0	60737,0	0,0
14	Քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	0,0	3523,0	0,0
15	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ2	0,0	6096,0	0,0
16	Ջրթող խողովակների գլխադիրների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	0,0	1241,0	0,0
6.Ընդամենը			0,0		0,0
VII	Ե/բ հավաքովի վաքեր		0,0		
1	Ավազակոպճային շերտ վաքերի տակ h=10սմ	մ3	11,1	6214,0	68975,4
2	Ե/բ հավաքովի վաքերի տեղադրում L=3.0մ; 34x30սմ չափսի-222գծ.մ	հատ	74,0	53332,0	3946568,0
3	Վաքերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	279,7	1241,0	347132,5
7.Ընդամենը			0,0		4362675,9
VIII	Ե/բ խողովակ d=1.0մ Պ4607+03		0,0		
1	IV6գ գրունտի մշակում էքսկավատորով/0.65մ ³ /, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	0,0	740,0	0,0
2	Տեղափոխում լցակույտ միջինը 7.0կմ	տոն	0,0	699,0	0,0
3	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	0,0	614,0	0,0
3	Մետաղական d=530մմ խողովակի ապատեղակայում/վերադարձ սեփականատիրոջը/	գծ.մ	0,0	1961,0	0,0
4	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	0,0	6214,0	0,0
5	Օղակների հիմնատակի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	0,0	57871,0	0,0
6	Ե/բ բլոկների տեղադրում N13	հատ	0,0	112860,0	0,0
7	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15	մ3	0,0	101377,0	0,0
8	Գլխադիրների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	0,0	1241,0	0,0
9	Վաքի և ատամի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	0,0	70863,0	0,0
10	Քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	0,0	3523,0	0,0
11	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ2	0,0	6096,0	0,0
12	Հետադարձ լիցք	մ3	0,0	87,0	0,0
8.Ընդամենը			0,0		0,0

IX	Ե/բ խողովակ d=1.0մ Պ4607+03		0,0		
1	IV6գ գրունտի մշակում էքսկավատորով/0.65մ ³ /, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	0,0	813,0	0,0
2	Տեղափոխում լցակույտ միջինը 7.0կմ	տոն	0,0	699,0	0,0
3	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	0,0	614,0	0,0
4	Մետաղական d=530մմ խողովակի ապատեղակայում/վերադարձ սեփականատիրոջը/	գծ.մ	0,0	1961,0	0,0
5	Ավազակույսային շերտ h=10սմ	մ3	0,0	6214,0	0,0
6	Օղակների հիմնատակի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	0,0	57871,0	0,0
7	Ե/բ բլոկների տեղադրում N13	հատ	0,0	112860,0	0,0
8	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15	մ3	0,0	101377,0	0,0
9	գլխադիրների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	0,0	1241,0	0,0
10	Վաքի և ատամի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	0,0	70863,0	0,0
11	Քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	0,0	3523,0	0,0
12	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ2	0,0	6096,0	0,0
13	Հետադարձ լիցք	մ3	0,0	87,0	0,0
	9.Ընդամենը		0,0		0,0
X	Ճանապարհի կահավորում		0,0		
1	Մետաղական խողովակ 57x3,0մմ	գծ.մ	0,0	5073,0	0,0
	բետոն B15	մ3	0,0	47518,0	0,0
	Նախազգուշացնող	հատ	0,0	18945,0	0,0
	Առավելության	հատ	0,0	18945,0	0,0
	Հատուկ թելադրանքի	հատ	0,0	18945,0	0,0
	Տեղեկատվության	հատ	0,0	15500,0	0,0
	Սպասարկման	հատ	0,0	18771,3	0,0
	Լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	0,0	17341,0	0,0
2	Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների ապատեղակայում, վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	0,0	4200,0	0,0
	Արգելափակոցներ		0,0		

1	Գոյություն ունեցող մետաղական արգելափակոցների ապատեղակայում, վերադարձ սեփականատիրոջը	զծ.մ	0,0	1869,0	0,0
2	Ե/բ ազդանշանային սյուների ապամոնտաժում և հանձնում սեփականատիրոջը	հատ	0,0	3676,0	0,0
3	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում (d=4մմ, քայլ -4 մ, մետաղական սյուն, կանգնակ - 68հատ)	զծ.մ	0,0	23479,0	0,0
4	C1 տիպի պլաստիկ ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	0,0	5432,0	0,0
	Երթևեկելի մասի նշագծում , լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմաբ 0.35կգ-1մ²		0,0		
	Համատարած 1.1	կմ	0,0	129025,0	0,0
	Ընդիատուն 1:2 (1.2.2)	կմ	0,0	63182,0	0,0
	Ընդիատուն 1:3 (1.5)	կմ	0,0	54918,0	0,0
	Ընդիատուն 3:1 (1.6)	կմ	0,0	104322,0	0,0
	10.Ընդամենը		0,0		0,0
XI	Կանգառներ-3 տեղ		0,0		
1	Փոսորակի փորում ձեռքով/	մ3	0,0	7037,0	0,0
2	Հիմքերի իրականացում միաձույլ բետոնով B12.5	մ3	0,0	63288,0	0,0
	Ամրանային ցանց 150x150մմ AIIIØ12մմ	տոն	0,0	688905,0	0,0
3	Մետաղական ներդիր մասեր	տոն	0,0	1174230,0	0,0
4	Կանգառի մետաղական մասեր	տոն	0,0	186181,0	0,0
	մետաղական խողովակ 100x100x6մմ	զծ.մ	0,0	15405,0	0,0
	մետաղական խողովակ 100x50x6մմ	զծ.մ	0,0	11271,0	0,0
	մետաղական խողովակ 50x40x3մմ	զծ.մ	0,0	3255,0	0,0
	մետաղական խողովակ 30x40x3մմ	զծ.մ	0,0	2118,0	0,0
	մետաղական խողովակ 40x40x3մմ	զծ.մ	0,0	2421,0	0,0
	Մետաղական թիթեղ δ=4մմ	մ2	0,0	26669,0	0,0
5	Նստարանների իրականացում միաձույլ բետոնից B20	մ3	0,0	74158,0	0,0
	մետաղական խողովակ 30x40x3մմ/մետաղական խողովակ	զծ.մ pm	0,0	2118,0	0,0
	մետաղական խողովակ 40x40x3մմ	զծ.մ	0,0	2421,0	0,0
6	Մետաղական մասերի ներկում	տոն	0,0	14385,0	0,0

7	Բետոնե շերտ h=10սմ	մ3	0,0	49720,0	0,0
8	Բետոնե սալիկների տեղադրում,	մ2	0,0	7395,0	0,0
9	Հավաքովի բետոնե եզրաքար	գծ.մ	0,0	6910,0	0,0
11.Ընդամենը					0,0
Ընդհանուրը /դրամ/					1157542348

* Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ <<Շահույթը>> և ԱԱՀ-ն՝ 20%

Հ-46, /Մ-2/-Տաթև-Աղվանի-/Մ-2/ (Սյունիք) հանրապետական նշանակության ա/ճ-ի ԿՄ55+000-ԿՄ68+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների

(2022թ.-ի կադարվելիք)

/ՀՀ դրամ/

NN ը/կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
I	Հողային աշխատանքներ				
1	II 9բ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով/0.65մ3/	մ3	0,0	816,0	0,0
2	Տեղափոխում լցակույտ միջինը 7.0կմ	տոն	0,0	699,0	0,0
3	III10դ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ3	0,0	413,0	0,0
4	Նույնը IV6գ գրունտը	մ3	0,0	730,0	0,0
5	Նույնը V10գ գրունտը	մ3	0,0	730,0	0,0
6	V10գ գրունտի մշակում էքսկավատորով/0.65մ³/, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա, տեղափոխում լիցք 1.0կմ	մ3	0,0	1142,0	0,0
7	տեղափոխում լիցք 1.0կմ/	տոն	0,0	313,0	0,0
8	III10դ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով/0.65մ3/	մ3	0,0	925,0	0,0
9	Տեղափոխում լցակույտ միջինը 7.0կմ	տոն	0,0	699,0	0,0
10	Նույնը IV6գ գրունտը	մ3	0,0	1374,0	0,0

11	Տեղափոխում լցակույտ միջինը 7.0կմ	տոն	0,0	699,0	0,0
12	Նույնը V10գ գրունտը	մ3	0,0	1872,0	0,0
13	Տեղափոխում լցակույտ միջինը 7.0կմ	տոն	0,0	699,0	0,0
14	Լիցքի խտացում պնևմոզդրոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ3	0,0	608,0	0,0
15	Կողային առուների ակոսահանում մեխանիզմով	մ ³	0,0	2164,0	0,0
1.Ընդամենը			0,0		0,0
II	Ճանապարհային պատվածք		0,0		
1	Հորիզոնական կորերի և քանդված մասերի լայնացումներում գրունտի քանդում էքսկավատորով/0.25մ3/ 20սմ հաստությամբ, բարձր/IV կարգի գրունտ	մ3	0,0	1037,0	0,0
2	տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ	տոն	0,0	699,0	0,0
3	Նույն տեղամասերում խճակոպճավազային խառնուրդի փոում h=20սմ/C6/,	մ2	0,0	1253,0	0,0
4	ՊԿ550+00-ՊԿ552+30 տեղամասում խճակոպճավազային խառնուրդի փոում h=10սմ	մ2	0,0	170,0	0,0
5	Ա/բ ծածկի սառը վերամշակում h=20սմ	մ2	0,0	1776,0	0,0
6	ցեմենտի ավելացում 1քառ.մ-12կգ	մ2	0,0	689,0	0,0
7	Բարձր ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ2	0,0	4157,0	0,0
8	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=4սմ	մ2	0,0	4217,0	0,0
***	Նվազեցում համաձայն ՀՀ կառավարության 29.09.2016թ նիստի N 38-Ա որոշման (ԱՄՏ)		0,0		
2.Ընդամենը			0,0		0,0
III	Կողնակներ		0,0		
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով h=20սմ	մ2	16165,0	986,0	15938690,0
3.Ընդամենը			0,0		15938690,0
IV	Ուղիներ		0,0		
1	Ավազակոպճային շերտ խողովակներ տակ h=10սմ	մ3	0,0	5672,0	0,0
2	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; ծ=5մմ	գծ.մ	0,0	30287,0	0,0
3	խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	0,0	1814,0	0,0

4	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15	մ3	8,4	101377,0	851566,8
5	Խճակոպճավազային շերտ C6 h=12սմ	մ2	0,0	1195,0	0,0
6	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ	մ2	0,0	5153,0	0,0
7	C1 տիպի պլաստիկ ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	282,0	5432,0	1531824,0
8	Մետաղական խողովակ 57x3,0մմ	զծ.մ	141,0	5073,0	715293,0
	բետոն B15	մ3	4,7	47518,0	223334,6
	Առավելության նշան	հատ	47,0	18945,0	890415,0
4.Ընդամենը			0,0		4212433,4
V	Մուտք		0,0		
1	Ավազակոպճային շերտ խողովակներ տակ h=10սմ	մ3	0,0	5672,0	0,0
2	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1զծ.մ=39.5կգ; ծ=5մմ	զծ.մ	0,0	30287,0	0,0
3	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	0,0	1814,0	0,0
4	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15	մ3	2,9	101377,0	293993,3
5	Խճակոպճավազային շերտ C6 h=12սմ	մ2	0,0	1195,0	0,0
6	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=4սմ	մ2	0,0	4172,0	0,0
5.Ընդամենը			0,0		293993,3
VI	Ջրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում		0,0		
1	Գոյություն ունեցող տարբեր բացվածքների ջրթող խողովակների մաքրում ձեռքով, 15հատ	մ3	154,0	4984,0	767536,0
2	Բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ միջինը 7.0կմ	տոն	292,6	1081,0	316300,6
3	d=0.75մ խողովակի գլխադիրների իրականացում միաձույլ բետոնից B15-2 հատ	մ3	1,2	101377,0	121652,4
4	Նույն խողովակի վաքի և ատամի իրականացում միաձույլ բետոնից B12.5-2 հատ	մ3	2,0	70863,0	143143,3
5	d=720մմ մետաղական խողովակի գլխադիրների իրականացում միաձույլ բետոնից B15-2 հատ	մ3	1,2	101377,0	121652,4
6	Նույն մետաղական խողովակի վաքի և ատամի իրականացում միաձույլ բետոնից B12.5-2 հատ	մ3	2,0	70863,0	143143,3
7	d=1.0մ խողովակի գլխադիրների իրականացում միաձույլ բետոնից B15-21 հատ	մ3	58,8	101377,0	5960967,6

8	Նույն խողովակի վաքի և ատամի իրականացում միաձույլ բետոնից B12.5-21 հատ	մ3	29,5	70863,0	2090458,5
9	d=2x2մ բացվածքով խողովակների գլխադիրների և թևերի իրականացում միաձույլ բետոնից B15-4 հատ	մ3	13,1	62751,0	820783,1
10	Նույն խողովակի վաքի և ատամի իրականացում միաձույլ բետոնից B15-4 հատ	մ3	14,0	73729,0	1029256,8
11	ՊԿ622+42 2x2մ բացվածքով ե/բ խողովակի երկարեցում 4.0մ բլոկ N48-ով	հատ	4,0	595795,0	2383180,0
12	Ավազակոպճային շերտ	մ3	1,0	6214,0	6214,0
13	Օղակների հիմնատակի միաձույլ բետոն B15	մ3	4,0	60737,0	244162,7
14	Քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	13,0	3523,0	45658,1
15	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ2	7,2	6096,0	43891,2
16	Ջրթող խողովակների գլխադիրների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	344,4	1241,0	427350,8
	6.Ընդամենը		0,0		14665350,7
VII	Ե/բ հավաքովի վաքեր		0,0		
1	Ավազակոպճային շերտ վաքերի տակ h=10սմ	մ3	0,0	6214,0	0,0
2	Ե/բ հավաքովի վաքերի տեղադրում L=3.0մ; 34x30սմ չափսի-222գծ.մ	հատ	0,0	53332,0	0,0
3	Վաքերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	0,0	1241,0	0,0
	7.Ընդամենը		0,0		0,0
VIII	Ե/բ խողովակ d=1.0մ ՊԿ607+03		0,0		
1	IV6գ գրունտի մշակում էքսկավատորով/0.65մ ³ /, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	82,0	740,0	60680,0
2	Տեղափոխում լցակույտ միջինը 7.0կմ	տոն	164,0	699,0	114636,0
3	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	57,0	614,0	34998,0
3	Մետաղական d=530մմ խողովակի ապատեղակայում/վերադարձ սեփականատիրոջը/	գծ.մ	13,0	1961,0	25493,0
4	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	3,1	6214,0	19139,1
5	Օղակների հիմնատակի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	6,8	57871,0	394680,2
6	Ե/բ բլոկների տեղադրում N13	հատ	13,0	112860,0	1467180,0

7	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15	մ3	11,4	101377,0	1155697,8
8	Գլխադիրների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	16,4	1241,0	20352,4
9	Վաքի և ատամի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	2,8	70863,0	199125,0
10	Քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	39,0	3523,0	137397,0
11	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ2	13,0	6096,0	79248,0
12	Հետադարձ լիցք	մ3	57,0	87,0	4959,0
	8.Ընդամենը		0,0		3713585,6
IX	Ե/բ խողովակ d=1.0մ ՊԿ607+03		0,0		
1	IV6գ գրունտի մշակում էքսկավատորով/0.65մ ³ /, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	55,0	813,0	44715,0
2	Տեղափոխում լցակույտ միջինը 7.0կմ	տոն	110,0	699,0	76890,0
3	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	66,0	614,0	40524,0
4	Մետաղական d=530մմ խողովակի ապատեղակայում/վերադարձ սեփականատիրոջը/	գծ.մ	15,0	1961,0	29415,0
5	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ3	3,2	6214,0	20071,2
6	Օղակների հիմնատակի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	7,4	57871,0	430560,2
7	Ե/բ բլոկների տեղադրում N13	հատ	14,0	112860,0	1580040,0
8	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15	մ3	11,4	101377,0	1155697,8
9	գլխադիրների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	16,4	1241,0	20352,4
10	Վաքի և ատամի միաձույլ բետոն B12.5	մ3	2,8	70863,0	199125,0
11	Քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	42,0	3523,0	147966,0
12	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ2	14,0	6096,0	85344,0
13	Հետադարձ լիցք	մ3	66,0	87,0	5742,0
	9.Ընդամենը		0,0		3836442,7
X	Ճանապարհի կահավորում		0,0		
1	Մետաղական խողովակ 57x3,0մմ	գծ.մ	204,0	5073,0	1034892,0

	բետոն B15	մ3	6,8	47518,0	323122,4
	Նախազգուշացնող	հատ	32,0	18945,0	606240,0
	Առավելության	հատ	6,0	18945,0	113670,0
	Հատուկ թելադրանքի	հատ	5,0	18945,0	94725,0
	Տեղեկատվության	հատ	20,0	15500,0	310000,0
	Սպասարկման	հատ	1,0	18771,3	18771,3
	Լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	4,0	17341,0	69364,0
2	Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների ապատեղակայում, վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	23,0	4200,0	96600,0
	Արգելափակոցներ		0,0		
1	Գոյություն ունեցող մետաղական արգելափակոցների ապատեղակայում, վերադարձ սեփականատիրոջը	զծ.մ	158,0	1869,0	295302,0
2	Ե/բ ազդանշանային սյուների ապամոնտաժում և հանձնում սեփականատիրոջը	հատ	147,0	3676,0	540372,0
3	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում (d=4մմ, քայլ -4 մ, մետաղական սյուն, կանգնակ -68հատ)	զծ.մ	214,0	23479,0	5024506,0
4	C1 տիպի պլաստիկ ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	923,0	5432,0	5013736,0
	Երթևեկելի մասի նշագծում , լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ²		0,0		
	Համատարած 1.1	կմ	2,4	129025,0	314563,0
	Ընդհատուն 1:2 (1.2.2)	կմ	25,2	63182,0	1594713,7
	Ընդհատուն 1:3 (1.5)	կմ	8,1	54918,0	444231,7
	Ընդհատուն 3:1 (1.6)	կմ	2,1	104322,0	219284,8
	10.Ընդամենը		0,0		16114093,9
XI	Կանգառներ-3 տեղ		0,0		
1	Փոստրակի փորում ձեռքով/	մ3	4,8	7037,0	33777,6
2	Հիմքերի իրականացում միաձույլ բետոնով B12.5	մ3	3,8	63288,0	239228,6

	Ամրանային ցանց 150x150մմ AIIIØ12մմ	տոն	0,1	688905,0	37200,9
3	Մետաղական ներդիր մասեր	տոն	0,0	1174230,0	49317,7
4	կանգառի մետաղական մասեր	տոն	1,5	186181,0	276880,9
	մետաղական խողովակ 100x100x6մմ	զծ.մ	40,8	15405,0	628524,0
	մետաղական խողովակ 100x50x6մմ	զծ.մ	18,0	11271,0	202878,0
	մետաղական խողովակ 50x40x3մմ	զծ.մ	66,9	3255,0	217759,5
	մետաղական խողովակ 30x40x3մմ	զծ.մ	43,5	2118,0	92133,0
	մետաղական խողովակ 40x40x3մմ	զծ.մ	41,4	2421,0	100229,4
	Մետաղական թիթեղ δ=4մմ	մ2	21,0	26669,0	560049,0
5	Նստարանների իրականացում միաձույլ բետոնից B20	մ3	0,9	74158,0	66742,2
	մետաղական խողովակ 30x40x3մմ/մետաղական խողովակ	զծ.մ րմ	49,5	2118,0	104841,0
	մետաղական խողովակ 40x40x3մմ	զծ.մ	12,0	2421,0	29052,0
6	Մետաղական մասերի ներկում	տոն	1,7	14385,0	24251,0
7	Բետոնե շերտ h=10սմ	մ3	1,0	49720,0	50714,4
8	Բետոնե սալիկների տեղադրում,	մ2	10,2	7395,0	75429,0
9	Հավաքովի բետոնե եզրաքար	զծ.մ	30,0	6910,0	207300,0
	11.Ընդամենը				2996308,2
	Ընդհանուրը /դրամ/				61770897

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղարի փոխարինող



Լ. Ազատյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Քարավան» ՍՊԸ
ԼՂՀ, Ասկերանի շրջ., գ. Բերքաձոր
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ Ստեփանակերտի
մասնաճյուղ
ՀՀ 1150012884694606
ՀՎՀՀ 90012365

տնօրեն

Հ. Հակոբյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

90012365

Հ-46, /Մ-2/-Տաթև-Աղվանի-/Մ-2/ (Սյունիք) հանրապետական նշանակության ա/ճ-ի ԿՄ55+000-ԿՄ68+000 հատվածի

հիմնանորոգման աշխատանքների

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ


(2022թ իրականավելիք)

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Լաբորատոր փորձարկումներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 35 օր հետո
2	Հողային աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 35 օր հետո
3	Երթևեկելի մաս	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո
4	Ուղիղներ և մուտքեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 20 օր հետո
5	Կողնակներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 35 օր հետո
7	Ջրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո
8	Ե/բ հավաքովի վաքեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 0 օր հետո
9	Կահավորում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 35 օր հետո
10	Արգելափակոց	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 15 օր հետո

11	Կանգառներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 35 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 35 օր հետո


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղարի փոխարինող
 Ա. Ազատյան


 /ստորագրություն/
 Վ.Տ.


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Քարավան» ՍՊԸ
 ԼՂՀ, Ասկերանի շրջ., գ. Բերքաձոր
 «Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ Ստեփանակերտի
 մասնաճյուղ
 ՀՀ 1150012884694606
 ՀՎՀՀ 90012365
 տնօրեն
 Հ. Հակոբյան


 /ստորագրություն/
 Վ.Տ.


հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	45231177/59	Հ-46, /Մ-2/-Տաթև-Աղվանի- /Մ-2/ (Սյունիք) հանրապետական նշանակության ա/6-ի ԿՄ55+000-ԿՄ68+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ							976 000 000	976 000 000	976 000 000	1 157 542 348	1 157 542 348	1 157 542 348	1 157 542 348

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղարի փոխարինող
Ա. Եզատյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Քարավան» ՍՊԸ
ԼՂՀ, Ասկերանի շրջ., գ. Բերքաձոր
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ Ստեփանակերտի
մասնաճյուղ
ՀՀ 1150012884694606
ՀՎՀՀ 90012365
տնօրեն
Հ. Հակոբյան


/ստորագրություն/
«ԿԱՊԱԼԱՌ»
«KAPABAH»
90012365

