

ք. Երևան

որաձեռքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության արտոլարին փոխարինող Ա. Ազատյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման, տես՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՇԱՆՏ-ՍԵՅՐԱՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Ղուկասյանի, ով ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև ք. կնքված N ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/5Ծ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.13 կետերը և ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1896-Ն որոշումը՝ ձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգել 15 օրացուցային օրով և հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. Օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 1-ի: Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, տարածվում է մինչև համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելը ծագած հարաբերությունների վրա և հանդիսանում է Պայմանագրի ելի մասը:

2 Սույն Համաձայնագրում չենթկած՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու ստորագրությունները թողնվում են անփոփոխ:

Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:


Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղարին փոխարինող

Ա. Ազատյան




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շանթ-Սեյրան» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Վերին
Գետաշեն Բ թղմ. 3փ. 19տ
«Հայրիզնեսքանկ» ՓԲԸ Ակաշկերտ մ/ճ
ՀՀ 11500989208000
ՀՎՀՀ 08205134

տնօրեն

Ա. Ղուկասյան




**ՉԱՓԱՔԱԺԻՆ 1
 ՕՐԱՏՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՏԻԿ**

**Մ10, Սևան-Մարտունի-Գետափ կմ57+450-կմ59+450 հատվածի մայրթերի կառուցման
 աշխատանքների**

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 95 օր հետո
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 45 օր հետո
2	Կողային առուներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո
3	Իջատեղեր և մուտքեր	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո
4	Ջրընդունիչներ և մետ. ցանց (իջատեղեր)	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
5	Մայրթեր	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 85 օր հետո
6	Ջրհորներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 55 օր հետո
7	Ճանապարհային նշաններ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո
8	Արգելափակոցներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո
	ԸՆԴՀԱՆՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 95 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու տարվա դեկտեմբերի 15-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ տարածքային կառավարման և
 ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղարին փոխարինող



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 «Շանթ-Սեյրան» ՍՊԸ
 ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Վերին
 Գետաշեն Բ թղմ. 3փ. 19տ
 «Հայրիզնեսքանկ» ՓԲԸ Ալաշկերտ մ/6
 ՀՀ 11500989208000
 ՀՎՀՀ 08205134
 տնօրեն
 Ա. Ղուկասյան



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ԳԱՇՁԲ-2021/5Շ գնման պայմանագրի
 « 6 » « 12 » 2021թ. Կնքված
 Թիվ 1 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 2


ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Ձ» դրամ

Աշխատանքի															
Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231177/584	ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 254 000	64 254 000	64 254 000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ձ» տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական զանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
 Ա. Ազատյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շանթ-Սեյրան» ՍՊԸ
 ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Վերին Գետաշեն Բ թղմ. Յփ. 19տ
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ Ալաշկերտ մ/6
 ՀՀ 11500989208000
 ՀՎՀՀ 08205134
 տնօրեն
 Ա. Ղուկասյան

