

ք. Երևան

« 14 » « 03 » 2023թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Արտ կոնստրակտ>> ՍՊԸ (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Հայրապետյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ Գորիս համայնքի Շուռնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների ՓՈՒԼ-1-ով նախատեսված շինարարական աշխատանքների (ծավալաթերթ-նախահաշվի Հավելված 1-ի և Հավելված 2-ի մասով) իրականացման համար Կողմերի միջև 20.04.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/1 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 16.02.2023թ. կնքված N 4 համաձայնագրի 1-ին կետը լրացնել նոր 1.1.3 ենթակետով՝

<<1.1.3 Սահմանել, որ 08.12.2022թ. կնքված N 3 համաձայնագրով նախատեսված մնացորդային աշխատանքներից չկատարված 18 999 991 (տասնութ միլիոն ինը հարյուր ինսունինը հազար ինը հարյուր ինսունմեկ) ՀՀ դրամի աշխատանքների կատարման ժամկետը 15.12.2022 թվականն է:>>:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը է 1 (մեկ) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011036994
Հ/Հ 02565827



Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Արտ կոնստրակտ>> ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Շուռնուխ-Ձոր/ թաղ.3
ՀՀ ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ>> ԲԲԸ
Հ/Հ 220263331146000
ՀԿՀՀ 09202127



Տնօրեն՝

Ա. Հայրապետյան

Կ.Տ.