

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1

18.07.2022թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2022/13Հ հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 20 » « 12 » 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Քարտաշյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 18.07.2022թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2022/13Հ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 8-ի N 1899-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 2022 թվականին իրականացվելիք ծառայությունների գինը նվազեցնել 4 401 400 (չորս միլիոն չորս հարյուր մեկ հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամով, որի արդյունքում 2022 թվականին իրականացվելիք ծառայությունների գինը 15 947 656 (տասնհինգ միլիոն ինը հարյուր քառասունյոթ հազար վեց հարյուր հիսունվեց) ՀՀ դրամի փոխարեն կկազմի 11 546 256 (տասնմեկ միլիոն հինգ հարյուր քառասունվեց հազար երկու հարյուր հիսունվեց) ՀՀ դրամ:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2022թ նոր Վճարման ժամանակացույցը համաձայն՝ Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,

ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011002632


ՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան

ստորագրություն/

Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք.Երևան, Աճառյան 54թ

«Ինելեկտրանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 2050022451291001


ՀՀ 00813453

Տնօրեն

Դ. Քարտաշյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



Հաստատված է

N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2022/13Հ գնման պայմանագրի
 «20» «12» 2022թ. կնքված
 Թիվ 1 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

(ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատես ված չափաբաժ նի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	98111140/32	Մ-2, (Սյունիք) /Մ-2/- Աղվանի- Տաթև - /Մ-2/ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Վերին Խոտանանը շրջանցող ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների (I Փուլ) նկատմամբ հեղինակային հսկողություն	---	---	---	---	---	---	9 568 593	9 568 593	9 568 593	11 546 256	11 546 256	11 546 256	11 546 256

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ


ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011002632
 ՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երեմյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք.Երևան, Աճառյան 54թ
 «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 2050022451291001
 ՀՀ 00813453

Տնօրեն

Դ. Քարտաշյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

