

03.07.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՄԱՇՁԲ-2020/10Ծ-2 կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 20 » « 05 » 2021թ.

«Ստրաժային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Ե. Գևորգյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 03.07.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՄԱՇՁԲ-2020/10Ծ-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 15-ի N 541-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. նոր վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. նոր օրացուցային գրաֆիկ համաձայն հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ստրաժային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Հ. Բատիկյան



ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ. 21-26
“Հայրիզնեսբանկ” ՓԲԸ
ՀՀ 11500374479000
ՀՎՀՀ 00440841
Տնօրեն
Ե. Գևորգյան

Handwritten signature of E. Gevorgyan

/ստորագրություն/

Կ.Տ



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/10Ծ-2 գնման պայմանագրի
 « 21 » « 05 » 2021թ. կնքված
 Թիվ 3 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

(ՀՀ դրամ)

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը | Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում** | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|---------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը տարի |
| 2 | 45231177/25 | ՀՀ Տավուշի մարզի Վերին Կարմիր Աղբյուր համայնքի 1,65 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների | --- | --- | --- | 137 027 571 | 137 027 571 | 137 027 571 | 171 284 489 | 171 284 489 | 171 284 489 | 171 284 489 | 171 284 489 | 171 284 489 | 171 284 489 |

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Շ. Բատիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ. 21-26
 «Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 11500374479000
 ՀՎՀՀ 00440841
 Տնօրեն
 Ե. Գևորգյան



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ-2020/10Ը-2 գնման պայմանագրի
 « 21 » « 05 » 2021թ. կնքված
 Թիվ 3 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 2

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«Տավուշի մարզի Վերին Կարմիր Աղբյուր համայնքի 1,65 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների (2021թ. իրականացվելիք)»

| No | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը | |
|------------------------------|---|--|--|
| | | սկիզբը | ավարտը |
| 0 | Լաբորատոր փորձարկումներ | Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո |
| 1 | Քանդման աշխատանքներ | Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո |
| 2 | Ճանապարհային պատվածք | Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո |
| 3 | Մուտքեր և իջատեղեր | Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 55 օր հետո |
| 4 | Ջրահեռացման համակարգ | Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 50 օր հետո |
| 5 | Անվտանգության էլեմենտներ | Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո |
| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ | | Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո | Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո, բայց ոչ ուշ քան 2021թ. հուլիսի 30ը |

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Տավուշի մարզի Վերին Կարմիր Աղբյուր համայնքի 1,65 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների (2021թ. իրականացվելիք)»
 ՀՀ ք.երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Տ. Բաղդասարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Նուբարաշեն 11փ. 21-26
 «Հայրիզնեբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 11500374479000
 ՀՎՀՀ 00440841
 Տնօրեն
 Ե. Գևորգյան

